Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE TERMINACIÓN**	**Código:** GES-FO-023 **Versión:** 4 **Fecha de aprobación:** 18-Marzo-2024 Clasificación: Público

CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [x] No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA.*
OBJETO DEL CONTRATO	*ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN URBANÍSTICA Y PROYECCIÓN VIAL Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL URBANISMO Y VÍA DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD DEL ICBF UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ*
NÚMERO DEL CONTRATO	*3-1-98118-22 (PAF-ICBFGS-O-042-2024)*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	*URBANISMO Y VÍA DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD DEL ICBF TUNJA, BOYACÁ.*
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENCIONES TUNJA NIT 901.835.730-0 RL.: Ricardo Dussan Cobaleda CC N° 7.692.327. CONFORMADO POR: INCIVIL S.A.S NIT. 813.010.363-0 RL.Jhon Edison Jordán Tejada CC N° 79.628.185 participación del 30%. INGENIEROS CONTRATISTAS-INGECON S.A.S NIT. 813.006.542-7 RL. Ricardo Dussan Cobaleda CC N° 7.692.327 participación del 70%.
INTERVENTOR	SODICON S.A.S NIT 800.250.173-1 RL. Luis Carlos Ortega Cuan CC N° 15.171.214
SUPERVISOR	*DIANA CAROLINA AGUILAR RINCON*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRES (3) MESES – ETAPA I
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L $ 237.942.886*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*29/07/2024*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*29/10/2024*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES (3) MESES – ETAPA I
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L $ 237.942.886*
FECHA DE TERMINACIÓN	*29/10/2024*

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la ***Etapa I,*** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	**ENTREGABLE**	**OBSERVACIÓN**
1	AJUSTE AL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	a la fecha se están realizando los ajustes pertinentes, con compromiso de entrega al 07-11-2024

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos a más tardar el 07-11-2024.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No ***I***, se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***veintinueve (29)*** días del mes de ***octubre*** del año ***2024***.

EL CONTRATISTA

RICARDO DUSSAN COBALEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENCIONES TUNJA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

LUIS CARLOS ORTEGA CUAN
REPRESENTANTE LEGAL
SODICON S.A.S

SUPERVISOR



DIANA CAROLINA AGUILAR RINCON
SUPERVISORA
FINDETER

Vo.Bo Diana Carolina Charry Bahamon - Profesional Jefatura de Contratación Derivada FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor