CONTRATO [ ] **PROYECTO** [ ] **FASE/ETAPA** [X] **No.** **I**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORÍA*
OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.*
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ICBFGS-I-136-2022-01
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	*ETAPA I: INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.*
CONTRATISTA:	***CONSORCIO CENTRO SACÚDETE DEL META**– NIT: 901.628.270-7* *REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARIO RODRIGUEZ JULIO* *CONFORMADO POR:* • *GRUPO TDA LIMITADA, NIT No. 900.136.753-7, CON EL 50% DE PARTICIPACIÓN.* • *BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO, C.C No: 10.768.196, CON EL 50% DE PARTICIPACIÓN.*
SUPERVISOR	*GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA*
PLAZO INICIAL:	*ETAPA I: CINCO (05) MESES.*
VALOR INICIAL PROYECTO	*ETAPA I: SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE.* ***($64.000.000,00)***
FECHA DE INICIO ETAPA I	*09/11/2022*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA I	*09/04/2023*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***
		N/A	*N/A*
	Prórroga a la suspensión No.	*N/A*	*N/A*
	Reinicio No. 1	*N/A*	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N/A*	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N/A*
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A	
ADICIONES	Adición No 1	*N/A*
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*Etapa I: Cinco (05) meses*
VALOR FINAL ETAPA 1:	*Etapa I: SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE.* ***($64.000.000,00)***
FECHA DE TERMINACIÓN	*09/04/2023*

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la Etapa **I,** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo final del proyecto y la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa I, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	**ENTREGABLE**	**OBSERVACIÓN**
1	Informe mensual No 5	Atendiendo nuestras obligaciones contractuales, el informe No 5, el cual corresponde desde el 01 al 31 de marzo de 2023 se remitirá en un tiempo no mayor a 8 días desde la suscripción de la presente acta.
2	Informe mensual No 6	El informe mensual No 6, el cual corresponde desde el 01 al 09 de abril de 2023, se entregará en un periodo no mayor a 15 días, es decir, el día 24 de abril de 2023.
3	Informe final de la Etapa I	Una vez se tengan la totalidad de los entregables aprobados por esta interventoría, se remitirá el informa final de etapa I.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes correspondientes y entregarlos en debida forma en los siguientes quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta cuyo límite es el día miércoles 29 de abril de 2023.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y***

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DHABI para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de **TERMINACIÓN**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los nueve (9) días del mes de abril del año 2023.

INTERVENTOR

Antonio Rodriguez

Firma
Antonio Mario Rodríguez Julio
Representante Legal
CONSORCIO CENTRO SACÚDETE DEL META

CONTRATANTE

Adriana Rodriguez Leon

Firma
Adriana Rodríguez León
Representante Legal
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Findeter – ICBF ABU DHABI.

fiduciaria popular Revisado Gerencia Jurídica Secretaría General

SUPERVISOR

Firma
Giovanny Andrés Vanegas Prada
Supervisor
FINDETER – Gerencia de Infraestructura

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor