CONTRATO [X] **PROYECTO** [ ] **FASE O ETAPA** [ ] **No. Fase / Etapa:** **I**

LUGAR Y FECHA	*BOGOTÁ; 18/11/2024*
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	*No. 007- PAF-MENIES-O-081-2024*
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO	*"REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR DE LOS BLOQUES IX-X EN LA SEDE RIOHACHA, UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".*
NOMBRE DEL PROYECTO	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR DE LOS BLOQUES IX-X EN LA SEDE RIOHACHA, UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SEDE RIOHACHA, UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	*CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.* ***($48.735.473.488,00) M/CTE*** *VALOR ETAPA I: $ 476.000.000* *VALOR ETAPA II: $ 48.259.473.488*
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	***N/A***
CONTRATISTA	***CONSORCIO UNIVERISIDAD GUAJIRA*** ***NIT 901.867.323 - 3*** *Representante legal GILBERTO ALEXANDER CORZO ESTRADA, identificado con cédula de ciudadanía 77.183.188* *conformado por:* *i) G.V.C CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT 900.896.908-1, representada legalmente por: GUSTAVO ADOLFO VÁSQUEZ COTEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.131.991, con un porcentaje de participación del 5%.* *ii) G.A.C. ARQUITECTURA S.A.S, con NIT 901.105.066-6, representada legalmente por: KAROL EDITH AGUILAR TABARES, identificada con cédula de ciudadanía No 49.607.677 con un porcentaje de participación del 25%.* *iii) LE PARC DISEÑO E INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.036.253-0, representada legalmente por: ABRAHAM ENRIQUE LLINAS GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No 8.633.044 con un porcentaje de participación del 30%.* *iv) EE INGENIERIA S.A.S, con NIT 900.969.055-9, representada legalmente por: VIVIANA VANESSA VILLADA*

	GIL, identificada con cédula de ciudadanía No 1.065.839.631 con un porcentaje de participación del 30%. *v) CONSTRUCTORA ESPIGA S.A.S, con NIT 900.910.405-9, representada legalmente por: OMAR ALBERTO HADDAD CURE, identificada con cédula de ciudadanía No 72.229.258 con un porcentaje de participación del 10%.*
INTERVENTOR / SUPERVISOR	***CONSORCIO RIOHACHA 2024*** ***NIT 901.867.345 - 5*** *Representante legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO, identificado con cédula de ciudadanía 41.659.878 conformado por:* *i) D&B INGENIEROS CIVILES SAS, con NIT 830.027.712-4, representada legalmente por: RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.135.811, con un porcentaje de participación del 50%.* *ii) EPM INGENIERÍA SAS, con NIT 900.471.297-5, representada legalmente por: MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO, identificada con cédula de ciudadanía No 41.659.878 con un porcentaje de participación del 20%.* *iii) MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO, identificada con cédula de ciudadanía NO 41.659.878, con un porcentaje de participación del 30%.*
PLAZO	*VEINTICUATRO (24) MESES* *ETAPA I: SEIS (6) MESES* *ETAPA II: DIECIOCHO MESES*
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y DE ETAPA I	*18/11/2024*
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	*18/05/2025*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	*18/11/2026*

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato de obra No. 007- PAF-MENIES-O-081-2024**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia o documentos que soportan la contratación;* así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **400058079** expedida por la aseguradora **NACIONAL DE SEGUROS**, y aprobada el día 22 del mes de octubre del año 2024, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **400058082** expedida por la aseguradora **NACIONAL DE SEGUROS**, aprobada el día 22 del mes de octubre del año 2024, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la interventoría en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede con el inicio de la ETAPA I del **Contrato de obra No. 007- PAF-MENIES-O-081-2024**, el día 18 del mes noviembre del año 2024, la cual debe concluir el día 18 del mes mayo del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
GILBERTO ALEXANDER CORZO ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación *CONSORCIO UNIVERISIDAD GUAJIRA*

LA INTERVENTORÍA

Firma
MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación *CONSORCIO RIOHACHA 2024*

Vo.Bo Andrea A Bohórquez López -Abogada Jefatura de Contratación Derivada Findeter.
Vo.Bo Pedro Jose Jaller Sofan – Supervisor