Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión: 4** **Fecha de aprobación:** 18-Marzo-2024 Clasificación: Público

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] No. GLOBAL

DATOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO	051-PAF-MENPNIE-I-010-2024
DESCRIPCIÓN CONTRATO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5".
CONTRATISTA	**INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.** Representado legalmente por CARLOS ALBERTO DONADO HENRÍQUEZ, identificado la cédula de ciudadanía No. 8.533.690.
SUPERVISOR	ALDO GIOVANNY STORINO ZABALETA
PLAZO TOTAL	10 MESES 15 DÍAS
VALOR DELCONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS ($477.004.300,00) M/CTE
FECHA DE INICIO	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28/09/2025

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS ($477.004.300,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **contrato de interventoría CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 051-PAF-MENPNIE-I-010-2024,** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5".** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita a los **veintiocho (28)** días del mes de **septiembre** del año **2025**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato de interventoría No. . 051-PAF-MENPNIE-I-010-2024/ INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5", se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 5 **DEPARTAMENTO DE CHOCO** 1. I.E Nuestra Señora de Fátima 2. I.E. Agroecol San Rafael 3. I.E. María Auxiliadora 4. I.E. San José de Viro Vi 5. I.E. Nuestra Señora de la Pobreza 6. I.E. Agroecológica Puerto Salazar	6	6

Con la suscripción de la presente acta, la supervisión garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al ***Ministerio de Educación nacional MEN*.**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE REPRESENTANTE LEGAL FIDUAGRARIA S.A.S. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN para su aprobación.

Nota: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en

la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 12 del mes noviembre de 2025

INTERVENTOR

Firma
CARLOS DONADO HENRÍQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 8.533.690 de Barranquilla.
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.
NIT. 802.008.390-3
PATRIMONIO AUTÓNOMO (LA CONTRATANTE)

SUPERVISOR

Firma
ALDO GIOVANNY STORINO ZABALETA
SUPERVISOR
FINDETER

Firma
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL FIDUAGRARIA S.A.S.
EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

Carlos Cristancho

Vo. Bo. – Abogada Coordinación de Contratación Derivada Findeter

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor