CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. II

***Fase o Etapa**: Componente II*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*Interventoría*
OBJETO DEL CONTRATO	*INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 2*
NÚMERO DEL CONTRATO	*063-PAF-MENPNIE-I-015-2024*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA*
CONTRATISTA	***CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES*** *1. CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOC. LTDA. NIT.890.211.216-9 -50%* *2. CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S. NIT. 900.518.211-7 RL. FERNANDO PRADA MONSALVE.C.C. 13.841.364 -50%.*
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	*JULIAN CAMILO HEREDIA –(Designación del 31/10/2025)*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Ocho (8) meses y Quince (15) días*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($436.107.137,00) M/CTE*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*24/02/2025*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*Ocho (8) meses y Quince (15) días*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($436.107.137,00) M/CTE*
FECHA DE TERMINACIÓN	*9/11/2025*

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato No. 063-PAF-MENPNIE-I-015-2024 componente No. 2, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el *nueve (9)* del mes de noviembre del año *2025,* realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***Contrato de interventoría No.*** *063-PAF-MENPNIE-I-015-2024****, componente II*** **s**e reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes:

- Informes semanales del No. 1 al No. 29
- Informes mensuales No 1 y 2 del Componente I
- Informes mensuales No. 1, 2, 3, 4 y 5 del Componente II
- Informe final de ejecución (componente I + componente II)
- Soportes Aclaratorios de mediciones de obra
- Proyección acta de liquidación del contrato de obra y contrato de interventoría

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN, para su aprobación,

Nota: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Coordinación de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 02 de diciembre de 2025.

QUIEN ENTREGA

Firma
FERNANDO PRADA MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del Consorcio CCA Construvalores

QUIEN RECIBE

Firma
JULIAN CAMILO HEREDIA
En representación de Findeter

PATRIMONIO AUTÓNOMO (LA CONTRATANTE),

Firma
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de FIDUAGRARIA
En su calidad de vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETERPARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS -MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN.
Carlos Cristancho

VoBo Mabel Rojas Moreno - Abogado Coordinación de Contratación Derivada Findeter. ***VB° MRM***

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor