Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE INICIO**	**Código:** GES-FO-001 **Versión: 4** **Fecha de aprobación:** 18-Marzo-2024 **Clasificación**: Pública

CONTRATO [ ] **PROYECTO** [ ] **FASE O ETAPA** [X] **No. Fase / Etapa:** 2

OTRO [ ]

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ 02 DE ENERO DE 2025
CONTRATO NÚMERO	044- PAF-MENPNIE-I-016-2024
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 4
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipios MEDIO ATRATO, BOJAYA (BELLAVISTA), QUIBDÓ, RIO QUITO, BAJO BAUDÓ en el departamento del CHOCÓ
VALOR DEL COMPONENTE	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/(CTE) ($291.122.679)
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OLCE CARIBE RL. ORLANDO RODRIGUEZ, NIT: 901871560-8
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T RL. HERNÁN TORRES RINCÓN, NIT: 901871898-1
PLAZO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	02 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **EJECUCIÓN DEL COMPONENTE II DEL CONTRATO No 044- PAF-MENPNIE-I-016-2024**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*;* así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **96-45-101084996** expedida por la

aseguradora **Seguros del Estado S.A,** y aprobada el día primero (1) del mes octubre del año 2024 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **96-40-101067965** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A,** y aprobada el día primero (1) del mes octubre del año 2024, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **EJECUCIÓN DEL COMPONENTE II DEL CONTRATO No. 044- PAF-MENPNIE-I-016-2024,** el día dos (02) del mes enero del año 2025, el cual debe concluir el día dos (02) del mes de julio del año 2025.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL INTERVENTOR

_____

Firma
HERNÁN TORRES RINCÓN
CC 91531002
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4

EL SUPERVISOR

Ximena V. Florez A.

_____

Firma
XIMENA VALENTINA FLOREZ ARAUJO
CC 1065837476
SUPERVISOR DESIGNADO
En representación de FINDETER

Vo.Bo Mabel Rojas Abogada Contratación Derivada Findeter. MR