CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. COMPONENTE I

INFORMACIÓN DE LA FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9"
NÚMERO DEL CONTRATO	017- PAF-MENPNIE-I-019-2024
DESCRIPCIÓN FASE O ETAPA A TERMINAR	**COMPONENTE I - INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI – SEDE: INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI - AGUSTÍN CODAZZI - CESAR**
CONTRATISTA	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. NIT: 900.185.357-2 REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ C.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGÁ
INTERVENTOR	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO CC: 9.050.725 REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO
SUPERVISOR	ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ
VALOR TOTAL INICIAL COMPONENTE I	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($145.927.556)
VALOR INICIAL COMPONENTE I (INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI, AGUSTÍN CODAZZI CESAR)	VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES M/CTE ($24.321.259,33)
PLAZO INICIAL COMPONENTE I	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS MÁXIMO
FECHA DE INICIO COMPONENTE I	15 MAYO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I	30 JULIO 2024

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***
		N. A	N. A
	Prórroga a la suspensión No.	N. A	N. A
	Reinicio No. 1	N. A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N. A		
PRÓRROGAS CONTRATO	N. A		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N. A	
ADICIONES CONTRATO	N. A	
	N. A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N. A	

CONDICIONES FINALES DE LA FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO SEDE: INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI)	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR FINAL COMPONENTE I SEDE: INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI (AGUSTÍN CODAZZI, CESAR)	VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES M/CTE ($24.321.259,33)
FECHA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I SEDE: INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI (AGUSTÍN CODAZZI, CESAR)	30/07/2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **COMPONENTE I** del contrato **017- PAF-MENPNIE-I-019-2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9"**, para el PROYECTO: **INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI – SEDE: INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI, AGUSTÍN CODAZZI, CESAR,** dando cumplimiento a la fecha final del componente I del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos del Componente I del contrato objeto de Interventoría, se identificó por parte de la Interventoría que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe en el Acta de Terminación del Componente I del Contrato 018-PAF-MENPNIE-O-021-2024, y en este sentido no es posible hacer el recibo a satisfacción del Componente I de interventoría hasta tanto no se cuente con lo siguiente:

- Aprobación por parte de la Interventoría de los Productos del Componente I del Contrato 018-PAF-MENPNIE-O-021-2024.
- Informe Mensual de Interventoría de julio de 2024.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN para su aprobación.

Nota*: El contenido de la presente acta de terminación, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de terminación, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de julio del año 2024.

EL INTERVENTOR

Firma
LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO
CC. 9.050.725
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

EL SUPERVISOR

Firma
ALEJANDRA LONDOÑO GONZALEZ
CC. 43.876.561
SUPERVISOR DESIGNADO
En representación de FINDETER

Vo. Bo Mabel Rojas Morales - Abogada Contratación Derivada Findeter.

Original: Contratante.
Copias: Interventor