CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [x] No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	*ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 2"*
NÚMERO DEL CONTRATO	*062-PAF-MENPNIE-O-153-2024*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	*LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 2"*
CONTRATISTA	*CONSORCIO GRUPO 2* *Representado legalmente por Jair Betancourt Rivera* *C.C 17.628.395 de Florencia*
INTERVENTOR	*CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES* *CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOC. LTDA. NIT.890.211.216-9* *CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S. NIT. 900.518.211-7* *REP. LEGA. FERNANDO PRADA MONSALVE.C.C. 13.841.364*
SUPERVISOR	*ROSA MARCELA PEÑA VASQUEZ*
PLAZO INICIAL COMPONETE I	*COMPONENTE I: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS*
VALOR INICIAL COMPONENTE I	*TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS $350.049.319*
FECHA DE INICIO COMPONENTE I	*24 DE FEBRERO DE 2025*
FECHA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I	*08 DE MAYO DE 2025*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***
		N.A	*N.A*
	Prórroga a la suspensión No.	*N.A*	*N.A*
	Reinicio No. 1	*N.A*	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N.A*		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N.A*
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A	
ADICIONES	Adición No 1	*N.A*
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*COMPONENTE I: DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS*
VALOR FINAL COMPONENTE I	*TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS $350.049.319*
FECHA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I	*08 DE MAYO DE 2025*

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **Componente *I,*** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para el componente No I, se recibe por parte del contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS*** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***ocho (08)*** días del mes de ***mayo*** del año ***2025***.

EL INTERVENTOR

Firma
FERNANDO PRADA MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES

CONTRATISTA

Firma
JAIR BETANCOURT RIVERA
CONTRATISTA
En representación CONSORCIO GRUPO 2

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Interventoría, firman Interventor y Supervisor designado por Findeter.

Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Contratista y Supervisor designado por Findeter.

Vo.Bo Abogado Contratación Derivada Findeter.

Vo.Bo Supervisor <en los casos en que no suscriba el acta>

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor