CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA.*
OBJETO DEL CONTRATO	*ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 2"*
NÚMERO DEL CONTRATO	*062-PAF-MENPNIE-O-153-2024*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 2"*
CONTRATISTA	*CONSORCIO GRUPO 2* *Representado legalmente por Jair Betancourt Rivera* *C.C 17.628.395 de Florencia*
INTERVENTOR	*CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES* *CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOC. LTDA. NIT.890.211.216-9* *CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S. NIT. 900.518.211-7* *REP. LEGA. FERNANDO PRADA MONSALVE.C.C. 13.841.364*
SUPERVISOR	*ROSA MARCELA PEÑA*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*COMPONENTE I: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS $350.049.319*
FECHA DE INICIO COMPONENTE I	*24 DE FEBRERO DE 2025*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS $350.049.319*
FECHA DE TERMINACIÓN	*08 DE MAYO DE 2025*

Una vez verificados los productos o servicios objeto del componente ***No.1***, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***ocho (08) mayo*** del año ***2025,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del componente ***No.1,*** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Recopilación de evaluación e informe de validación de necesidades	und	1
2	Estudio topográfico	und	1
3	Estudio de suelos	und	1
4	Producto arquitectónico	und	1
5	Producto estructural	und	1
6	Redes hidrosanitarias	und	1
7	Redes eléctricas	und	1
8	Presupuesto y cronograma	und	1
9	Plan de Manejo Ambiental	und	1
10	Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	und	1
11	Gestión de licencias y permisos	und	1

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo con los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al ***EL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS–SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A.***

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***EL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS–SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A*** para su aprobación,

Nota: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en

la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los doce ***(12)*** días del mes de ***mayo*** del año ***2025.***

QUIEN ENTREGA



Firma
JAIR BETANCOURT RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO GRUPO 2

C.C No.17.628.395

QUIEN RECIBE



Firma
FERNANDO PRADA MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES
C.C No. 13.841.364

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

VoBo Abogado Contratación Derivada Findeter.

VoBo Supervisor - Rosa Marcela Peña

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*
Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor