CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA.
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 2”
NÚMERO DEL CONTRATO	062-PAF-MENPNIE-O-153-2024
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA – GRUPO 2”
CONTRATISTA	CONSORCIO GRUPO 2 Representado legalmente por Jair Betancourt Rivera C.C 17.628.395 de Florencia
INTERVENTOR	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOC. LTDA. NIT.890.211.216-9 CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S. NIT. 900.518.211-7 REP. LEGA. FERNANDO PRADA MONSALVE.C.C. 13.841.364
SUPERVISOR	ADRIANA VIANNEY NUÑEZ SOLANO
PLAZO INICIAL	COMPONENTE II: CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL	**VALOR TOTAL: $1.900.764.019** VALOR COMPONENTE I: $350.049.319 VALOR COMPONENTE II: $1.550.714.700
FECHA DE INICIO COMPONENTE II	09 DE MAYO DE 2025

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES CALENDARIO
VALOR TOTAL EJECUTADO	MIL NOVECIENTOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS $1.900.764.019
FECHA DE TERMINACIÓN	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Una vez verificados los productos o servicios objeto del componente **No.2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y

especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **nueve (9) septiembre** del año **2025,** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del componente **No.2,** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Sede Roberto Payán	Und	1
2	Sede El Tambo	Und	1
3	Sede Lopez de Micay	Und	1
4	Sede Balboa	Und	1
5	Sede Argelia	Und	1

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo con los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS–SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A.**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS–SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A** para su aprobación,

Nota*: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2025.

QUIEN ENTREGA

Firma
JAIR BETANCOURT RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO GRUPO 2

C.C No.17.628.395

QUIEN RECIBE

Firma
FERNANDO PRADA MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES
C.C No. 13.841.364

PATRIMONIO AUTÓNOMO (LA CONTRATANTE),

Firma

ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ

REPRESENTANTE LEGAL
En representación de FIDUAGRARIA
En su calidad de vocera y administradora
Del **PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS- MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN**

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

VoBo Abogado Contratación Derivada Findeter.

VoBo Supervisor - Adriana Vianney Nunez Adri

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.
Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor