Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE INICIO**	**Código:** GES-FO-001 **Versión: 3** **Fecha de aprobación:** 15-Jun-2022 **Clasificación**: Pública

CONTRATO [x] **PROYECTO** [ ] **FASE O ETAPA** [ ] **No. Fase / Etapa:** _____
OTRO [ ]

LUGAR Y FECHA	*Bogotá, 14 de abril del 2023*
CONTRATO NÚMERO	*111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023)*
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO	*LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO*
NOMBRE DEL PROYECTO	Mantenimientos y adecuaciones en sedes del Ministerio del Trabajo
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	

#	SEDE	CIUDAD
1	**ANTIOQUIA**	Medellín
2	**BOLIVAR**	Cartagena
3	**RISARALDA**	Pereira
4	**VALLE DEL CAUCA**	Cali
5	**CUNDINAMARCA**	Facatativá, Cundinamarca
6	**CHIRIGUANÁ**	Chiriguaná, Cesar
7	**VELEZ**	Vélez, Santander
8	**ANDES**	Andes, Antioquia
9	**CAUCASIA**	Caucasia, Antioquia
10	**VIRGINIA**	Virginia, Risaralda

VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	*SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 692.024.995,00) M/CTE, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:* *1. EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS: $22.040.000* *2. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LAS SEDES: $669.984.995*
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	*N.A.*
CONTRATISTA	*Consorcio Marvel, NIT: 901.694.562-3* *Representante Legal: EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA, con C.C. 92.554.979* *Integrantes del consorcio:* ***1**. GIMEHI INGENIERIA S.A.S., NIT. 900812337-6, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 50%* *2. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA, C.C. No. 92554979, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 50%*
INTERVENTOR / SUPERVISOR	*SEIING S.A.S. BIC, NIT: 900.208.425-6* *Representante Legal: LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO, con C.C. 80.070.003*
PLAZO	*Dos (02) meses y quince (15) días*
FECHA DE INICIO	*14/04/2023*
FECHA DE TERMINACIÓN	*29/06/2023*

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, y documentos que soportan la contratación;* así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **NB-100253161** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial**, y aprobada el día el 13 del mes de abril del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **NB-100060152 expedida** por la aseguradora **Seguros Mundial**, aprobada el día el 13 del mes de abril del año 2023, que están asociadas a *la suscripción de este contrato.*

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato de Obra No. 111350-001-2023 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-006-2023)**, el día 14 del mes abril del año 2023, el cual debe concluir el día 29 del mes junio del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA	INTERVENTOR
Firma	**Firma**
EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA	**LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO**
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO MARVEL	**En representación SEIING S.A.S BIC**