CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

0001

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogota D.C., 22 de abril de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR: "DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 532 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO PUENTES DE SUCRE**
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal: **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

INTEGRANTE 1

Nombre o Razón Social del integrante: **INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.**
Documento de identidad o NIT: **900.448.041-0**
Representante Legal: **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND**
Cedula de ciudadanía: **9.299.450**

INTEGRANTE 2

Nombre o Razón Social del integrante: **OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.**
Documento de identidad o NIT: **830.031.936-2**
Representante Legal: **JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO**
Cedula de ciudadanía: **73.146.903**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: TRANSVERSAL 7 # 2 – 264 BARRIO SANTA ROSALIA

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

Ciudad: VALLEDUPAR
Teléfono(s): 3507497719
Correo Electrónico: aslointer.sas@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:
Nombre: **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND**
C.C.: 9.299.450

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías.

"Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Ingeniero de Transporte y Vías, yo **DAVID RICARDO CASTILLO BAUTE** Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 13202-100383 y C. C. No. 8.852.568 de Cartagena, abono la presente propuesta".

(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.299.450**

CARABALLO ROSENSTAND

APELLIDOS

CESAR AUGUSTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUN-1984**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-JUL-2002 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1200100-00689243-M-0009299450-20150421 **00439**37533A 1 7803362325



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.852.568

CASTILLO BAUTE

APELLIDOS

DAVID RICARDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-MAY-1980

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

21-JUL-1998 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00241644-M-0008852568-20100617 0022295146A 1 1350715345

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA NO. 20202-[illegible]

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 18/09/[illegible]

CASTILLO SALTE

DAVID RICARDO

[illegible]

UNIVERSIDAD DEL [illegible]RTAG

PRESIDENTE DEL CONSEJO

0007

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1378516

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:


1. Que DAVID RICARDO CASTILLO BAUTE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 8852568, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 13202-100383 desde el 18 de Septiembre de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3552.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.04.19 18:38:47 -05:00

Código de Seguridad: 8FhBDR62LQKYo20QqQSrGw== .

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	NB-100204791	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71244441	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	20/09/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUENTES DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	900.448.041-0
DIRECCIÓN	TV 7 N 2-264	TELÉFONO	3507497719
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO.PAF-SUCRE-O-020-2022 , CUYO OBJETO ES EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S - NIT: 830031936 (PART. 30,0000 %)
INTEGRANTE 2 - INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR SAS - NIT: 900448041 (PART. 70,0000 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PUENTES DE SUCRE).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 20/04/2022	24:00 Horas Del 20/09/2022	2.922.468.970,50	2.922.468,97
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.922.468.970,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S	CORREDOR	100,00

PRIMA BRUTA	$	2.922.468,97
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.922.468,97
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	556.751,10
TOTAL A PAGAR	$	3.487.020,07

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/04/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAZA APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.04.21 12:26:25 -05:00

Código de Seguridad: QwamWZRu9bwEPTHPmFL4jg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D001

No. PÓLIZA	NB-100204791	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71245700	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	22/09/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUENTES DE SUCRE	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.448.041-0
DIRECCIÓN	TV 7 N 2-264	**TELÉFONO**	3507497719
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	**TELÉFONO**	8330333
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	**TELÉFONO**	8330333

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ADENDA No. 2 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y SE MODIFICA EL NOMBRE DEL ASEGURADO & BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES VIGENTES NO SE MODIFICAN.

OBJETO:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO.PAF-SUCRE-O-020-2022 , CUYO OBJETO ES EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 22/04/2022	24:00 Horas Del 22/09/2022	2.922.468.970,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.922.468.970,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S	CORREDOR	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/04/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALA ANI

0011

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: QwamNZRu9bwEPTHPmFL4jg== .

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	NB-100204791	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71245700	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	22/09/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUENTES DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	900.448.041-0
DIRECCIÓN	TV 7 N 2-264	TELÉFONO	3507497719
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ADENDA No. 2 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA Y SE MODIFICA EL NOMBRE DEL ASEGURADO & BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES VIGENTES NO SE MODIFICAN.

OBJETO:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO.PAF-SUCRE-O-020-2022 , CUYO OBJETO ES EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 22/04/2022	24:00 Horas Del 22/09/2022	2.922.468.970,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.922.468.970,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S	CORREDOR	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/04/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Angela Patricia Munar Martinez - CC. 52.646.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALA ARP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	NB-100204791	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71245700	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	22/09/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S - NIT: 830031936 (PART. 30,0000 %)
INTEGRANTE 2 - INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR SAS - NIT: 900448041 (PART. 70,0000 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PUENTES DE SUCRE).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.04.21 15:21:53 -05:00

Código de Seguridad: 7pMe0kF19a45msT+5p0HRw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000065-D001

No. PÓLIZA	NB-100204791	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71245800	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	22/09/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUENTES DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	900.448.041-0
DIRECCIÓN	TV 7 N 2-264	TELÉFONO	3507497719
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACIÓN:

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

-LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
-EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
-LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
-LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 22/04/2022	24:00 Horas Del 22/09/2022	2.922.468.970,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.922.468.970,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S	CORREDOR	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/04/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PESA APP

0014

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 7pMe0kF19a45msT+5pBHRw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000065-D00I

No. PÓLIZA	NB-100204791	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71245800	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	22/09/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUENTES DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	900.448.041-8
DIRECCIÓN	TV 7 N 2-264	TELÉFONO	3507497719
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE	No. DOC. IDENTIDAD	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CR 9 # 72-21, PS 3	TELÉFONO	8330333

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACIÓN:

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

-LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
-EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
-LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO STN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
-LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 22/04/2022	24:00 Horas Del 22/09/2022	2.922.468.970,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.922.468.970,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S	CORREDOR	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/04/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Ángela Patricia Munar Martínez - CC. 52.646.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | PS14 - APP

0015

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	NB-100204791	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71245800	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/04/2022	24:00 Horas Del	22/09/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES VIGENTES NO SE MODIFICAN.

OBJETO:
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO.PAF-SUCRE-O-020-2022 , CUYO OBJETO ES EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S - NIT: 830031936 (PART. 30,0000 %)
INTEGRANTE 2 - INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR SAS - NIT: 900448041 (PART. 70,0000 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PUENTES DE SUCRE).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.487.020,00

Número de aprobación
00872522

Motivo
Pago poliza

Fecha del pago
19/04/2022

Referencia 1
NIT901524383

Hora del pago
08:03 PM

Referencia 2
186.82.84.35

Número de producto origen
**********9667

Referencia 3
5416499978089944

Destino del pago
FAP MUNDIAL

Código único CUS
1419872522

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

seguros mundial®



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VIGILADO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

0018

tu compañía siempre

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE UNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)

2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.

2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.

2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .

2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.

2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.

2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDADIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.

2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo

2.16. Riesgos/ataques cibernéticos

2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICIENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.

8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTA O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.


LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE _____EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000066

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

0026

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE



DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

0027

REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARIO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO MARIBEL JULIO ACOSTA - NOTARIA (E) NOTARIA TERCERA DE VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA Evelia Rosa del C. Ayazo Aguilar NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO

Valledupar, 8 de abril de 2022

SEÑORES
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022

Los suscritos, **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND** y **JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de, **INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.** identificada con NIT: 900.448.041-0 y **OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.** identificada con NIT: 830.031.936-2 respectivamente; manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en la contratación de la referencia cuyo objeto es: ***"DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"***, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del contrato y estará vigente hasta la liquidación del contrato y un (1) años más.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN	TEL/CEL	DIRECCIÓN
INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	70%	3507497719	transversal 7#2-264 santa Rosalía
OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.	30%	3145109873	Calle 145 No. 12 – 40 Apto 403 edificio balcones del Cedro

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO PUENTES DE SUCRE.**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria y responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.

5. El representante del Consorcio es **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND**, identificado con C.C. No. 9.299.450, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante legal suplente del Consorcio será **JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO** identificado con C.C. 1.122.810.440 con las mismas facultades del representante legal y podrá actuar en los casos de ausencia parcial o total del representante principal.

7. Ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa y por escrito de la entidad contratante.

8. La sede del Consorcio es:

- *Dirección de correo:* *transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía.*
- *Dirección electrónica:* *aslointer.sas@gmail.com*
- *Teléfono:* 3507497719
- *Ciudad:* *Valledupar, Cesar*



NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE VALLEDUPAR
ESPACIO EN BLANCO

En constancia, se firma a los 8 días del mes de abril de 2022.

CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND
C.C. 9.299.450
Representante Legal
INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.
NIT 900.448.041-0

JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO
C.C. 1.122.810.440
Representante Legal
OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.
NIT 830.031.936-2

Acepto,

CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND
C.C. 9.299.450
Representante Legal
CONSORCIO PUENTES DE SUCRE

JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO
C.C. 1.122.810.440
Representante Legal Suplente
CONSORCIO PUENTES DE SUCRE

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

9917621

En la ciudad de Valledupar, Departamento de Cesar, República de Colombia, el doce (12) de abril de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Tercera (3) del Círculo de Valledupar, compareció: CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 9299450 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



- - - - - Firma autógrafa - - - - -

3wl40yowwjm6
12/04/2022 - 15:32:48



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se vincula al documento de CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO signado por el compareciente.

Se auténtica este documento, con el servicio de identificación biométrica en línea, a solicitud expresa del (los) compareciente(s). Así mismo, se realiza este instrumento a insistencia y ruego del(los) usuario(s).

Notaria Tercera de Valledupar Cesar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO SUPERINTENDENTE Y REGISTRO
MARIBEL JULIO ACOSTA - NOTARIA (E)
NOTARIA TERCERA DE VALLEDUPAR

MARIBEL JULIO ACOSTA

Notario Tercero (3) del Círculo de Valledupar, Departamento de Cesar - Encargado

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 3wl40yowwjm6

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
ANTE LA NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE CARTAGENA

Comparecio:
JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO

Quien se Identificó con C.C. **1122810440**
y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y el contenido del mismo es cierto.



Cartagena:2022-04-18 11:41

1259081720

Declarante: _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
Evella Rosa del C
Ayazo Aguilar
NOTARIA CUARTA
DEL CIRCULO DE CARTAGENA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.122.810.440**

INCIARTE LIZARAZO

APELLIDOS

JESUS GIOVANNY

NOMBRES

Jesus Giovanni I.L

FIRMA



Scanned by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-NOV-1987**

BARRANCAS
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-ENE-2006 BARRANCAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-4800400-00879004-M-1122810440-20170120 **00532**30252A 2 9998368359

NACIONAL DEL ESTADO CIV

Scanned by CamScanner

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de abril de 2022 Hora: 15:57:55
Recibo No. 0222034248
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2220342488FAAB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S A S
Sigla: CONSTRUCCIONES OME
Nit: 830.031.936-2
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03284256
Fecha de matrícula: 15 de septiembre de 2020
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 145 12 40 Ap 403 Ed Balcones Del Cedro
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: ometresasas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3145109873
Teléfono comercial 2: 3005682700
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 145 12 40 Ap 403 Ed Balcones Del Cedro
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: jgiovanny2011@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3145109873
Teléfono para notificación 2: 3005682700
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67

0036

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de abril de 2022 Hora: 15:57:55
Recibo No. 0222034248
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2220342488FAAB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001678 del 26 de mayo de 1997 de Notaría 50 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 1997, con el No. 00588930 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada TRES A INGENIEROS & CONTRATISTAS E.U.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 23 del 18 de diciembre de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2020, con el No. 02615637 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de TRES A INGENIEROS & CONTRATISTAS E.U a OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S..

Por Acta No. 26 de la Asamblea de Accionistas del 24 de agosto de 2020, inscrita el 15 de Septiembre de 2020 bajo el número 02615637 del libro IX, la sociedad de la referencia inscrita previamente en la Cámara de Cartagena el 12 de marzo de 2012 bajo el número 87.012 del libro IX, trasladó su domicilio de la ciudad de: Cartagena (Bolívar) a la ciudad de: Bogotá D.C.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2100.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades a) La realización de obras de construcción de cualquier tipo, casas, urbanizaciones, puentes, carreteras, tundes, distritos de riego, estructuras, presas, infraestructuras para centrales hidroeléctricas

0037

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de abril de 2022 Hora: 15:57:55
Recibo No. 0222034248
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2220342488FAAB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

y termoeléctricas, bodegas, edificios, centros comerciales y en general todo tipo de obras civiles relacionadas con el ejercicio de las profesiones de ingeniería en todas sus ramas y arquitectura, incluyendo obras vinculadas con la explotación, exploración y comercialización de minerales o de cualquier otro recurso natural b) La prestación de servicios profesionales de Asesoría, consultaría, Interventoría, Diseño, Programación, Gerencia de Proyectos de construcción, Estudios de factibilidad de inversiones en obras públicas o privadas y cualquier otro servicio relacionado con las ramas de la ingeniería, la arquitectura y el diseño. c) La explotación de cualquier industria relacionada con el sector de la construcción. d) La administración de bienes inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal o separada e) La comercialización de toda clase de productos, elementos, maquinaria y equipo relacionadas con la construcción y el diseño. f) La administración, corretaje, compraventa, arriendo, permuta, comodato o cualquier acto o contrato sobre bienes muebles e inmuebles. g) La adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así como la pignoración e hipoteca de dichos bienes según el caso. h) la remodelación o restauración de construcciones. i) Organizar y financiar empresas de cualquier naturaleza, que tengan objetos similares o complementarios con los de la sociedad y llevar la representación de personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, dedicadas a la construcción u obras civiles, lo mismo que con la maquinaria dedicada a dicha actividad j) Contratar con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, privadas o públicas, en su propio nombre o de terceros la ejecución de obras civiles o asociarse con otras sociedades para la realización de las mismas, bajo cualquiera de las formas de asociaciones previstas en la ley comercial y administrativa, sea bajo el esquema de contratos en participación, consorcios, uniones temporales y otras k) La realización de operaciones de comercio exterior, tales como la importación y exportación de toda clase de bienes y servicios. l) La promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos, especialmente en los países del Grupo Andino, Mercosur y Unasur. m) Participar en todo tipo de licitaciones privadas o públicas. n) Todas las actividades relacionadas con el establecimiento, aislamiento, mantenimiento y conservación de plantaciones forestales protectoras, productoras y todas aquellas actividades necesarias para el manejo y control ambiental y forestal; ejecución, interventorías y asesorías a todo tipo de proyectos ambientales y forestales y cualquier otro que sea útil para la actividad social. o) La producción, distribución,

0038

---

importación, exportación, compra, venta, instalación, arrendamiento y/o operación, concesión, mantenimiento y reparación de equipos y materiales de energía eléctrica, mecánica y/o térmica, incluyendo las fuentes de energía alternativas, entre las cuales se pueden considerar baterías o acumuladores. industriales o estacionarios, baterías o acumuladores para fuerza motriz, baterías o acumuladores para radios de comunicaciones, alarmas, computadores, módulos solares fotovoltaicos, sistemas de rectificación y cargadores de baterías, tecnología SCRS, ferro resonante y PWM, sistemas ininterrumpidos de potencia U.P.S., equipos de conversión y transformación eléctrica y electrónica de energía voltaje y corriente, elementos semiconductores para la protección contra sobretensiones transitorias TVS. Sistemas de acondicionamiento ambiental, refrigeración y calefacción, pequeñas centrales hidroeléctricas, redes eléctricas en baja tensión y media tensión, motores Diesel y moto generadores Diesel y/o eléctricos para uso en generación de energía eléctrica, además del suministro de materiales, accesorios y servicios de ingeniería para redes eléctricas HVDC HVAC, AT, BT y MT P) Suministro, distribución e instalación de sistemas de iluminación de alumbrado público e interior, alumbrado de emergencia e iluminación de vías y escenarios Q) Desarrollar programas de reducción de pérdidas consistentes en la verificación de del funcionamiento, retiro e Instalación de medidores de servicie de energía eléctrica, ejecutar el control de morosidad de los clientes de la empresa de servicio de energía consistente en la verificación de la suspensión, verificación de la suspensión, seguimiento de las suspensiones, reconexión de los servicios de energía en sus diferentes aspectos y modalidades FQ Diseño, interventoría, supieron e inspección de redes eléctricas industriales, domiciliarias, comerciales o gubernamentales. 5) Desarrollo, diseño e implementación de proyectos de automatización, gestión y control remoto de equipos de energía y complementarios, así como para sistemas de telecomunicaciones y equipos de control, accionamiento y supervisor. Diseño, suministro, construcción, concesión, instalación, remodelación, mantenimiento, reparación y/o adaptación de elementos y equipos de planta interna y de planta externa, bienes de planta externa, redes de energía y de telefonía alámbrica o inalámbrica, incluyendo el suministro e instalación de torres para comunicaciones, así como el estudio y la prestación de servicios de diseños, asesorías, interventorías, consultoría, construcción, operación de servicios de telecomunicaciones para la prestación de servicios de valor agregado, como socio o aliado estratégico en contratos de asociación y operador de redes y

proveedor de equipos relacionados, fabricación de sistemas y equipos de codificación direccionables y servicios complementarios T) Diseño, fabricación, suministro, instalación, concesión, interconexión, prueba y puesta en funcionamiento de las redes, equipos y elementos para la expansión de la red de servicios de banda ancha. Obras civiles para la redes de distribución aceras y subterráneas, canalizaciones y enrutamiento, con el objeto de prestar servicios a poblaciones de clientes, usuarios, abonados o suscriptores y en general todo lo relacionado en concesiones de telecomunicaciones También prestara el servicio público de las telecomunicaciones a través de la explotación, contratación, distribución, concesión, operación, asesoría, auditoria, interventoría y asistencia técnica de los servicios de televisión abierta y por suscripción, radiodifundida, tableada, cerrada y satelital de señales tanto incidentales como codificadas, la prestación del servicio de valor agregado y/o telemático haciendo uso de la propia red y/o de las redes de telecomunicaciones del estado o privadas, en general la explotación y prestación de servicios .d*teled6bnicaciones básicos, especiales y auxiliares de ayuda, walkout, producción de televisión e ingeniería en general tales como tableado, diseño de redes, ductos, obras civiles y otros que conlleven o no la comercialización de equipos electrónicos, mantenimientos, transferencia de tecnología, sistemas de comunicación y obras complementarias en centrales telefónicas, redes de fibra óptica, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y conmutación, el diseño, selección, instalación , operación, concesión y mantenimiento de todo tipo de equipos electrónicos especializados, líneas y accesorios para comunicaciones, soluciones de vigilancia y seguridad privada, automatización de procesos y el diseño, suministro, integración, instalación, implementación, pruebas, puesta en servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos de seguridad y blindaje arquitectónico u) Actividades de la ingeniería electromecánica tales como diseñar, seleccionar, instalar, operar, supervisar, dar mantenimiento de sistemas electromecánicos, electroneumáticos y electrohidráulicos, así como los sistemas de protección y control de equipo electrice y subestaciones eléctricas, sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, redes y maquinas hidráulicas, maquinaria industrial y equipo Seleccionar Instalar, contratar y operar motores de combustión interna, transmisiones mecánicas, turbogeneradores, generadores y turbinas de vapor, cambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y refrigeración y maquinas eléctricas y

transformadores Seleccionar, instalar y operar instrumentos de medición del área electromecánica y todas las labores inherentes al ejercicio de esta ingeniería en todas sus modalidades y aspectos, incluyendo la automatización de servicios industriales, automatización de edificios, sistemas de transporte masivo, equipos de control y automatización de tráfico y transporte, señalización Seguridad de instalaciones industriales, la sociedad podrá ser fiadora y garantizar con todo o parte de sus bienes, obligaciones de terceros, y por lo tanto, tienen valor para ella las obligaciones que por este concepto lleguen a constituirse por cualquiera de los socios. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá realizar actividades que tengan relación directa con el mismo tales como a) Tomar o recibir dinero en mutuo con interés o sin él, con garantía o sin ella; b) Girar, otorgar, aceptar, endosar, avalar, y negociar toda clase de títulos valores; c) Celebrar toda clase de contratos y operaciones bancarias y bursátiles con las entidades del sector financiero público o privado, tales como bancos, corporaciones financieras, fondos fiduciarios, bolsas de valores etc.; d) intervenir como asociado en todo tipo de sociedades comerciales o civiles y formar parte de personas jurídicas de derecho privado y economía mixta; e) celebrar con personas jurídicas o naturales el negocio jurídico de cuentas en participación respecto a operaciones comerciales relacionadas con su objeto social, f) importar los bienes muebles y accesorios necesarios para la dotación de los inmuebles de la sociedad o construidos por ella para terceros, g) celebrar contratos de compra y venta de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento y las negocios que versen sobre muebles e inmuebles h) obtener y explotar concesiones y privilegios de cualquier naturaleza, tales como patentes de invención, marcas de productos o servicios, lemas comerciales y cualquier otro tipo que sea útil para la actividad social Ejecutar en condición de operador todas las actividades correspondientes al diseño, financiación, operación, gestión, construcción, ampliación, expansión, reposición, rehabilitación, mantenimiento, recuperación y administración de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, recolección y procesamiento de basuras, desechos y escombros y todas las actividades complementarias, afines o análogas acordes con el régimen jurídico vigente y aplicable, así como la ejecución de obras de ampliación y limpieza de cauces y cuerpos de agua. Estas actividades podrán desarrollarse en cualquier sitio o región geográfica de la Republica de Colombia. En desarrollo del objeto social, la empresa podrá ofrecer además de las garantías

comerciales legales a las que está obligada, las garantías adicionales o extendidas que considere, emitiendo y suscribiendo para ello los documentos que sean necesarios.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $7.500.000.000,00
No. de acciones : 7.500.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $7.500.000.000,00
No. de acciones : 7.500.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $7.500.000.000,00
No. de acciones : 0,00
Valor nominal : $0,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Se establece que todas las autorizaciones, documentos y poderes que

suscriba u otorgue que comprometan a la sociedad sean autenticados con presentación personal, únicamente en las Notarías 4 del círculo de Cartagena, 12 del círculo de Bogotá, 11° del Círculo de Barranquilla, 1° del Círculo de Riohacha y 3° del Círculo de Valledupar. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas y conservando la limitación que todas las autorizaciones, documentos y poderes que suscriba u otorgue que comprometan la sociedad, sean autenticados con presentación personal, únicamente en las Notarías 4 del círculo de Cartagena, 12 del círculo de Bogotá., 11° del Círculo de Barranquilla, 1° del Círculo de Riohacha y 3° del Círculo de Valledupar. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo: Como Representante Legal de la compañía judicial y extrajudicialmente, el Gerente y su suplente tiene las más amplias facultades para celebrar o ejecutar y para actuar en nombre de la sociedad en todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la compañía y los que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la misma. El Gerente y su suplente con las limitaciones previstas en estos estatutos y en la ley con la condición de protocolizar únicamente en las Notarías 4 del círculo de Cartagena, 12 del círculo de Bogotá, 11° del Círculo de Barranquilla, r del Circulo de Riohacha y 3° del Círculo de Valledupar, los documentos y poderes que otorgue, previstas en el articulo 29 de estos estatutos, queda investidos de poderes especiales para transigir, arbitrar, y comprometer los negocios sociales; solicitar créditos, constituir hipotecas; constituir fideicomisos; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso-administrativas en que la compañía tenga interés o deba intervenir e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme con la ley, desistir de las acciones o recursos que interponga y constituir, para tales efectos, los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad y

delegarles facultades; novar obligaciones o créditos; suscribir títulos valores de contenido crediticio a condición de que exista contraprestación cambiaria a favor de la compañía; dar o recibir bienes en pago; revocar mandatos y sustituciones. En. cumplimiento de lo anterior el Gerente podrá: a) Ejecutar los decretos de la Asamblea de Accionistas; b) Nombrar trabajadores y velar por el cumplimiento de sus deberes, suspender a los de su dependencia cuando lo juzgue necesario y designar a quienes deban remplazarlos; c) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para que, obrando bajo sus órdenes, representen a la compañía y determinar sus facultades; d) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines sociales, sin limitación; Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos y exigencias legales relacionadas con el funcionamiento de la sociedad; e) Si hay lugar a ello, otorgar a los gerentes de las sucursales el poder de que trata el artículo 263 del Código de Comercio en el cual se fijarán las facultades de cada uno de ellos; f) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la compañía y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se reciban en custodia o depósito se mantengan con la seguridad debida; g) Asistir a las reuniones de la Asamblea de Accionistas, asociaciones (incluida la Cámara de Comercio) o comunidades en que la compañía tenga intereses, dar su voto en ellas en representación de ésta; h) Convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias: i) Visitar las instalaciones, obras y dependencias de la compañía cuando lo étimo conveniente; j) Las demás que le corresponden de acuerdo con la ley y la naturaleza de su encargo.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 19 del 26 de diciembre de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2020 con el No. 02615637 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Jesus Giovanny Inciarte Lizarazo	C.C. No. 000001122810440

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 08 del 4 de septiembre de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2020 con el No. 02615637 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Julio Cesar Gachancipa	C.C. No. 000000079269615 T.P. No. 83909-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000539 del 31 de marzo de 2005 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	00984252 del 5 de abril de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0008844 del 28 de diciembre de 2006 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01116619 del 14 de marzo de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0008844 del 28 de diciembre de 2006 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01116620 del 14 de marzo de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0008844 del 28 de diciembre de 2006 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01116621 del 14 de marzo de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002321 del 17 de septiembre de 2007 de la Notaría 62 de Bogotá D.C.	01159725 del 21 de septiembre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0001370 del 28 de diciembre de 2007 de la Notaría 77 de Bogotá D.C.	01255862 del 13 de noviembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 8098 del 23 de diciembre de 2008 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01292718 del 27 de abril de 2009 del Libro IX
E. P. No. 1804 del 1 de diciembre de 2009 de la Notaría 77 de Bogotá D.C.	01344394 del 2 de diciembre de 2009 del Libro IX

Acta No. 02 del 10 de septiembre de 2010 de la Junta de Socios	01429032 del 16 de noviembre de 2010 del Libro IX
Acta No. 02 del 15 de febrero de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01609365 del 21 de febrero de 2012 del Libro IX
Acta No. 1 del 2 de septiembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02615637 del 15 de septiembre de 2020 del Libro IX
Acta No. 18 del 1 de agosto de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02615637 del 15 de septiembre de 2020 del Libro IX
Acta No. 23 del 18 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02615637 del 15 de septiembre de 2020 del Libro IX
Acta No. 26 del 24 de agosto de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02615637 del 15 de septiembre de 2020 del Libro IX
Acta No. 28 del 30 de abril de 2021 de la Accionista Único	02710224 del 28 de mayo de 2021 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 26 de diciembre de 2021 de Accionista Único, inscrito el 30 de diciembre de 2021 bajo el número 02778512 del libro IX, comunicó la persona natural matríz:
- David Ricardo Castillo Baute
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Ingeniero civil
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2013-12-23

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 15 de Septiembre de 2020, fueron inscritos previamente por otra Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.1.7.3. De la circular única de la Superintendencia de Industria Y Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4220
Otras actividades Código CIIU: 4290, 4112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 9.740.160.975
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 31 de diciembre de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.299.450**

CARABALLO ROSENSTAND

APELLIDOS

CESAR AUGUSTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUN-1984**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-JUL-2002 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1200100-00689243-M-0009299450-20150421 **00439**37533A 1 7803362325

CODIGO DE VERIFICACIÓN kbPkmCE2qY

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INGENIERIAS Y CONSTRUCIONES DEL CESAR S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900448041-0
ADMINISTRACIÓN DIAN : VALLEDUPAR
DOMICILIO : VALLEDUPAR

MATRICULA – INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 140397
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 03 DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 15,697,724,809.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : TV 7 2 264 BRR SANTA ROSALIA
BARRIO : LOS CAMPANOS
MUNICIPIO / DOMICILIO: 20001 - VALLEDUPAR
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3507497719
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 5885357
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : aslointer.sas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : TV 7 2 264 BRR SANTA ROSALIA
MUNICIPIO : 20001 - VALLEDUPAR
BARRIO : LOS CAMPANOS
TELÉFONO 1 : 3507497719
TELÉFONO 2 : 5885357
CORREO ELECTRÓNICO : aslointer.sas@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : aslointer.sas@gmail.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

0051

CODIGO DE VERIFICACIÓN kbPkmCE2qY

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 22 DE JUNIO DE 2011 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32097 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 30 DE JUNIO DE 2011 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA BAJO EL NUMERO 72240 DEL LIBRO RM09, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ASESORIAS Y LOGISTICAS INTERNACIONALES S.A.S.

CERTIFICA – CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32098 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : TURBANA – BOLIVAR A VALLEDUPAR – CESAR

CERTIFICA – RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) ASESORIAS Y LOGISTICAS INTERNACIONALES S.A.S
2) ASESORIAS Y CONSTRUCIONES CIVILES C.R. S.A.S.
Actual.) INGENIERIAS Y CONSTRUCIONES DEL CESAR S.A.S.

CERTIFICA – CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2013 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32101 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ASESORIAS Y LOGISTICAS INTERNACIONALES S.A.S POR ASESORIAS Y CONSTRUCIONES CIVILES C.R. S.A.S.

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 03 DE JULIO DE 2018 SUSCRITO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36279 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JULIO DE 2018, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ASESORIAS Y CONSTRUCIONES CIVILES C.R. S.A.S. POR INGENIERIAS Y CONSTRUCIONES DEL CESAR S.A.S.

CERTIFICA – REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-12	20161028	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	TURBANA	RM09-32098	20161103
AC-2	20130729	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	CARTAGENA	RM09-32099	20161103
AC-4	20131011	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	CARTAGENA	RM09-32101	20161103
AC-2	20150616	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	TURBANA	RM09-32103	20161103
AC-15	20180703	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	VALLEDUPAR	RM09-36279	20180711
AC-020	20191118	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	VALLEDUPAR	RM09-39854	20191118
AC-025	20210514	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	VALLEDUPAR	RM09-44892	20210521

CERTIFICA – VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2111

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL LO SIGUIENTE: PRESTAR LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, METALMECÁNICA, ARQUITECTURA, COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍAS, CONSULTARÍAS, DISEÑO, GESTIÓN, CONTROL, PROVEEDURÍA, ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS RAMAS DE INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA,

METALMECÁNICA, ARQUITECTURA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LA RAMA DE INGENIERÍA ANOTADAS, ADEMÁS 1) CELEBRAR Y EJECUTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONVENIOS, ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL. ADEMÁS, CONCERTAR O CONTRATAR CON PARTICULARES O CON EL ESTADO Y/O SUS ENTIDADES TERRITORIALES LA PROMOCIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN, ASESORÍA O ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO E INTERVENTORÍAS DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIOECONÓMICOS, DE PÍE INVERSIÓN O INVERSIÓN, PRE FACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD. 2) CELEBRAR CONVENIOS DE ASOCIACIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO CON EL FIN DE IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO. 3) IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TODO LO RELACIONADO A REALIZAR CONSULTORÍAS EN LO REFERENTE A FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DICHAS EMPRESAS. 4) PROMOCIONAR, GESTIONAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 5) PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE ATENCIÓN BÁSICA DE LOS ENTES TERRITORIALES, ASÍ COMO LA FORMULACIÓN DE PLANES LOCALES PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO A LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. TAMBIÉN PODRÁ PRESTAR SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y MANIPULACIÓN DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO EL TRANSPORTE DE LA MISMA A NIVEL NACIONAL E INTERMUNICIPAL. LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, ENMARCADA DENTRO DEL COMERCIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO LA COMPAÑÍA PODRÁ EFECTUAR LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES Y/O SERVICIOS, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE, MANIPULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, EMPAQUE, RE EMPAQUE, ENVASE, ETIQUETADO O CLASIFICACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA, ADMINISTRACIÓN, CORRETAJE, CONSULTORÍA O SIMILARES QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, FUNDAR, ENAJENAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ADQUIRIR Y/O COMERCIALIZAR BIENES INMUEBLES, MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA TODA CLASE DE FINES Y TENGAN QUE VER CON EL OBJETO SOCIAL, SEAN NACIONALES O EXTRANJEROS, CELEBRAR TODA CLASE DE CRÉDITOS, EJECUTAR TODA CLASE ACTOS CON TÍTULOS VALORES Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO COMERCIAL, CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS OPERACIONES CONDUCENTES AL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN ESTE OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE O EN NOMBRE DE TERCEROS TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS U OPERACIONES DE BIENES MUEBLES INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE Y DE MANERA DIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL DETERMINADO EN EL PRESENTE ARTÍCULO, COMO POR EJEMPLO LOS SIGUIENTES: ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES O INMUEBLES, PIGNORARLOS E HIPOTECARIOS SEGÚN EL CASO, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR, DESCONTAR Y NEGOCIAR, DAR EN PRENDA DE GARANTÍA TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O EFECTOS DE COMERCIO O CIVILES, ORGANIZAR Y FINANCIAR EMPRESAS DE CUALQUIER NATURALEZA Y QUE TENGAN OBJETOS SIMILARES, IGUALES O COMPLEMENTARIOS A LOS DE ESTA COMPAÑÍA O QUE NEGOCIEN EN RAMOS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE, EN EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TAMBIÉN PODRÁ: A) CONSTITUIR, HACERSE SOCIA, SUSCRIBIR, ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, ENAJENAR, USUFRUCTUAR O MANEJAR ACCIONES O INTERESES SOCIALES DE CUALQUIER COMPAÑÍA, YA SEAN CIVILES O COMERCIALES. B) ORGANIZAR ADMINISTRAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO FABRILES Y COMERCIALES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD Y PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES. C) OBTENER, CONCEDER Y EXPLOTAR CONCESIONES Y PRIVILEGIOS DE CUALQUIER NATURALEZA COMO MARCAS COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIÓN, MARCAS DE FÁBRICAS, ETC., Y TODA CLASE DE CONCESIONES DE BIENES ÚTILES PARA LA ACTIVIDAD SOCIAL. D) LA FABRICACIÓN Y VENTA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE PRODUCTOS. E) LA FINANCIACIÓN CON FONDOS PROPIOS Y/O DE TERCEROS DE LAS VENTAS DE LA EMPRESA. F) CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Y EMPRESAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES QUE REQUIERE EL GIRO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. G) TRANSIGIR O ACEPTAR DECISIONES JUDICIALES O ARBITRALES EN LAS CUESTIONES EN LAS QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERESES FRENTE A TERCEROS, Y EN GENERAL CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS ACCESORIOS O COMPLEMENTARIOS A LOS INDICADOS EN ESTE ARTÍCULO QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA EMPRESA PODRÁ OFRECER ADEMÁS DE GARANTÍAS COMERCIALES LEGALES A LAS QUE ESTÁ OBLIGADA Y LAS GARANTÍAS ADICIONALES O EXTENDIDAS QUE CONSIDERA, EMITIENDO, SUSCRIBIENDO PARA ELLO DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS

CODIGO DE VERIFICACIÓN kbPkmCE2qY

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	450.000.000,00	30.000,00	15.000,00
CAPITAL SUSCRITO	450.000.000,00	30.000,00	15.000,00
CAPITAL PAGADO	450.000.000,00	30.000,00	15.000,00

CERTIFICA – REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTES, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA.
LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO.
LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO.
EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA.
TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 22 DE JUNIO DE 2011 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 32097 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016, INSCRITO ORIGINALMENTE EL 30 DE JUNIO DE 2011 EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA BAJO EL NUMERO 72240 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	CARABALLO ROSENSTAND CESAR AUGUSTO	CC 9,299,450

CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.
EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. FIRMAR LOS DOCUMENTOS PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA HACER PARTE DE CUALQUIER CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS Y

PROCESOS CONTRACTUALES, ESTAS FIRMAS DEBE ESTAR AUTENTICADA EN LAS NOTARÍAS PRIMERA (1), SEGUNDA (2) O TERCERA (3) DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, EN LA SEGUNDA (2) O SÉPTIMA (7) DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, EN LA TERCERA (3) O DÉCIMO PRIMERA (11) DE BARRANQUILLA, EN LA SETENTA Y TRES (73) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 022 DEL 22 DE JULIO DE 2020 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42082 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE AGOSTO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	CORDOBA QUERUZ HUGO MARIO	CC 77,034,863	131546-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $92,573,418,842
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4210

CERTIFICA

INFORMA: QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CONSTITUYO POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE JUNIO DE 2011 CON DOMICILIO INICIAL EN TURBANA, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA EL 30 DE JUNIO DE 2011, BAJO EL 72240 DEL LIBRO RESPECTIVO.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.


No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siivalledupar.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación kbPkmCE2qY

0055

CODIGO DE VERIFICACIÓN kbPkmCE2qY

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 17 de abril de 2022, a las 21:28:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	9299450
Código de Verificación	9299450220417212853

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 17 de abril de 2022, a las 21:29:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1122810440
Código de Verificación	1122810440220417212907

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 17 de abril de 2022, a las 21:29:47, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8300319362
Código de Verificación	830031936222041721294 7

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 17 de abril de 2022, a las 21:29:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9004480410
Código de Verificación	9004480410220417212934

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 194488837

WEB
21:32:23

Bogotá DC, 17 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1122810440:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194488848

WEB
21:33:06

Bogotá DC, 17 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGENERIA Y CONSTRUCIONES DEL CESAR identificado(a) con NIT número 9004480410:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194488856

WEB
21:33:32

Bogotá DC, 17 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S A S identificado(a) con NIT número 8300319362:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194488825

WEB
21:31:45

Bogotá DC, 17 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 9299450:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

0067

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/04/2022 10:42:50 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **9299450** y Nombre: **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31774270** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/04/2022 10:42:08 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1122810440** y Nombre: **JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31774260** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:34:48 PM horas del 17/04/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **9299450**
Apellidos y Nombres: **CARABALLO ROSENSTAND CESAR AUGUSTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
Gobierno en Línea
Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:35:20 PM horas del 17/04/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1122810440**
Apellidos y Nombres: **INCIARTE LIZARAZO JESUS GIOVANNY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
Gobierno en Línea
Todos los derechos reservados.

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE



REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

0072

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720319064

(415)7707212489984(8020) 000001472031906 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 4 8 0 4 1	0	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
TV 7 2 264 BRR SANTA ROSALIA

42. Correo electrónico aslointer.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 4 1 3 4 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 1 0 6 2 2	4 2 9 0	2 0 1 1 0 6 2 2		4 2 2 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 3																						57. CPC			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 11 - 01 / 01 : 32: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

0073

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14819476981

(415)7707212489984(8020) 000001481947698 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 3 1 9 3 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONSTRUCCIONES OME

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 145 12 40 AP 403 ED BALCONES DEL CEDRO

42. Correo electrónico ometresasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 4 6 1 2 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	1 9 9 7 0 5 2 6	4 3 9 0	2 0 2 2 0 1 2 5		4 1 1 2	4 2 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. CIIU			
		58. CPC			

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 23 / 10 : 15: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

0074

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre INCIARTE LIZARAZO JESUS GIOVANNY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

0075

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogota D.C., 22 de abril de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022

Objeto es **CONTRATAR: "LA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

Yo, **HUGO MARIO CORDOBA QUERUZ**, identificado con C.C. 77.034.863, en mi condición de Revisor Fiscal de **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.** identificada con Nit 900.448.041-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Valledupar certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

HUGO MARIO CORDOBA QUERUZ
C.C. 77.034.863
M.P. 131546-T
Revisor fiscal
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.034.863**

CORDOBA QUERUZ

APELLIDOS

HUGO MARIO

NOMBRES



FIRMA

44



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAY-1971**

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-SEP-1989 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1200100-00275104-M-0077034863-20110103 **0025**378853A 1 7791098778

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131546-T



HUGO MARIO
CORDOBA QUERUZ
C.C. 7703463
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PRESIDENTE

LUIS ALCIDES COLMENARES RODRIGUEZ 147434

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8662389CAF489EF1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HUGO MARIO CORDOBA QUERUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 77034863 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 131546-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogota D.C., 22 de abril de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022

Objeto es **CONTRATAR: "DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".**

Yo, **JULIO CESAR GACHANCIPA**, identificado con C.C. 79.269.615, en mi condición de Revisor Fiscal de **OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.** identificada con Nit 830.031.936-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota D.C. certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

_____
JULIO CESAR GACHANCIPA
C.C. 79.69.615
M.P. 83909-T
Revisor fiscal
OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
83909-T



JULIO CESAR
GACHANCIPA
C.C. 79269615
RESOLUCION INSCRIPCION 25 FECHA 11/04/87
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
ELOY MOISES SANCHEZ CORTES
83112

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR
002181

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.269.615**
GACHANCIPA
APELLIDOS
JULIO CESAR
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAY-1963**
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA **B+** G.S. RH **M** SEXO
30-JUN-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00203365-M-0079269615-20091215 0019066807A 1 1320108776

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 7 E 0 1 A 3 9 1 8 0 3 7 6 6 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIO CESAR GACHANCIPA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79269615 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 83909-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES LEGAL OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

0083

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S A S
NIT: 00000830031936-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00038929

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/20

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0001678 DEL 26 DE MAYO DE 1997 DE NOTARÍA 50 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE JUNIO DE 1997, CON EL NO. 00588930 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA TRES A INGENIEROS & CONTRATISTAS E.U.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2100.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE.POR ACTA NO. 19 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON EL NO. 02615637 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO	C.C. NO. 000001122810440

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. SE ESTABLECE QUE TODAS LAS AUTORIZACIONES, DOCUMENTOS Y PODERES QUE SUSCRIBA U OTORGUE QUE COMPROMETAN A LA SOCIEDAD SEAN AUTENTICADOS CON PRESENTACIÓN PERSONAL, ÚNICAMENTE EN LAS NOTARÍAS 4 DEL CÍRCULO DE CARTAGENA, 12 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 11° DEL CÍRCULO DE BARRANQUILLA, 1° DEL CÍRCULO DE RIOHACHA Y 3° DEL CÍRCULO DE VALLEDUPAR. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS Y CONSERVANDO LA LIMITACIÓN QUE TODAS LAS AUTORIZACIONES, DOCUMENTOS Y PODERES QUE SUSCRIBA U OTORGUE QUE COMPROMETAN LA SOCIEDAD, SEAN AUTENTICADOS CON PRESENTACIÓN PERSONAL, ÚNICAMENTE EN LAS NOTARÍAS 4 DEL CÍRCULO DE CARTAGENA, 12 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ., 11° DEL CÍRCULO DE BARRANQUILLA, 1° DEL CÍRCULO DE RIOHACHA Y 3° DEL CÍRCULO DE VALLEDUPAR. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, EL GERENTE Y SU SUPLENTE TIENE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA CELEBRAR O EJECUTAR Y PARA ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA COMPAÑÍA Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERENTE Y SU SUPLENTE CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS Y EN LA LEY CON LA CONDICIÓN DE PROTOCOLIZAR ÚNICAMENTE EN LAS NOTARÍAS 4 DEL CÍRCULO DE CARTAGENA, 12 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 11° DEL CÍRCULO DE BARRANQUILLA, R DEL CIRCULO DE RIOHACHA Y 3° DEL CÍRCULO DE VALLEDUPAR, LOS DOCUMENTOS Y PODERES QUE OTORGUE, PREVISTAS EN EL ARTICULO 29 DE ESTOS ESTATUTOS, QUEDA INVESTIDOS DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR, Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES;

SOLICITAR CRÉDITOS, CONSTITUIR HIPOTECAS; CONSTITUIR FIDEICOMISOS; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS O DEBA INTERVENIR E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME CON LA LEY, DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA Y CONSTITUIR, PARA TALES EFECTOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y DELEGARLES FACULTADES; NOVAR OBLIGACIONES O CRÉDITOS; SUSCRIBIR TÍTULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO A CONDICIÓN DE QUE EXISTA CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA A FAVOR DE LA COMPAÑÍA; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. EN. CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR EL GERENTE PODRÁ: A) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; B) NOMBRAR TRABAJADORES Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES, SUSPENDER A LOS DE SU DEPENDENCIA CUANDO LO JUZGUE NECESARIO Y DESIGNAR A QUIENES DEBAN REMPLAZARLOS; C) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA QUE, OBRANDO BAJO SUS ÓRDENES, REPRESENTEN A LA COMPAÑÍA Y DETERMINAR SUS FACULTADES; D) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES SOCIALES, SIN LIMITACIÓN; CUMPLIR Y HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD; E) SI HAY LUGAR A ELLO, OTORGAR A LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES EL PODER DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN EL CUAL SE FIJARÁN LAS FACULTADES DE CADA UNO DE ELLOS; F) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA Y DE QUE TODOS LOS VALORES PERTENECIENTES A ELLA Y LOS QUE SE RECIBAN EN CUSTODIA O DEPÓSITO SE MANTENGAN CON LA SEGURIDAD DEBIDA; G) ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ASOCIACIONES (INCLUIDA LA CÁMARA DE COMERCIO) O COMUNIDADES EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERESES, DAR SU VOTO EN ELLAS EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA; H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS: I) VISITAR LAS INSTALACIONES, OBRAS Y DEPENDENCIAS DE LA COMPAÑÍA CUANDO LO ÉTIMO CONVENIENTE; J) LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA LEY Y LA NATURALEZA DE SU ENCARGO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 145 12 40 AP 403 ED BALCONES DEL CEDRO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3145109873

TELEFONO 2: 3005682700
CORREO ELECTRONICO: OMETRESASAS@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 145 12 40 AP 403 ED BALCONES DEL CEDRO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3145109873
TELEFONO 2: 3005682700
CORREO ELECTRONICO: JGIOVANNY2011@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$22.194.692.484,00
ACTIVO TOTAL:	$25.274.414.423,00
PASIVO CORRIENTE:	$6.293.914.405,00
PASIVO TOTAL:	$8.154.307.747,00
PATRIMONIO:	$17.120.106.676,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$762.889.590,00
GASTOS DE INTERESES:	$11.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,52
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,32
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	69.353,59

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,04

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
12	14	15	00	METALES DE TIERRA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13	10	17	00	ELASTÓMEROS
13	11	10	00	RESINAS
13	11	11	00	COLOFONIA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	15	17	00	SATÉLITES
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS

30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL

30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	30	11	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31	30	12	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
32	12	16	00	RESISTORES
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L ÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO S PELIGROSOS
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES TUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR ICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE S AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	20	00	CALDERAS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
45	10	15	00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
49	14	16	00	EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA WINDSURF Y NATACIÓN
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE

49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	12	12	00	PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	19	00	ACUICULTURA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA

70	12	20	00	SALUD ANIMAL
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
				MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
				FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME
				RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ
				COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL
				ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST
				RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C
				ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL
				ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F
				ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR
				ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D
				E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC
				ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL

				DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT

				LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	12	17	00	ASESORÍA DE INVERSIONES
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES

93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	17	15	00	POLÍTICA COMERCIAL
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PATINODROMOS DE BOLIVAR 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.894,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	13	00

72	15	31	00		81	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
22	10	19	00		24	10	16	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	19	18	00		30	24	16	00
55	12	19	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	16	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		77	10	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	12	15	00

81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	86 | 10 | 18 | 00
90 | 15 | 17 | 00	39 | 11 | 23 | 00	39 | 11 | 24 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 23 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INAR 574
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 45 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00

95 | 11 | 16 | 00	78 | 14 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS INFICALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.459,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 11 | 19 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00

72	15	32	00		72	15	39	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TECNIVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.787,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	11	19	00		55	12	17	00
55	12	19	00		70	16	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	39	00		76	12	15	00

76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS DEL HUILA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.569,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	11	19	00	55	12	17	00

55	12	19	00	70	16	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAMPUES 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.367,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	11	19	00	55	12	17	00

55	12	19	00		70	16	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	39	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANFER INGENIERIA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.176,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00

30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	11	19	00		55	12	17	00
55	12	19	00		70	16	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	39	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE BECERRIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.733,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00

30 / 10 / 29 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
31 / 16 / 34 / 00	39 / 11 / 19 / 00	55 / 12 / 17 / 00
55 / 12 / 19 / 00	70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 39 / 00	76 / 12 / 15 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00
77 / 12 / 17 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE ROMAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREADION IDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.932,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	19	15	00
49	16	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	30	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
49	24	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	31	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	14	15	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIUDADELA MALAGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.421,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	19	00
40	17	15	00
40	17	28	00
40	18	31	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	16	15	00
40	17	17	00
40	17	29	00
49	22	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	16	00
40	17	27	00
40	18	30	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	26	00

72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	10	16	00		77	10	17	00
81	10	15	00		95	12	15	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME MORON 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.932,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	18	15	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	18	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	10	00		39	12	21	00
40	18	30	00		40	18	31	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	15	00

72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARCOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 811,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00

30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	34	00		72	15	39	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OME FRIO Y CALOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE YOPAL E S E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.293,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00		26	12	16	00		30	14	15	00

39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	81 | 10 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HATONUEVO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.225,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS GUAJIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.274,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHINU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.786,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHINU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.174,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
20	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	11	19	00		55	12	17	00
55	12	19	00		70	16	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	39	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00

77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL MAGDALENA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.826,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		70	13	15	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	11	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.097,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
49	16	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	23	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	19	17	00
49	22	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	31	00
76	12	16	00
77	10	17	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	19	18	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROCIVIL 7
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
31	20	15	00
72	10	29	00
72	15	14	00
72	15	27	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
70	13	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	29	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	23	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUPUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.011,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
13	10	17	00		22	10	15	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	13	15	00
70	16	17	00		70	17	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	39	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HOSPITALES SIGLO XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD GOBERNACION DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.113,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
39	10	18	00
70	10	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	34	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
39	10	19	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	19	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00

77	12	17	00
81	14	16	00
81	10	17	00
81	10	15	00
95	12	15	00
81	14	15	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONAORCIO BOGOTA 164
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45.622,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
39	10	18	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
39	10	19	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	19	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00

70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	34	00
72	15	39	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
81	10	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	21	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LAS CLARAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.549,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	18	00
21	10	15	00		21	10	16	00		21	10	22	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	14	18	00
70	15	15	00		70	15	18	00		70	15	19	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LAS CLARAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.570,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	17	15	00		10	17	18	00
21	10	15	00		21	10	16	00		21	10	22	00
70	11	16	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	14	18	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		72	14	15	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE DE LA VIRGEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.336,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	19	17	00
72	10	15	00
72	14	13	00
72	15	13	00
72	15	20	00
76	12	15	00
77	10	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	18	00
30	13	16	00
49	24	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
76	12	16	00
77	10	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	18	17	00
70	13	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	31	00
76	12	17	00
77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38.380,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00

30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 29 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	39 / 11 / 19 / 00	55 / 12 / 17 / 00
55 / 12 / 19 / 00	70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 39 / 00	76 / 12 / 15 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00
77 / 12 / 17 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.419,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS HUILA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.816,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARTAGENA CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.257,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 665,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	19	17	00		30	19	18	00
49	16	15	00		49	22	15	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	39	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	16	00		77	10	17	00		81	10	15	00

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANAL LETICIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.520,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		70	13	15	00		71	10	17	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	11	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROSUCRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE SUCRE S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.174,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	26	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	20	00		80	10	16	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		83	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESIONARIO VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.525,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
70	17	16	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS DE COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76.671,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	11	19	00		55	12	17	00
55	12	19	00		70	16	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	39	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO LA JAGUA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE LA JAGUA DEL PILAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.892,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00

30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 29 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	39 / 11 / 19 / 00	55 / 12 / 17 / 00
55 / 12 / 19 / 00	70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 39 / 00
76 / 12 / 15 / 00	76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00
77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 16 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CPMSPRCOP VIAL TAMALAMEQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.045,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOTA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL DEPARAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.493,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUATEQUE 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL DEPARTAMENT DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.069,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.341,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
70	16	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OYM NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.324,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
40	18	29	00
52	16	15	00
56	10	19	00
56	11	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
39	10	18	00
39	12	22	00
40	18	30	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	11	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	18	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
39	10	19	00
39	13	17	00
40	18	31	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	22	00

56	12	17	00
56	12	18	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	44	00
76	11	15	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 929,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
40	18	29	00
70	13	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00

11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
39	10	18	00
39	12	22	00
40	18	30	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	35	00

11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	18	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
39	10	19	00
39	13	17	00
40	18	31	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	36	00

72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA PINILLOS 2018 -
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.064,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	18	00	30	24	16	00	55	12	19	00

70	13	15	00		70	13	17	00		70	16	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	37	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		83	10	15	00
83	10	18	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL CHORRO DE LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.719,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		12	16	49	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00

22 10 19 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	31 16 34 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 13 17 00	40 18 30 00	40 18 31 00
49 14 16 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00

72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	39	00		72	15	40	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		95	12	15	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PAILITAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.518,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
13	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
30	10	15	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	13	15	00
70	16	17	00		70	17	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	39	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES CESAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.905,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 17 | 15 | 00

30 17 16 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
49 16 15 00	49 24 15 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	95 12 15 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTE SANTA BARBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE SANTA BARBARA DE PINTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.891,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
13 10 17 00	22 10 15 00	22 10 17 00
30 10 15 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00

30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	70	13	15	00
70	16	17	00	70	17	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OME-TAI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
13	10	17	00	22	10	15	00	22	10	17	00
30	10	15	00	30	10	22	00	30	10	23	00

30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	13	15	00
70	16	17	00		70	17	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	39	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUPERDIZ 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE FLORENCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.842,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
13	10	17	00		22	10	15	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	13	15	00

70 16 17 00	70 17 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL DONCELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.477,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	30 10 15 00
30 10 18 00	30 10 29 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00

30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	19	18	00		30	24	16	00		55	12	19	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	16	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		90	15	17	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	13	16	00		95	13	15	00
95	14	16	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	28	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO ORIENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE CHINU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.087,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00

81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LURUACO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE LURUACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.387,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	11	19	00		55	12	17	00
55	12	19	00		70	16	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	39	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00

93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA PAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.396,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 11 | 19 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00

76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOGUI 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.974,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 11 | 19 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00

76	12	15	00	76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL TUBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE TUBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.781,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	11	19	00	55	12	17	00

55	12	19	00		70	16	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	39	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES INDIGENAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.659,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	17	15	00		30	17	16	00

30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS DEL SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.504,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
40	18	29	00
70	13	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
39	10	18	00
39	12	22	00
40	18	30	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	18	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
39	10	19	00
39	13	17	00
40	18	31	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00

72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 9 CUBIERTAS SENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 929,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00

30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	18	29	00	40	18	30	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	16	17	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 8 VENTANAS SENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 897,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
20	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	19	16	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	18	29	00		40	18	30	00		40	18	31	00

70 13 15 00	70 13 17 00	70 16 17 00
70 17 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
76 11 15 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CERRAMIENTO EDUCATIVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00

30	10	36	00	30	10	37	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	20	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	12	22	00	39	13	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	16	17	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTENARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
70	13	15	00
70	17	16	00
72	12	14	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	15	00
77	10	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	15	20	00
39	10	18	00
39	12	22	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	30	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	16	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	19	16	00
39	10	19	00
39	13	17	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	36	00
76	11	15	00
76	12	17	00
80	10	16	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACION LOCATIVA A&O
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.480,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
40	18	29	00
56	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
39	10	18	00
39	12	22	00
40	18	30	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	18	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
39	10	19	00
39	13	17	00
40	18	31	00
70	13	17	00

70	16	17	00		70	17	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	44	00		76	11	15	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	14	15	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SENA LA GALLERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	11	15	00

30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00

76	11	15	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	14	15	00		95	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PMA REDES VILLANUEVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE VILLANUEVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.350,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
13	10	16	00		13	10	17	00		13	11	10	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	15	18	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		40	18	30	00		40	18	31	00
70	13	15	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	39	00		76	12	15	00

76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARILLON MOMPOX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.620,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
70 | 10 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAÑAVERALEJO A&O 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA CALALDIA DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
13	10	16	00
13	10	17	00
13	11	10	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
70	10	19	00
70	13	15	00
70	16	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZA MCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.006,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	19	17	00
72	10	15	00
72	14	13	00
72	15	13	00
72	15	20	00
76	12	15	00
77	10	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	18	00
30	13	16	00
49	24	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
76	12	16	00
77	10	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	18	17	00
70	13	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	31	00
76	12	17	00
77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PATINODROMO EL CERRITO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE EL CERRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.666,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	31	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	19	15	00
49	16	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	14	15	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
49	24	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	30	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES MANAURE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE MANAURE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.367,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 6,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
49	16	15	00
49	24	15	00
70	13	15	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	95 12 15 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE CABRERA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 673,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
49 16 15 00	49 24 15 00	70 13 15 00

70	13	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	95	12	15	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 545,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	30	10	15	00

30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	18	15	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
49	16	15	00		49	24	15	00		70	13	15	00
70	13	16	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		95	12	15	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES MANAURE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA ALCALDIA DE MANAURE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00

10 / 17 / 15 / 00	11 / 11 / 15 / 00	11 / 11 / 16 / 00
11 / 11 / 17 / 00	22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00
22 / 10 / 17 / 00	22 / 10 / 19 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00
30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00
49 / 16 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 13 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00	76 / 12 / 15 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00
77 / 12 / 17 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00

| 81 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROSUCRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE SUCRE S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.170,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	26	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	20	00		80	10	16	00
81	10	15	00		83	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTE LIBRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIHACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.610,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	19	00

30	16	15	00
30	16	16	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	18	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	21	00
40	18	30	00
40	18	31	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	40	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUTBOL BARANOA ATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.130,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	19	18	00
39	10	19	00
39	11	18	00
40	18	30	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
76	12	15	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	16	00
30	17	19	00
30	18	18	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	12	10	00
40	18	31	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	19	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	19	15	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	21	00
70	13	15	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	40	00
76	12	17	00
77	10	17	00

81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UNIDADES DEPORTIVAS PORCIOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.735,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 18 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00

39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 21 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL PURISMA CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 994,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00

30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
49	16	15	00	49	24	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	95	12	15	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIALIDAD ATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58.083,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	11	10	00
11	11	18	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	19	00
11	17	15	00
30	10	22	00
30	19	17	00
55	12	19	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	23	00
72	15	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	16	00
11	11	15	00
13	11	11	00
22	10	16	00
22	10	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
31	30	11	00
30	12	17	00
31	30	12	00
11	17	17	00
46	17	16	00
30	19	18	00
70	11	17	00
70	13	17	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
72	11	11	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	15	00
12	14	15	00
73	16	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	33	00

72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		78	10	18	00
78	10	19	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	22	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	10	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	21	00		95	13	16	00
95	13	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PUERTO NUEVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.319,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		39	11	19	00		55	12	17	00
55	12	19	00		70	16	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	39	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL GUAJIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ALBANIA LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27.102,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00

22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	39	11	19	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	16	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO H20 LA JAGUA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.276,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
24	10	16	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	19	18	00
30	24	16	00
55	12	19	00
70	11	17	00
70	17	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00

80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 16 - 00	81 - 13 - 15 - 00	80 - 14 - 15 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 10 - 15 - 00	84 - 10 - 16 - 00	84 - 10 - 17 - 00
84 - 12 - 17 - 00	86 - 10 - 18 - 00	90 - 15 - 17 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
93 - 17 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 16 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 21 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 13 - 15 - 00
95 - 14 - 17 - 00	95 - 14 - 18 - 00	20 - 11 - 15 - 00
24 - 11 - 18 - 00	25 - 10 - 16 - 00	26 - 13 - 16 - 00
40 - 10 - 20 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 16 - 15 - 00
46 - 16 - 16 - 00	46 - 19 - 16 - 00	47 - 10 - 15 - 00
47 - 10 - 16 - 00	60 - 10 - 42 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 25 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 28 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 19 - 00	77 - 12 - 17 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.469,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
49	16	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	23	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	19	17	00
49	22	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	31	00
76	12	16	00
77	10	17	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	19	18	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL POLONUEVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POLONUEVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.792,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	16	00
39	11	19	00
55	12	17	00
55	12	19	00
70	16	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANAL AUTOPISTA A&O 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
13	10	16	00
13	10	17	00
13	11	10	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
70	10	19	00
70	13	15	00
70	16	17	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION CUCUTA GRUPO 6
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FIDUPREVISORA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.864,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
40	18	29	00
56	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
39	10	18	00
39	12	22	00
40	18	30	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	18	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
39	10	19	00
39	13	17	00
40	18	31	00
70	13	17	00

70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTIO CUCUTA GRUPO 10
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FIDUPREVISORA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00

30 10 36 00	30 10 37 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
56 12 15 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 16 17 00	70 17 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00

72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	44	00		76	11	15	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	14	15	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.708,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	18	15	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
49	16	15	00		49	24	15	00		70	13	15	00
70	13	16	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	13	00

72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
95 12 15 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.408,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
13 10 16 00	13 10 17 00	13 11 10 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 19 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00

30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	40 18 30 00	40 18 31 00
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESE VALENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.766,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00

30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	39	00
76	12	15	00	76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	21	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE BUGALAGRANDE 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 595,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
13	10	17	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	29	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARDIN INFANTIL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 / 11 / 15 / 00	11 / 11 / 16 / 00	11 / 11 / 17 / 00
22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 37 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 15 / 20 / 00	30 / 19 / 16 / 00
39 / 10 / 16 / 00	39 / 10 / 18 / 00	39 / 10 / 19 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 12 / 22 / 00	39 / 13 / 17 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 16 / 17 / 00
70 / 17 / 16 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 26 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	76 / 11 / 15 / 00
76 / 12 / 15 / 00	76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	95 / 12 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZA SAN PEDRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.759,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	19	15	00
49	16	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	30	00
76	12	16	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
49	24	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	31	00
76	12	17	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00

77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	95	12	15	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES PARA RIOHACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.513,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00

49 | 16 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO WHITE RIVER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
13 | 10 | 16 | 00	13 | 10 | 17 | 00	13 | 11 | 10 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00

30	12	15	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	40	18	30	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RIO FRIO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.478,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00

30	11	18	00		30	12	17	00		30	12	19	00
70	10	15	00		70	10	19	00		70	13	15	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
72	10	29	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	39	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		78	10	18	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	14	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EMISARIOS FINALES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL PUENTE DE ORO META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.631,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
13	10	16	00		13	10	17	00		13	11	10	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	15	18	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		40	18	30	00		40	18	31	00
70	13	15	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	11	00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 39 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.961,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 19 18 00
46 16 15 00	55 12 17 00	55 12 19 00

70	13	15	00		70	13	16	00		70	16	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	39	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR NIT 901034969 6
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.298,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
46	16	15	00		55	12	17	00		55	12	19	00

70	13	15	00	70	13	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EQUIOBRAS CESAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35.537,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
46	16	15	00		55	12	17	00		55	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	16	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	39	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.991,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00

22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 29 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00
46 / 16 / 15 / 00	55 / 12 / 17 / 00	55 / 12 / 19 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00	70 / 16 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 39 / 00	76 / 12 / 15 / 00	76 / 12 / 16 / 00
76 / 12 / 17 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00
77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00
80 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.857,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
55	12	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	19	18	00
55	12	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LOCALIDAD 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
55	12	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	19	18	00
55	12	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00

72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACAS HUELLAS EL CARMEN 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
55	12	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	19	18	00
55	12	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDI MUNICIPAL DE SABANAGRANDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.946,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 19 18 00
46 16 15 00	55 12 17 00	55 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 16 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 39 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL GUAMO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.049,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00

30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
46	16	15	00		55	12	17	00		55	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	16	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	39	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LOCALIDAD 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
55	12	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	19	18	00
55	12	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAESTRUCTURAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.046,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
13	10	17	00
22	10	16	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	18	16	00
46	16	15	00
70	13	16	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
13	11	10	00
22	10	17	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	16	23	00
30	19	18	00
70	11	15	00
71	10	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
31	16	34	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	31	00
76	12	16	00
77	10	16	00

80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACION 13
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.399,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
13 | 10 | 16 | 00	13 | 10 | 17 | 00	13 | 11 | 10 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77	10	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CANDELARIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.274,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	19	17	00	30	19	18	00
49	16	15	00	49	22	15	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	25	00	72	15	27	00

72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	39	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	16	00		77	10	17	00		81	10	15	00
95	12	15	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GERANDES VIAS DE RISARALDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.113,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
46	16	15	00		55	12	17	00		55	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	16	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	39	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00

77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOHORQUEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 17 | 15 | 00

30 | 17 | 16 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.302,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
13 | 10 | 17 | 00	13 | 11 | 10 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00

30	13	16	00	30	16	23	00	30	17	17	00
30	18	16	00	30	19	18	00	31	16	34	00
46	16	15	00	55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO DEL NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUSACON BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	30	10	15	00

30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 19 17 00	30 19 18 00
49 16 15 00	49 22 15 00	70 13 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 39 00
76 12 15 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 17 00	81 10 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAMILO TORRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.183,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00

30	10	37	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	20	00	30	19	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00	39	12	22	00
39	13	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	16	17	00	70	17	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	26	00	70	13	17	00	70	17	15	00

70	17	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHAS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION IDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 984,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	18	00	39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	21	00	39	12	10	00
40	18	30	00	40	18	31	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	12	14	00

72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 40 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	81 10 15 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SALAMINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66.854,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
13 10 17 00	13 11 10 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
30 10 15 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 32 00

30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 23 00
30 17 17 00	30 18 16 00	30 19 18 00
31 16 34 00	46 16 15 00	55 12 17 00
55 12 19 00	70 11 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
77 11 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CANDELARIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTL DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.097,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
13 10 17 00	13 11 10 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00

30	10	15	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	16	23	00
30	17	17	00	30	18	16	00	30	19	18	00
31	16	34	00	32	12	16	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CANCHAS SANTA LUCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	19	18	00
39	10	19	00
39	11	18	00
40	18	30	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	40	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	16	00
30	17	19	00
30	18	18	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	12	10	00
40	18	31	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	30	00
76	11	16	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	19	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	19	15	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	21	00
70	13	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
76	12	15	00
77	10	16	00

77	10	17	00		81	10	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASA CULTURAL DE MANATI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.095,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		24	10	16	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	19	18	00		30	24	16	00
55	12	19	00		70	11	17	00		70	17	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	16	17	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	11	00		72	14	15	00		72	12	10	00

72	12	11	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	12	15	00
81	14	18	00
84	10	15	00
86	10	18	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	14	18	00
93	14	17	00

72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	14	15	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	13	15	00
83	10	15	00
84	10	16	00
90	15	17	00
93	14	21	00
95	10	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	13	15	00
56	12	13	00
93	14	15	00

72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	18	00
84	12	17	00
93	14	19	00
93	17	15	00
95	10	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	14	17	00
60	12	12	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTE URIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.402,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
13	10	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	27	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	29	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00

81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECOBOSQUES 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINY Y SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.836,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	17	15	00	10	17	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00	21	10	22	00
70	11	16	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	18	00	70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	72	14	15	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LAS FLORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	17	15	00	10	17	18	00
21	10	15	00	21	10	16	00	21	10	22	00
70	11	16	00	70	13	15	00	70	13	16	00

70 14 18 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 15 19 00	72 14 15 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HABITALIDAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE DE HABITAT ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D C
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.601,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 17 15 00	30 17 16 00

30	18	15	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAVALLE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL CESAR S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.555,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	11	15	00
13	10	16	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	15	18	00
30	18	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	32	00
76	12	15	00
77	10	15	00
81	10	15	00
83	10	15	00

11	11	16	00
13	10	17	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	18	16	00
40	15	15	00
40	18	31	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	16	00
77	10	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

11	11	17	00
13	11	10	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	18	17	00
40	17	15	00
41	11	25	00
70	17	17	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	42	00
76	12	17	00
80	10	16	00
81	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ABC BOLIVAR 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.460,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
13	10	17	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
31	16	34	00
55	12	19	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	27	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
13	11	10	00
22	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	18	16	00
46	16	15	00
70	11	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	16	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	16	23	00
30	19	18	00
55	12	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	19	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	18	00
81	10	15	00
95	11	15	00

95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.989,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00

30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
70 12 20 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 16 17 00	70 17 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 44 00	76 11 15 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALPUJARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.127,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00

10	17	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	18	15	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
49	16	15	00		49	24	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	40	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		81	10	15	00

81	14	15	00
95	12	23	00

81	14	16	00

95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES COMUNA 21 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 784,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	19	15	00
49	16	15	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
49	24	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	20	00
72	15	25	00

72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	40	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	12	15	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZONA ORIENTE 52 16
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 854,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00

30	13	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	18	15	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
49	16	15	00		49	24	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	40	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		81	10	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		95	12	15	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTA ATLETICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.615,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00

10	17	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	19	15	00
49	16	15	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00

11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
49	24	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00

11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	40	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00

81	14	15	00		81	14	16	00		95	12	15	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTIAGO APOSTOL 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE SUCRE S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	23	00		43	23	26	00		45	10	15	00
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	13	15	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA G1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.924,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		13	10	16	00		13	10	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00

22	10	19	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
40	18	30	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	27	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00

30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	29	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
81	10	15	00
81	14	18	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	16	00
70	16	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE G2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.532,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	19	18	00
55	12	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
25	15	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
39	11	19	00
55	12	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	17	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESALUD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENT DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.529,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
13	10	17	00		13	11	10	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	18	15	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		70	10	15	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
81 | 10 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO AMBIENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.279,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 18 | 00
21 | 10 | 15 | 00	21 | 10 | 16 | 00	21 | 10 | 22 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 14 | 18 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DEPORTIVAS CALI 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 916,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	19	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
39	10	19	00
39	11	18	00
40	18	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	16	00
30	18	18	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	21	00
40	18	31	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	16	00
30	18	15	00
30	19	15	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	10	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	40	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
81	10	15	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PEATONALES 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.180,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
13	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
30	10	15	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		70	13	15	00		70	16	17	00
70	17	16	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	39	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO JM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DE CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.596,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 18 | 15 | 00

30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	18	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	10	00		39	12	21	00
40	18	30	00		40	18	31	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	40	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.655,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00

30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00	39	10	16	00
39	11	15	00	70	10	15	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	95	12	15	00	95	12	23	00
72	14	17	00	81	10	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL POTRERILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PASO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.023,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA FREDONIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FREDONIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.109,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	16	15	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	19	18	00
39	10	19	00
39	11	18	00
40	18	30	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	16	00
30	17	19	00
30	18	18	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	21	00
40	18	31	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	19	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	19	15	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	10	00
70	13	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	15	00

72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES S A S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.638,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 11 | 19 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CRISTALINA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.435,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 11 | 19 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	39	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO FUTURO BARRANQUILLA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.105,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	17	15	00		30	17	16	00

30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN ELOY SOACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 966,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 82,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
55	12	17	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
80	10	16	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	19	18	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
46	16	15	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL DEL LLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.541,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	18	16	00
46	16	15	00
70	11	15	00
72	10	15	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	27	00
76	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	23	00
30	19	18	00
55	12	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	17	17	00
31	16	34	00
55	12	19	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	19	00
72	15	39	00
76	12	17	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS FISCALIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00

30	19	16	00
39	10	19	00
39	13	17	00
40	18	31	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	35	00
72	15	40	00
76	12	15	00
77	10	15	00
81	10	15	00
95	12	19	00

39	10	16	00
39	11	15	00
40	18	29	00
56	12	15	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	44	00
76	12	16	00
77	10	16	00
81	10	17	00

39	10	18	00
39	12	22	00
40	18	30	00
70	13	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	39	00
76	11	15	00
76	12	17	00
80	10	16	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLOMAS 02
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.761,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	15	20	00
39	10	16	00
39	11	15	00
70	13	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	15	00
77	10	15	00
81	10	15	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	37	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	19	16	00
39	10	18	00
39	12	22	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	14	00
72	15	22	00
72	15	30	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	16	00
81	14	15	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	17	00
31	11	15	00
39	10	19	00
39	13	17	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	36	00
76	11	15	00
76	12	17	00
80	10	16	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OFICINAS DE BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRASCION PUBLICA ESAP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 946,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	19	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	18	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	18	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	16	00
39	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	17	00
39	10	18	00

39 10 19 00	39 11 15 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	56 12 15 00	70 13 15 00
70 13 17 00	70 16 17 00	70 17 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 44 00
76 11 15 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO PONEDERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PONEDERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.707,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00

30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	13	16	00
39	11	19	00	55	12	17	00	55	12	19	00
70	16	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RESTAURACION LA JAGUA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.946,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	10	22	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
93	14	21	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.425,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00

22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	13	16	00
39	11	19	00	55	12	17	00	55	12	19	00
70	16	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	17	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE LINEAL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CIMITARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.429,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
49	24	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	23	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00
77	11	15	00
77	12	16	00
81	14	15	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	30	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	19	15	00
49	16	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	31	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	15	00
81	10	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 526,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	19	15	00
49	16	15	00
70	13	16	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
49	24	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00

72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
81	10	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
95	12	15	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.499,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	18	15	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	18	00		39	10	16	00		39	10	18	00

39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 21 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE CALANCALA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.448,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
13 10 17 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	30 10 15 00	30 10 22 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	70 13 15 00
70 16 17 00	70 17 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JERONIMO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.709,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 19 00	30 10 15 00	30 10 17 00

30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
70	12	15	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	39	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
95	12	15	00
95	12	23	00
81	10	17	00
72	15	15	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO SENA CARIBE 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 543,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
40	18	29	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	20	00
30	18	17	00
39	10	18	00
39	12	22	00
40	18	30	00
70	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	18	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	19	16	00
39	10	19	00
39	13	17	00
40	18	31	00
70	16	17	00

70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES CARTAGENA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION IDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.989,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	18	15	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	18	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	11	21	00		39	12	10	00
40	18	30	00		40	18	31	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	40	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		81	10	15	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACAS PARA BARRANCAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.308,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
55	12	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
76	12	15	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	19	18	00
55	12	19	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	16	00
77	10	16	00

77	10	17	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		81	14	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA DEL RIO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.441,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	18	15	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	18	00		49	16	15	00		49	24	15	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	13	00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP 04
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALIL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.130,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00

30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		70	16	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	19	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	39	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	15	00		81	14	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 40
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 835,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	11	16	00

30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
46	16	15	00		55	12	17	00		55	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	16	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	14	16	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REHABILITACION 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.622,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
24	10	16	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	24	16	00
55	12	19	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	19	18	00
70	16	15	00
70	16	17	00
70	16	16	00
40	17	21	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	18	00

72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 43 / 00	72 / 15 / 44 / 00	72 / 15 / 45 / 00
80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	93 / 13 / 18 / 00
93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 18 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 13 / 15 / 00	95 / 13 / 16 / 00	95 / 13 / 17 / 00
95 / 14 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00
95 / 14 / 18 / 00	95 / 14 / 19 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAGANGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.851,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	11	00
22	10	17	00
24	10	16	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
70	11	17	00
70	16	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	19	18	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	24	16	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	17	00

80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 14 / 15 / 00	80 / 14 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00
84 / 10 / 15 / 00	84 / 10 / 16 / 00	84 / 10 / 17 / 00
84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00	84 / 11 / 17 / 00
84 / 12 / 17 / 00	86 / 10 / 18 / 00	90 / 15 / 17 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 17 / 15 / 00	95 / 10 / 15 / 00	95 / 10 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 13 / 15 / 00
95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***

CONTROLANTE:

NOMBRE: DAVID RICARDO CASTILLO BAUTE

IDENTIFICACION: 00000008852568
DOMICILIO: BOGOTA
CONTROLADA:
NOMBRE: OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S A S
IDENTIFICACION: 000008300319362
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA*****

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00778680 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 117-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.906.198.533,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378344

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 152-2011
FECHA INICIO: 2012/05/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.634.928.233,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y

------SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00393425
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-021-2010
FECHA INICIO: 2010/06/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.821.195.880,00
CLASIFICACION CONTRATO
10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00325802
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA
MUNICIPIO: MONTERÍA (CÓRDOBA)
NUMERO DEL CONTRATO: PRINCIPAL
FECHA INICIO: 2013/09/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.044.911.711,00
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 21757
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 199-FDLU2013
FECHA INICIO: 2014/01/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.114.326.799,00
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 89999906
ENTIDAD CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1448-2013
FECHA INICIO: 2014/01/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.789.724.986,00
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 24447
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: COP 018-2014
FECHA INICIO: 2015/03/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 234.370.284,00
CLASIFICACION CONTRATO
95122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 24543

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.742-2016
FECHA INICIO: 2016/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 54.088.673,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 26449
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.743-2016
FECHA INICIO: 2016/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 58.936.759,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 26450
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.744-2016
FECHA INICIO: 2016/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 36.742.237,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 26451
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4133.0.26.1.745-2016
FECHA INICIO: 2016/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.470.874,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 26452

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 871
FECHA INICIO: 2011/12/29
FECHA TERMINACION: 2012/02/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 117.921.407,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 117.921.407,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394438
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100969
FECHA INICIO: 2010/10/19
FECHA TERMINACION: 2011/06/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.894.605,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.894.605,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345258

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

0303

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN UdrbxjbsUe

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO EXISTE UNA SOLICITUD DE (RENOVACION O ACTUALIZACIÓN) LA CUAL SE ENCUENTRA, EN TRÁMITE LO QUE EVENTUALMENTE PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN ESTA CERTIFICACIÓN.

LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:INGENIERIAS Y CONSTRUCIONES DEL CESAR S.A.S.
NIT:900448041-0
MATRICULA MERCANTIL:140397
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:03/11/2016
NÚMERO DEL PROPONENTE:3285
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:09/11/2016
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:23/05/2021
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:30/06/2011
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO:1
FECHA DEL DOCUMENTO:22/06/2011
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:21/06/2111

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:CARABALLO ROSENSTAND CESAR AUGUSTO

********** CONTINUA **********

0304

IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 9299450
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES:

Facultades del representante legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Firmar los documentos para que la sociedad pueda hacer parte de cualquier consorcio o unión temporal para participar en licitaciones públicas o privadas y procesos contractuales, estas firmas debe estar autenticada en las notarías primera (1), segunda (2) o tercera (3) de la ciudad de Valledupar, en la segunda (2) o séptima (7) de la ciudad de Cartagena de indias, en la tercera (3) o décimo primera (11) de barranquilla, en la setenta y tres (73) en la ciudad de Bogotá.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:TV 7 2 264 BRR SANTA ROSALIA
MUNICIPIO:20001 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO:CESAR
TELEFONO 1:3507497719
TELEFONO 2:5885357
CORREO ELECTRÓNICO:aslointer.sas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:TV 7 2 264 BRR SANTA ROSALIA
MUNICIPIO:20001 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO:CESAR
TELEFONO 1 :3507497719
TELEFONO 2:5885357
CORREO ELECTRÓNICO:aslointer.sas@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

********** CONTINUA **********

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** **CONTINUA** **********

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 15 16 00 : SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$6.681.208.888,00
ACTIVO TOTAL	:	$13.832.996.068,00
PASIVO CORRIENTE	:	$358.219.863,00
PASIVO TOTAL	:	$4.624.868.603,00
PATRIMONIO	:	$9.208.127.465,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$4.496.914.648,00
GASTOS DE INTERESES	:	$25.151.132,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$4.684.944.634,00

********** CONTINUA **********

ACTIVO TOTAL	:	$11.262.352.030,00
PASIVO CORRIENTE	:	$542.219.224,00
PASIVO TOTAL	:	$5.847.943.531,00
PATRIMONIO	:	$5.414.408.499,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$2.190.168.228,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	18,65
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,33
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	178,79

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	8,64
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,51
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,73
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,35

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,48
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,32

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

********** CONTINUA **********

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RUTAS DEL CESAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :9702,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ASESORIAS Y CONSTRUCIONES CIVILES C.R. S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7327,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :33101,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGENIERIAS Y CONSTRUCIONES DEL CESAR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO PAVIMENTAR M-S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :47337,07

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** **CONTINUA** **********

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTO URBANISTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE CHIRIGUANA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7213,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 006
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ASFALTO TURBANA TURBACO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30671,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG	FM	CL	PR	– DESCRIPCIÓN
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	: COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	: GRÚAS DE ELEVACIÓN
23	15	35	00	: SISTEMAS DE PINTURA
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
31	21	15	00	: PINTURAS Y TAPA POROS
46	16	15	00	: CONTROL DE TRÁFICO
55	12	17	00	: SEÑALIZACIÓN
70	11	17	00	: PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	14	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	17	00	: SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	36	00	: SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72	15	39	00	: SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	45	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	12	16	00	: TERMINACIÓN DE METALES
73	15	17	00	: TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	21	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
78	10	18	00	: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	12	16	00	: SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30	12	16	00	: ASFALTOS
30	14	17	00	: CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
25	10	16	00	: VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	: HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	22	00	: PLANCHA
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	36	00	: PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	19	00	: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
41	11	46	00	: INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	32	00	: SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
55	12	19	00	: SEÑALIZACIONES
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.7 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 007
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO RAICES BADILLO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30306,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR	DESCRIPCIÓN
22 10 15 00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
23 15 35 00	SISTEMAS DE PINTURA
30 12 17 00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
31 21 15 00	PINTURAS Y TAPA POROS
46 16 15 00	CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00	SEÑALIZACIÓN
70 11 17 00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 36 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 45 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 12 16 00	TERMINACIÓN DE METALES
73 15 17 00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 21 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
78 10 18 00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 12 16 00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
81 10 15 00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 12 16 00	ASFALTOS
30 14 17 00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS
25 10 16 00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 22 00	PLANCHA
30 10 24 00	VARILLAS
30 10 36 00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 19 00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
41 11 46 00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
72 15 19 00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
55 12 19 00	SEÑALIZACIONES
72 15 13 00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

********** **CONTINUA** **********

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ POR CAMBIO DE DOMICILIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 19533 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 04 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20475 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 16 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21365 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22381 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22408 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018.

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23645 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24027 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24552 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25707 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DÍA 23 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26996 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MAYO DE 2021.

QUE EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2021 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27074 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2021.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

********** CONTINUA **********

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siivalledupar.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **UdrbxjbsUe**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

********** CONTINUA **********

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

REQUISITO DE ORDEN FINANCIERO – CUPO DE CREDITO

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

0316

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

Ciudad y Fecha: Bogota D.C., 22 de abril de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022

Estimados señores,

Por medio de la presente y de acuerdo con los lineamientos del pliego de condiciones el CONSORCIO PUENTES DE SUCRE, proponente del proceso de la referencia de objeto **CONTRATAR: "DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE",** manifestamos que el cupo de crédito aportado en nuestra oferta se mantendrá vigente hasta la fecha prevista de adjudicación del proceso.

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre: **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND**
C.C.: 9.299.450

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

Bancolombia

Valledupar, abril 18 de 2.022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que la sociedad **INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR SAS** con Nit **900448041-0** tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre aprobado** por valor de **SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000,00) M/CTE**, destinado para la **CONVOCATORIA No.PAF-SUCRE-O-020-2022** que tiene por objeto**: DIAGNOSTICO ,ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACIONY MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE,** con una vigencia no mayor a tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del proceso en mención.

El desembolso de esta operación, estará sujeto a la disponibilidad de recursos por parte del Banco y a la formalización de las garantías requeridas para tal fin.

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información en el teléfono 5885061,celular 3183307258 , al correo electrónico gsantiag@bancolombia.com.co o en nuestras oficinas ubicadas en el Centro Comercial Guatapurí en Valledupar.

Cordialmente,

GREGORIO SANTIAGO
Gerente Pyme Bancolombia

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE



EXPERIENCIA

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	**DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**
PROPONENTE: CONSORCIO PUENTES DE SUCRE	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	**INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. NIT 900.448.041-0**
	OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A.S.A.S. NIT 830.031.936-2

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	MEJORAMIENTO DE VIAS EN PAVIMENTO ASFALTICO	61.615,42	GOBERNACION DE BOLIVAR	15/05/2018	29/08/2019	C, 70% INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.
2	REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN VIAL (FASE II) - GRUPO 2	REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS EN ASFALTO	32.806,43	GOBERNACION DEL CESAR	26/12/2016	21/05/2018	C, 75% INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.
3	MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE EN LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES	26.011,81	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	31/12/2008	13/07/2012	C, 60% OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.

	DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARRCA.						
4	MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL DEL SUR, SECTOR PUNTA POLONIA - MANATI – CANDELARIA.	MEJORAMIENTO DE VIAS EN PAVIMENTO ASFALTICO Y RIGIDO	58.083,32	GOBERNACION DEL ATLANTICO	16/07/2016	22/07/2020	C, 30% OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND
C.C. 9.299.450
Representante Legal
CONSORCIO PUENTES DE SUCRE

CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND
C.C. 9.299.450
Representante Legal
INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.

JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO
C.C. 1.122.810.440
Representante Legal
OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

Contrato 1



Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

CERTIFICACION

El Suscrito **DULIS GARRIDO RAAD,** en calidad de secretario de Infraestructura para **LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR,** certifica, que **CONSORCIO PAVIMENTAR M-S**, ejecutó para el Departamento, el siguiente contrato:

CONTRATO N°	01 DE 02 DE ENEREO DE 2018
OBJETO	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTAR M-S
NIT CONTRATISTA	901.145.664-1
INTEGRANTES	• INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. NIT 900.448.041-0 – participación del 70% • INTEC DE LA COSTA S.A.S. NIT 830.502.135-1 – participación del 10% • INFRAESTRUCTURA BELMIRA S.A.S. NIT 900.946.834-0 – participación del 20%
VALOR INICIAL	CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 42.735.093.900,00)
VALOR ADICIONAL No. 1	OCHO MIL CIENTO QUINCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTISES CENTAVOS M/CTE ($ 8.115.062.950,26)
VALOR ADICIONAL No. 2	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (174.554.329,74)
VALOR TOTAL CONTRATO	CINCUENTA Y UN MIL VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 51.024.711.180,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 1	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 2	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	Quince (15) de mayo de 2018
FECHA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA	Veintinueve (29) de agosto de 2019

VALOR FINAL EJECUTADO	CINCUENTA Y UN MIL VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 51.024.711.180,00)

La ejecución del contrato **01 DE 02 DE ENERO DE 2018** comprendió la ejecución y desarrollo de las siguientes actividades generales:

- **Tipo de vía:** el desarrollo objeto del proyecto se realizó sobre una vía de categoría secundaria.
- **Longitud y tipo de vía:** la longitud de vía intervenida es de k17 + 850m, consistió en mejoramiento de la calzada en MDC-2, mediante ampliación de la calzada a un ancho de 6,60 m.
- **Concretos:** se ejecutaron 1.336,25 M3 de concreto clase G para enrocados de protección.
- **Señalización y demarcación:** se instalaron 46 unidades de señales verticales preventivas de dimensiones 60x60cm; se instalaron 9 unidades de señales verticales informativas de dimensiones 120x120cm; se instalaron 500 ml de defensas metálicas; se ejecutaron 53.400 ml de línea de demarcación en pintura acrílica con microesferas.

CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo topográfico (rectificación de los ejes viales)	M2	161.046,00
2	**EXPLANACIONES**		
2.1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	10,00
2.2	Excavación en material común de la explanación canales y prestamos	M3	96.343,00
2.3	Mejoramiento de la subrasante utilizando únicamente material adicionado, incluye transporte	M3	196.872,00
2.4	Transporte de materiales provenientes de la explanación canales y prestamos L<= 5 km	M3-KM	529.885,00
3	**AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**		
3.1	Conformación de calzada existente	M2	107.100,00
3.2	Subbase granular	M3	38.159,00
3.3	Base granular	M3	26.269,00
4	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**		
4.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	126.075,00
4.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 incluye transporte	M3	11.767,00
5	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**		
5.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	0,00
5.2	Acero de refuerzo grado 60, incluye traslapos	KG	0,00
5.3	Concreto clase G ciclópeo F´C 17S KG/CM2 (enrocados de protección)	M3	1.336,25
5.4	Cunetas revestidas en concreto clase D (berma cuneta)	M3	0,00
6	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**		

BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

6.1	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60x60 Cm	UN	46,00
6.2	Señales informativas (SI) 5b diagrama de mensaje simple 120 x 120 cm	UN	9,00
6.3	Tachas reflectivas importadas	UN	6.828,00
6.4	Defensa metálica (norma 730 INV)	ML	500,00
6.5	Líneas de demarcación de ancho 12 CM con pintura acrílica incluyendo microesferas pagadas en M (700.1 INVIAS)	ML	53.400,00
6.6	Marcas transversales con pintura acrílica para vías (símbolos y letreros) para cebra	M2	122,64
6.7	Resalto u ondulaciones (reductor de velocidad) concreto 4000 psi	ML	0,00
7	**ITEMS NO PREVISTOS**		
7.1	Estabilización de la subrasante con pedraplén	M3	5.910,00

El proyecto mencionado anteriormente fue ejecutado con excelente calidad, y las obras fueron recibidas en el plazo previsto, las obras ejecutadas se encuentran en buenas condiciones y se encuentran prestando los servicios para los cuales fue prevista su construcción.

Certificamos que a la fecha de la presente certificación **LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR** no ha declarado ningún tipo de sanción por incumplimiento, ni ha solicitado hacer efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad de las obras ejecutadas por **CONSORCIO PAVIMENTAR M-S.**


La presente certificación se expide por solicitud del interesado a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del Dos Mil diecinueve (2019).

Atentamente,

DULIS GARRIDO RAAD
Secretario de Infraestructura
GOBERNACION DE BOLIVAR

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

Contrato 2



Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

Gobernación del cesar	**ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 2016-02-1381**	Página 1 de 13

DATOS GENERALES

Contrato [X]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	LP-SIN- 0003 – 2016.	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2016-02-1381	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	30 de Noviembre de 2016	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	"REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – PLAN VIAL (FASE II) GRUPO 2"	
CONTRATISTA	CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR	
NIT	901.031.897-0	
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	9.299.450	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 24.913.471.459,77)	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Siete meses y medio (7.5) MESES	
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO TECNI PLAN VIAL DEL CESAR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA INTERVENTORÍA	30-11-2016
SUPERVISOR	NOMBRE	JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	01-02-2017
	NOMBRE	SAID LOZANO LOZANO
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	1326	VALOR	$ 8.484.023.380,00	FECHA	21 - 10 – 2016
N°	1328	VALOR	$ 6.006.060.073,00	FECHA	21 - 10 – 2016
	33		$ 6.143.603.138,00		04 – 01 – 2017
	258		$ 4.349.215.915,00		27 – 01 – 2017
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	6974	VALOR	$8.480.023.380,00	FECHA	12 - 09 – 2016
N°	6975	VALOR	$ 5.939.660.577,34	FECHA	12 - 09 – 2016
	13		$ 6.143.603.138,00		04 – 01 – 2017
	578		$ 4.349.215.915,00		27 – 01 – 2017
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			03-3-224101-201, 03-3-224101-23		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ACTUALIZADOS					
N°	304	VALOR	$ 598.507.781,00	FECHA	16 – 02 – 2018
N°	305	VALOR	$ 1.185.162.357,86	FECHA	16 – 02 – 2018
PASIVOS EXIGIBLES 03-4-3151-2015					

PASIVOS EXIGIBLES 03-4-3151-2015					
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP ACTUALIZADOS					
N°	1704	VALOR	$ 598.507.781,00	FECHA	20 – 02 - 2018
N°	1705	VALOR	$ 1.185.162.357,86	FECHA	20 – 02 - 2018

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	N° DE LIQUIDACIÓN	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-UNIVERSIDAD	$24.913.471.460	$124.567.400	12830	118190	27/12/2016
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$24.913.471.460	$249.134.700	12830	118190	27/12/2016
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$24.913.471.460	$373.702.100	12830	118190	27/12/2016
PRO-CULTURA	$24.913.471.460	$249.134.700	12830	118190	27/12/2016
PRO ADULTO MAYOR	$24.913.471.460	$124.567.400	12830	118190	27/12/2016

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	N° DE LIQUIDACIÓN	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-UNIVERSIDAD	$946.477.787	$4.732.400	15361	129754	20/12/2017
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$946.477.787	$9.464.800	15361	129754	
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$946.477.787	$14.197.200	15361	129754	
PRO-CULTURA	$946.477.787	$9.464.800	15361	129754	
PRO ADULTO MAYOR	$946.477.787	$4.732.400	15361	129754	

GARANTÍAS VIGENTES

ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Seguros del estado S.A.	75-44-101081109	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 2.585.994.924,60	27/12/2016 hasta 25/02/2019
	75-44-101081109	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 9.965.388.583,91	27/12/2016 hasta 23/09/2018
	75-44-101081109	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES LABORALES	$ 1.292.997.462,30	27/12/2016 hasta 02/06/2021

	75-44-101081109	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 3.878.992.386,9	19/07/2018 hasta 19/07/2023
	75-40-101026352	RESPONSABILIDAD CIVIL	$1.245.673.572,99	27/12/2016 hasta 01/04/2018
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS			19-12-16	
NO. DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN (SI APLICA)			ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO			22/02/2017	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°1			11/10/2017	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°2			21/12/2017	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ADICION N° 1, SUSPENSION Y REINICIO N° 1			24/01/2018	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°3			05/02/2018	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°4			16/05/2018	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION			17/01/2019	

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
ACTA DE INICIO	27 - 12 - 2016	INICIO DE ACTIVIDADES	12-08-2017
PRORROGA N° 1	09-08-2017	SE PRORROGAN 3 MESES	12-11-2017
PRORROGA N° 2	10-11-2017	SE PRORROGA 1 MES Y 19 DIAS	30-12-2017
ADICION EN VALOR N° 1	01-12-2017	SE ADICIONA UN VALOR DE $946.77.787. PARA EJECUTAR EL ALCANCE DEL PROECTO CABECERA - LA MATA.	
ACTA DE SUSPENSION N° 1	26-12-2017	SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DEBIDO ALCIERRE DE PLANTA DE ASFALTO-TRAMO PLATANAL-MONTECITOS.	
ACTA DE REINICIO N°1	15-01-2018	SE REINICIAN ACTIVADES	19-01-2018
PRORROGA N° 3	17-01-2018	SE PRORROGA 1 MES Y 15 DIAS	06-03-2018
ACTA DE SUSPENSION N° 2	09-02-2018	SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES POR SITUACION DE ORDN PUBLICO	
PRORROGA A LA SUSPENSION N° 2	15-02-2018	SE CONTINUA CON LA SUSPENSION	
ACTA DE REINICIO N° 2	26-02-2018	SE REINICIAN ACTIVIDADES	21-03-2018

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
PRORROGA N° 4	16/03/2018	SE PRORROGAN DOS MESES, DEBIDO A BAJOS RENDIMIENTOS POR SITUACION DE ORDEN PUBLICO. CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL ALCANCE DEL PROYECTO.	21/05/2018
ACTA DE TERMINACION CON PENDIENTES	21/05/2018	UNA VEZ TRMINADO EL PLAZO CONTRACTUALY EJECUTADO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES	
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	19/07/2018	SE SUSCRIBE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, UNA VEZ EL CONTARTISTA REALIZO LAS REPARACIONES ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE RECIBO CON OBSERVACIONES.	
ACTA DE LIQUIDACION	21/10/2019	SE SUSCRIBE ACTA DE LIUIDACION, UNA VEZ EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ESTO.	

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
1	INCORPORACION DEL NIT	16/12/2016	ANEXAR NIT DEL CONTRATISTA, AL CUERPO DEL CONTRATO
2	PRORROGA N° 1	09/08-2017	SE ADICIONAN 3 MESES TENIENDO EN CUENTA EL BAJO RENDIMIENTO POR EL PERIODO DE LLUVIAS ATIPICAS.
3	PRORROGA N° 2	10-11-2017	SE ADICIONAN UN MES Y DIECINUEVE DIAS TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL TRAMO PLATANAL MONTECITO, HACE PRESENCIA EL GRUPO SUBVERSIVO ELN Y ADEMAS SE HAN PRESENTADO LLUVIAS QUE RETRASAN LA EJECUCION DEL PROYECTO.
4	ADICION EN VALOR N° 1	01-12-2017	SE ADICIONA VALOR DE $946.77.787 SEGÚN ACTA DE JUSTIFICACION DE MOFIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA N° 2
5	PRORROGA N° 3	17-01-2017	SE PRORROGA EL CONTRATO POR 1 MES Y 15 DIAS, DEBIDO A LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA APLICACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA Y DEMAS ACTIVIDADES POSTERIORES A ESTA.
6	PRORROGA N° 4	16/03/2018	SE PRORROGAN DOS MESES, DEBIDO A BAJOS RENDIMIENTOS POR SITUACION DE ORDEN PUBLICO. CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL ALCANCE DEL PROYECTO.

RELACION DE PAGOS AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTTRATO

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	ORDEN DE PAGO No.	COMPROBANTE DE EGRESO	
					No.	FECHA
ANTICIPO 40%	$ 9.965.388.583,91		$ 9.965.388.583,91	15655/15658	21946/21952	30/12/2016
ACTA PARCIAL 1	$ 4.680.686.863,20	$ 1.872.274.745,28	$ 2.808.412.117,92	712/717	1304	24/02/2017
ACTA PARCIAL 2	$ 2.991.256.854,80	$ 1.196.502.741,92	$ 1.794.754.112,88	1449/1456	2320/4544	15/03/2017-26/04/2017
ACTA PARCIAL 3	$ 1.806.969.223,00	$ 722.787.689,20	$ 1.084.181.533,80	2982/3152	4719/4720	2/05/2017
ACTA PARCIAL 4	$ 2.812.912.654,00	$ 1.125.165.061,60	$ 1.687.747.592,40	6115/6116	8786/8787	28/06/2017
ACTA PARCIAL 5	$ 2.243.992.090,00	$ 897.596.836,00	$ 1.346.395.254,00	11242/11252	15408/15409	27/09/2017
ACTA PARCIAL 6	$ 3.239.901.998,00	$ 1.295.960.799,20	$ 1.943.941.198,80	13997/14032	18948/18949	8/11/2017
ACTA PARCIAL 7	$ 4.164.968.212,00	$ 1.665.987.284,80	$ 2.498.980.927,20	17910/17912	23904/23905	29/12/2017
ACTA PARCIAL 8	$ 946.477.787,00	$ 0,00	$ 946.477.787,00	634	1614	14/02/2018
ACTA PARCIAL 9	$ 2.041.255.344,00	$ 816.502.137,60	$ 1.224.753.206,40	1541/1543	2219/2220	23/02/2018
ACTA PARCIAL 10	$ 701.339.779,80	$ 280.535.911,92	$ 420.803.867,88			
TOTALES	**$ 25.629.760.805,80**	**$ 9.873.313.207,52**	**$ 25.721.836.182,19**			
VALOR INICIAL	**$ 24.913.471.459,77**					
VALOR ADICION	$ 946.477.787,00					
VALOR FINAL	**$ 25.859.949.246,77**					
SALDOS	**$ 230.188.373,49**	**$ 92.076.576,07**	**$ 138.111.797,42**			

En Valledupar, en la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, el día 27 de noviembre de 2019, los señores: **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND,** representante legal de **CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR,** en su calidad de contratista de obra; **YELITZA DE LA HOZ VEGA,** en representación del **CONSORCIO TECNIPLAN VIAL DEL CESAR**, en su calidad de interventor externo; **y FEDERICO MARTINEZ DAZA,** Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Cesar; convienen suscribir la presente Acta de Liquidación del contrato 2016-02-1381, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. **ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL CONTRATO:**

- Que en el plan de desarrollo 2016 – 2019 "'EL CAMINO DEL DESARROLLO Y LA PAZ", contempla en su programa "ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ", los pilares de "PAZ, EQUIDAD Y DESARROLLO "su eje estratégico "VIAS PARA LA PRODUCTIVIDAD"
- Que entre el Departamento del Cesar y CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR (Conformado por C INVERSIONES S.A.S, con el 25% de participación, y por ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES C.R. S.A.S, con el 75% de participación), identificado con el Nit. 901031897-0, representado legal mente por CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND identificado con c.c. 9.299.450 de Turbaco-Bolívar; se suscribió el contrato No. 2016-02-1381, para realizar las obras cuyo Objeto es: REHABILITACION Y/O PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – PLAN VIAL (FASE II)" - GRUPO 2, que incluye la pavimentación de los siguientes tramos viales: SALOA (CABECERA) – LA MATA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA Y PUERTO NUEVO (PLATANAL) – MONTECITOS, EN EL MUNICIPIO RIO DE ORO; DEPARTAMENTO DEL CESAR.
- Que entre el Departamento del Cesar y el **CONSORCIO TECNI PLAN VIAL DEL CESAR** Conformado por (TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.- TECNICONSULTA S.A. Y COMPAÑÍA PARA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S.- CINCO SAS.) identificado con Nit. No. 901031881-3, representado legalmente por **YELITZA DE LA HOZ VEGA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 49.723.665 de Valledupar, nombrada según otro si No. 1 al acuerdo de tecnologías y consultorías ambientales y de gestión sas. - tecniconsulta sus y compañía para interventorías y consultorías de la costa sas-cinco-co sas., en fecha 30 de agosto de 2017, documento que se anexa; se suscribió el contrato No. 2016- 02- 1382, para realizar la interventoría externa al contrato 2016-02-1381.
- La Interventoría externa en desarrollo de sus funciones técnicas, realizó revisión de los diseños y soportes del presupuesto de obra de cada uno de los tramos viales, para el caso que nos ocupa el tramo vial Puerto Nuevo (Platanal) - Montecitos, encontrando los siguientes inconvenientes técnicos: 1. El presupuesto de obra contempla la instalación de 4222.21 m3 de terrapién; sin embargo, no consideró la cantidad del material de terraplén, ni tampoco consideró el transporte de dicho material, motivo por el cual debe incorporarse con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato. 2. El ítem localización y replanteo en las condiciones contractuales originales se encuentra con una unidad de medida y de pago por metro cuadrado (m2), con un valor unitario de $1.943,00; considerando que este ítem no se paga por metro cuadrado (m2), sino por metro lineal (ml), además que el valor está artificialmente alto, se toma como unidad de medida el metro lineal (ml) y el valor unitario $786,00 correspondiente al del tramo Saloa -La Mata, perteneciente al mismo contrato. 3. Debido a las deficientes condiciones del terreno natural encontradas al momento de realizar las actividades de explanación en los tramos entre las abscisas: K1+140-K1+320, K2+070-K2+150, K5+700-K5+990, se hace necesario realizar la estabilización de éstos en todo el ancho de la vía, a través de un proceso de excavación, instalación de geotextil y colocación

de material granular filtrante. 4. Teniendo en cuenta las condiciones del sector y a la cercanía al primer cuerpo de agua "quebrada peralonso", se determinó intervenir los primeros 116.8 ml del tramo vial Puerto Nuevo (Platanal) - Montecitos en pavimento en concreto rígido, con un espesor de 0.18 m; según diseño establecido por la consultoría que dio origen al contrato en ejecución. 5. En lo correspondiente a alcantarillas existentes, el presupuesto de obra contempla ampliación en algunas de éstas, sin embargo, se consideró la reconstrucción total de estas obras por el avanzado grado de deterioro que presentan. 6. Teniendo en cuenta que el corregimiento de montecitos, carece del servicio de alcantarillado sanitario, que se solicitó al Municipio de Rio de Oro y a la comunidad del corregimiento información sobre si existía algún proyecto para la ejecución de este alcantarillado sanitario, quienes manifestaron que actualmente no existe ni contrato ni proyecto para ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario para este corregimiento, las partes acuerdan no ejecutar la pavimentación de este sector que corresponde aproximadamente a 1 kmt, reduciendo el alcance de proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta que si se ejecuta tal como se contrató, se podría generar un detrimento patrimonial a futuro.

- En el desarrollo de la ejecución del tramo CABECERA (SALOA) – LA MATA, en el Municipio de Chimichagua; se ejecutó la estructura de pavimento entre las abscisas K1+280 al K1+960, al momento de presentarse el periodo de lluvias en la zona de ejecución, se evidencio la presencia de ojos de agua a los costados de la vía entre estas abscisas, ocasionando daños en la estructura de pavimento construida en todo el sector mencionado; estos daños fueron evidenciados por la comunidad de los corregimientos beneficiados, la interventoría y por la gobernación en visita realizada al sitio de las obras. En atención a esta situación se analizaron los estudios obtenidos de la consultoría, sin embargo, no se encontró ninguna información sobre el particular en este sector, por lo cual contratista e interventoria procedieron con sus especialistas en geotecnia e hidráulica, a realizar ensayos de campo en el sector afectado; encontrándose como resultado que actualmente el nivel freático se encuentra a una profundidad de 0.50 m por debajo del nivel de la subrasante. Con el fin de dar solución a esta afectación y poder garantizar la estabilidad de las obras, los especialistas recomiendan demoler y retirar la estructura construida en este sector, realizar una excavación de aproximadamente 1.10 mts en toda el área afectada, y remplazar esta con una capa de material de gravilla (espesor 10 cm) (AG- 50 ART 630 INVIAS), una capa de material tipo pedraplen de espesor 90 cms, una capa de material de gravilla (espesor 10 cm) (AG-50 ART 630 INVIAS), inmediatamente se ubica el geotextil tejido 2400, luego una capa de terraplén de 30 cms, y luego la estructura de pavimento conformada por 20 cms de sub-base, 15 cms de base y 6.5 cms de MDC-2 (mezcla densa caliente tipo 2). En base a lo anteriormente expuesto, dado que el tramo afectado está en los primeros km (entre las abscisas K1+280 al K1+960) se requiere balancear el proyecto sin superar el valor contractual, para garantizar la estabilidad de la estructura del pavimento en este tramo intervenido.
- De acuerdo con las anteriores consideraciones, la entidad contratante, otorga adición de recursos por un valor de $946.477.787=, con el fin de dar

PRESUPUSTO, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZA LA ACLARACION EN EL VALOR EJECUTADO, EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 2016-02-1381."

"ASI MISMO SE REVISO EL ITEM DE CUNETAS EJECUTAS EN OBRA, DESARROLLADAS BAJO EL ITEM 630.5 CONCRETO CLSE E; UNE VEZ VRIFICADAS EN OBRA, SE EVIDENCIO QUE LA LONGITUD EJETADA EN ESTE ITEM ES DE 7.125 ML, QUE MULTIPLICADO POR 0,0975 M3/ML DE CONCRETO CLASE E, CORRESPONDE A UNA CANTIDAD DE 694,9875 M3 DE CONCRETO; A LO CUAL SE LE SUMA UNA BATEA CONSTRUIDA DE 8 M3 DE CONCRETO, RESULTANDO EN TOTAL UNA CANTIDAD DE 702.6875 M3 DE CONCRETO CLASE E"

A continuación, se relaciona el análisis realizado:

ACTIVIDAD	PRECIO APROBADO	PRECIOS ANALISIS UNITARIO	
		DIRECTO	CON AIU
MATERIAL PARA TERRAPLEN	$ 29,848.00	$ 22,960.00	$ 29,848.00

COSTOS CANTIDADES EJECUTADAS-SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL - REVISADAS					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. EJECUTADA	V/UNT	V/TOTAL EJECUTADO
	MATERIAL PARA TERRAPLEN	M3	18846.411	$ 22,960.00	$432,713,596.56
630.5	CONCRETO CLASE E	M3	702.6875	$432,859.00	$304,164,608.56
					$736,878,205.12

COSTOS DE LA CANTIDAD EJECUTADA-CANCELADA EN ACTAS					
ITEM	ITEM	UND	CANT. EJECUTADA	V/UNT	V/TOTAL EJECUTADO
	MATERIAL PARA TERRAPLEN	M3	18846.411	$ 29,848.00	$562,527,675.53
630.5	CONCRETO CLASE E	M3	535.92	$432,859.00	$231,977,795.28
					$794,505,470.81

MENOR COSTO EJECUTADO		**-$ 57,627,265.69**
AIU	30%	-$ 17,288,179.71
MENOR COSTO EJECUTADO INCLUIDO AIU		**-$ 74,915,445.39**

- Por lo anterior, El balance final del contrato, da como resultado un valor final de **$25.629.757.805,90;** Ejecutándose el total de las obras contratadas, incluyendo las obras adicionales en el tramo Saloa – La Mata.
- Al contratista se le adeuda un valor final, el cual corresponde a la suma de **$63.196.352,03**
- El contratista amortizo el 100% del valor de los recursos entregados a modo de anticipo.
- Todo lo anterior, de acuerdo a la siguiente relación:

TRAMO VIAL	VALOR EJECUTADO
PLATANAL MONTECITOS	$ 10,288,873,845.60
DESCUENTO VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES POR DOBLE FACTURACION DE AIU EN EL ITEM DE TERRAPLEN	-$ 74,915,445.39
TOTAL EJECUTADO	**$ 10,213,958,400.21**
SALOA -LA MATA	**$ 15,571,072,333.79**
TOTAL EJECUTADO EN CONTRATO	**$ 25,785,030,734.00**
TOTAL PAGADO EN ACTAS-SEGÚN RECIBO FINAL A SATISFACCION	**$ 25,629,757,805.90**
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	**$ 92.076.576.07**
VALOR A CANCELAR EN PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION	**$ 63.196.352,03**

NOTA 1: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, cancelará al contratista el saldo pendiente, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura final contra liquidación y los respectivos documentos para liquidación del contrato. Si el contratista no presenta la factura final, dentro del término anterior, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

NOTA 2: La evaluación de las cantidades de obra ejecutadas y relacionadas anteriormente, son de entera responsabilidad del contratista de obra y de la interventoría externa.

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El Contratista CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR, en fecha 21 de diciembre de 2016; celebró con le entidad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., con NIT 860.531.315-3, Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos "FIDEICOMISO REHABILITACION VIAL CESAR" para administrar e intervenir temporalmente, los recursos recibidos a título de anticipo del contrato 2016-02-1381.

Según certificación de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., calendado 17 de julio de 2018, suscrito por el Dr. JORGE SOLANO LONDOÑO, Subdirector de Gestión Negocios Fiduciarios. Certifica la consignación de la totalidad de los rendimientos financieros generados por los recursos del anticipo al Departamento del Cesar, se anexan 1 folios, según los datos que se relacionan:

- Valor de los rendimientos financieros generados: $24.478.116,68
- Valor de los rendimientos financieros consignados al departamento del cesar a la cuenta de ahorros No. 940297195 del BBVA, a nombre de la Gobernación del Cesar.

Por lo anterior, se manifiesta que el contratista se encuentra al día con el reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos girados a modo de anticipo.

5. PAZ Y SALVO:

El contratista de obra CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR, manifiesta que se encuentra a paz y salvo con todos sus trabajadores y personal relacionado en obra y que realizó todos los pagos correspondientes a los aportes en seguridades sociales y parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN).

Lo anterior teniendo en cuenta que el **artículo 60 del estatuto de contratación pública ley 80 de 1993** en su inciso tercero establece que en el Acta de Liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones que llegaran las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

El contratista, anexa recibos de pago al SENA, en 10 folio, que contiene los siguientes datos:

Referencia: 61219559
Oficina de Recaudo: Bancolombia
Valor cancela FIC: $9.495.873,00=

Así mismo el contratista presentó los siguientes documentos:

- Planos récords, en medio físico y magnético (10 planos)
- Certificaciones de Paz y Salvo de personal, por parte del Ministerio de Trabajo.
- Informe final de interventoría.
- Recibos de pago de FIC
- Documentación contractual

Por su parte, la Interventoría manifiesta en la presente liquidación, que el Contratista CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR, se encuentra a paz y salvo con proveedores, trabajadores y aportes parafiscales.

Con base en el Informe Financiero y los documentos soportes; las partes contratantes se declaran a PAZ Y SALVO de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

6. SANCIONES:

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Las obras se ejecutaron dentro del plazo contractual, y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato, según las cantidades entregadas y recibidas a satisfacción por la interventoría y el Departamento.

7. SALVEDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

- En caso de que el contratista no de cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Resolución No. 0713 del 1 de agosto de 2017, emitida por CORPOCESAR, en el tiempo establecido en la misma resolución; el contratista deberá reintegrar al Departamento del Cesar, a fecha 30 de noviembre del año 2022, los costos que generen dar cumplimientos a dichas obligaciones.
- En el evento de resultar condenado el Departamento del Cesar, en algún proceso sancionatorio que adelante o llegue a adelantar CORPOCESAR, por hechos imputables al contratista, este se obliga a reintegrar al Departamento del Cesar el monto de la condena dentro de los treinta (30) días
- La suscripción del acta de Liquidación del Contrato 2016-02-1381, no exime al contratista de la atención de las diferentes patologías que se puedan presentar en las obras ejecutadas en cada uno de los tramos viales.

8. ORIGEN DE LA INFORMACION.

En virtud de los postulados de buena fe, a los cuales deben ceñirse las actualizaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo de la Gobernación del Cesar, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato 2016-02-1381.

Las partes declaran que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado, y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta, y se declaran a paz y salvo por todo concepto

9. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta por los que en ella intervinieron.

CESAR A. CARABALLO ROSENSTAND
Representante legal
Consorcio PLAN VIAL DEL CESAR
Contratista de Obra

YELITZA DE LA HOZ VEGA
Representante legal
Consorcio TECNIPLAN VIAL DEL CESAR
Interventor

FEDERICO MARTINEZ DAZA
Secretario de Infraestrutura

PROYECTO:
SAID LOZANO LOZANO
JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ

Gobernación del cesar	**ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION CONTRATO DE OBRA 2016-02-1381**	Página 1 de 14

DATOS GENERALES

Contrato [X]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		LICITACION PUBLICA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN		LP-SIN- 0003 – 2016.
TIPO DE CONTRATO		OBRA
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO		2016-02-1381
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO		30 de Noviembre de 2016
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		"REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – PLAN VIAL (FASE II) GRUPO 2"
CONTRATISTA		CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR
NIT		901.031.897-0
REPRESENTANTE LEGAL		CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		9.299.450
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO		VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 24.913.471.459,77)
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		Siete meses y medio (7.5) MESES
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO TECNI PLAN VIAL DEL CESAR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA INTERVENTORÍA	30-11-2016
SUPERVISOR	NOMBRE	JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	01-02-2017
	NOMBRE	SAID LOZANO LOZANO
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	1326	VALOR	$ 8.484.023.380,00	FECHA	21 - 10 – 2016
N°	1328	VALOR	$ 6.006.060.073,00	FECHA	21 - 10 – 2016
	33		$ 6.143.603.138,00		04 – 01 – 2017
	258		$ 4.349.215.915,00		27 – 01 – 2017
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	6974	VALOR	$8.480.023.380,00	FECHA	12 - 09 – 2016
N°	6975	VALOR	$ 5.939.660.577,34	FECHA	12 - 09 – 2016
	13		$ 6.143.603.138,00		04 – 01 – 2017
	578		$ 4.349.215.915,00		27 – 01 – 2017

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03-3-224101-201, 03-3-224101-23

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ACTUALIZADOS					
N°	304	VALOR	$ 598.507.781,00	FECHA	16 – 02 – 2018
N°	305	VALOR	$ 1.185.162.357,86	FECHA	16 – 02 – 2018
PASIVOS EXIGIBLES 03-4-3151-2015					

PASIVOS EXIGIBLES 03-4-3151-2015					
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP ACTUALIZADOS					
N°	1704	VALOR	$ 598.507.781,00	FECHA	20 – 02 - 2018
N°	1705	VALOR	$ 1.185.162.357,86	FECHA	20 – 02 - 2018

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	N° DE LIQUIDACIÓN	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-UNIVERSIDAD	$24.913.471.460	$124.567.400	12830	118190	27/12/2016
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$24.913.471.460	$249.134.700	12830	118190	27/12/2016
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$24.913.471.460	$373.702.100	12830	118190	27/12/2016
PRO-CULTURA	$24.913.471.460	$249.134.700	12830	118190	27/12/2016
PRO ADULTO MAYOR	$24.913.471.460	$124.567.400	12830	118190	27/12/2016

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	N° DE LIQUIDACIÓN	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-UNIVERSIDAD	$946.477.787	$4.732.400	15361	129754	20/12/2017
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$946.477.787	$9.464.800	15361	129754	
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$946.477.787	$14.197.200	15361	129754	
PRO-CULTURA	$946.477.787	$9.464.800	15361	129754	
PRO ADULTO MAYOR	$946.477.787	$4.732.400	15361	129754	

GARANTÍAS VIGENTES

ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Seguros del estado S.A.	75-44-101081109	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 2.491.347.145,98	27/12/2016 hasta 23/07/2018
	75-44-101081109	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 9.965.388.583,91	27/12/2016 hasta 23/07/2018
	75-44-101081109	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.245.673.572,99	27/12/2016 hasta 02/04/2021

		E INDEMNIZACIÓNES LABORALES		
	75-44-101081109	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 3.737.020.718,97	5 años a partir de la fecha de recibo de obra
	75-40-101026352	RESPONSABILIDAD CIVIL	$1.245.673.572,99	27/12/2016 hasta 01/04/2018
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS			19-12-16	
NO. DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN (SI APLICA)			ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO			22/02/2017	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°1			11/10/2017	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°2			21/12/2017	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ADICION N° 1, SUSPENSION Y REINICIO N° 1			24/01/2018	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°3			05/02/2018	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°4			16/05/2018	

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
ACTA DE INICIO	27 - 12 - 2016	INICIO DE ACTIVIDADES	12-08-2017
PRORROGA N° 1	09-08-2017	SE PRORROGAN 3 MESES	12-11-2017
PRORROGA N° 2	10-11-2017	SE PRORROGA 1 MES Y 19 DIAS	30-12-2017
ADICION EN VALOR N° 1	01-12-2017	SE ADICIONA UN VALOR DE $946.77.787. PARA EJECUTAR EL ALCANCE DEL PROECTO CABECERA - LA MATA.	
ACTA DE SUSPENSION N° 1	26-12-2017	SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DEBIDO ALCIERRE DE PLANTA DE ASFALTO-TRAMO PLATANAL-MONTECITOS.	
ACTA DE REINICIO N°1	15-01-2018	SE REINICIAN ACTIVADES	19-01-2018
PRORROGA N° 3	17-01-2018	SE PRORROGA 1 MES Y 15 DIAS	06-03-2018
ACTA DE SUSPENSION N° 2	09-02-2018	SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES POR SITUACION DE ORDN PUBLICO	
PRORROGA A LA SUSPENSION N° 2	15-02-2018	SE CONTINUA CON LA SUSPENSION	
ACTA DE REINICIO N° 2	26-02-2018	SE REINICIAN ACTIVIDADES	21-03-2018

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
PRORROGA Nº 4	16/03/2018	SE PRORROGAN DOS MESES, DEBIDO A BAJOS RENDIMIENTOS POR SITUACION DE ORDEN PUBLICO. CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL ALCANCE DEL PROYECTO.	21/05/2018
ACTA DE TERMINACION CON PENDIENTES	21/05/2018	UNA VEZ TRMINADO EL PLAZO CONTRACTUALY EJECUTADO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES	
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	19/07/2018	SE SUSCRIBE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, UNA VEZ EL CONTARTISTA REALIZO LAS REPARACIONES ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE RECIBO CON OBSERVACIONES.	

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
1	INCORPORACION DEL NIT	16/12/2016	ANEXAR NIT DEL CONTRATISTA, AL CUERPO DEL CONTRATO
2	PRORROGA Nº 1	09/08-2017	SE ADICIONAN 3 MESES TENIENDO EN CUENTA EL BAJO RENDIMIENTO POR EL PERIODO DE LLUVIAS ATIPICAS.
3	PRORROGA Nº 2	10-11-2017	SE ADICIONAN UN MES Y DIECINUEVE DIAS TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL TRAMO PLATANAL MONTECITO, HACE PRESENCIA EL GRUPO SUBVERSIVO ELN Y ADEMAS SE HAN PRESENTADO LLUVIAS QUE RETRASAN LA EJECUCION DEL PROYECTO.
4	ADICION EN VALOR Nº 1	01-12-2017	SE ADICIONA VALOR DE $946.77.787 SEGÚN ACTA DE JUSTIFICACION DE MOFIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Nº 2
5	PRORROGA Nº 3	17-01-2017	SE PRORROGA EL CONTRATO POR 1 MES Y 15 DIAS, DEBIDO A LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA APLICACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA Y DEMAS ACTIVIDADES POSTERIORES A ESTA.
6	PRORROGA Nº 4	16/03/2018	SE PRORROGAN DOS MESES, DEBIDO A BAJOS RENDIMIENTOS POR SITUACION DE ORDEN PUBLICO. CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL ALCANCE DEL PROYECTO.

RELACION DE PAGOS AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTTRATO

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	ORDEN DE PAGO No.	COMPROBANTE DE EGRESO	
					No.	FECHA

ANTICIPO 40%	$ 9.965.388.583,91		$ 9.965.388.583,91	15655/15658	21946/21952	30/12/2016
ACTA PARCIAL 1	$ 4.680.686.863,20	$ 1.872.274.745,28	$ 2.808.412.117,92	712/717	1304	24/02/2017
ACTA PARCIAL 2	$ 2.991.256.854,80	$ 1.196.502.741,92	$ 1.794.754.112,88	1449/1456	2320/4544	15/03/2017-26/04/2017
ACTA PARCIAL 3	$ 1.806.969.223,00	$ 722.787.689,20	$ 1.084.181.533,80	2982/3152	4719/4720	2/05/2017
ACTA PARCIAL 4	$ 2.812.912.654,00	$ 1.125.165.061,60	$ 1.687.747.592,40	6115/6116	8786/8787	28/06/2017
ACTA PARCIAL 5	$ 2.243.992.090,00	$ 897.596.836,00	$ 1.346.395.254,00	11242/11252	15408/15409	27/09/2017
ACTA PARCIAL 6	$ 3.239.901.998,00	$ 1.295.960.799,20	$ 1.943.941.198,80	13997/14032	18948/18949	8/11/2017
ACTA PARCIAL 7	$ 4.164.968.212,00	$ 1.665.987.284,80	$ 2.498.980.927,20	17910/17912	23904/23905	29/12/2017
ACTA PARCIAL 8	$ 946.477.787,00	$ 0,00	$ 946.477.787,00	634	1614	14/02/2018
ACTA PARCIAL 9	$ 2.041.255.344,00	$ 816.502.137,60	$ 1.224.753.206,40	1541/1543	2219/2220	23/02/2018
ACTA PARCIAL 10	$ 701.339.779,80	$ 280.535.911,92	$ 420.803.867,88			
TOTALES	**$ 25.629.760.805,80**	**$ 9.873.313.207,52**	**$ 25.721.836.182,19**	-	-	-
VALOR INICIAL	**$ 24.913.471.459,77**			-	-	-
VALOR ADICION	$ 946.477.787,00			-	-	-
VALOR FINAL	**$ 25.859.949.246,77**			-	-	-
SALDOS	**$ 230.188.440,97**	**$ 92.075.376,39**	**$ 138.113.064,58**	-	-	-

De acuerdo con el contenido de la resolución No. 001517 de mayo 3 de 2017, emanada del despacho del señor Gobernador del Cesar y que, en su aparte resolutiva, a la letra expresa:

Artículo PRIMERO: En los contratos de obra celebrados por la secretaria de infraestructura Departamental, el acta de recibo a satisfacción quedará perfeccionada con las firmas de los siguientes intervinientes durante la ejecución: 1) Constructor de obra. 2) Interventor externo. 3) Supervisor designado por el secretario de infraestructura (ordenador del gasto)",

En Valledupar, en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, el día 19 de julio de 2018, los señores: **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND,** representante legal de **CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR,** en su calidad de contratista de obra; **YELITZA DE LA HOZ VEGA,** en representación del **CONSORCIO TECNIPLAN VIAL DEL CESAR**, en su calidad de interventor externo; **SAID LOZANO LOZANO y JOSE ANDRÉS CASTRO GOMEZ**, supervisores designados por Parte de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cesar; convienen suscribir la presente Acta de Terminación con Observaciones, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL CONTRATO:

- Que en el plan de desarrollo 2016 – 2019 "'EL CAMINO DEL DESARROLLO Y LA PAZ", contempla en su programa "ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ", los pilares de "PAZ, EQUIDAD Y DESARROLLO "su eje estratégico "VIAS PARA LA PRODUCTIVIDAD"
- Que entre el Departamento del Cesar y CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR (Conformado por C INVERSIONES S.A.S, con el 25% de participación, y por ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES C.R. S.A.S, con el 75% de participación), identificado con el Nit. 901031897-0, representado legal mente por CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND identificado con c.c. 9.299.450 de Turbaco-Bolívar; se suscribió el contrato No. 2016-02-1381, para realizar las obras cuyo Objeto es: REHABILITACION Y/O PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – PLAN VIAL (FASE II)" - GRUPO 2, que incluye la pavimentación de los siguientes tramos viales: SALOA (CABECERA) – LA MATA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA Y PUERTO NUEVO (PLATANAL) – MONTECITOS, EN EL MUNICIPIO RIO DE ORO; DEPARTAMENTO DEL CESAR.
- Que entre el Departamento del Cesar y el **CONSORCIO TECNI PLAN VIAL DEL CESAR** Conformado por (TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.- TECNICONSULTA S.A. Y COMPAÑÍA PARA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S.- CINCO SAS.) identificado con Nit. No. 901031881-3, representado legalmente por **YELITZA DE LA HOZ VEGA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 49.723.665 de Valledupar, nombrada según otro si No. 1 al acuerdo de tecnologías y consultorías ambientales y de gestión sas. - tecniconsulta sus y compañía para interventorias y consultorias de la costa sas-cinco-co sas., en fecha 30 de agosto de 2017, documento que se anexa; se suscribió el contrato No. 2016- 02- 1382, para realizar la interventoría externa al contrato 2016-02-1381.
- La Interventoría externa en desarrollo de sus funciones técnicas, realizó revisión de los diseños y soportes del presupuesto de obra de cada uno de los tramos viales, para el caso que nos ocupa el tramo vial Puerto Nuevo (Platanal) - Montecitos, encontrando los siguientes inconvenientes técnicos: 1. El presupuesto de obra contempla la instalación de 4222.21 m3 de terraplén; sin embargo, no consideró la cantidad del material de terraplén, ni tampoco consideró el transporte de dicho material, motivo por el cual debe incorporarse con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato. 2. El ítem localización y replanteo en las condiciones contractuales originales se encuentra con una unidad de medida y de pago por metro cuadrado (m2), con un valor unitario de $1.943,00; considerando que este ítem no se paga por metro cuadrado (m2), sino por metro lineal (ml), además que el valor está artificialmente alto, se toma como unidad de medida el metro lineal (ml) y el valor unitario $786,00 correspondiente al del tramo Saloa -La Mata, perteneciente al mismo contrato. 3. Debido a las deficientes condiciones del terreno natural encontradas al momento de realizar las actividades de explanación en los tramos entre las abscisas: K1+140-K1+320, K2+070-K2+150, K5+700-K5+990, se hace necesario realizar la estabilización de éstos en todo el ancho de la vía, a través de un proceso de excavación, instalación de geotextil y colocación

0344

de material granular filtrante. 4. Teniendo en cuenta las condiciones del sector y a la cercanía al primer cuerpo de agua "quebrada peralonso", se determinó intervenir los primeros 116.8 ml del tramo vial Puerto Nuevo (Platanal) - Montecitos en pavimento en concreto rígido, con un espesor de 0.18 m; según diseño establecido por la consultoría que dio origen al contrato en ejecución. 5. En lo correspondiente a alcantarillas existentes, el presupuesto de obra contempla ampliación en algunas de éstas, sin embargo, se consideró la reconstrucción total de estas obras por el avanzado grado de deterioro que presentan. 6. Teniendo en cuenta que el corregimiento de montecitos, carece del servicio de alcantarillado sanitario, que se solicitó al Municipio de Rio de Oro y a la comunidad del corregimiento información sobre si existía algún proyecto para la ejecución de este alcantarillado sanitario, quienes manifestaron que actualmente no existe ni contrato ni proyecto para ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario para este corregimiento, las partes acuerdan no ejecutar la pavimentación de este sector que corresponde aproximadamente a 1 kmt, reduciendo el alcance de proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta que si se ejecuta tal como se contrató, se podría generar un detrimento patrimonial a futuro.

- En el desarrollo de la ejecución del tramo CABECERA (SALOA) – LA MATA, en el Municipio de Chimichagua; se ejecutó la estructura de pavimento entre las abscisas K1+280 al K1+960, al momento de presentarse el periodo de lluvias en la zona de ejecución, se evidencio la presencia de ojos de agua a los costados de la vía entre estas abscisas, ocasionando daños en la estructura de pavimento construida en todo el sector mencionado; estos daños fueron evidenciados por la comunidad de los corregimientos beneficiados, la interventoría y por la gobernación en visita realizada al sitio de las obras. En atención a esta situación se analizaron los estudios obtenidos de la consultoría, sin embargo, no se encontró ninguna información sobre el particular en este sector, por lo cual contratista e interventoría procedieron con sus especialistas en geotecnia e hidráulica, a realizar ensayos de campo en el sector afectado; encontrándose como resultado que actualmente el nivel freático se encuentra a una profundidad de 0.50 m por debajo del nivel de la subrasante. Con el fin de dar solución a esta afectación y poder garantizar la estabilidad de las obras, los especialistas recomiendan demoler y retirar la estructura construida en este sector, realizar una excavación de aproximadamente 1.10 mts en toda el área afectada, y remplazar esta con una capa de material de gravilla (espesor 10 cm) (AG- 50 ART 630 INVIAS), una capa de material tipo pedraplen de espesor 90 cms, una capa de material de gravilla (espesor 10 cm) (AG-50 ART 630 INVIAS), inmediatamente se ubica el geotextil tejido 2400, luego una capa de terraplén de 30 cms, y luego la estructura de pavimento conformada por 20 cms de sub-base, 15 cms de base y 6.5 cms de MDC-2 (mezcla densa caliente tipo 2). En base a lo anteriormente expuesto, dado que el tramo afectado está en los primeros km (entre las abscisas K1+280 al K1+960) se requiere balancear el proyecto sin superar el valor contractual, para garantizar la estabilidad de la estructura del pavimento en este tramo intervenido.

0345

- En atención a esta necesidad se suscribió el acta modificatoria de cantidades de obra e ítems no previstos No. 2 del contrato citado, con el fin de autorizar la ejecución de las actividades relacionadas en el "ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 02 - CONTRATO 2016-02-1381 GRUPO 2 - TRAMO CABECERA (SALOA) – LA MATA", de fecha 5 de mayo de 2017 y que se relacionan a continuación: PEDRAPLEN COMPACTO, GEOTEXTIL TEJIDO 2400, EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE TALUD. E: 0.15 m, CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA; En dicha modificatoria, y con el fin de ejecutar estas actividades, se acordó reducir el alcance del proyecto, en las actividades que a continuación se relacionan:

ITEM	DESCRIPCION	UND	MENORES CANTIDADES		
			CANT.	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUB BASE Y BASE				
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACRREO 32 KM)	M3	2454,111	$ 98.857,00	$ 242.606.061,38
	PAVIMENTO				
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	12270,56	$ 2.547,00	$ 31.253.104,91
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	797,5861	$ 539.434,00	$ 430.245.064,96
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA	ML	4090,185	$ 4.662,00	$ 19.068.443,28
700.2	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA	ML	735,0926	$ 4.662,00	$ 3.427.001,64
700.2P	LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA	ML	780	$ 1.872,00	$ 1.460.160,00
VALOR COSTO DIRECTO					$ 728.059.836,17
ADMINISTRACION		20%			$ 145.611.967,23
IMPREVISTO		5%			$ 36.402.991,81
UTILIDAD		5%			$ 36.402.991,81
VALOR TOTAL					$ 946.477.787,02
VALOR TOTAL APROXIMADO AL PESO					$ 946.477.787

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la entidad contratante, otorga adición de recursos por un valor de $946.477.787=, con el fin de dar cumplimiento al alcance y al objeto contractual.

- En la ejecución de los trabajos propios del proyecto específicamente en el desarrollo de las actividades de mejoramiento de la subrasante fue necesario realizar el mejoramiento y la estabilización de la subrasante mediante excavaciones y retiro del material procedente de las mismas, colocando material de terraplén transportado a una distancia de 3.5 Km promedio, en otros puntos fue necesario el realce de la calzada para garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento. Se presentó un incremento en las cantidades de asfalto respecto a la

modificatoria anterior, dado que se había contemplado realizar el tramo inicial K0+000 a K0+118 en concreto rígido, pero finalmente se construyó en asfalto.

2. ACTA DE RECIBO FINAL Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS

Con el fin de dar por terminado el contrato de obra 2016-02-1381, con ocasión de la terminación del plazo contractual y la culminación de las obras asociadas al referido contrato las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. El contratista finalizó la ejecución de las obras objeto del contrato mencionado dentro del plazo contractual "21 de mayo de 2018", mediante la suscripción de acta de recibo con observaciones.
2. En fecha 17 de julio de 2018, se realiza recorrido a cada uno de los tramos viales ejecutados, con el fin de establecer su estado actual y la ejecución de las obras de reparación a las patologías establecidas en el acta de recibo con observaciones. Durante el recorrido se pudo evidenciar que los tramos ejecutados se encuentran en perfecto estado, y que, según inspección visual, no presentan ni hundimientos, ni agrietamientos, ni fisuras en toda su área, por lo que no existen patologías que comprometan la estabilidad de las obras ejecutadas a la fecha de la visita.
3. La interventoría y el contratista presenta informe escrito con registro fotográfico, de las reparaciones ejecutadas en los tramos viales que hacen parte del contrato 2016-02-1381.
4. Por lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha no existen detalles constructivos que corregir en los tramos viales ejecutados y pavimentados, las partes acuerdan suscribir la presente acta de recibo final a satisfacción de obra del contrato 2016-02-1381.
5. Durante la ejecución del contrato, se ejecutó el siguiente alcance en los tramos viales intervenidos:

TRAMO	MUNICIPIO	VIA TERMINADA EN	LONGITUD KMTS
SALOA (CABECERA – LA MATA)	CHIMICHAGUA	VIA PAVIMENTADA EN ASFALTO	8.2
PUERTO NUEVO (PLATANAL – MONTECITOS)	RIO DE ORO	VIA PAVIMENTADA EN ASFALTO	5,96

3. RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

TRAMO PLATANAL - MONTECITOS

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.6 G2 TR PLATANAL - MONTECITOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR ($) UNITARIO	VALOR ($) PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	EXPLANACIONES						
1P	Localizacion y replanteo	m2	50 519 63	$1 943,00	$98 159 641,09	-	$ -
200 2	Desmonte y limpieza en zona no boscosa	HA	2 89	$489 170,00	$1 355 901,30	2 39	$ 1 121 316,30
2P	Descapote a máquina e ≤ 0 20 m	m2	10 103,93	$6 605,00	$66 757 243 65	8 349,68	$ 55 818 891,90
201,7	Demolición de estructuras	m3	131,20	$137 166 00	$17 995 179 20	-	$ -
201 15	Remocion de alcantarillas	m	131 58	$35 058,00	$4 616 194,64	131,00	$ 4 597 838,00
201 16	Remoción de cercos de alambre	m	14 434,16	$2 353,00	$33 963 625,54	11 020,00	$ 25 930 060,00
210 2 2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	21 083,22	$5 235,00	$110 370 856,70	22 375,85	$ 117 137 574 75
220 1	Terraplenes	m3	4 222 21	$12 539,00	$52 942 291,19	18 846,41	$ 236 315 147,53
230 2	Mejoramiento de la subrasante empleando unicamente material adicionado	m3	3 931,76	$31 702,00	$123 694 229 56	3 900 40	$ 123 650 480,80
3P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	34 725,13	$2 678,00	$92 993 898 14	34 725,00	$ 92 993 550,00
				SUBTOTAL EXPLANACIONES	**$604 851 861,21**		**$ 858.564.859,28**
	SUBBASES Y AFIRMADOS						
320 1	Subbase granular	m3	8559	$118 086 00	$1 010 958 074,00	7 347 04	$ 867 582 565 44
330 1	Base granular	m3	7307,01	$131 705 00	$962 961 619,86	5 628,48	$ 741 754 865,28
				SUBTOTAL SUBBASES Y AFIRMADOS	**$1.973.559.693,88**		**$ 1.609.337.430,72**
	PAVIMENTOS ASFALTICOS						
420 3	Riego de imprimación con emulsion asfáltica	m2	50519,63	$2 032,00	$102 656 868,16	37 520,20	$ 76 247 142,40
421 1	Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	m2	50519 63	$1 345,00	$67 948 902,35	34 320 00	$ 46 160 400,00
320 1	Mezcle densa en caliente tipo mdc-2	m3	4771,04	$494 452,00	$2 359 650 270,08	3 432,00	$ 1 696 969 264,00
				SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS	**$2.529.655.060,59**		**$ 1.819.366.806,40**
	ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
600 1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	7760,19	$11 162,00	$86 619 240,78	8 856 80	$ 98 859 601,60
610,1	Rellenos para estructuras	m3	799,19	$135 636,00	$108 448 087,05	1 546,47	$ 209 848 721,58
630 3	Concreto clase C	m3	270	$699 632,00	$188 900 640,00	90,09	$ 63 059 515,68
630 4	Concreto clase D	m3	157,2	$564 824,00	$88 790 332,80	225,68	$ 127 469 480,32
630 5	Concreto clase E	m3	609,64	$432 859,00	$263 868 160,76	535,92	$ 231 977 786,28
630 6	Concreto clase F	m3	145,61	$411 859,00	$59 959 603,09	112,63	$ 46 386 855,45
640 1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	61868,98	$3 894,00	$240 917 808,12	17 204,07	$ 66 992 629,11
661 1	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	ml	190 73	$310 531,00	$59 227 577,63	232,00	$ 72 043 192,00
673,3	Tubería perforada de PVC 100 mm	ml	190,73	$33 346,00	$6 360 464,04	6 960,00	$ 232 102 080,00
661,12	Piedra pegada (e=0,30 m)	m2	19 75	$272 447,00	$5 382 828 25	-	$ -
673 1	Material granular filtrante	m3	3859,2	$138 591,00	$534 850 387,20	7 742,88	$ 1 073 106 786,82
673 2	Geotextil	m2	22866,89	$5 245,00	$119 879 143,05	30 750,36	$ 161 332 800 50
				SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES	**$1.763.190.272,77**		**$ 2.383.779.458,34**

	SEÑALIZACION							
700,1	Linea de demarcacion con pintura en frio	ml	28118,18	$1.768,00	$49.741.060,42	17.160,00	$	30.356.040,00
701.1	Tacha reflectiva	u	1804,27	$7.713,00	$13.916.334,51	1.804,00	$	13.914.252,00
710.1.1	Señal vertical de transito Tipo I	u	140	$265.368,00	$37.151.520,00	140,00	$	37.151.520,00
710.2	Señal vertical de transito Tipo V	u	35,2	$412.414,00	$14.516.972,80	35,00	$	14.434.490,00
720.1	Poste de referencia	u	8	$136.548,00	$1.229.932,00	6,00	$	819.288,00
730.1	Defensa metálica	ml	896	$150.713,00	$135.038.848,00	896,00	$	135.038.648,00
730.2	Sección final	u	20	$66.414,00	$1.328.280,00	22,00	$	1.461.108,00
740.1	Captafaros	u	179,2	$13.573,00	$2.432.281,60	290,00	$	3.936.170,00
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN				$255.354.229,33		$	237.111.718,00
	OBRAS VARIAS							
800.1	Cerca de alambre de púas con postes de mad	ml	14434,18	$18.047,00	$260.493.646,46	11.100,00	$	200.321.700,00
	SUBTOTAL OBRAS VARIAS				$260.493.646,46		$	200.321.700,00
	TRANSPORTES							
900.2	Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil (1000) metros	m3-Km	142919,57	$978,00	$139.818.258,03	205.308,11	$	200.936.637,29
	SUBTOTAL TRANSPORTES				$139.818.259,03		$	200.936.637,29
	AJUSTE ITEM CONTRACTUAL					-		
	MATERIAL PARA TERRAPLEN	m3		$29.848,00	$0,00	18.846,41	$	562.527.875,53
	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ml		$786,00	$0,00	7.200,00	$	5.659.200,00
							$	568.186.875,53
	SUBTOTAL OBRAS				$7.527.123.023,25		$	7.677.665.483,56
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	%	2,00%	$7.527.123.023,25	$150.542.460,47			
	COSTO DIRECTO OBRAS				$7.677.665.483,72		$	7.677.665.483,56
	PLANES DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL							
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	u	1,00	$140.681.400,00	$140.681.400,00	1,00	$	140.681.400,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	u	1,00	$96.173.495,00	$96.173.495,00	1,00	$	96.173.495,00
					$236.854.895,00		$	236.854.895,00
	VALOR COSTO DIRECTO				$7.914.520.378,72			$ 7.914.520.378,56
	ADMINISTRACION			20,00%	$ 1.582.904.075,74			$ 1.582.904.076,71
	IMPREVISTO			5,00%	$ 395.726.018,94			$ 395.726.018,93
	UTILIDAD			5,00%	$ 395.726.018,94			$ 395.726.018,93
	VALOR TOTAL				$ 10.288.876.492,33			$ 10.288.876.492,13

TRAMO CABECERA (SALOA) – LA MATA. MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.2A FINAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR ($) UNITARIO	VALOR ($) PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	PRELIMINARES						
0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	8866	$786,00	$6.968.676,00	8.895,00	$6.991.470,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	70928	$454,00	$32.201.312,00	71.160,00	$32.306.640,00
	DEMOLICIONES						$0,00
201.12	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1,5M)	ML	19,45	$47.468,00	$923.252,60	28,00	$1.329.104,00
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	1	$2.233.600,00	$2.233.600,00	0,89	$1.987.904,00

	EXCAVACIONES						$0,00
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	77,63	$3.973,00	$308.423,99	8.926,25	$35.463.991,25
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACION DE VIAS Y TALUDES	M3	368,9	$3.973,00	$1.465.639,70	0,00	$0,00
	RETIRO						$0,00
900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	5805	$768,00	$4.456.240,00	111.663,13	$85.757.280,00
3	**RELLENOS**					0,00	$0,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS ALCANTARILLA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	38	$89.079,00	$3.385.002,00	59,40	$5.291.292,60
220.1	TERRAPLEN (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	64969	$84.361,00	$5.482.149.189,00	74.925,25	$6.322.267.520,25
	SUB BASE Y BASE					0,00	$0,00
300.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	14186	$91.017,00	$1.291.167.162,00	14.232,00	$1.295.353.944,00
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	10639	$98.857,00	$1.051.739.623,00	10.169,90	$1.005.365.525,13
	PAVIMENTO					0,00	$0,00
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	53196	$2.547,00	$135.490.212,00	50.849,49	$129.513.840,54
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA DE ACARREO 32KM)	M3	3458	$539.434,00	$1.865.362.772,00	3.305,22	$1.782.946.201,80
	OBRAS HIDRAULICAS					0,00	$0,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	21,9	$530.147,00	$11.557.204,60	34,32	$18.194.645,04
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	15,5	$530.147,00	$8.217.278,50	24,31	$12.867.873,57
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	1068,2	$3.894,00	$4.159.570,80	1.678,60	$6.538.468,40
661.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	56	$394.539,00	$22.094.184,00	81,00	$31.957.659,00
671.1	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	2323	$396.009,00	$919.928.907,00	225,07	$89.130.537,65
	BOX CULVERT 1.0MX1.0M					0,00	$0,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	3,2	$530.147,00	$1.696.470,40	5,60	$2.968.823,20
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESCTRUCTURA CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	7,7	$530.147,00	$4.082.131,90	16,16	$8.567.175,52
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) DISTANCIA ACARREO 32 KM	M3	0,9	$346.395,00	$311.755,50	1,52	$526.520,40
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT	KG	236	$3.894,00	$918.984,00	443,00	$1.725.042,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO BOX CULVERT	KG	648	$3.894,00	$2.523.312,00	1.543,12	$6.008.909,28
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT1 X 1	M3	40	$3.973,00	$158.920,00	78,75	$312.873,75
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS BOX CULVERT1 X 1 (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	18	$89.079,00	$1.603.422,00	21,72	$1.934.795,88
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	516	$768,00	$395.520,00	1.023,75	$786.240,00

	BOX CULVERT 2.0M X 2.0M					0,00	$0,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	8	$530.147,00	$4.241.176,00	8,00	$4.241.176,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESCTRUCTURA CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	18	$530.147,00	$9.542.646,00	18,00	$9.542.646,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) DISTANCIA ACARREO 32 KM	M3	1,7	$346.395,00	$588.871,50	1,70	$588.871,50
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT	KG	650	$3.894,00	$2.531.100,00	650,00	$2.531.100,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO BOX CULVERT	KG	1725	$3.894,00	$6.717.150,00	1.725,00	$6.717.150,00
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT 2 X 2	M3	90	$3.973,00	$357.570,00	0,00	$0,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS BOX CULVERT 2 X 2 (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	26	$89.079,00	$2.316.054,00	26,00	$2.316.054,00
900,2	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	1171	$768,00	$899.328,00	0,00	$0,00
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION						
710.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, Y SI SI DE 75CM*75CM	UND	91	$229.008,00	$20.839.728,00	91,00	$20.839.728,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	17732	$4.662,00	$82.666.584,00	16.949,83	$79.020.101,06
700,2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	13641	$4.662,00	$63.594.342,00	7.164,91	$33.402.830,53
700,2P	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	4391	$1.872,00	$8.219.952,00	1.310,00	$2.452.320,00
710.4	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	24	$182.055,00	$4.369.320,00	24,00	$4.369.320,00
	ITEMS NO PREVISTOS					$0,00	
	PEDRAPLEN COMPACTO	M3		$108.983,00		5.445,00	$593.412.435,00
	GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$8.631,00		4.950,00	$42.723.450,00
	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE TALUD. E= 0.15 m	M2		$46.835,00		747,78	$35.022.276,30
215	Cerca de alambre de púas con postes de madera	ML		$18.047,00		3.721,00	$67.152.887,00
	SUB-TOTAL OBRAS				$11.062.384.586,49		$11.790.444.422,65
	PLAN DE MANEJO SOCIAL Y AMBIENTAL	%	1,17%		$129.292.780,00		$129.292.780,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	%	0,52%		$58.011.070,00		$58.011.070,00
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 11.249.688.436,49**	SUBTOTAL	**$ 11.977.748.272,65**
	ADMINISTRACION			**20,00%**	**$ 2.249.837.687,30**	Administración	**$ 2.395.549.654,53**
	IMPREVISTO			**5,00%**	**$ 562.464.421,82**	Imprevisto	**$ 598.887.413,63**
	UTILIDAD			**5,00%**	**$ 562.464.421,82**	Utilidad	**$ 598.887.413,63**
	VALOR TOTAL				**$ 14.624.594.967,44**	TOTAL	**$ 15.571.072.754,44**

NOTA 1: La evaluación de las cantidades de obra ejecutadas y relacionadas anteriormente, son de entera responsabilidad del contratista de obra y de la interventoría externa.

4. SALVEDADES

- El valor final del contrato, es el resultado de la evaluación final de las cantidades de obra ejecutadas multiplicada por el costo unitario de cada una de ellas.
- El contratista se compromete a actualizar las garantías estipuladas en el contrato a partir de la fecha de suscripción de la presente acta de recibo a satisfacción.
- La supervisión manifiesta que, para el efecto de recibo a satisfacción, se efectuó recorrido en el sitio de las obras en compañía de contratista e interventor, con el fin de verificar el estado general de la misma "observación visual", encontrándose estas en buen estado y en operación, por lo cual se procede a su recibo a satisfacción. Los ítems, descripciones de actividades recibidas, cantidades de obra recibidas y sus costos, están relacionadas en las actas modificatorias No. 6 "PLATANAL - MONTECITOS" y No. 2A-FINAL "CABECERA (SALOA) – LA MATA", debidamente firmadas por secretario de infraestructura, representante legal de la firma contratista, representante legal de la firma interventora externa y supervisor. Anexo que hace parte integral de la presente acta
- La suscripción del acta de recibo final de obra, no exime al contratista de la atención de las diferentes patologías que se puedan presentar en las obras ejecutadas en cada uno de los tramos viales.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta por los que en ella intervinieron.

CESAR A. CARABALLO ROSENSTAND
Representante legal
Consorcio PLAN VIAL DEL CESAR
Contratista de Obra


YELITZA DE LA HOZ VEGA
Representante legal
Consorcio TECNIPLAN VIAL DEL CESAR
Interventor

SAID LOZANO LOZANO
Supervisor

JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ
Supervisor

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

Contrato 3



Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

Departamento de CUNDINAMARCA

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca

EL SUSCRITO SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO CONSTRUPUENTES**., con Nit: 900.190.312 - 1, (integrado por OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS TRES A SAS Nit: 830.031.936-2 – Participación 60%, CONCREARMADO LTDA Nit: 830.041.080-6 – Participación 30%, ROBERT ARTHUR SILVA MALDONADO Nit: 91.106.905-8 – Participación 5% y DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LIMITADA DICON LTDA Nit: 812.001.882-1 – Participación 5%), suscribió el **CONTRATO SOP-V-261 DE 2007** con la entonces Secretaria de Obras Publicas del Departamento de Cundinamarca

QUE EL OBJETO CONTRACTUAL FUE: **MANTENIMIENTO, REHABLITACIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (PUENTE SOBRE EL RIO HUMEA, MUNICIPIO DE MEDINA). DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LOS SIGUIENTES PUENTES: PUENTE SOBRE RÍO GAZAUNTA VÍA MEDINA – SAN PEDRO DE JAGUA, MUNICIPIO DE MEDINA; PUENTE LA ESMERALDA SOBRE EL RIO NEGRO, URBANIZACION AQUILEO PARRA 1 Y 2 BARRIO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE PACHO; PUENTE SOBRE RIO PATA VIA UTICA – CAPARRAPI; PÙENTE SOBRE EL RIO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL.**

DATOS GENERALES

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUBROGADO AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
CONTRATO Nº:	SOP-V-261 DE 2007
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUPUENTES.
PLAZO TOTAL:	43 MESES
FECHA INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2008.
FECHA TERMINACIÓN:	13 DE JULIO DE 2012
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 9.690.894.722,00
VALOR ADICIÓN No. 1:	$ 5.049.999.989,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$14.740.894.711,00

Que de acuerdo con el acta de recibo definitivo, las obras ejecutadas fueron las siguientes:

MANTENIMIENTO, REHABLITACIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (PUENTE SOBRE EL RIO HUMEA, MUNICIPIO DE MEDINA).

VALOR EJECUTADO:	$798.556.425,00
PLAZO TOTAL:	10 MESES
CARACTERÍSTICAS OBRA EJECUTADA:	Puente en concreto con una longitud de 55 m. Se realizó estructura de contención en gaviones. La infraestructura está conformada por 2 estribos y una pila central.

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: PUENTE SOBRE RÍO GAZAUNTA VÍA MEDINA – SAN PEDRO DE JAGUA, MUNICIPIO DE MEDINA

VALOR EJECUTADO:	$7.303.046.834,00
PLAZO TOTAL:	22 MESES
CARACTERÍSTICAS OBRA EJECUTADA:	Puente en estructura de concreto con una longitud total de 165.5 m conformado por tres luces de 41 m, 82 m y 42.5 m entre ejes.

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: PUENTE LA ESMERALDA SOBRE EL RIO NEGRO, URBANIZACION AQUILEO PARRA 1 Y 2 BARRIO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE PACHO

VALOR EJECUTADO:	$1.673.702.182.00
PLAZO TOTAL:	12 MESES
CARACTERÍSTICAS OBRA EJECUTADA:	Puente en concreto con una longitud total aproximada de 45.80 MTS. El puente es una estructura de placa y vigas preesforzadas. La sección transversal del puente tiene un ancho de tablero de 8.9 m. La infraestructura consiste en unos estribos, conformados por un cabezal con su espaldar y placa de acceso apoyado sobre 3 pilotes de 1.50 m de diámetro y 10 m de longitud. Los estribos no van a soportar ningún tipo de empuje.

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE PUENTE SOBRE RIO PATA VIA UTICA – CAPARRAPI

VALOR EJECUTADO:	$2.004.883.305.00
PLAZO TOTAL:	14 MESES
CARACTERÍSTICAS OBRA EJECUTADA:	El puente en concreto reforzado es de una longitud total de 110 m y está conformado por dos luces de 55 m.

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE: PUENTE SOBRE EL RIO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL.

VALOR EJECUTADO:	$2.951.195.603.00
PLAZO TOTAL:	12 MESES
CARACTERÍSTICAS OBRA EJECUTADA:	Puente en concreto reforzado, con una luz total de 107 m con dos luces de 42.0 m y una tercera luz de 23.05 m. Ancho de tablero de 6.60 m. La infraestructura está conformada por 2 estribos y por 2 pilas centrales. Los estribos están conformados por una viga cabezal que soporta la superestructura, la cual se apoya sobre 2 pilotes de 1.50 m de diámetro. Las pilas están conformadas por 6 pilotes de 1.50 m de diámetro. La superestructura está conformada por placa y vigas simplemente apoyadas en los apoyos.

Conforme al acta de recibo, la cual hace parte integral de esta certificación, consta que las obras objeto de contrato No. SOP-V-261 de 2007.y durante el desarrollo del contrato no se realizó ninguna cesión, no se impusieron sanciones, ni multas y a la fecha de esta certificación no se hicieron efectivas las garantías, no habiendo incurrido en penalidad alguna.


Dada en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio del año 2012.

CARLOS JULIO ROMERO ANTURY
SUB-GERENTE INFRAESTRUCTURA ICCU
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proyecto RVELANDIA

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

Contrato 4



Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE VIAS Y CONSTRUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO VIALIDAD ATLANTICO,** con NIT 901.167.385-6, representado legalmente por ALBERTO MARIO GONGALEZ OSPINO, integrado por las empresas; **AMGO CONSTRUCCIONES S.A.S** (NIT 900.353.914-6 con el 30% de participación), **AFATOP S.A.S** (NIT 900.066.144-6 con el 10% de participación), **INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S** (NIT 830.031.937-1 con el 30% de participación) y **OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS TRES A S.A.S** (NIT 830.031.936-2 con el 30% de participación) suscribió con la GOBERNACION DEL ATLANTICO el contrato relacionado a continuación:

CONTRATANTE	GOBERNACION DEL ATLANTICO
CONTRATO No.	0108*2018*000065
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL DEL SUR, SECTOR PUNTA POLONIA - MANATI – CANDELARIA.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIALIDAD ATLANTICO - NIT No. 901.167.385-6
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO – NIT 901.184.345-3
VALOR INICIAL	$37.223.821.008,00
FECHA DE CONTRATO	15 DE MAYO DE 2018
FECHA DE INICIO	16 DE JULIO DE 2018
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DOS (02) MESES
FECHA ADICIONAL 1 (PLAZO)	15 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN 1	$ 5.694.733.439,00
PRORROGA 2	45 DIAS (1,5) MESES
VALOR ADICIONAL 2	$ 8.067.158.544,00
FECHA DE SUSPENSION 1	NOVIEMBRE 6 DE 2019
FECHA DE REINICIO 1	DICIEMBRE 24 DE 2019
FECHA DE SUSPENDION 2	DICIEMBRE 31 DE 2019
FECHA DE REINICIO 2	ENERO 29 DE 2020
FECHA DE SUSPENSION 3	FEBRERO 03 DE 2020
FECHA DE REINICIO 3	MAYO 11 DE 2020

PLAZO ACTUALIZADO	DIECIOCHO MESES Y MEDIO (18,5) MESES
FECHA DE TERMINACION	JULIO 22 DE 2020
VALOR FINAL CONTRATO	$50.985.712.991,10
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LAS OBRAS	EXCELENTE
MULTAS Y SANCIONES	NINGUNA
SUPERVISOR	ING. JORGE MARIO DE VIVERO TOVIO

DESCRIPCION DEL ALCANCE Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA OBRA

La ejecución del contrato 0108*2018*000065 comprendió la rectificación de los ejes viales (replanteo horizontal y vertical) y la ejecución y desarrollo de las siguientes actividades:

CATEGORIA DE LA VIA INTERVENIDA				SECUNDARIA
LONGITUD TOTAL CONSTRUIDA				K23+279M
CALZADA en pavimento flexible	K0+000 AL K9+500	9.500 m	Sector Pte amarillo – Manatí	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.60 mt
	K10+920 AL K11+188	268 m	Sector Tee de manati	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.00 mt
	K11+188 AL K11+268	80 m	Hacia Sabanalarga	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.00 mt
	K11+180 AL K15+925	4.745 m	Tee de manati hacia carreto	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.60 mt
	K16+626 AL K20+656	4.030 m	Carreto hacia candelaria	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 7.30 mt
	Accesos	255 m	Accesos	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.30 mt
CALZADA en pavimento rígido	K9+500 AL K10+009	509 m	Placa huella	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.00 mt
	K0+000 AL K1+190	1.190 m	Santa Rita	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 7.00 mt
	K1+190 AL K1+650	920 m	Construcción de doble calzada	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.00 mt
	K15+925 AL K16+626	701 m	carreto	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.30 mt
	Entre calle 4 y calle 5 con cra 3	37 m	carreto	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.00 mt
	K0+000 AL K0+140	140 m	Carreto	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.00 mt
	Carreto – par vial	60 m	carreto	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 6.00 mt
	K20+656 AL K20+960	608 m	Candelaria doble calzada	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 7.00 mt

	K20+960 AL K21+196	236 m	candelaria	Ampliación de la sección de calzada a un ancho de 7.00 mt

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT
CAPITULO I - PRELIMINARES			
1,01	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	12,92
CAPITULO II - DEMOLICION DE ESTRUCTURAS			
2,01	REMOCIÓN DE ALCANTARILLA	ML	217,40
2,02	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	327,03
CAPITULO III - EXPLANACIÓN			
3,01	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	139.448,59
3,02	TERRAPLEN - MATERIAL SELECCIONADO (Incluye transporte)	M3	107.037,17
CAPITULO IV - SUB-BASES Y BASES			
4,01	SUB-BASE GRANULAR (Incluye transporte)	M3	19.579,77
4,02	BASE GRANULAR (Incluye transporte)	M3	33.602,80
CAPITULO V - PAVIMENTOS			
5,01	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	133.030,84
5,02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	10.213,54
5,03	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-40 (4 MPA)	M3	6.093,63
CAPITULO VI - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN			
6,01	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	39.618,55
6,02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	3.859,20
6,03	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE C (280 kg/cm2), PARA OBRAS DE DRENAJES Y PROTECCIÓN	M3	882,96
6,04	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm2)	M3	456,33
6,05	SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2)	M3	728,45
6,06	ACERO DE REFUERZO A-40.	KG	110.724,86
6,07	EMPEDRADO PARA TALUDES	M3	790,17
CAPITULO VII - SEÑALES VIALES			
7,01	POSTES DE REFERENCIA	UN	21,00
7,02	DEMARCACIÓN HORIZONTAL (Demarcación horizontal los 300ml nuevos por el asfalto)	ML	69.488,00

7,03	SEÑALES DE TRANSITO GRUPO I. (75cm*75cm)	UN	128,00
7,04	DEFENSA METALICA (+100ml)	ML	918,00
7,06	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV. (60cm*75cm) DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL	UN	222,00
CAPITULO VIII - ESPACIO PÚBLICO			
8,01	BORDILLO DE CONCRETO DE 210 kg/cm2 (0,15*0,2) incluye acero: estribo de 3/8" cada 0,25 y 4 varillas de 3/8"	ML	3.509,95
8,02	ANDEN EN CONCRETO DE 210 kg/cm2, e= 10 cm, INCLUYE 15 cm MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO	M2	2.163,45
CAPITULO X - ÍTEMS NO PREVISTOS			
10,01	Andenes acabado en Concreto Incluye loseta Táctil Guía prefabricada de concreto (30 x 30 x 4), incluye arena y sello E= 10cms	M2	4.949,50
10,02	Bordillo de concreto de 210 kg/cm2 sección 0.20 mt x 0.45 mt incluye acero: estribo de 3/8" cada 0.25 y 4 varillas de 3/8"	ML	4.774,66
10,03	Geomalla Biaxial Para Refuerzo Pbx-11	M2	82.757,50
10,04	Geotextil NT -1800 para separación de subrasante y capa granular	M2	114.693,09
10,05	Captafaros	UN	178,00
10,06	Tachas Reflectivas	UN	4.623,00
10,07	Cerca alambre de púas con poste de madera, incluye retiro de la cerca existente	ML	18.842,00
10,08	Demolición de pavimento rígido (no incluye transporte)	M2	14.547,39
10,09	Demolición de pavimento flexible (no incluye transporte)	M2	43.521,50
10,10	Demolición de andenes (no incluye transporte)	M2	1.845,81
10,11	Pedraplén con piedra rajón de arroyo de piedra	M3	24.645,86
10,12	Concreto ciclópeo relación 60/40	M3	287,88
10,13	Demolición de bordillo (No Incluye transporte)	ML	5.028,00
10,14	Demolición de cunetas	M2	4.456,31
10,15	Manto Antierosion Permanente (Protección para Taludes)	M2	7.261,72
10,16	Suministro e instalación de Piedra Canto Rodado 3/8"	M3	172,80
10,17	Suministro e instalación de Arena	M3	638,88
10,18	Relleno con material de Préstamo	M3	24.024,77
10,19	Juntas para box coulvert	ML	133,00
10,20	Aditivo para Concreto Acelerado	KG	55.317,00

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1. Que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.

2. Que el contratista no tiene observaciones, pendientes ni detalles a subsanar, de acuerdo con el documento anexo a la presente donde se da recibo, y no ha sido declarado ningún tipo de sanción por incumplimiento al contratista, ni se han hecho efectivas las pólizas.

3. Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

Se firma por solicitud del interesado en Barranquilla- Atlántico a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2020.

JOSE LUIS GARCÍA MULFORD
SUBSECRETARIO DE VIAS Y CONSTRUCCIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

PERSONAL PROFESIONAL

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE



Director de Obra

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

FORMATO 5. CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Ciudad y Fecha: Bogota D.C., 22 de abril de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022

Respetados señores:

Yo , en calidad de PROFESIONAL PROPUESTO para el CARGO de **a) Director de Obra**, dentro del Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es **DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, me comprometo a prestar mis servicios como profesional durante el término de ejecución del contrato y con la dedicación requerida en los Términos de Referencia que corresponde al 100%.

Por su parte, manifiesto que en la actualidad me encuentro comprometido en la ejecución de un proyecto con la Entidad_____, dentro del cual ejerzo el cargo de con una dedicación del _____; por tal razón en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que dispondré de la dedicación requerida para el cargo al cual me proponen, en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. **(EN CASO DE QUE APLIQUE).**

Se deja expresa constancia que la presente manifestación se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que FINDETER evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en CAUSAL DE RECHAZO.

Atentamente,

Nombre del Profesional	**ANTONY WONG LORDUY**
C.C. Nº	73.142.127 de Cartagena
Profesión	**INGENIERO CIVIL**
Matricula Profesional	13202-085509BLV

FIRMA:

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalia
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73.142.127

WONG LORDUY
APELLIDOS

ANTONY
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1976
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

15-AGO-1988 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0500108-32152862-M-0073142127-20080611 00143 08162H 01 2008011193

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.

13202-085509 BLV

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **26/04/2001**

ANTONY

WONG LORDUY

C.C. 73142127

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1382180

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANTONY WONG LORDUY, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 73142127, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 13202-085509 desde el 26 de Abril de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2355.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERO CIVIL

A

ANTONY WONG LORDUY

C.C. No. 73.142.127 Expedida en Cartagena (Bol.)

POR HABER CUMPLIDO LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS
Y EN TESTIMONIO DE ELLO LE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

En la ciudad de Cartagena de Indias, a 23 de julio de 1999

EL DECANO DE LA FACULTAD

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

EL SECRETARIO DE LA FACULTAD

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

Registrado al Folio No. 190 del Libro de Diplomas No. 17

12879



Universidad Tecnológica de Bolívar

CARTAGENA DE INDIAS

ACREDITADA INSTITUCIONALMENTE

Resolución MEN 1166 de 2011

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA POR AUTORIZACIÓN
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Confiere el Título de

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

a

ANTONY WONG LORDUY

C.C. 73142127

Por haber cumplido con todos los requisitos académicos exigidos por la Universidad y en constancia se expide el presente Diploma en Cartagena de Indias. Dado a los 07 días del mes de junio de 2013

Libertad y Orden

Rector(a)

Decano(a)

Secretario(a) General

Inscrito en el libro de Registro de Diploma No 23 Bajo el No 2458

Personería Jurídica Resolución 961 de Octubre 26 de 1970 Gobernación de Bolívar

0009242

CONSORCIO EQUIOBRAS CESAR

NIT: 901.031.900-5

EL CONSORCIO EQUIOBRAS CESAR
NIT: 901.031.900-5

CERTIFICA

Que el señor **ANTHONY WÓNG LORDUY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.142.127 Cartagena, se desempeñó como Director de obra con una dedicación del 100%, en el marco del contrato de obra No 2016-02-1383, bajo licitación pública cuyo objeto es "*REHABILITACION Y/O PAVIMENTANCION DE LOS DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR- GRUPO 1*", celebrado entre el Consorcio Equiobras Cesar y la Gobernación del Cesar, Tramo Manaure- San Jose- El Rincon y Tramo Guacoche- Guacochito.

Tiempo: 27 de diciembre del 2016 hasta el 20 de octubre del 2017.
Valor: $26.216.923.614,71

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y se firma en Valledupar- Cesar, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2017.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO BOLAÑO GONZALEZ
Representante Legal
Consorcio Equiobras Cesar

0373

El suscrito, **JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ**, actuando en calidad de Supervisor del Contrato No 2016-02-1383 adscrito a la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del departamento del Cesar,

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO EQUIOBRAS CESAR**, ejecuto para esta entidad el Contrato de obra No. 2016-02-1383, cuyo objeto: **REHABILITACION Y/O PAVIMENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 1**, el mencionado contrato tiene las siguientes particularidades

MODALIDAD DE CONTRATACION	LICITACION PUBLICA
No. DE PROCESO DE SELECCIÓN	LP-SIN-0002-2016
NUMERO DE CONTRATO	2016-02-1383
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CESAR
CONTRATISTA	CONSORCIO EQUIOBRAS CESAR NIT. 901.031.900-5
INTEGRANTES DEL CONTRATISTA	• PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. (antes EQUIPOS Y OBRAS CIVILES S.A.S.) – 70% • OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S. – 25% • INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S. – 5%
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – PLAN VIAL (FASE II) - GRUPO 1
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 26.216.923.614,71)
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACION	19 DE OCTUBRE DE 2017

VALOR TOTAL EJECUTADO	VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 26.216.923.614,71)

Dentro de la ejecución del contrato descrito anteriormente se ejecutaron las siguientes actividades y cantidades de obra,

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

TRAMO GUACOCHE – GUACOCHITO (ancho de calzada 6,00 metros) vía asfáltica de 5,789 km. de longitud		
PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	5.964,00
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	46.486,00
DEMOLICIONES		
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	Ha	0,55
EXCAVACIONES		
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	184,00
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACION DE VIAS Y TALUDES	M3	2,00
RETIRO		
TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	2.419,00
RELLENOS		
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA DE ACARREO 38 KM)	M3	70,00
AFIRMADO (DISTANCIA DE ACARREO 57.5 KM) PARA CAPA DE MEJORAMIENTO	M3	78.990,08
SUB BASE Y BASE		
SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 38 KM)	M3	13.945,80
BASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 38 KM)	M3	9.297,20
PAVIMENTO		
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	34.062,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA DE ACARREO 85.51 KM)	M3	2.384,34
OBRAS HIDRAULICAS		
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA	M3	41,00
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA	M3	29,00

ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	1.984,00
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	104,00
CUNETA REVESTIDAS EN CONCRETO	M3	150,10
SEÑALIZACION Y DEMARCACION		
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	11.703,50
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	4.827,50
LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	0,00
SEÑALES DE TRÁNSITO GRUPO I. (75CM*75CM)	UND	67,00
SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	4,00
ITEM NO PREVISTOS		
EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE TALUD. E: 0.15 m	M2	4.110,00
PLACA EN CONCRETO CLASE D ACCESO A VIVIENDA, E: 0.1S M.	M2	300,00

TRAMO MANAURE - SAN JOSE DE ORIENTE - EL RINCON (ancho de calzada 6,60 metros) vía de 8 km de longitud		
DESCRIPCION	**UND**	**CANT**
PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	9.668,00
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	63.808,80
DEMOLICIONES		
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	M3	1,00
REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5 M)	ML	63,69
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS CON ESPESOR DE 0.20 M	M2	0,00
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	27,44
EXCAVACIONES		
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	3.350,57
RETIRO		
TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (MAS DE 1000M)	M3-KM	2.661,75
TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (MAS DE 1000M)	M3-KM	1.664.302,26
RELLENOS		
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	108,00
TERRAPLÉN	M3	29.363,13
SUB BASE Y BASE		
SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 38 KM)	M3	6.870,84
PLACA HUELLA		
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)-PLACA	M3	2.732,95

CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)- VIGA RIOSTRA	M3	0,00
CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)- VIGA AL INICIAR Y FINALIZAR EL TRAMO	M3	0,60
CONCRETO CLASE G (CICLOPEO) - PLACA	M3	0,00
CONCRETO CLASE G (CICLOPEO) - SOBREANCHO EN CONCRETO	M3	0,00
ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	202.514,50
OBRAS HIDRAULICAS		
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA	M3	211,31
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA	M3	370,73
ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	18.663,28
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	349,00
CUNETA REVESTIDAS EN CONCRETO	M3	1.562,72
BOX CULVERT 1.40MX1.40M		
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.40 M X 1.40 M	M3	4,66
CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.40 M X 1.40 M	M3	0,00
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUERPO DE BOX CULVERT 1.40 M X 1.40M	M3	0,00
CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.40MX1.40M	M3	107,00
ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT 1.40MX1.40M	KG	0,00
ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO BOX CULVERT 1.40MX1.40M	KG	0,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - ESPACIO DEJADO PARA LABORES TRABAJADOR	M3	0,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS ESPACIO DEJADO PARA MATERIAL GRANULAR	M3	0,00
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT	M3	0,00
TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	0,00
FILTRO		
GEOTEXTIL	M2	4.358,40
MATERIAL FILTRANTE	M3	1.307,52
TUBO PERFORADO DRENANTE DIAMETRO DE 4"	ML	1.816,00
SEÑALIZACION Y DEMARCACION		
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	18.777,07
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	6.571,97
LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	2.232,46
SEÑALES DE TRÁNSITO SP, SR Y SI SI DE 75CM X 75CM	UND	72,00
SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	30,00
PUENTE		
PUENTE VEHICULAR	M2	0,00

AJUSTE ITEM CONTRACTUAL		
EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMO, INCLUYE MATERIAL PARA TERRAPLEN	M3	29.363,13
ITEMS NO PREVISTOS		
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO INCLUYE TRANSPORTE DE LA PIEDRA	M3	3.000,00
CONCRETO CLASE E (175 kg/cm2) - SOBREANCHO	M3	6.501,44

El resultado de la ejecución fue excelente y durante la ejecución de las obras del contrato se mantuvieron los más altos estándares de calidad en cada actividad desarrollada y se cumplieron todas las especificaciones técnicas establecidas por **LA GOBERNACION DEL CESAR** y normatividad general del país.

A la fecha de la presente certificación no se ha efectuado ni ejecutado multas y/o sanciones para el contratista en relación con la ejecución de la obra ni se han hecho efectivas con posterioridad a la terminación de los trabajos la garantía de estabilidad y/o calidad de la obra.

Se expide a solicitud del interesado a los 04 días del mes de diciembre de 2018.

JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ
Supervisor del Contrato
Secretaría de Infraestructura Departamental
GOBERNACION DEL CESAR

CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR

CERTIFICA

Que el ingeniero **ANTONY WONG LORDUY** *identificado con cedula de ciudadanía* **73.142.127** *y matricula profesional No.* **13202-085509BLV** *se desempeñó para el consorcio como* **DIRECTOR DE OBRA**, *durante la totalidad del tiempo de ejecución del proyecto descrito a continuación:*

NUMERO DE CONTRATO	*CO-018-2017*
ENTIDAD CONTRANTE	*SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – SIVA S.A.S.*
OBJETO	*CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CRA 27 ENTRE CALLE 44 Y BARRIO VILLA HAIDY, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - S.E.T.P.*
FECHA DE INICIO	*30 DE OCTUBRE DE 2017*
FECHA DE TERMINACION	*29 DE AGOSTO DE 2018*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*$ 17.264.931.223,95*

El profesional se desempeñó durante el periodo de 30/10/2017 hasta el 29/08/2018, demostrando altos estándares y ética laboral con una dedicación del 100%.

Se expide la presente a solicitud del interesado el día treinta (30) de agosto de 2018.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO BOLAÑO GONZALEZ
C.C. 77.194.950
Representante Legal
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR

CARRERA 19 No. 9ª - 55
equiposyobrasc2015@gmail.com
VALLEDUPAR, CESAR
301 5013213

	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S.	CODIGO	
SIVA	TERMNIACION POR VENCIMIENTO DE PLAZO	VERSION	
		PAGINA	

ACTA No. 01
DE TERMINACION POR VENCIMIENTO DEL PLAZO
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No 018 **DE** 2017

LICITACION PUBLICA	X	**CONCURSO DE MERITOS**	
CONTRATACION DIRECTA		SELECCIÓN ABREVIADA	

LPN VIR-001-2016

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA AVENIDA CRR 27 ENTRE CALLE 44 Y BARRIO VILLA HAIDY, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – S.E.T.P

LOCALIZACION DEL PROYECTO: CORREDOR VIAL AVENIDAD CRA 27 ENTRE CALLE 44 Y VILLA HAIDY

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 10 MESES

FECHA INICIACION DEL CONTRATO : 30 DE OCTUBRE DE 2017

PRORROGAS

PRORROGA		TIEMPO	CAUSALES
PRORROGA N. 1		2 MESES	ADICION DE RECURSOS PARA EJECUTAR LA OBRA HASTA LA ABSISA K1+730

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No		TIEMPO (Transcribir s/n	CAUSALES

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 30 DE AGOSTO DE 2018

VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 15.034.686.315,04

VALOR ADICIONES:

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	
ADICION N. 1	28/06/2018	$	2.230.244.908,91

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 17.264.931.223,95

CONTRATISTA: CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR

INTERVENTOR: CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE

SUPERVISOR: INGENIERO LUIS DAVID AMAZO

En la ciudad Valledupar, a los 29 días del mes de Agosto del año de 2018 , se reunieron los siguientes: Carlos Alberto Bolaño, como representante legal de la firma contratista CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR y María Jose Mojica Daza como representante legal de la firma interventora CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE con el fin de dejar constancia que habiendo terminado el plazo de ejecución, el contratista finalizo y entrego las obras quese discriminan a continuacion:

OBRA EJECUTADA

REHABILITACION DE LA VIA Y ESPACIO PUBLICO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1. REHABILITACIÓN DE VÍAS				
1,00	EXPLANACIÓN				
1.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	$ 1.715,00	55.364,27	$ 94.949.721,34
1.1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN- INC. RETIRO	M3	$ 28.282,00	26.296,32	$ 743.712.633,46
1.2	DEMOLICIONES Y REMOCIONES				
1.2.1	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE	ML	$ 9.773,00	2.122,10	$ 20.739.277,72
1.2.2	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ESPESOR VARIABLE (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	$ 199.629,00	887,63	$ 177.197.051,21

1.2.3	DEMOLICION DE MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2	$ 20.418,00	1.962,30	$	40.074.601,40
1.3	**CONFORMACION, TERRAPLEN Y MATERIALES GRANULARES**					
1.3.1	RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	$ 2.574,00	56.888,82	$	146.431.829,11
1.3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL SELECCIONADO	M2	$ 20.662,00	25.470,10	$	526.263.206,20
1.3.3	BASE GRANULAR INV 330-07 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 110.050,00	6.172,49	$	679.282.700,58
N.P.2	MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO ESPESOR APARTIR DE LOS 0,25M	M3	$ 64.496,00	7.775,00	$	501.456.422,17
1.4	**PAVIMENTOS**					
1.4.1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0	M2	$ 2.730,00	28.372,00	$	77.455.560,00
1.4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 ASFALTO 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION)	M3	$ 595.504,00	1.416,50	$	844.781.974,40
1.4.3	LOSA DE CONCRETO MR45 Espesor 0,24 ml (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	$ 722.946,00	6.819,03	$	4.929.790.388,40
1.4.4	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA CALZADA	ML	$ 7.575,00	11.135,28	$	84.380.014,19
1.4.5	ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI	KG	$ 6.115,00	307.486,23	$	1.880.339.476,01
1.4.6	CANASTILLA DE LONG 3,95 PARA PASADOR LISO 1 1/4"	UN	$ 202.030,00	864,00	$	174.553.920,00
1.5	**FILTRO DE PROTECCIÓN**					
1.5.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	$ 47.385,00	5.765,82	$	273.213.380,70
1.5.2	RELLENO CON GRAVILLA	M3	$ 127.776,00	2.011,40	$	257.012.869,20
1.5.3	TUBERIA PERFORADA PARA FILTRO PVC D=4" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y ACCESORIOS)	ML	$ 43.333,00	3.410,00	$	147.765.530,00
1.5.4	GEOTEXTIL TIPO NT2500 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 6.929,00	12.276,00	$	85.060.404,00
1.5.5	SUMIDERO TRANSVERSAL EN VÍA (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra, Incluye suministro e instalacion de Rejilla Ipe 16 mm espesor 1/4", según diseño)	ML	$ 2.214.220,00	603,20	$	1.335.617.504,00
1.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC U. M. TIPO NOVAFORT 14"	ML	$ 137.955,00	607,40	$	83.793.867,00
-	**NO PREVISTOS**					
2.2.6	CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, HECHO EN OBRA O PREMEZCLADO)	M3	$ 601.918,00	141,06	$	84.906.553,08
-	**CAPITULO 2. ESPACIO PÚBLICO**					
2.1	EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN					
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, INCLUYE TRANSPORTE)	M3	$ 47.385,00	11.395,24	$	539.963.260,62
2.1.2	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO E MAX=0,20 M (INCLUYE	M2	$ 18.599,00	2.183,20	$	40.605.261,00
-	**ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BORDILLOS Y**					
2.2.1	SARDINEL (GUARDARRUEDA) EN CONCRETO F´C=210 KG / CM2 (3000 PSI) SECCION 0,20 X 0,30	ML	$ 38.943,00	-	$	-
2.2.2	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO 0,15 x 0,30 PARA CICLORUTA	ML	$ 34.423,00	7.870,73	$	270.934.138,79
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL RECTO PARA	ML	$ 76.885,00	-	$	-
-	**RELLENOS**					
2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR SBG-2 PARA ESPACIO PUBLICO	M3	$ 69.402,00	6.807,48	$	472.452.742,76
-	**CONCRETOS**					
2.2.5	CONCRETO HIDRAULICO MR 43 KG/CM2 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, JUNTAS)	M3	$ 728.403,00	113,85	$	82.930.284,04
2.2.6	CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, HECHO EN OBRA O PREMEZCLADO)	M3	$ 601.918,00	157,00	$	94.502.630,80
2.2.7	ESTAMPADO EN CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Mano de obra y formaleta para ejecución de estampado)	M2	$ 17.824,00	9.348,44	$	166.626.603,47
-	**LOSETAS Y ADOQUINES**					
2.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO (400MMX400MMX60MM) COLOR GRIS CEMENTO (BASE 4 CMS ARENA NIVELACION Y SELLO)	M2	$ 89.934,00	2.754,19	$	247.696.323,46
2.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (ALERTA) (400X400X60) (INVLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	$ 89.934,00	267,94	$	24.096.915,96

2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRADA TACTIL (GUÍA) (400X400X80) (INCLUYE ARENA DE BASE 4CM Y SELLO)	M2	$ 89.934,00	1.178,96	$ 106.038.228,00	
2.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 10X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR ROJO, ARENA O NEGRO TEXTURA LISA CERRADA, BICAPA, CON BISEL ARISTA DE LAPIZ (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	$ 91.472,00	1.494,00	$ 111.455.082,00	
2.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 10X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, DIFERENTE COLOR TEXTURA LISA CERRADA, BICAPA, CON BISEL ARISTA DE LAPIZ (INCLUYE ARENA DE BASE 4CM Y SELLO)	ML	$ 17.271,00	-	$ -	
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO ADOQUIN (INDULAR O SIMILAR) DE 10X20X6 cm, TRAFICO PEATONAL, COLOR GRIS, TEXTURA LISA CERRADA, BICAPA, CON BISEL ARISTA DE LAPIZ (INCLUYE ARENA DE BASE 4 CM Y SELLO)	M2	$ 90.884,00	412,79	$ 37.516.006,36	
-	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					
2.2.14	CONSTRUCCIÓN DE PIEZA DE REMATE ESPECIAL FUNDIDA EN SITIO EN CONCRETO 3500 PSI	ML	$ 45.546,00	-	$ -	
2.2.15	ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI E:0,07M	M2	$ 40.881,00	9.348,44	$ 382.173.586,08	
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANUELA EN BLOQUE, COLOR GRIS	ML	$ 77.923,00	-	$ -	
2.2.17	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE FUNDIDA EN SITIO CONCRETO DE 3500 PSI E=100 MM (INCLUYE ESTAMPADA PARA	M2	$ 51.198,00	143,34	$ 7.338.721,32	
2.2.18	MURO EN CCTO. REFORZADO PARA CONTENEDOR DE RAIZ DE ARBOL	ML	$ 116.628,00	1.521,10	$ 177.402.850,80	
2.2.19	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA	M2	$ 25.409,00	-	$ -	
2.2.20	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA	ML	$ 59.146,00	223,60	$ 13.225.045,60	
2.2.21	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS BAJO ESPACIO PUBLICO	ML	$ 21.823,00	187,90	$ 4.099.901,00	
2.2.22	NIVELACION DE CAJILLAS DE TELEFONIA EXISTENTES	UN	$ 584.771,00	-	$ -	
2.2.23	NIVELACION DE CAJILLAS EXISTENTES ELECTRICAS O SANITARIAS	UN	$ 77.285,00	12,00	$ 927.420,00	
-	**COMPONENTE SILVICULTURAL**					
2.2.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL OLIVO NEGRO Y H= MINIMO DE 1.50 MTS. (INCLUYE MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE UN (01) AÑO.)	UN	$ 160.783,00	90,00	$ 14.470.470,00	
2.2.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL PALMERA H= MINIMO DE 1.50 MTS. (INCLUYE MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE UN (01) AÑO.)	UN	$ 184.735,00	-	$ -	
2.2.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL CAÑAGUATE H= MINIMO DE 1.50 MTS. (INCLUYE MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE UN (01) AÑO.)	UN	$ 161.741,00	-	$ -	
2.2.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL DE MANGO H= MINIMO DE 1.50 MTS. (INCLUYE MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE UN (01) AÑO.)	UN	$ 161.741,00	42,00	$ 6.793.122,00	
2.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA (Incluye Transporte)	M3	$ 52.857,00	528,94	$ 27.947.602,78	
2.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPEDÓN (Incluye primera poda y un mes de riego)	M2	$ 39.244,00	3.445,85	$ 135.220.960,43	
2.2.30	TALA DE ARBOLES (H>2=<5, INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION)	UN	$ 450.939,00	23,00	$ 10.371.597,00	
2.2.31	TALA DE ARBOLES (H>5M=<10, INCLUYE TALA, RETIRO, DESTOCONADO, DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DESCAPOTE, DESENRAME, APEO DE FUSTE, POSTERIOR CORTE DEL MISMO HASTA 10 CM POR DEBAJO DE LA RASANTE (TOCON), DESENRAIZADO, EXCAVACION, FRACCIONAMIENTO Y RETIRO DEL SISTEMA RADICULAR, RESTAURACION DEL SITIO CON ESCOMBRO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION)	UN	$ 780.543,00	-	$ -	
2.2.32	SUMINISTRO DE ARBOL POR DONACION (PERMISO CORPOCESAR- NO INCLUYE SIEMBRA)	UN	$ 68.737,00	-	$ -	

	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S.	CODIGO	
	TERMNIACION POR VENCIMIENTO DE PLAZO	VERSION	
		PAGINA	

2.2.33	PODA DE ARBOLES DE DIFERENTES TIPOLOGIAS Y ALTURAS (INCLUYE CORTE DE RAMAS CON MOTOSIERRA, TROZADO, RETIRO Y APLICACIÓN DE QUIMICOS, FUNGICIDAS Y ALGICIDAS).	UN	$	136,382,00	-	$	-
2.3	**CICLORUTA**						
2.3.1	MEJORAM. SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	$	1.083,00	3.657,00	$	3.960.531,00
2.3.2	BASE GRANULAR INV 330-07 (SUMINISTRO, EXTENDIDO,	M3	$	112.554,00	914,25	$	102.902.494,50
2.3.3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	$	3.777,00	3.657,00	$	13.812.489,00
2.3.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, INC. SUM,	M3	$	671.711,00	166,95	$	112.142.151,45
-	**NO PREVISTOS**						
N.P.3	BORDILLO GUARDARRUEDA RECTO, EN CONCRETO DE 3000PSI SECCIÓN 0.20M X 0,20M	ML	$	33.656,00	7.022,33	$	236.343.538,48
N.P.4	Instalación tubería PVC 3" a 4" de presion para acueducto	ML	$	6.559,00	325,00	$	2.131.675,00
N.P.5	Suministro tubería PVC RDE 21 D = 3" de presion para acueducto	ML	$	30.337,00	325,00	$	9.859.525,00
N.P.6	Instalación tubería flexible alcantarillado sanitario de 6"	ML	$	8.645,00	1.580,00	$	13.659.100,00
N.P.7	Suministro tubería PVC corrugada para alcantarillado sanitario de 6"	ML	$	39.597,00	1.580,00	$	62.563.260,00
-	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$	348.863.740,00	0,96	$	333.257.846,76
	PLAN DE MANEJO SOCIAL		$	139.069.000,00	0,95	$	131.480.346,98
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS		$	82.308.800,00	0,92	$	75.832.924,85

COSTO TOTAL DE LA OBRA	$	**17.264.931.223,95**
FACTURADO	$	**17.264.931.223,95**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

1. Se anexa listado de detalles de no conformidades correspondiente a las obras de pavimentacion y espacio público levantado mediante recorrido realizado en conjunto por el contratista, interventoria y supervisor del contrato

NOTA: Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista, con antelacion al recibo definitivo, se tendran en cuenta para tomar las acciones legales correspondientes y proceder a la liquidacion de acuerdo con la clausula No CGC-E-57. del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2018.

Firma
CARLOS ALBERTO BOLAÑO GONZALEZ
Representante legal
CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR
CC. 77.194.950

Firma
MARIA JOSE MOJICA DAZA
Representante legal
CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE
CC. 49.796.398

Si el contratista se abstiene de suscribir la presente acta, bastara para su validez, con la firma del interventor y de dos testigos que den fe de esta renuencia.

TESTIGOS

(firma) _____
(Nombre)

(Firma) _____
(Nombre)

Original: Oficina Juridica
copia: Unidad Ejecutiva
Copia: Interventor
Copia: Contratista

CONSORCIO DE OBRAS DE CUNDINAMARCA
C. O. C.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que el Ingeniero **ANTONY WONG LORDUY** identificado con la cedula de ciudadanía No. 73.142.127 y matricula profesional No. 13202-085509 se desempeñó para el consorcio como **DIRECTOR DE OBRA** en la ejecución del contrato el cual se describe a continuación,

ENTIDAD CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
NUMERO DE CONTRATO	**SOP-V-148-2006**
OBJETO	**1, CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PATA EN EL SITIO LAS PALMAS VÍA ÚTICA - CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA, 2, MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE UNE A CAMBAO EN SAN JUAN DE RIOSECO CON PUERTO BOGOTÁ EN GUADUAS CUNDINAMARCA (CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CEIBA Y TERMINACIÓN PUENTE VIJAGUAL). 3, CONSTRUCCION PUENTE EL ALISO EN LA VEREDA CENTRO ESTACION-MUNICIPIO DE SUSA. 4 COSNTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO NEGRO BARRIO NUEVO - VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA.**
VALOR	**$ 5.577.194.842**
FECHA DE INICIO	**22 DE ENERO DE 2007.**
FECHA DE RECIBO FINAL	**15 DE DICIEMBRE 2009.**

El ingeniero se desempeñó como **INGENIERO DIRECTOR DE OBRA** durante toda la ejecución del contrato, con una dedicación del 100%, con idoneidad y responsabilidad durante todo el término del contrato.

Principales actividades ejecutadas como Director

- ✓ Planificar, dirigir y controlar el proyecto.
- ✓ Dirección de las características básicas del proyecto y controlar la asignación de tareas a las personas responsables.

Se expide a solicitud del interesado el día diez (10) de Junio del año 2013.

Cordialmente,

MIGUEL CASTILLO BAUTE
C.C. 77.193.319
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DE OBRAS DE CUNDINAMARCA

CALLE 134 número 15-84
Teléfono: 6141287 Fax: 2581997 Celular:3008193263
consorcioc@hotmail.com
Bogota - Colombia

ACTA No. 4 DE LIQUIDACION CONTRATO SOP-V-148-2006

OBJETO		1, CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PATA EN EL SITIO LAS PALMAS VÍA ÚTICA - CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA, 2, MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE UNE A CAMBAO EN SAN JUAN DE RIOSECO CON PUERTO BOGOTÁ EN GUADUAS CUNDINAMARCA (CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CEIBA Y TERMINACIÓN PUENTE VIJAGUAL), 3, CONSTRUCCIÓN PUENTE EL ALISO EN LA VEREDA CENTRO ESTACIÓN - MUNICIPIO DE SUSA, 4, CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO NEGRO, BARRIO NUEVO - VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA.
CLASE DE ADJUDICACIÓN		LICITACIÓN PUBLICA
FECHA INICIACIÓN		22 DE ENERO DE 2007
PLAZO INICIAL		OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION (Inicial)		22 DE SEPTIEMBRE DE 2007
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 4.066.578.683. oo
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ 1.510.616.159. oo
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 5.577.194.842.oo
FECHA DE RECIBO FINAL		15 DE DICIEMBRE DE 2009
CONTRATISTA		CONSORCIO OBRAS DE CUNDINAMARCA
INTERVENTOR		CONSORCIO CUNDINAMARCA

En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año 2009, se reunieron las siguientes personas: el Ingeniero **MIGUEL CASTILLO BAUTE,** en calidad de **CONTRATISTA,** el Ingeniero **FABIO CORREDOR ZAMORA** en su calidad de **SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA** del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA**, con el fin de **LIQUIDAR el contrato de obra publica** SOP-V-148-2006

NOTA: El Contratista y el Subgerente de Infraestructura Certifican que las Obras Recibidas en la presente Acta, fueron ejecutadas en las cantidades relacionadas a continuación, de acuerdo con lo establecido en el Contrato y recibidas a entera satisfacción:

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

1. CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PATA EN EL SITIO LAS PALMAS VÍA ÚTICA - CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA (LUZ: 105 m)

1. CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PATA EN EL SITIO LAS PALMAS VÍA ÚTICA - CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA					
No.	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTID.	VLR. UNIT.	VLR. PARCIAL
1	CONCRETO CLASE A 350 KG/CM PARA				
	PLACA VIGA Y RIOSTRAS HASTA L=30 MTS	M3	0,00	$ 715.644,00	$ 0,00
2	CONCRETO CLASE D 210 KG/CM PARA				
	BOX COULVERT	M3	0,00	$ 448.257,00	$ 0,00
	BASES ESTRIBOS Y ALETAS	M3	0,00	$ 400.306,00	$ 0,00
	ELEVACIONES ESTRIBOS PILA Y ALETAS	M3	0,00	$ 425.388,00	$ 0,00
3	CONCRETO CLASE C 280 KG/CM PARA PLACA VIGAS Y RIOSTRAS	M3	0,00	$ 682.136,00	$ 0,00
4	ESTRUCTURA METALICA GRADO A-36 INCLUYE(SUMINISTRO FABRICACION TRANSPORTE E INSTALACION)	KG	189.347,00	$ 6.710,00	$ 1.270.518.370,00
5	ACERO DE REFUERZO DE				
	A) GRADO 37	KG	0,00	$ 3.311,00	$ 0,00
	B) GRADO 60	KG	44.618,60	$ 3.303,00	$ 147.375.235,80
6	ACERO DE PREESFUERZO	TON-MT	0,00	$ 742,00	$ 0,00
7	BARANDA EN CONCRETO	ML	0,00	$ 98.649,00	$ 0,00
8	GAVIONES	ML	0,00	$ 89.102,00	$ 0,00

8	GAVIONES	ML	0,00	$ 89.102,00	$ 0,00
9	APOYOS DE NEOPRENO	DM3	259,20	$ 50.788,00	$ 13'164.249,60
10	DRENES EN TUBERIA PVC D=4"	UND	0,00	$ 7.298,00	$ 0,00
11	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	3.949,33	$ 17.172,00	$ 67.817.894,76
12	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	UND	1,00	$ 94.390.832,00	$ 94.390.832,00
13	JUNTAS DE DILATACION SEGÚN MODELO	ML	19,00	$ 83.542,00	$ 1.587.298,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
	EXCAVACION A MANO EN ROCA EN SECO	M3	0,00	$ 32.010,00	$ 0,00
	CAISSONS INCLUYE EXCAVACION, ANILLOS, REFUERZO Y CONCRETO D=1,50 M	ML	96,00	$ 2.344.066,00	$ 225.030.336,00
	CONCRETO CLASE F PARA SOLADOS	M3	25,20	$ 344.246,00	$ 8.674.999,20
	CONCRETO CLASE C PARA BASES DE ESTRIBOS ALETAS Y PLACA DE ACCESO	M3	177,02	$ 490.000,00	$ 86.739.800,00
	CONCRETO CLASE C PARA ELEVACIONES	M3	14,68	$ 520.000,00	$ 7.633.600,00
	AJUSTE				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 1.922.932.615,36
ADMINISTRACION		21,25%			$ 408.623.180,76
IMPREVISTOS		5,00%			$ 96.146.630,77
UTILIDAD		5,00%			$ 96.146.630,77
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.					$ 600.916.442,30
VALOR TOTAL OBRA					$ 2.523.849.057,66
VALOR TOTAL OBRA AJUSTADA AL					$ 2.523.849.058,00

2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE UNE A CAMBAO EN SAN JUAN DE RIOSECO CON PUERTO BOGOTÁ EN GUADUAS CUNDINAMARCA (CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CEIBA - LUZ: 40m Y TERMINACIÓN PUENTE VIJAGUAL - LUZ: 40m).

TERMINACIÓN PUENTE VIJAGUAL					
COD	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES		
			CANTID.	VLR. UNIT.	VLR. PARCIAL
630,4	Concreto clase D 3000 PSI				
630,3	Concreto clase C 4000 PSI placa, viga y riostras	M3	117,52	$ 630.841,00	$ 74.136.434,00
640	Acero de refuerzo				
	b) Grado 60	KG	23.520,01	$ 3.218,00	$ 75.667.392,00
	Acero estructural 572 Grado 50	ML	0,00	$ 6.985,00	$ 0,00
	Suministro y montaje de Baranda Metálica Parales Doble canal de 5"x4" L=1,10m; 3 pasamanos Canal sencilla de 5"x4"; anclajes y platina Acero A-36 Pintura anticorrosivo y Acabado	ML	81,20	$ 199.590,00	$ 16.206.708,00
	Drenes en tubería pvc D=4"	UN	10,00	$ 7.292,00	$ 72.920,00
	Apoyo Elastomérico	DM3	94,21	$ 50.788,00	$ 4.784.737,00
	Juntas de Dilatación	ML	24,40	$ 66.863,00	$ 1.631.457,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
201,3P	Demolición placa de acceso, aletas y espaldar	M3	68,81	$ 39.626,00	$ 2.726.655,00
	Abuzardado (Incluye puente de adherencia)	M2	34,20	$ 25.000,00	$ 855.000,00
	Conectores 3/8" (Incluye perforación, epóxico y varilla)	UN	100,00	$ 18.000,00	$ 1.800.000,00
	Conectores 1/2" (Incluye perforación, epóxico y varilla)	UN	128,00	$ 20.000,00	$ 2.560.000,00
200	Excavación a maquina para terraplenes de acceso	M3	244,80	$ 13.662,00	$ 3.344.458,00
600,1P	Escamas en concreto e=0.18 mts	M2	193,68	$ 214.224,00	$ 41.490.904,00
330	Base granular (Relleno muro de tierra armada)	M3	72,00	$ 69.367,00	$ 4.994.424,00
610,1	Relleno con material seleccionado	M3	206,00	$ 17.172,00	$ 3.537.776,00
630,4	Concreto clase "D" 3000 PSI (Elevaciones, estribos y aletas)	M3	37,62	$ 373.362,00	$ 14.045.879,00
630,4	Concreto clase "D" 3000 PSI (placa)	M3	21,60	$ 399.974,00	$ 8.639.438,09
	Estructura metálica grado A36 (Suministro, fabricación, transporte e instalación)	KG	99.284,54	$ 6.710,00	$ 666.199.263,00
	Bolsacretos - concreto clase E	M3	0,00	$ 320.970,00	$ 0,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 922.747.455,00
ADMINISTRACION		21,25%			$ 196.083.834,19
IMPREVISTOS		5,00%			$ 46.137.372,75
UTILIDAD		5,00%			$ 46.137.372,75
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.					$ 288.358.579,69
VALOR TOTAL OBRA					$ 1.211.106.034,69
VALOR TOTAL OBRA AJUSTADA AL PESO					$ 1.211.106.035,00

CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CEIBA					
COD	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES INICIALES		
			CANTID.	VLR. UNIT.	VLR. PARCIAL
600	Excavaciones varias a mano				
0	Excavaciones varias en material común en seco	M3	100,00	$ 16.586,00	$ 1.658.600,00
0	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0,00	$ 31.897,00	$ 0,00
630,	Concreto clase D 3000 PSI				
0	a) Bases, estribos y aletas	M3	0,00	$ 349.085,00	$ 0,00
0	b) Elevaciones, estribos y aletas	M3	8,10	$ 373.362,00	$ 3.024.232,00
630,	Concreto simple clase F	M3	6,10	$ 264.265,00	$ 1.612.017,00
630,	Concreto clase C 4000 PSI placa, viga y riostras	M3	190,71	$ 630.841,00	$ 120.307.687,00
630,	Concreto clase A 5000 PSI placas, vigas y riostras	M3	22,70	$ 664.357,00	$ 15.080.904,00
	Caisson incluye Excavación, anillos refuerzo y concreto D=1,5	ML	74,50	$ 2.270.447,00	$ 169.148.302,00
0	b) Grado 60	KG	20.529,83	$ 3.218,00	$ 66.064.993,00
	Cable de acero Fs=18900 Kg/cm2	TM	26,445,00	$ 948,00	$ 25.069.860,00
	Suministro y montaje de baranda metálica vehicular con pernos de anclaje, tubería D=2", ASTM A 500, láminas y platinas ASTM A-36 altura 1,40 y tres tubos, incluye pintura	ML	0,00	$ 189.590,00	$ 0,00
0	Drenes en tubería pvc D=4"	UN	10,00	$ 7.292,00	$ 72.920,00
642,	Apoyo Elastomérico	DM3	55,77	$ 50.788,00	$ 2.832.447,00
	Juntas de Dilatación	ML	24,20	$ 66.863,00	$ 1.618.085,00
	Rellenos para estructuras con material seleccionado	M3	0,00	$ 17.172,00	$ 0,00
	Revisión estudios y diseños. Incluye planos de construcción	UN	1,00	$ 12.457.135,00	$ 12.457.135,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
	Gaviones	M3	0,00	$ 89.374,00	$ 0,00
	AJUSTES				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 418.947.182,00
ADMINISTRACION		21,25%			$ 89.026.276,18
IMPREVISTOS		5,00%			$ 20.947.359,10
UTILIDAD		5,00%			$ 20.947.359,10
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.					$ 130.920.994,38
VALOR TOTAL OBRA					$ 549.868.176,38
					$ 549.868.176,00

3. CONSTRUCCIÓN PUENTE EL ALISO EN LA VEREDA CENTRO ESTACIÓN - MUNICIPIO DE SUSA (LUZ: 12m)

CONSTRUCCIÓN PUENTE EL ALISO EN LA VEREDA CENTRO ESTACIÓN – MUNICIPIO DE SUSA					
No.	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES		
			CANTID.	VLR. UNIT.	VLR. PARCIAL
1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO				
	Excavaciones varias en material común en seco	M3	201,74	$ 16.603,00	$ 3.349.489,22
	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0,00	$ 31.929,00	$ 0,00
	Excavaciones varias en material común bajo agua	M3	32,05	$ 24.846,00	$ 796.314,30
	Excavaciones varias en roca bajo agua	M3	0,00	$ 45.931,00	$ 0,00
2	CONCRETO CLASE D 3000 PSI				
	a) Bases, estribos y aletas	M3	0,00	$ 422.034,00	$ 0,00
	b) Elevaciones, estribos y aletas	M3	7,87	$ 446.609,00	$ 3.514.812,83
	c) Placa luz hasta L= 7 mts.	M3	0,00	$ 471.534,00	$ 0,00
3	ACERO DE REFUERZO				
	Grado 60	KG	3.174,47	$ 3.221,00	$ 10.224.967,87
	Suministro, fabricación y montaje de estructura a reemplazar	KG	0,00	$ 4.943,00	$ 0,00
4	Rellenos para estructura con material seleccionado	M3	952,56000	$ 17.189,00	$ 16.373.553,84
5	Apoyos de neopreno	DMC	1,15	$ 50.879,00	$ 58.510,85
	ITEMS NO PREVISTOS				
	Retiro puente existente	GL	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
631	Concreto simple clase F solados	M3	2,86	$ 336.743,00	$ 963.085,00
621	Pilotes en concreto tipo tremie 3000 PSI D=0.40 mts	ML	83,00	$ 715.500,00	$ 59.386.500,00
630	Concreto clase C 4000 PSI vigas	M3	4,26	$ 704.769,00	$ 3.002.316,00
630	Concreto clase C 4000 PSI para placa y diafragma	M3	12,92	$ 704.769,00	$ 9.105.615,00
	Barandas metálicas	ML	24,00	$ 190.000,00	$ 4.560.000,00
	Junta de dilatación	ML	9,20	$ 83.542,00	$ 768.596,00
	Drenes en tubería PVC D=4	UN	6,00	$ 7.336,00	$ 44.016,00
	Tubería D=18" (Suministro, transporte e instalación)	ML	18,00	$ 50.000,00	$ 900.000,00
681	Gaviones	M3	72,00	$ 89.374,00	$ 6.434.928,00
	Revisión, actualización, estudios y diseños	GL	1,00	$ 16.560.000,00	$ 16.560.000,00
	AJUSTE				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 137.542.695,00
ADMINISTRACION		21,25%			$ 29.227.822,69
IMPREVISTOS		5,00%			$ 6.877.134,75
UTILIDAD		5,00%			$ 6.877.134,75
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.					$ 42.982.092,19
VALOR TOTAL OBRA					$ 180.524.787,19
					$ 180.524.787,00

4. CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO NEGRO, BARRIO NUEVO - VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA (LUZ: 107,25 m)

CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO NEGRO, BARRIO NUEVO - VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA					
No.	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES		
			CANTID.	VLR. UNIT.	VLR. PARCIAL
1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO				
1,1	Excavaciones varias en roca en seco	M3	225,00	$ 31.997,00	$ 7.176.825,00
1,2	Excavaciones varias en material común en seco	M3	0,00	$ 16.586,00	$ 0,00
1,3	Excavaciones varias en material común bajo agua	M3	0,00	$ 24.821,00	$ 0,00
1,4	Excavaciones varias en roca bajo agua	M3	0,00	$ 45.885,00	$ 0,00
2	Geolexil NT 1800	M2	0,00	$ 3.432,00	$ 0,00
3	Material filtrante	M3	0,00	$ 60.805,00	$ 0,00
4	Transporte de materiales provenientes de la excavación	M3-KM	0,000	$ 719,00	$ 0,000
5	CONCRETO CLASE D 3000 PSI		0,00		$ 0,00
6	Pilote de concreto fundido en el sitio D=1,50 mts	M3	158,47	$ 2.246.529,00	$ 351.514.392,63
7	Base acampanada	M3	0,00	$ 903.392,00	$ 0,00
8	a) Concreto clase G ciclópeo 140 Kg/cm2. Bases	M3	0,00	$ 210.869,00	$ 0,00
9	b) Concreto clase G ciclópeo 140 Kg/cm2. Elevaciones	M3	0,00	$ 236.567,00	$ 0,00
10	Concreto clase F simple 140Kg/cm2	M3	0,00	$ 243.906,00	$ 0,00
11	a) Concreto clase D 3000 PSI para bases, estribos y aletas	M3	169,00	$ 328.917,00	$ 55.586.973,00
12	a) Concreto clase D 3000 PSI para elevaciones, estribos y aletas	M3	18,48	$ 353.645,00	$ 6.535.359,60
13	a) Concreto clase D 3000 PSI para placas, vigas y riostras hasta L=30mts	M3	0,00	$ 491.891,00	$ 0,00
14	Concreto clase A 5000 placas vigas y riostras	m3	0,00	$ 644.546,00	$ 0,00
15	ACERO DE REFUERZO		0,00		$ 0,00
15,1	Acero de refuerzo grado 37	KG	0,00	$ 3.269,00	$ 0,00
15,2	Acero de refuerzo grado 60	KG	28.744,76	$ 3.269,00	$ 93.966.620,44
16	Barandas de concreto incluye refuerzo	ML	0,00	$ 88.870,00	$ 0,00
17	Drenes en tuberia PVC D=4"	UND	0,00	$ 7.298,00	$ 0,00
18	Apoyos de neopreno	DM3	0,00	$ 50.788,00	$ 0,00
19	Gaviones	M3	0,00	$ 89.102,00	$ 0,00
20	Relleno para estructuras con material seleccionado	M3	0,00	$ 17.172,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS		0,00		$ 0,00
22	Estudios y diseños	UN	1,00	$ 49.578.893,00	$ 49.578.893,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 584.357.083,67
ADMINISTRACION		21,25%			$ 119.925.878,03
IMPREVISTOS		5,00%			$ 28.217.853,16
UTILIDAD		5,00%			$ 28.217.853,18
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.					$ 176.361.582,40
VALOR TOTAL OBRA					$ 740.718.646,07
					$ 740.718.646,00

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN		VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.066.578.683			
VALOR ADICIÓN	$ 1.510.616.159			
VALOR ANTICIPO INICIAL				$ 2.033.289.342
VALOR ANTICIPO ADICIONAL				$ 755.308.080
VALOR TOTAL ANTICIPO				$ 2.788.597.422
VALOR ACTA N° 1		$ 456.790.747,00	$ 228.395.374,00	$ 228.395.373,00
VALOR ACTA N° 2		$ 1.466.435.779,00		$ 1.466.435.779,00
VALOR ACTA N° 3 DE RECIBO FINAL		$ 3.282.840.177,00	$ 2.560.202.048,00	$ 722.638.129,00
SALDO A FAVOR DE LA RESERVA		$ 371.128.139,00		$ 371.128.139,00
SUMAS		$ 5.577.194.842,00	$ 2.788.597.422,00	$ 5.577.194.842,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: *El Contratista para el manejo del Anticipo hizo la apertura de la cuenta de corriente del Banco COLPATRIA No. 494100743-6, la cual no genero Intereses por ser una cuenta corriente.*

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO DE LA RESERVA: Una vez adelantadas las mediciones reales de obra ejecutada, quedo un saldo por ejecutar de TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($371.128.139,oo).

ESTADO JURÍDICO

Fecha de suscripción del contrato	24 DE NOVIEMBRE DE 2006
Fecha de acta de inicio	22 DE ENERO DE 2007
Fecha de prórroga N 1	13 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (PRÓRROGA 101 DÍAS)
Fecha de prórroga N 2 y adición	14 DE DICIEMBRE DE 2007 (PRÓRROGA 52 DÍAS)
Fecha de suspensión N 1	15 DE FEBRERO DE 2008 A 28 DE FEBRERO DE 2008
Fecha de prórroga suspensión N 1	29 DE FEBRERO A 14 DE MARZO DE 2008
Fecha de prórroga N 3	19 DE MARZO DE 2008 (PRÓRROGA 40 DÍAS)
Fecha de suspensión N 2	24 DE ABRIL DE 2008 A 22 DE MAYO DE 2008.
Fecha de prórroga No. 4	29 DE MAYO DE 2008 (PRORROGA 60 DIAS)
Fecha de prórroga No. 5	29 DE JULIO DE 2008 (PRORROGA 90 DIAS)
Fecha final del contrato	29 DE OCTUBRE DE 2008
Multas	NO
Declaraciones de incumplimiento	NO
Caducidad	NO

RELACION DE GARANTIAS

PÓLIZAS	*No.*	*VIGENCIA*					
		DESDE			*HASTA*		
		D	*M*	*A*	*D*	*M*	*A*
PÓLIZA DE ANTICIPO	1035000610201	*14*	*12*	*2007*	*29*	*03*	*2009*
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	1035000610201	*14*	*12*	*2007*	*29*	*03*	*2009*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1035000610201	*22*	*09*	*2010*	*15*	*12*	*2014*
PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS	1035000610201	*24*	*11*	*2006*	*15*	*12*	*2012*

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

No.	FECHA	ACTA SUSCRITA
	ENERO 22 DE 2007	ORDEN DE INICIO
01	NOVIEMBRE 19 DE 2007	RECIBO PARCIAL
02	DICIEMBRE 27 DE 2007	RECIBO PARCIAL
03	DICIEMBRE 15 DE 2009	RECIBO FINAL

El recibo de las obras relacionadas no exime al Contratista ni al Interventor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato SOP-V- 148-06 ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución de las obras, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80/1993.

El Contratista declara que se encuentra a Paz y Salvo en los aspectos relacionados con pagos de personal, que incluye los aportes a Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, así como a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. En el mismo sentido, declara que se encuentra a Paz y Salvo con proveedores de materiales y equipos utilizados durante la ejecución de la obra y en todo caso se compromete a allanarse a cualquier reclamación al respecto, lo cual garantiza con la póliza de cumplimiento, salarios y responsabilidad civil.

Igualmente el Contratista declara que una vez se realice el pago a su favor por parte del ICCU, resultante del balance financiero contenido en esta acta, se declarará a paz y salvo con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca por todo concepto.

MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE
Contratista

ING. FABIO CORREDOR ZAMORA
Subgerente de Infraestructura
ICCU

De conformidad con lo expuesto y en el Decreto 00131 del 1 de julio de 2009 "Por medio del cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 2009 y se abren unos créditos", expedido con fundamento en la Ordenanza 045 de 1996, la cual faculta al Gobierno para incorporar por Decreto al presupuesto los excedentes financieros, el Gerente General del Instituto de Infraestructura y Concesiones **ICCU**, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y en el Decreto No. 00167 de septiembre 9 de 2008, otorga el visto bueno al Acta de Liquidación del contrato **SOP-V-148-2006**, y para constancia se suscribe en Bogotá, D.C. a los, 30 Oct. 2009

ALEX RODRIGUEZ HERRERA
Gerente del ICCU

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE



Residente de Obra 1

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

FORMATO 5. CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Ciudad y Fecha: Bogota D.C., 20 de abril de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022

Respetados señores:

Yo , en calidad de PROFESIONAL PROPUESTO para el CARGO de **b) Residente de Obra**, dentro del Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es **DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, me comprometo a prestar mis servicios como profesional durante el término de ejecución del contrato y con la dedicación requerida en los Términos de Referencia que corresponde al 100%.

Por su parte, manifiesto que en la actualidad me encuentro comprometido en la ejecución de un proyecto con la Entidad_____, dentro del cual ejerzo el cargo de con una dedicación del _____; por tal razón en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación de este, manifiesto bajo la gravedad de juramento que dispondré de la dedicación requerida para el cargo al cual me proponen, en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. **(EN CASO DE QUE APLIQUE).**

Se deja expresa constancia que la presente manifestación se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que FINDETER evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en CAUSAL DE RECHAZO.


Atentamente,

Nombre del Profesional	**JOSE DAVID FRAGOZO ALVAREZ**
C.C. Nº	13.745.657 de Bucaramanga
Profesión	**INGENIERO CIVIL**
Matricula Profesional	68202-097609

FIRMA: Jose D. Fragozo A.

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
asiointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

Escaneado con CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13.745.657
FRAGOZO ALVAREZ
APELLIDOS
JOSE DAVID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1980
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
09-NOV-1998 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2502800-00132636-M-0013745657-20081201
00073 16899A 1
27244491


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
INGENIERO CIVIL
FRAGOZO ALVAREZ
JOSE DAVID
PRESIDENTE DEL CONSEJO
USO EXCLUSIVO HOJA DE
T.P. 68202097609
STD

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1382192

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOSE DAVID FRAGOZO ALVAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13745657, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-097609 desde el 20 de Marzo de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3375.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

La Corporación Universitaria de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional
de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 de 1996
Teniendo en cuenta que:

JOSE DAVID FRAGOZO ALVAREZ

C.C. Nº. 13'745.657 Expedida en: BUCARAMANGA

Cursó y aprobó los estudios programados por esta Institución Universitaria
y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias,
le confiere el título de:

INGENIERO CIVIL

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el día 11 del mes FEBRERO del año 2.003

Rector | Secretaria General | Director del Programa

Registrado en el folio 5561 Libro B- 1 Nº de Acta 07863

UDES
Universitaria de Santander

ACTA DE GRADO No. 07863

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia a los ***ONCE (11)*** *días del mes* ***FEBRERO*** *del año* ***DOS MIL TRES (2003)*** *se reunió el Consejo Académico de la* ***CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTANDER.***
Presidió la sesión RAFAEL SERRANO SARMIENTO
obró como Secretario JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN
Considerando el Consejo que ***JOSE DAVID FRAGOZO ALVAREZ***
Con cédula de ciudadanía número ***13`745.657*** *Expedida en* ***BUCARAMANGA***
y libreta militar número Expedida por
Cumplió con las disposiciones legales, reglamentarias, presentó el proyecto de grado con el título

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN HIDROCICLON PILOTO PARA EL SISTEMA DE RECIRCULACION DE LODOS DEL REACTOR UASB2 DE LA PTAR DE RIO FRIO

y obtuvo un promedio ponderado en su carrera de ***(4.25) CUATRO PUNTO VEINTICINCO*** *sobre cinco.*
En consideración a lo anterior y obrando en nombre de la República de Colombia se le otorgó el título de

INGENIERO CIVIL

Bajo la gravedad de juramento, el graduando prometió cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión

En constancia se extiende y firma la presente acta.

Rector. RAFAEL SERRANO SARMIENTO

Secretario General. JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN

Hay un sello que dice REPÚBLICA DE COLOMBIA, BUCARAMANGA, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTANDER.
Es fiel copia de su original tomada el día ***ONCE (11)*** *del mes de* ***FEBRERO*** *de* ***DOS MIL TRES (2003).***

SECRETARIO GENERAL

Consorcio plan vial del Cesar

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR
NIT. 901.031.897-0

CERTIFICA:

Que JOSE DAVID FRAGOZO ALVAREZ identificado con cedula de ciudadanía 13.745.657 y matricula profesional No. 68202-097609 participo como **RESIDENTE DE OBRA 2** en la ejecución del contrato descrito a continuación:

CONTRATO	**2016-02-1381**
ENTIDAD CONTRATANTE	**GOBERNACION DEL CESAR**
OBJETO	**REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN VIAL (FASE II) – GRUPO 2.**
PLAZO FINAL	**QUINCE MESES (15) MESES Y 19 DIAS**
FECHA DE INICIO	**27 de diciembre de 2016**
FECHA DE TERMINACION	**21 de mayo de 2018**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 25.859.949.246,77**
INICIO LABORES	**27 de diciembre de 2016**
TERMINACION DE LABORES	**21 de mayo de 2018**
DEDICACION	**100%**

✓ **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:**

- Analizar y establecer junto con la dirección de la obra un cronograma maestro de obra.
- Planificar semanalmente las actividades de obra en función del cronograma de ejecución. Supervisión del cumplimiento de las actividades asignadas y de los controles de calidad.
- Procura de materiales oportuna y manejo de inventarios necesarios para la continuidad de la obra.
- Elaboración de solicitudes de presupuestos, requisiciones de materiales y equipos necesarios.
- Mantener el diario de obra con todos los detalles de las actividades ejecutadas.
- Revisar y aprobar las relaciones de cobro o valuaciones presentadas por los contratistas.
- Manejar el personal obrero y programar el pago de sus beneficios según las labores cumplidas

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 27 días del mes de junio de 2018.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND
Representante Legal
CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR

CALLE 13 No. 10-62 barrio ASOVIGIRON
5695572
leocarrascal@gmail.com
Ocaña

El suscrito, **Ing. JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ**, actuando en calidad de Supervisor del Contrato No 2016-02-1381 adscrito a la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del departamento del Cesar,

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR**, ejecuto para esta entidad el Contrato de obra No. 2016-02-1381, cuyo objeto: **REHABILITACION Y/O PAVIMENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN VIAL (FASE II), GRUPO 2**, el mencionado contrato tiene las siguientes particularidades

MODALIDAD DE CONTRATACION	LICITACION PUBLICA
No. DE PROCESO DE SELECCIÓN	LP-SIN-0002-2016
NUMERO DE CONTRATO	2016-02-1381
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CESAR
CONTRATISTA	CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR NIT. 901.031.897-0
INTEGRANTES DEL CONTRATISTA	• INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. (antes ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES CR S.A.S.) – 75% • C INVERSIONES S.A.S. – 25%
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – PLAN VIAL (FASE II) - GRUPO 2
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUNETA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($ 24.913.471.459,77)
VALOR ADICIONAL	NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (946.477.787,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SIETE Y MEDIO (7.5) MESES
PRORROGA 1	TRES (3) MESES
PRORROGA 2	UN (1) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS
PRORROGA 3	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 4	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2016
SUSPENSION 1	26 DE DICIEMBRE DE 2017
REINICIO 1	15 DE ENERO DE 2018
SUSPENSION 2	09 DE FEBRERO DE 2018
REINICIO 2	26 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE TERMINACION	21 DE MAYO DE 2018
VALOR TOTAL EJECUTADO	VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($ 25.859.949.246,77)

Dentro de la ejecución del contrato descrito anteriormente se ejecutaron las siguientes actividades y cantidades de obra,

DESCRIPCION Y DETALLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

TRAMO SALOA – LA MATA

Se entrego tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2 de 8,2 KM de longitud, con un espesor de 0,065 mts. y ancho de calzada 6.0 mts., una estructura de 1200 cm de Terraplén en promedio, 20 cm sub base y 15 cm de base, con sus respectivas señalización vertical y horizontal, se construyeron alcantarillas, box coulvert, cunetas, empedrados para el manejo de escorrentías superficiales. En el sector de CABECERA se realizaron obras adiciones de pasos de agua (Alcantarillas) para el manejo de aguas lluvias y mejoramiento de vías de Caseríos de la zona, todo esto fue concertado con la comunidad.

TRAMO SALOA - LA MATA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	8.895,00
230,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	71.160,00
	DEMOLICIONES		
201.12	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML	28,00
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	0,89
	EXCAVACIONES		
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	8.926,25
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACION DE VIAS Y TALUDES	M3	0,00
	RETIRO		
900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	111.663,13
	RELLENOS		
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS ALCANTARILLA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	59,40
220.1	TERRAPLÉN (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	74.925,25
	SUB BASE Y BASE		
320.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	14.232,00
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	10.169,90
	PAVIMENTO		
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	50.849,49
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA DE ACARREO 32KM)	M3	3.305,22
	OBRAS HIDRAULICAS		
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	34,32
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	24,31
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	1.678,60
661.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	81,00
671,1	CUNETA DE CONCRETO 3000PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	225,07
	BOX CULVERT 1.0MX1.0M		
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	5,60
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESCTRUCTURA CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	16,16
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) DISTANCIA ACARREO 32 KM	M3	1,52
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT	KG	443,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO BOX CULVERT	KG	1.543,12
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT1 X 1	M3	78,75
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS BOX CULVERT1 X 1 (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	21,72

900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	1.023,75
	BOX CULVERT 2.0M X 2.0M		
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	8,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESCTRUCTURA CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	18,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) DISTANCIA ACARREO 32 KM	M3	1,70
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT	KG	650,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO BOX CULVERT	KG	1.725,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS BOX CULVERT 2 X 2 (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	26,00
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION		
710.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, Y SI SI DE 75CM*75CM	UND	91,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	16.949,83
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	7.164,91
700.2P	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	1.310,00
710.4	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	24,00
	ITEMS NO PREVISTOS		
N.P 1	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	5.445,00
N.P 2	GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	4.950,00
N.P 3	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE TALUD. E: 0.15 m	M2	747,78
N.P 4	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA	ML	3.721,00
	PLAN DE MANEJO SOCIAL Y AMBIENTAL	und	1,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	UND	1,00

TRAMO PLATANAL - MONTECITOS

Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2 de 5,96 KM de longitud, con un espesor de 0,10 mts y ancho de calzada 6.0 mts, una estructura de 60 cm de Terraplén en promedio, 20 cm sub base y 15 cm de base, con sus respectivas señalización vertical y horizontal, se construyeron alcantarillas, box coulvert, cunetas, filtros en piedra, filtro con tubería perforada y protección en concreto en los cabezales de las alcantarillas y boxcoulvert. El tramo está comprendido en 2 sectores, el primero arranca en puerto nuevo K0+000 hasta la quebrada Peralonso K2+960 y un segundo sector arranca K3+340 hasta K6+120 terminando en Montecitos.

TRAMO PLATANAL - MONTECITOS			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT**
	EXPLANACIONES		
200.2	Desmonte y limpieza en zona no boscosa	HA	2,39
2P	Descapote a máquina e ≤ 0.20 m	m2	8.349,58
201.15	Remoción de alcantarillas	m	131,00
201.16	Remoción de cercas de alambre	m	11.020,00
210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	22.375,85
220.1	Terraplenes	m3	18.846,41
230.2	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m3	3.900,40
3P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	34.725,00
	SUBBASES Y AFIRMADOS		
320.1	Subbase granular	m3	7.347,04
330.1	Base granular	m3	5.628,48
	PAVIMENTOS ASFALTICOS		
420.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	34.320,00
421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	m2	34.320,00
320.1	Mezcla densa en caliente tipo mdc-2	m3	3.432,00
	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
600,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	8.856,80
610.1	Rellenos para estructuras	m3	1.546,47
630.3	Concreto clase C (280 KG/CM2 o 4000 PSI)	m3	90,99

630.4	Concreto clase D (210 KG/CM2 O 3000 PSI)	m3	225,68
630.5	Concreto clase E (175 KG/CM2 O 2500 PSI)	m3	535,92
630.6	Concreto clase F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	m3	112,63
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	17.204,07
661.1	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	ml	232,00
673.3	Tubería perforada de PVC 100 mm	ml	6.960,00
673,1	Material granular filtrante	m3	7.742,98
673.2	Geotextil	m2	30.759,35
	SEÑALIZACIÓN		
700.1	Línea de demarcación con pintura en frío	ml	17.160,00
701.1	Tacha reflectiva	u	1.804,00
710.1.1	Señal vertical de tránsito Tipo I	u	140,00
710.2	Señal vertical de tránsito Tipo V	m2	35,00
720.1	Poste de referencia	u	6,00
730,1	Defensa metálica	ml	896,00
730.2	Sección final	u	22,00
740.1	Captafaros	u	290,00
	OBRAS VARIAS		
800.1	Cerca de alambre de púas con postes de madera	ml	11.100,00
	TRANSPORTES		
900.2	Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil (1000) metros.	m3-Km	205.308,11
	AJUSTE ITEM CONTRACTUAL		
	MATERIAL PARA TERRAPLEN	m3	18.846,41
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ml	7.200,00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	U	1,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	U	1,00

Durante la ejecución de las obras del contrato se mantuvieron los más altos estándares de calidad en cada actividad desarrollada y se cumplieron todas las especificaciones técnicas establecidas por **LA GOBERNACION DEL CESAR** y normatividad general del país.

A la fecha de la presente certificación no se ha efectuado ni ejecutado multas y/o sanciones para el contratista en relación con la ejecución de la obra ni se han hecho efectivas con posterioridad a la terminación de los trabajos la garantía de estabilidad y/o calidad de la obra.

Se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de noviembre de 2018.

Ing. JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ
Supervisor del Contrato
Secretaría de Infraestructura Departamental
GOBERNACION DEL CESAR

CONSORCIO RUTAS DEL CESAR

NIT: 900.674.858-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que el ingeniero **JOSE DAVID FRAGOZO ALVAREZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.745.657 y matricula profesional No. 68202-097609 se desempeñó para el consorcio como **RESIDENTE DE OBRA** en la ejecución del contrato 2013-02-1051, el cual se describe a continuación,

ENTIDAD CONTRATANTE	**GOBERNACION DEL CESAR**
NUMERO DE CONTRATO	**2013-02-1051**
OBJETO	**REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA VIA ATANQUEZ – CHEMESQUEMENA – GUATAPURI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
VALOR	**$ 5.976.760.974,00**
FECHA INICIO	**21 DE ENERO DE 2014**
FECHA TERMINACION	**21 DE OCTUBRE DE 2014**
Fecha inicio de labores	**17 DE MARZO DE 2014**
Fecha terminación de labores	**21 DE OCTUBRE DE 2014**
Dedicación	**100%**

El ingeniero se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA** con idoneidad y responsabilidad durante todo el término del contrato, Desempeñándose con la máxima eficiencia y eficacia en la ejecución de sus funciones como residente, entre las cuales realizo las siguientes:

- Control y vigilancia del desarrollo de la obra.
- Planificar en conjunto con la dirección de la obra los métodos constructivos.
- Confirmar fechas de entrega de las actividades del proyecto.
- Revisar y validar el plan de calidad de ejecución de la obra.
- Realizar las entregas de los hitos de la obra ante la entidad.
- Supervisión de que las actividades sean ejecutadas en óptimas condiciones.

Se expide a solicitud del interesado el día diez (10) de noviembre del año 2015.

FRANCISCO TABORDA PEÑATA
Representante Legal
CONSORCIO RUTAS DEL CESAR

Calle 32 No. 12 – 23
Montería – Córdoba
7824097

Gobernación del Cesar
Prosperidad a Salvo

Republica de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaria de Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS No.2013-02-1051

CONTRATO	**2013-02-1051**
OBJETO	**REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA VIA ATANQUEZ - CHEMESQUEMENA-GUATAPURI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
CONTRATANTE	***GOBERNACION DEL CESAR***
CONTRATISTA	***CONSORCIO RUTAS DEL CESAR***
INTERVENTOR	***CONSORCIO GAL-RT***
SUPERVISOR DEL CONTRATO	***ING.JOSE CASTRO***
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	***Cinco mil novecientos setenta y seis millones setecientos sesenta mil noveta y cuatro pesos ($5.976.760.974)***
ANTICIPO SOBRE EL CONTRATO INICIAL	***Dos mil trescientos noventa millones setecientos cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos ($ 2.390.704.389)***
VALORES DEJADOS DE EJECUTAR SEGÚN MODIFICATORIA	***$ 0.oo***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***Cinco mil novecientos setenta y seis millones setecientos sesenta mil noveta y cuatro pesos ($5.976.760.974).***
PLAZO INICIAL	***CINCO (5) MESES***
PLAZO ADICIONAL	***CUATRO (4) MESES***
PLAZO FINAL	***NUEVE (9) MESES***
FECHA DE INICIACION	***ENERO -21-2014***
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	***JUNIO-21-2014***
FECHA DE TERMINACION FINAL	***OCTUBRE-21-2014***

En Valledupar, a los 3 dias del mes de Diciembre, se reunieron el **Ing. FRANCISCO TABORDA PESTANA** , como representante legal del **CONSORCIO RUTAS DEL CESAR**, la **Ing.Elsa Torres Arenales,** Como representante legal de la **Interventoria Consorcio GAL-RT**,el **Ing. Jose Castro** en su calidad de **Supervisor de Interventoria adscrito a la Secretaria de Infraestructura**, el **Ing.Omar Maestre**, en su calidad de **Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Cesar,** y el **Ing.Layonel Arenas** como **Gestor Técnico del Contrato-(INVIAS)**, con el propósito de suscribir la presente acta y proceder a liquidar el contrato en referencia, cuyos aspectos fundamentales se detallan a continuación:

DESARROLLO DEL CONTRATO:

- El Contrato de Obras No. 2013-02-1051, suscrito entre la **GOBERNACIÓN DEL CESAR** y **CONSORCIO RUTAS DEL CESAR ,** representado legalmente por el **Ingeniero Francisco Taborda Pestana**, y firmado por las partes el dia 29 de noviembre 2013,fue legalizado,con la aprobación de las Garantias descritas en la Resolución No. 004790 del 31 de diciembre de 2013.

- Que el Objeto del Contrato es:***Rehabilitacion y/o mejoramiento y/o mantenimiento de la via atanquez-chemesquemena-guatapuri en el departamento del cesar.***

- El contratista, en cumplimiento de la cláusula Décima primera **POLIZAS**, constituyó las siguientes pólizas expedidas por Seguros del estado. Póliza No.75.44.101.053.270 para garantizar el Cumplimiento del Contrato, el pago Anticipado y responsabilidad civil, Póliza No. 75.44.101.56.25 para garantizar el pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales al personal empleado en el contrato 2013-02-1051.

2351

GARANTÍAS

De acuerdo con la Cláusula Décima primera del Contrato de Obras Nº **2013-02-1051**, el contratista presentó las pólizas contractualmente estipuladas aportadas en los contratos de este tipo y aprobadas por la respectiva Oficina de Gestión Administrativa Integral del Departamento.

CONTROL DE PÓLIZAS			
PÓLIZA	*No.*	*ASEGURADORA*	*VENCIMIENTO*
CUMPLIMIENTO	75.44.101.53.270	SEGUROS DEL ESTADO	21-02-2014
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	75.44.101.53.270	SEGUROS DEL ESTADO	21-02-2015
SALARIOS Y PRES. SOCIALES	75.44.101.53.270	SEGUROS DEL ESTADO	21-10-2017
ESTABILIDAD	75.44.101.53.270	SEGUROS DEL ESTADO	5 AÑOS
RESPONSABILIDAD CIVIL	75.40.101.01.522	SEGUROS DEL ESTADO	21-10-2014

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En atención a las anteriores consideraciones se procede al relacionar los capítulos e items del Contrato No. 2013-02-1051, bajo los siguientes numerales:

Las características de las obras son:

BALANCE DE OBRAS INICIALMENTE CONTRATADAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR ($)	
				UNITARIO	PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización, replanteo y nivelación de la vía	ml	4.700,00	$ 1.083,00	$ 5.090.100,00
2	**DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2,1	Retiro de empedrado y recogida de piedras en el sitio aprobado por la interventoría	m2	1.413,00	$ 2.026,00	$ 2.862.738,00
2,2	Demoliciones de muros, bordillos y estructuras en concreto simple y reforzado	m3	739,00	$ 76.408,00	$ 56.465.512,00
2,3	Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelos existente.	m2	29.193,00	$ 1.728,00	$ 50.445.504,00
2,4	Excavación en roca de la explanación y canales (Incluye retiro al sitio aprobado por laInterventoría)	m3	3.604,00	$ 77.420,00	$ 279.021.680,00
2,5	Excavación de la explanación, canales y prestamo(Incluye retiro a la zona aprobada por la interventoría	m3	8.775,00	$ 15.778,00	$ 138.451.950,00
2,6	Terraplenes y rellenos (Incluye transporte, suministro de relleno seleccionado extendida y compactación. Distancia de acarreo hasta 10 Km)	m3	14.883,31	$ 37.428,00	$ 557.052.526,68
2,7	Subbase granular, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 23 Km)	m3	6.110,00	$ 77.944,00	$ 476.237.840,00
3	**OBRAS DE DRENAJE**				
3,1	Trazado y replanteo de alcantarillas y Box	m2	910,00	$ 458,00	$ 416.780,00
3,2	Excavación manual en material común y/o conglomerado, para muros y obras de drenaje	m3	1.128,00	$ 16.554,00	$ 18.672.912,00
3,3	Concreto de 4000 PSI para bases, placas, muros, atraques y muros de contención	m3	377,00	$ 555.792,00	$ 209.533.584,00
3,4	Concreto de 2500 PSI	m3	62,00	$ 379.169,00	$ 23.508.478,00
3,5	Cunetas revestidas en concreto de 3000 PSI e=0,10 mt (Incluye trazado, excavación, conformación, relleno dentro del area de la cuneta, juntas, sello de juntas)	ml	9.400,00	$ 58.195,00	$ 547.033.000,00
3,6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo	Kg	7.603,00	$ 4.198,00	$ 31.917.394,00
3,7	Tubería de concreto reforzada de f=36"	ml	156,00	$ 356.537,00	$ 55.619.772,00
3,8	Relleno compactado para estructuras	m3	514,00	$ 39.402,00	$ 20.252.628,00
3,9	Construcción de filtros en grava, según diseño (Incluye excavación, material Granular, Geotextil NT, y Tubería perforada de 6", Relleno y demás actividades requeridas para su correcta ejecución)	m3	105,00	$ 136.934,00	$ 14.378.070,00
3,10	Construcción de Gaviones en malla triple torsión, calibre 13	m3	572,00	$ 165.382,00	$ 94.598.504,00

4	**PAVIMENTO**				
4,1	EMPEDRADO (Incluye concreto de 3000 Psi, transporte de piedra,colocación,relleno, granular,mano de obra) curado, dilataciones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	m2	12.690,00	$ 25.309,00	$ 321.171.210,00
4,2	Placa huella e=0,15 mt Mr=4,1 Mpa (Incluye preparacion del terreno, formaletas, dos huellas de 0,90 mt de ancho cada una, mano de obra, antisol para curado, dilataciones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	ml	4.700,00	$ 132.622,00	$ 623.323.400,00
4,3	Construcción de bordillo en concreto de 3000 PSI H=25 cm., base 15 cm Corona, para confinamiento de empedrado	ml	9.400,00	$ 21.826,00	$ 205.164.400,00
4,4	Construcción de bordillo lateral en concreto de 3000 PSI H=50 cm., base 20 cm. corona 15 cm. con refuerzo longitudinal 2D=1/4"y transversal 1D=1/4 cada 40cm. para calles (Incluye Excavación)	ml	582,00	$ 49.171,00	$ 28.617.522,00
4,5	Calzada en concreto MR 4,2 Mpa e= 0,15mt (Incluye curado con antisol, dilataciones y barras de anclaje de acuerdo a diseño)	m2	240,00	$ 75.081,00	$ 18.019.440,00
4,6	Sello de juntas transversales con asfalto	ml	4.419,00	$ 2.019,00	$ 8.921.961,00
5	**OBRAS GENERALES**				
5,1	Remoción de cercas (Incluye recogida de alambre y postes)	ml	1.494,00	$ 1.548,00	$ 2.312.712,00
5,2	Colocación de cercas en alambre púas, 6 pelos con postes cada metro	ml	1.494,00	$ 12.037,00	$ 17.983.278,00
6	**SEÑALIZACION**				
6,1	Defensa Metálica	ml	142,00	$ 132.792,00	$ 18.856.464,00
5.3	Señales verticales	Unidad	35,00	$ 180.651,00	$ 6.322.785,00
	SUBTOTAL OBRAS ATANQUEZ-BOQUETE				**$ 3.832.252.144,68**
	SECTOR EL BOQUETE - CHEMESQUEMENA				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización, replanteo y nivelación de la via	ml	1.000,00	$ 1.083,00	$ 1.083.000,00
2	**DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2,1	Retiro de empedrado y recogida de piedras en el sitio aprobado por la interventoria	m2	445,00	$ 2.026,00	$ 901.570,00
2,2	Demoliciones de muros, bordillos y estructuras en concreto simple y reforzado	m3	39,00	$ 85.320,00	$ 3.327.480,00
2,3	Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelos existente.	m2	6.500,00	$ 1.728,00	$ 11.232.000,00
2,4	Excavación en roca de la explanación y canales (Incluye retiro al sitio aprobado por laInterventoria)	m3	840,00	$ 77.420,00	$ 65.032.800,00
2,5	Excavación de la explanación, canales y prestamo (Incluye retiro a la zona aprobada por la interventoria	m3	1.950,00	$ 15.776,00	$ 30.763.200,00
2,6	Terraplenes y rellenos (Incluye transporte, suministro de relleno seleccionado extendida y compactación. Distancia de acarreo hasta 10 Km)	m3	2.600,00	$ 37.428,00	$ 97.312.800,00
2,7	Subbase granular. CBR >30% (Dist de acarreo hasta 23 Km)	m3	1.300,00	$ 77.944,00	$ 101.327.200,00
3	**OBRAS DE DRENAJE**				
3,1	Trazado y replanteo de alcantarillas y Box	m2	137,00	$ 458,00	$ 62.746,00
3,2	Excavación manual en material común y/o conglomerado, para muros y obras de drenaje	m3	164,00	$ 16.542,00	$ 2.712.888,00
3,3	Concreto de 4000 PSI para bases, placas, muros, atraques y muros de contención	m3	37,00	$ 555.761,00	$ 20.563.157,00
3,4	Concreto de 2500 PSI	m3	13,00	$ 379.427,00	$ 4.932.551,00
3,5	Cunetas revestidas en concreto de 3000 PSI e=0,10 mt (Incluye trazado, excavación, conformación, relleno dentro del area de la cuneta, juntas, sello de juntas)	ml	2.000,00	$ 58.188,00	$ 116.376.000,00
3,6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo	Kg	484,00	$ 4.198,00	$ 2.031.832,00
3,7	Tubería de concreto reforzada de f=36"	ml	25,00	$ 356.470,00	$ 8.911.750,00
3,8	Relleno compactado para estructuras	m3	98,00	$ 39.404,00	$ 3.861.592,00
3,10	Construcción de Gaviones en malla triple torsiòn, calibre 13	m3	68,00	$ 165.369,00	$ 11.245.092,00
4	**PAVIMENTO**				
4,1	Empedrado (Incluye transporte interno de piedra, colocación, relleno granular, mano de obra, y demas actividades requeridas para su correcta colocación)	m2	2.700,00	$ 25.309,00	$ 68.334.300,00
4,2	Placa huella e=0,15 mt Mr=4,1 Mpa (Incluye preparacion del terreno, formaletas, dos huellas de 0,90 mt de ancho cada una, mano de obra, antisol para curado, dilataciones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	ml	1.000,00	$ 132.629,00	$ 132.629.000,00
4,3	Construcción de bordillo en concreto de 3000 PSI H=25 cm., base 15 cm Corona, para confinamiento de empedrado	ml	2.000,00	$ 21.266,00	$ 42.532.000,00
4,4	Construcción de bordillo lateral en concreto de 3000 PSI H=50 cm., base 20 cm. corona 15 cm. con refuerzo longitudinal 2D=1/4"y transversal 1D=1/4 cada 40cm. para calles (Incluye Excavación)	ml	357,00	$ 49.167	$ 17.552.619,00
4,5	Sello de juntas transversales con asfalto	ml	1.283,01	$ 2.019,00	$ 2.590.397,19
5	**SEÑALIZACION**				
5,1	Defensa Metálica	ml	142,00	$ 132.792,00	$ 18.856.464,00
5,2	Señales verticales	M3	6,00	$ 180.643,00	$ 1.083.858,00
	SUBTOTAL OBRAS VIA EL BOQUETE - CHEMESQUEMENA				**$ 765.256.296,19**

VALOR COSTO DIRECTO		**$ 4.597.508.440,87**
ADMINISTRACION	**20,00%**	**$ 919.501.688,17**
IMPREVISTO	**5,00%**	**$ 229.875.422,04**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 229.875.422,04**
VALOR PAGA		
VALOR TOTAL		**$ 5.976.760.974,00**

Durante el desarrollo de ejecucion del contrato se generaron unas mayores y menores cantidades de obra, igualmente obras complementarias que eran necesarias para la ejecucion del objeto contractual. A continuación se relacionan las dos (2) modificatorias realizadas durante el proceso de ejecucion del contrato.

BALANCE DE LAS OBRA EJECUTADAS
SEGÚN ACTAS MODIFICATORIAS 001,002 Y ACTA FINAL

ACTA MODIFICATORIA No.1 Y 2

Gobernación del Cesar
Prosperidad a Salvo

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA # 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No,2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES					
1,1	Localización, replanteo y nivelación de la vía	ml	3.320,00	$ 3.595.560,00	3.320,00	$ 3.595.560,00
2	DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRA				-	$ -
2,1	Retiro de empedrado y recogida de piedras en el sitio aprobado por la interventoria	m2	-	$ -	-	$ -
2,2	Demoliciones de muros, bordillos y estructuras en concreto simple y reforzado	m3	739,00	$ 56.465.512,00	356,63	$ 27.249.246,53
2,3	Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelos existente.	m2	39.970,00	$ 69.068.160,00	39.970,00	$ 69.068.160,00
2,4	Excavación en roca de la explanación y canales (Incluye retiro al sitio aprobado por lainterventoria)	m3	100,00	$ 7.742.000,00	99,28	$ 7.686.102,76
2,5	Excavación de la explanación, canales y prestamo(Incluye retiro a la zona aprobada por la interventoria	m3	8.775,00	$ 138.451.950,00	8.775,00	$ 138.451.950,00
2,6	Terraplenes y rellenos (Incluye transporte, suministro de relleno seleccionado extendida y compactación. Distancia de acarreo hasta 10 Km)	m3	8.598,80	$ 321.835.886,40	11.303,74	$ 423.076.435,62
2,7	Subbase granular, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 23 Km)	m3	3.486,00	$ 271.712.784,00	3.318,00	$ 258.618.192,00
3	OBRAS DE DRENAJE				-	$ -
3,1	Trazado y replanteo de alcantarillas y Box	m2	600,00	$ 274.800,00	891,07	$ 408.107,77
3,2	Excavación manual en material común y/o conglomerad	m3	1.128,00	$ 18.672.912,00	2.308,98	$ 38.222.821,81
3,3	Concreto de 4000 PSI para bases, placas, muros, atraques y muros de contención	m3	588,50	$ 327.083.592,00	453,03	$ 251.790.449,76
3,4	Cunetas revestidas en concreto de 3000 PSI e=0,10 mt (Incluye trazado, excavación, conformación, relleno dentro del area de la cuneta, juntas, sello de juntas)	m3	144,30	$ 54.714.086,70	147,28	$ 55.844.680,33
3,5	Cunetas revestidas en concreto de 3000 PSI e=0,10 mt (Incluye trazado, excavación, conformación, relleno dentro del area de la cuneta, juntas, sello de juntas)	ml	6.640,00	$ 386.414.800,00	5.468,00	$ 318.210.260,00
3,6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo	Kg	75.008,41	$ 314.885.320,30	63.017,32	$ 264.546.726,15
3,7	Tuberia de concreto reforzada de f=36"	ml	224,00	$ 79.864.288,00	251,00	$ 89.490.787,00
3,8	Relleno compactado para estructuras	m3	514,00	$ 20.252.628,00	881,52	$ 34.733.651,04
3,9	Construcción de filtros en grava, según diseño (Incluye excavación, material Granular, Geotextil NT, y Tuberia perforada de 6", Relleno y demás actividades requeridas para su correcta ejecución)	m3	-	$ -	327,60	$ 44.859.578,40
3,10	Construcción de Gaviones en malla triple torsión, calibre 13	m3	572,00	$ 94.598.504,00	621,00	$ 102.702.222,00
4	PAVIMENTO				-	$ -
4,1	EMPEDRADO (incluye concreto de 3000 Psi, transporte de piedra,colocación,relleno, granular,mano de obra) curado, dilataciones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	m2	-	$ -	-	$ -
4,2	Placa huella e=0,15 mt Mr=4,1 Mpa (incluye preparacion del terreno, formaletas, dos huellas de 0,90 mt de ancho cada una, mano de obra, antisol para curado, dilataciones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	ml	3.320,00	$ 440.305.040,00	3.224,11	$ 427.587.651,18
4,3	Construcción de bordillo en concreto de 3000 PSI H=25 cm., base 15 cm Corona, para confinamiento de empedrado	ml	-	$ -	843,50	$ 18.410.231,00
4,4	Construcción de bordillo lateral en concreto de 3000 PSI H=50 cm., base 20 cm. corona 15 cm. con refuerzo longitudinal 2D=1/4"y transversal 1D=1/4 cada 40cm. para calles (Incluye Excavación)	ml	450,00	$ 22.126.950,00	-	$ -
4,5	Calzada en concreto MR 4,2 Mpa e= 0,15mt (Incluye curado con antisol, dilataciones y barras de anclaje de acuerdo a diseño)	m2	240,00	$ 18.019.440,00	285,35	$ 21.424.363,35
4,6	Sello de juntas transversales con asfalto	ml	4.419,00	$ 8.921.961,00	5.792,85	$ 11.695.764,15
5	OBRAS GENERALES				-	$ -
5,1	Remoción de cercas (Incluye recogida de alambre y postes)	ml	1.494,00	$ 2.312.712,00	1.494,00	$ 2.312.712,00
5,2	Colocación de cercas en alambre púas, 6 pelos con postes cada metro	ml	1.494,00	$ 17.983.278,00	1.494,00	$ 17.983.278,00
6	SEÑALIZACION		-	$ -	-	$ -
6,1	Defensa Metálica	ml	142,00	$ 18.856.464,00	142,00	$ 18.856.464,00
5.3	Señales verticales	M3	35,00	$ 6.322.785,00	35,00	$ 6.322.785,00
	SUBTOTAL OBRAS ATANQUEZ-BOQUETE			$ 2.700.481.413,40	-	$ 2.653.148.179,84

	SECTOR EL BOQUETE - CHEMESQUEMENA				-		
1	PRELIMINARES				-		
1,1	Localización, replanteo y nivelación de la vía	ml	1.000,00	$ 1.083.000,00	1.000,00	$	1.083.000,00
2	DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRA				-	$	-
2,1	Retiro de empedrado y recogida de piedras en el sitio aprobado por la interventoría	m2	-	$ -	-	$	-
2,2	Demoliciones de muros, bordillos y estructuras en con	m3	39,00	$ 3.327.480,00	-	$	-
2,3	Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelos existente.	m2	7.000,00	$ 12.096.000,00	-	$	-
2,4	Excavación en roca de la explanación y canales (Incluye retiro al sitio aprobado por laInterventoría)	m3	50,00	$ 3.871.000,00	-	$	-
2,5	Excavación de la explanación, canales y prestamo (Incluye retiro a la zona aprobada por la interventoría	m3	1.950,00	$ 30.763.200,00	-	$	-
2,6	Terraplenes y rellenos (Incluye transporte, suministro de relleno seleccionado extendida y compactación. Distancia de acarreo hasta 10 Km)	m3	2.600,00	$ 97.312.800,00	300,00	$	11.228.400,00
2,7	Subbase granular, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 23 Km)	m3	1.050,00	$ 81.841.200,00	2.595,49	$	202.303.034,84
3	OBRAS DE DRENAJE				-	$	-
3,1	Trazado y replanteo de alcantarillas y Box	m2	36,00	$ 16.488,00	208,80	$	95.630,40
3,2	Excavación manual en material común y/o conglomerad	m3	65,00	$ 1.075.230,00	314,22	$	5.197.781,75
3,3	Concreto de 4000 PSI para bases, placas, muros, atraques y muros de contención	m3	31,00	$ 17.228.591,00	30,39	$	16.889.576,79
3,4	Concreto de 2500 PSI	m3	12,00	$ 4.553.124,00	10,70	$	4.059.868,90
3,5	Cunetas revestidas en concreto de 3000 PSI e=0,10 mt (Incluye trazado, excavación, conformación, relleno dentro del area de la cuneta, juntas, sello de juntas)	ml	2.000,00	$ 116.376.000,00	1.312,25	$	76.357.203,00
3,6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo	Kg	14.100,12	$ 59.192.307,10	15.276,50	$	64.130.747,00
3,7	Tubería de concreto reforzada de f=36"	ml	25,00	$ 8.911.750,00	28,00	$	9.981.160,00
3,8	Relleno compactado para estructuras	m3	98,00	$ 3.861.592,00	60,60	$	2.387.882,40
3,10	Construcción de Gaviones en malla triple torsión, calibre 13	m3	68,00	$ 11.245.092,00	190,00	$	31.420.110,00
4	PAVIMENTO				-	$	-
4,1	Empedrado (Incluye transporte interno de piedra, colocación, relleno granular, mano de obra, y demas actividades requeridas para su correcta colocación)	m2	-	$ -	-	$	-
4,2	Placa huella e=0,15 mt Mr=4,1 Mpa (incluye preparacion del terreno, formaletas, dos huellas de 0,90 mt de ancho cada una, mano de obra, antisol para curado, dilataciones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	ml	1.000,00	$ 132.629.000,00	1.000,00	$	132.629.000,00
4,3	Construcción de bordillo en concreto de 3000 PSI H=25 cm., base 15 cm Corona, para confinamiento de empedrado	ml	-	$ -	628,15	$	13.358.237,90
4,4	Construcción de bordillo lateral en concreto de 3000 PSI H=50 cm., base 20 cm. corona 15 cm. con refuerzo longitudinal 2D=1/4"y transversal 1D=1/4 cada 40cm. para calles (Incluye Excavación)	ml	1.357,00	$ 66.719.619,00	108,70	$	5.344.452,90
4,5	Sello de juntas transversales con asfalto	ml	108,34	$ 218.747,10	1.812,62	$	3.659.679,78
5	SEÑALIZACION		-	$ -	-	$	-
5,1	Defensa Metálica	ml	142,00	$ 18.856.464,00	142,00	$	18.856.464,00
5,2	Señales verticales	M3	6,00	$ 1.083.858,00	6,00	$	1.083.858,00
UBTOTAL OBRAS VIA EL BOQUETE - CHEMESQUEMEN				$ 672.262.542,20	-	$	600.066.087,66
	ITEMS NO PREVISTOS				-		
	ATANQUEZ-BOQUETE				-		
4.1.1	EMPEDRADO (Incluye concreto de 3000 Psi, transporte de piedra,colocación,relleno, granular,mano de obra)	m2	10.624,00	$ 465.065.600,00	11.670,08	$	510.857.752,00
4.6	VIGA RIOSTRA (0,15X0,25) PARA PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ml	2.991,60	$ 111.814.041,60	2.661,31	$	99.469.122,56
6	TRANSPORTE DETERRAPLEN	M3-KG	333.203,50	$ 315.543.714,50	423.890,31	$	401.424.118,84
7	TRANSPORTE DE SUB BASE	M3-KG	51.244,20	$ 48.528.257,40	60.968,25	$	57.736.932,75
				$ 940.951.613,50	-	$	1.069.487.926,15
	BOQUETE-GUATAPURI				-		
4.1.1	EMPEDRADO (Incluye concreto de 30000 Psi, transporte de piedra,colocación,relleno, granular,mano de obra)	m2	3.200,00	$ 140.060.000,00	3.035,25	$	132.868.068,75
4.6	VIGA RIOSTRA (0,15X0,25) PARA PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ml	901,80	$ 33.705.676,80	900,00	$	33.638.400,00
6	TRANSPORTE DETERRAPLEN	M3-KM	100.750,00	$ 95.410.250,00	12.750,00	$	12.074.250,00
	TRANSPORTE DE SUB BASE	M3-KM	15.435,00	$ 14.616.945,00	57.070,82	$	54.046.063,71
				$ 283.812.871,80	-	$	232.626.782,46
	ITEM NO PREVISTOS IMPLEMENTACION PAGA						
	VALOR PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales)				-	$	54.833.305,00
	VALOR COSTO DIRECTO			$ 4.597.508.440,90	SUBTOTA	$	4.555.328.976,11
	ADMINISTRACION			$ 919.501.688,20	Administra	$	911.065.795,22
	IMPREVISTO			$ 229.875.422,00	Imprevisto	$	227.766.448,81
	UTILIDAD			$ 229.875.422,00	Utilidad	$	227.766.448,81
	VALOR TOTAL			$ 5.976.760.974	TOTAL	$	5.976.760.974

Conforme con las actas modificatorias No 1 y No 2 y el final, respectivamente el balance del proyecto y el valor total de las obras ejecutadas es: **$ 5.976.760.974**

2355

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De conformidad con las CLAUSULA QUINTA del contrato 2013-02-1051, al contratista le cancelaron un anticipo del 40% del valor del contrato inicial, una vez clumplidos los requisitos de perfeccionamiento, además de la aprobación de la garantía única y expedición de registro presupuestal. y el 60% restante mediante actas parciales, amortizados los recursos entregados en calidad de anticipo.

Todo lo anterior de acuerdo con las actas parciales y finales realizadas por el contratista, la interventoría externa, la correspondiente supervisión y Secretario de Infraestructura.

VALORES GENERALES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	5.976.760.974
VALOR ADICIONADO	-
VALOR DEJADO DE EJECUTAR SEGÚN MODIFICATORIAS Y ACTA FINAL.	0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	5.976.760.974
ACTAS PARCIALES DE PAGO	
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 1	735.988.819
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 2	657.618.721
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 3	*869.798.951*
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 4	*1.104.283.502*
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 5	*1.986.007.803*
ACTA DE OBRA FINAL	623.063.173
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS	*$5.976.760.974*
VALORES TOTAL DE OBRAS CANCELADAS AL CONTRATISTA	**$5.976.760.974**
VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA	
ANTICIPO CONTRATO INICIAL	2.390.704.389
ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL	-
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 1	441.593.292
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 2	394.571.233
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 3	521.879.371
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 4	662.570.101
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 5	1.191.604.682
ACTA FINAL	373.837.904
SUMA TOTAL DE VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA.....	**$5.976.760.974**
AMORTIZACIONES	
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 1	294.395.527
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 2	263.047.488
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 3	347.919.580
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 4	441.713.900
ACTA DE OBRA PARCIAL Nº 5	794.403.121
ACTA FINAL	249.225.269
VALOR TOTAL ANTICIPO AMORTIZADO	2.390.704.389

VALOR TOTAL Y EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRAS N° 2013-02-1051	5.976.760.974

Todo lo anterior de acuerdo con el Acta de Obras No. 01,02,03,04,05 y 06-(Final) Relacionadas en la presente acta, suscritas entre el Contratista, el supervisor de infraestructura, el interventor ,el Secretario de Infraestructura y gestor técnico del contrato-director territorial del cesar-invias.

PAZ Y SALVO:

Con base en el anterior informe financiero, las partes contratantes se declararan a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,.

DECLARACIONES DE LAS PARTES.

El contratista manifiesta que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato.
A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por las obligaciones correspondientes a la ejecucion del presente contrato.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA

La Interventoría manifiesta y deja constancia que la obra ejecutada se midió, se revisó y se realizó acorde con los requerimientos especificados técnicamente, acogiéndose técnicamente totalmente a las condiciones contractuales establecidas y a los planos y/o modelos de las obras.

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Interventoría Externa expidió certificación en la que consta que el Contratista se encuentra a paz y salvo en la entrega de las actividades realizadas en la ejecución del contrato.
El resumen de los actos administrativos del Contrato se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	FECHA
ACTA DE INICIO	ENERO 21-2014
ACTA MODIFICATORIA 001	ABRIL-02-2014
ACTA MODIFICATORIA 002	AGOSTO-26-2014
ACTA DE RECIBO FINAL	OCTUBRE- 21-2014
ACTA DE LIQUIDACIÓN	OCTUBRE -21 - 2014

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONSORCIO RUTAS DEL CESAR
Rep. Legal Ing. FRANCISCO TABORDA PESTANA
Contratista

CONSORCIO GAL-RT
Rep. Legal Ing. ELSA TORRES ARENALES
Interventor

Ing.JOSE CASTRO
Supervisor del Contrato
Secretaria de Infraestructura
Departamento del cesar

Ing.OMAR MAESTRE.
Secretario de Infraestructura
Departamento del Cesar

Vo.Bo.:
ING.LAYONEL ARENAS DIAZ
Gestor Tecnico del Contrato
Director Territorial de Invias – Dpto del Cesar

CONSORCIO DE OBRAS DE CUNDINAMARCA
C. O. C.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que el Ingeniero **JOSE DAVID FRAGOZO ALVAREZ** identificado con la cedula de ciudadania No. 13.745.657 y matricula profesional No. 68202-097609 se desempeñó para el consorcio como **RESIDENTE DE OBRA 2** en la ejecución del contrato el cual se describe a continuación.

ENTIDAD CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
NUMERO DE CONTRATO	**SOP-V-148-2006**
OBJETO	**1. CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PATA EN EL SITIO LAS PALMAS VÍA ÚTICA - CAPARRAPI, CUNDINAMARCA, 2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE UNE A CAMBAO EN SAN JUAN DE RIOSECO CON PUERTO BOGOTÁ EN GUADUAS CUNDINAMARCA (CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CEIBA Y TERMINACIÓN PUENTE VIJAGUAL). 3. CONSTRUCCION PUENTE EL ALISO EN LA VEREDA CENTRO ESTACION-MUNICIPIO DE SUSA. 4 COSNTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO NEGRO BARRIO NUEVO - VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA.**
VALOR	**$ 5.577.194.842**
FECHA DE INICIO	**22 DE ENERO DE 2007.**
FECHA DE RECIBO FINAL	**15 DE DICIEMBRE 2009.**

El ingeniero se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA** durante toda la ejecución del contrato con una dedicación del 100%, con idoneidad y responsabilidad durante todo el término del contrato.

Principales actividades ejecutadas como residente

- ✓ Ejecucion y control de las actividades de obra desde su inicio hasta la entrega final.
- ✓ Dirección del personal de auxiliares residentes en caso de ser autorizado.
- ✓ Calculo de cantidades de obra para liquidación de mano de obra, contratos y solicitud de materiales
- ✓ Controlar que los contratistas cumplan con las especificaciones indicadas para cada actividad de campo
- ✓ Mantener informado al personal en campo de las decisiones administrativas que a ellos concierne.

Llevar archivo de control de actas de pago a contratistas
Se expide a solicitud del interesado el dia diez (10) de Junio del año 2013

Cordialmente,

MIGUEL CASTILLO BAUTE
C.C 77.193.319
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DE OBRAS DE CUNDINAMARCA

CALLE 134 número 15-84
Teléfono: 6141287 Fax: 2581997 Celular:3008193263
consorcio_oc@hotmail.com
Bogota - Colombia

ACTA No. 4 DE LIQUIDACION CONTRATO SOP-V-148-2006

OBJETO	1, CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PATA EN EL SITIO LAS PALMAS VÍA ÚTICA - CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA, 2, MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE UNE A CAMBAO EN SAN JUAN DE RIOSECO CON PUERTO BOGOTÁ EN GUADUAS CUNDINAMARCA (CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CEIBA Y TERMINACIÓN PUENTE VIJAGUAL), 3, CONSTRUCCIÓN PUENTE EL ALISO EN LA VEREDA CENTRO ESTACIÓN - MUNICIPIO DE SUSA, 4, CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO NEGRO, BARRIO NUEVO - VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA.
CLASE DE ADJUDICACIÓN	LICITACIÓN PUBLICA
FECHA INICIACIÓN	22 DE ENERO DE 2007
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION (Inicial)	22 DE SEPTIEMBRE DE 2007
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.066.578.683. oo
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 1.510.616.159. oo
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.577.194.842.oo
FECHA DE RECIBO FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2009
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS DE CUNDINAMARCA
INTERVENTOR	CONSORCIO CUNDINAMARCA

En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año 2009, se reunieron las siguientes personas: el Ingeniero **MIGUEL CASTILLO BAUTE,** en calidad de **CONTRATISTA,** el Ingeniero **FABIO CORREDOR ZAMORA** en su calidad de **SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA** del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA**, con el fin de **LIQUIDAR el contrato de obra publica** SOP-V-148-2006

NOTA: El Contratista y el Subgerente de Infraestructura Certifican que las Obras Recibidas en la presente Acta, fueron ejecutadas en las cantidades relacionadas a continuación, de acuerdo con lo establecido en el Contrato y recibidas a entera satisfacción:

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

1. CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PATA EN EL SITIO LAS PALMAS VÍA ÚTICA - CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA (LUZ: 105 m)

1. CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PATA EN EL SITIO LAS PALMAS VÍA ÚTICA - CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA					
No.	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES EJECUTADAS		
			CANTID.	VLR. UNIT.	VLR. PARCIAL
1	CONCRETO CLASE A 350 KG/CM PARA				
	PLACA VIGA Y RIOSTRAS HASTA L=30 MTS	M3	0,00	$ 715.644,00	$ 0,00
2	CONCRETO CLASE D 210 KG/CM PARA				
	BOX COULVERT	M3	0,00	$ 448.257,00	$ 0,00
	BASES ESTRIBOS Y ALETAS	M3	0,00	$ 400.306,00	$ 0,00
	ELEVACIONES ESTRIBOS PILA Y ALETAS	M3	0,00	$ 425.388,00	$ 0,00
3	CONCRETO CLASE C 280 KG/CM PARA PLACA VIGAS Y RIOSTRAS	M3	0,00	$ 682.136,00	$ 0,00
4	ESTRUCTURA METALICA GRADO A-36 INCLUYE(SUMINISTRO FABRICACION TRANSPORTE E INSTALACION)	KG	189.347,00	$ 6.710,00	$ 1.270.518.370,00
5	ACERO DE REFUERZO DE				
	A) GRADO 37	KG	0,00	$ 3.311,00	$ 0,00
	B) GRADO 60	KG	44.618,60	$ 3.303,00	$ 147.375.235,80
6	ACERO DE PREESFUERZO	TON-MT	0,00	$ 742,00	$ 0,00
7	BARANDA EN CONCRETO	ML	0,00	$ 98.649,00	$ 0,00
8	GAVIONES	ML	0,00	$ 89.102,00	$ 0,00

8	GAVIONES	ML	0,00	$ 89.102,00	$ 0,00
9	APOYOS DE NEOPRENO	DM3	259,20	$ 50.788,00	$ 13'164.249,60
10	DRENES EN TUBERIA PVC D=4"	UND	0,00	$ 7.298,00	$ 0,00
11	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	3.949,33	$ 17.172,00	$ 67.817.894,76
12	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	UND	1,00	$ 94.390.832,00	$ 94.390.832,00
13	JUNTAS DE DILATACION SEGÚN MODELO	ML	19,00	$ 83.542,00	$ 1.587.298,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
	EXCAVACION A MANO EN ROCA EN SECO	M3	0,00	$ 32.010,00	$ 0,00
	CAISSONS INCLUYE EXCAVACION, ANILLOS, REFUERZO Y CONCRETO D=1,50 M	ML	96,00	$ 2.344.066,00	$ 225.030.336,00
	CONCRETO CLASE F PARA SOLADOS	M3	25,20	$ 344.246,00	$ 8.674.999,20
	CONCRETO CLASE C PARA BASES DE ESTRIBOS ALETAS Y PLACA DE ACCESO	M3	177,02	$ 490.000,00	$ 86.739.800,00
	CONCRETO CLASE C PARA ELEVACIONES	M3	14,68	$ 520.000,00	$ 7.633.600,00
	AJUSTE				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 1.922.932.615,36
ADMINISTRACION		21,25%			$ 408.623.180,76
IMPREVISTOS		5,00%			$ 96.146.630,77
UTILIDAD		5,00%			$ 96.146.630,77
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.					$ 600.916.442,30
VALOR TOTAL OBRA					$ 2.523.849.057,66
VALOR TOTAL OBRA AJUSTADA AL					$ 2.523.849.058,00

2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE UNE A CAMBAO EN SAN JUAN DE RIOSECO CON PUERTO BOGOTÁ EN GUADUAS CUNDINAMARCA (CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CEIBA - LUZ: 40m Y TERMINACIÓN PUENTE VIJAGUAL - LUZ: 40m).

TERMINACIÓN PUENTE VIJAGUAL					
COD	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES		
			CANTID.	VLR. UNIT.	VLR. PARCIAL
630,4	Concreto clase D 3000 PSI				
630,3	Concreto clase C 4000 PSI placa, viga y riostras	M3	117,52	$ 630.841,00	$ 74.136.434,00
640	Acero de refuerzo				
	b) Grado 60	KG	23.520,01	$ 3.218,00	$ 75.667.392,00
	Acero estructural 572 Grado 50	ML	0,00	$ 6.985,00	$ 0,00
	Suministro y montaje de Baranda Metálica Parales Doble canal de 5"x4" L=1,10m; 3 pasamanos Canal sencilla de 5"x4"; anclajes y platina Acero A-36 Pintura anticorrosivo y Acabado	ML	81,20	$ 199.590,00	$ 16.206.708,00
	Drenes en tubería pvc D=4"	UN	10,00	$ 7.292,00	$ 72.920,00
	Apoyo Elastomérico	DM3	94,21	$ 50.788,00	$ 4.784.737,00
	Juntas de Dilatación	ML	24,40	$ 66.863,00	$ 1.631.457,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
201,3P	Demolición placa de acceso, aletas y espaldar	M3	69,81	$ 39.626,00	$ 2.766.655,00
	Abuzardado (Incluye puente de adherencia)	M2	34,20	$ 25.000,00	$ 855.000,00
	Conectores 3/8" (Incluye perforación, epóxico y varilla)	UN	100,00	$ 18.000,00	$ 1.800.000,00
	Conectores 1/2" (Incluye perforación, epóxico y varilla)	UN	128,00	$ 20.000,00	$ 2.560.000,00
200	Excavación a máquina para terraplenes de acceso	M3	244,80	$ 13.662,00	$ 3.344.458,00
600,1P	Escamas en concreto e=0.18 mts	M2	193,68	$ 214.224,00	$ 41.490.904,00
330	Base granular (Relleno muro de tierra armada)	M3	72,00	$ 69.367,00	$ 4.994.424,00
610,1	Relleno con material seleccionado	M3	206,00	$ 17.172,00	$ 3.537.776,00
630,4	Concreto clase "D" 3000 PSI (Elevaciones, estribos y aletas)	M3	37,62	$ 373.362,00	$ 14.045.879,00
630,4	Concreto clase "D" 3000 PSI (placa)	M3	21,60	$ 399.974,00	$ 8.639.438,09
	Estructura metálica grado A36 (Suministro, fabricación, transporte e instalación)	KG	99.284,54	$ 6.710,00	$ 666.199.263,00
	Bolsacretos - concreto clase E	M3	0,00	$ 320.970,00	$ 0,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 922.747.455,00
ADMINISTRACION		21,25%			$ 196.083.834,19
IMPREVISTOS		5,00%			$ 46.137.372,75
UTILIDAD		5,00%			$ 46.137.372,75
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.					$ 288.358.579,69
VALOR TOTAL OBRA					$ 1.211.106.034,69
VALOR TOTAL OBRA AJUSTADA AL PESO					$ 1.211.106.035,00

CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CEIBA					
COD	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES INICIALES		
			CANTID.	VLR. UNIT.	VLR. PARCIAL
600	Excavaciones varias a mano				
0	Excavaciones varias en material común en seco	M3	100,00	$ 16.586,00	$ 1.658.600,00
0	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0,00	$ 31.897,00	$ 0,00
630,	Concreto clase D 3000 PSI				
0	a) Bases, estribos y aletas	M3	0,00	$ 349.085,00	$ 0,00
0	b) Elevaciones, estribos y aletas	M3	8,10	$ 373.362,00	$ 3.024.232,00
630,	Concreto simple clase F	M3	6,10	$ 264.265,00	$ 1.612.017,00
630,	Concreto clase C 4000 PSI placa, viga y riostras	M3	190,71	$ 630.841,00	$ 120.307.687,00
630,	Concreto clase A 5000 PSI placas, vigas y riostras	M3	22,70	$ 664.357,00	$ 15.080.904,00
	Caisson incluye Excavación, anillos refuerzo y concreto D=1,5	ML	74,50	$ 2.270.447,00	$ 169.148.302,00
0	b) Grado 60	KG	20.529,83	$ 3.218,00	$ 66.064.993,00
	Cable de acero Fs=18900 Kg/cm2	TM	26,445,00	$ 948,00	$ 25.069.860,00
	Suministro y montaje de baranda metálica vehicular con pernos de anclaje, tubería D=2", ASTM A 500, láminas y platinas ASTM A-36 altura 1,40 y tres tubos, incluye pintura	ML	0,00	$ 189.590,00	$ 0,00
0	Drenes en tubería pvc D=4"	UN	10,00	$ 7.292,00	$ 72.920,00
642,	Apoyo Elastomérico	DM3	55,77	$ 50.788,00	$ 2.832.447,00
	Juntas de Dilatación	ML	24,20	$ 66.863,00	$ 1.618.085,00
	Rellenos para estructuras con material seleccionado	M3	0,00	$ 17.172,00	$ 0,00
	Revisión estudios y diseños. Incluye planos de construcción	UN	1,00	$ 12.457.135,00	$ 12.457.135,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
	Gaviones	M3	0,00	$ 89.374,00	$ 0,00
	AJUSTES				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 418.947.182,00
ADMINISTRACION		21,25%			$ 89.026.276,18
IMPREVISTOS		5,00%			$ 20.947.359,10
UTILIDAD		5,00%			$ 20.947.359,10
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.					$ 130.920.994,38
VALOR TOTAL OBRA					$ 549.868.176,38
					$ 549.868.176,00

3. CONSTRUCCIÓN PUENTE EL ALISO EN LA VEREDA CENTRO ESTACIÓN - MUNICIPIO DE SUSA (LUZ: 12m)

CONSTRUCCIÓN PUENTE EL ALISO EN LA VEREDA CENTRO ESTACIÓN – MUNICIPIO DE SUSA					
No.	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES		
			CANTID.	VLR. UNIT.	VLR. PARCIAL
1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO				
	Excavaciones varias en material común en seco	M3	201,74	$ 16.603,00	$ 3.349.489,22
	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0,00	$ 31.929,00	$ 0,00
	Excavaciones varias en material común bajo agua	M3	32,05	$ 24.846,00	$ 796.314,30
	Excavaciones varias en roca bajo agua	M3	0,00	$ 45.931,00	$ 0,00
2	CONCRETO CLASE D 3000 PSI				
	a) Bases, estribos y aletas	M3	0,00	$ 422.034,00	$ 0,00
	b) Elevaciones, estribos y aletas	M3	7,87	$ 446.609,00	$ 3.514.812,83
	c) Placa luz hasta L= 7 mts.	M3	0,00	$ 471.534,00	$ 0,00
3	ACERO DE REFUERZO				
	Grado 60	KG	3.174,47	$ 3.221,00	$ 10.224.967,87
	Suministro, fabricación y montaje de estructura a reemplazar	KG	0,00	$ 4.943,00	$ 0,00
4	Rellenos para estructura con material seleccionado	M3	952,56000	$ 17.189,00	$ 16.373.553,84
5	Apoyos de neopreno	DMC	1,15	$ 50.879,00	$ 58.510,85
	ITEMS NO PREVISTOS				
	Retiro puente existente	GL	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
631	Concreto simple clase F solados	M3	2,86	$ 336.743,00	$ 963.085,00
621	Pilotes en concreto tipo tremie 3000 PSI D=0.40 mts	ML	83,00	$ 715.500,00	$ 59.386.500,00
630	Concreto clase C 4000 PSI vigas	M3	4,26	$ 704.769,00	$ 3.002.316,00
630	Concreto clase C 4000 PSI para placa y diafragma	M3	12,92	$ 704.769,00	$ 9.105.615,00
	Barandas metálicas	ML	24,00	$ 190.000,00	$ 4.560.000,00
	Junta de dilatación	ML	9,20	$ 83.542,00	$ 768.596,00
	Drenes en tubería PVC D=4	UN	6,00	$ 7.336,00	$ 44.016,00
	Tubería D=18" (Suministro, transporte e instalación)	ML	18,00	$ 50.000,00	$ 900.000,00
681	Gaviones	M3	72,00	$ 89.374,00	$ 6.434.928,00
	Revisión, actualización, estudios y diseños	GL	1,00	$ 16.560.000,00	$ 16.560.000,00
	AJUSTE				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 137.542.695,00
ADMINISTRACION		21,25%			$ 29.227.822,69
IMPREVISTOS		5,00%			$ 6.877.134,75
UTILIDAD		5,00%			$ 6.877.134,75
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.					$ 42.982.092,19
VALOR TOTAL OBRA					$ 180.524.787,19
					$ 180.524.787,00

4. CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO NEGRO, BARRIO NUEVO - VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA (LUZ: 107,25 m)

CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO NEGRO, BARRIO NUEVO - VEREDA SAN ROQUE MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA					
No.	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES		
			CANTID.	VLR. UNIT.	VLR. PARCIAL
1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO				
1,1	Excavaciones varias en roca en seco	M3	225,00	$ 31.997,00	$ 7.176.825,00
1,2	Excavaciones varias en material común en seco	M3	0,00	$ 16.586,00	$ 0,00
1,3	Excavaciones varias en material común bajo agua	M3	0,00	$ 24.821,00	$ 0,00
1,4	Excavaciones varias en roca bajo agua	M3	0,00	$ 45.885,00	$ 0,00
2	Geolextil NT 1800	M2	0,00	$ 3.432,00	$ 0,00
3	Material filtrante	M3	0,00	$ 60.805,00	$ 0,00
4	Transporte de materiales provenientes de la excavación	M3-KM	0,000	$ 719,00	$ 0,000
5	CONCRETO CLASE D 3000 PSI		0,00		$ 0,00
6	Pilote de concreto fundido en el sitio D=1,50 mts	M3	158,47	$ 2.246.529,00	$ 351.514.392,63
7	Base acampanada	M3	0,00	$ 903.392,00	$ 0,00
8	a) Concreto clase G ciclópeo 140 Kg/cm2. Bases	M3	0,00	$ 210.869,00	$ 0,00
9	b) Concreto clase G ciclópeo 140 Kg/cm2. Elevaciones	M3	0,00	$ 238.567,00	$ 0,00
10	Concreto clase F simple 140Kg/cm2	M3	0,00	$ 243.906,00	$ 0,00
11	a) Concreto clase D 3000 PSI para bases, estribos y aletas	M3	169,00	$ 328.917,00	$ 55.586.973,00
12	a) Concreto clase D 3000 PSI para elevaciones, estribos y aletas	M3	18,48	$ 353.645,00	$ 6.535.359,60
13	a) Concreto clase D 3000 PSI para placas, vigas y riostras hasta L=30mts	M3	0,00	$ 491.891,00	$ 0,00
14	Concreto clase A 5000 placas vigas y riostras	m3	0,00	$ 644.546,00	$ 0,00
15	ACERO DE REFUERZO		0,00		$ 0,00
15,1	Acero de refuerzo grado 37	KG	0,00	$ 3.269,00	$ 0,00
15,2	Acero de refuerzo grado 60	KG	28.744,76	$ 3.269,00	$ 93.966.620,44
16	Barandas de concreto incluye refuerzo	ML	0,00	$ 88.870,00	$ 0,00
17	Drenes en tuberia PVC D=4"	UND	0,00	$ 7.298,00	$ 0,00
18	Apoyos de neopreno	DM3	0,00	$ 50.788,00	$ 0,00
19	Gaviones	M3	0,00	$ 89.102,00	$ 0,00
20	Relleno para estructuras con material seleccionado	M3	0,00	$ 17.172,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS		0,00		$ 0,00
22	Estudios y diseños	UN	1,00	$ 49.578.893,00	$ 49.578.893,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 584.357.083,67
ADMINISTRACION		21,25%			$ 119.925.878,03
IMPREVISTOS		5,00%			$ 28.217.853,16
UTILIDAD		5,00%			$ 28.217.853,18
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.					$ 176.361.582,40
VALOR TOTAL OBRA					$ 740.718.646,07
					$ 740.718.646,00

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN		VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.066.578.683			
VALOR ADICIÓN	$ 1.510.616.159			
VALOR ANTICIPO INICIAL				$ 2.033.289.342
VALOR ANTICIPO ADICIONAL				$ 755.308.080
VALOR TOTAL ANTICIPO				$ 2.788.597.422
VALOR ACTA N° 1		$ 456.790.747,00	$ 228.395.374,00	$ 228.395.373,00
VALOR ACTA N° 2		$ 1.466.435.779,00		$ 1.466.435.779,00
VALOR ACTA N° 3 DE RECIBO FINAL		$ 3.282.840.177,00	$ 2.560.202.048,00	$ 722.638.129,00
SALDO A FAVOR DE LA RESERVA		$ 371.128.139,00		$ 371.128.139,00
SUMAS		$ 5.577.194.842,00	$ 2.788.597.422,00	$ 5.577.194.842,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: *El Contratista para el manejo del Anticipo hizo la apertura de la cuenta de corriente del Banco COLPATRIA No. 494100743-6, la cual no genero Intereses por ser una cuenta corriente.*

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO DE LA RESERVA: Una vez adelantadas las mediciones reales de obra ejecutada, quedo un saldo por ejecutar de TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($371.128.139,oo).

ESTADO JURÍDICO

Fecha de suscripción del contrato	24 DE NOVIEMBRE DE 2006
Fecha de acta de inicio	22 DE ENERO DE 2007
Fecha de prórroga N 1	13 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (PRÓRROGA 101 DÍAS)
Fecha de prórroga N 2 y adición	14 DE DICIEMBRE DE 2007 (PRÓRROGA 52 DÍAS)
Fecha de suspensión N 1	15 DE FEBRERO DE 2008 A 28 DE FEBRERO DE 2008
Fecha de prórroga suspensión N 1	29 DE FEBRERO A 14 DE MARZO DE 2008
Fecha de prórroga N 3	19 DE MARZO DE 2008 (PRÓRROGA 40 DÍAS)
Fecha de suspensión N 2	24 DE ABRIL DE 2008 A 22 DE MAYO DE 2008.
Fecha de prórroga No. 4	29 DE MAYO DE 2008 (PRORROGA 60 DIAS)
Fecha de prórroga No. 5	29 DE JULIO DE 2008 (PRORROGA 90 DIAS)
Fecha final del contrato	29 DE OCTUBRE DE 2008
Multas	NO
Declaraciones de incumplimiento	NO
Caducidad	NO

RELACION DE GARANTIAS

PÓLIZAS	*No.*	*VIGENCIA*					
		DESDE			*HASTA*		
		D	*M*	*A*	*D*	*M*	*A*
PÓLIZA DE ANTICIPO	1035000610201	*14*	*12*	*2007*	*29*	*03*	*2009*
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	1035000610201	*14*	*12*	*2007*	*29*	*03*	*2009*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1035000610201	*22*	*09*	*2010*	*15*	*12*	*2014*
PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS	1035000610201	*24*	*11*	*2006*	*15*	*12*	*2012*

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

No.	FECHA	ACTA SUSCRITA
	ENERO 22 DE 2007	ORDEN DE INICIO
01	NOVIEMBRE 19 DE 2007	RECIBO PARCIAL
02	DICIEMBRE 27 DE 2007	RECIBO PARCIAL
03	DICIEMBRE 15 DE 2009	RECIBO FINAL

El recibo de las obras relacionadas no exime al Contratista ni al Interventor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato SOP-V- 148-06 ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución de las obras, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80/1993.

El Contratista declara que se encuentra a Paz y Salvo en los aspectos relacionados con pagos de personal, que incluye los aportes a Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, así como a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. En el mismo sentido, declara que se encuentra a Paz y Salvo con proveedores de materiales y equipos utilizados durante la ejecución de la obra y en todo caso se compromete a allanarse a cualquier reclamación al respecto, lo cual garantiza con la póliza de cumplimiento, salarios y responsabilidad civil.

Igualmente el Contratista declara que una vez se realice el pago a su favor por parte del ICCU, resultante del balance financiero contenido en esta acta, se declarará a paz y salvo con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca por todo concepto.

MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE
Contratista

ING. FABIO CORREDOR ZAMORA
Subgerente de Infraestructura
ICCU

De conformidad con lo expuesto y en el Decreto 00131 del 1 de julio de 2009 "Por medio del cual se modifica el Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal de 2009 y se abren unos créditos", expedido con fundamento en la Ordenanza 045 de 1996, la cual faculta al Gobierno para incorporar por Decreto al presupuesto los excedentes financieros, el Gerente General del Instituto de Infraestructura y Concesiones **ICCU**, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y en el Decreto No. 00167 de septiembre 9 de 2008, otorga el visto bueno al Acta de Liquidación del contrato **SOP-V-148-2006**, y para constancia se suscribe en Bogotá, D.C. a los, 30 Oct. 2009

ALEX RODRIGUEZ HERRERA
Gerente del ICCU

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE



Residente de Obra 2

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

FORMATO 5. CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Ciudad y Fecha: Bogota D.C., 22 de abril de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022

Respetados señores:

Yo , en calidad de PROFESIONAL PROPUESTO para el CARGO de **b) Residente de Obra**, dentro del Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es **DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, me comprometo a prestar mis servicios como profesional durante el término de ejecución del contrato y con la dedicación requerida en los Términos de Referencia que corresponde al 100%.

Por su parte, manifiesto que en la actualidad me encuentro comprometido en la ejecución de un proyecto con la Entidad_____, dentro del cual ejerzo el cargo de con una dedicación del _____; por tal razón en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que dispondré de la dedicación requerida para el cargo al cual me proponen, en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. (**EN CASO DE QUE APLIQUE).**

Se deja expresa constancia que la presente manifestación se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que FINDETER evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en CAUSAL DE RECHAZO.

Atentamente,

Nombre del Profesional	**AURA MARINA MENDOZA OROZCO**
C.C. Nº	1.143.350.114 de Cartagena
Profesión	**INGENIERO CIVIL**
Matricula Profesional	13202-226217

FIRMA: _____

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

AURA MARINA MENDOZA OROZCO

INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

SOPORTES ACADÉMICOS


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
13202226217BLV
INGENIERA CIVIL

DE FECHA 04/05/2012
AURA MARINA
MENDOZA OROZCO
C.C. 1143350114
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1381277

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que AURA MARINA MENDOZA OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1143350114, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 13202-226217 desde el 04 de Mayo de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 678.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

AURA MARINA MENDOZA OROZCO

INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

SOPORTES ACADÉMICOS



LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERA CIVIL

A

AURA MARINA MENDOZA OROZCO

C.C. No. 1.143.350.114 expedida en Cartagena

POR HABER CUMPLIDO LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS
Y EN TESTIMONIO DE ELLO LE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

En la ciudad de Cartagena de Indias, a 7 de diciembre de 2011

EL DECANO

EL RECTOR

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

EL SECRETARIO GENERAL

016240

Registrado al Folio N° del libro de Diplomas N°

AURA MARINA MENDOZA OROZCO

INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

SOPORTES ACADÉMICOS

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Cartagena de Indias, Colombia

ACTA DE GRADO No. 02111316

En la ciudad de Cartagena, a los siete (07) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Once se llevó a cabo la graduación Colectiva en ceremonia Solemne por solicitud del Decano de la Facultad de Ingeniería a la Rectoría, quien autorizó el acto mediante Resolución No. 4525 de fecha 21 de Noviembre de 2011 por medio de la cual, otorga de acuerdo a la Ley y los estatutos de la Universidad, el título de:

AURA MARINA MENDOZA OROZCO

Al estudiante

INGENIERA CIVIL

Portador de la cédula de ciudadanía No. 1.143.350.114 expedida en Cartagena, a quien se le tomó el juramento de rigor y se le hizo entrega del diploma que lo autoriza para el ejercicio profesional como **INGENIERA CIVIL** según las disposiciones legales vigentes.

Para constancia de lo expuesto, se firma la presente acta por todos los que en ella intervinieron.

GERMAN ARTURO SIERRA ANAYA
Rector

RAMON DE JESUS TORRES ORTEGA
Decano

MARLY MARDINI LLAMAS
Secretaria General

19185

AURA MARINA MENDOZA OROZCO

INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

SOPORTES ACADÉMICOS

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

A

AURA MARINA MENDOZA OROZCO

C.C. No. 1.143.350.114 expedida en Cartagena

POR HABER CUMPLIDO LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS
Y EN TESTIMONIO DE ELLO LE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

En la ciudad de Cartagena de Indias, a 26 de agosto de 2016

EL DECANO

EL RECTOR

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE POSTGRADO

EL SECRETARIO GENERAL

027895

Registrado al Folio No. 292 del libro de Diplomas No. 12

CONSORCIO RAICES- BADILLO 2019

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que la Ingeniera civil AURA MARINA MENDOZA OROZCO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.143.350.114 y matricula profesional No. 13202-226217BLV se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA 2 en el desarrollo del siguiente proyecto:

Contrato	2019-02-0754 – GOBERNACION DEL CESAR.
Objeto	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR (TRAMO RAICES BADILLO)
Valor ejecutado	$ 27.525.249.476,11
Fecha inicio contrato:	03/04/2019
Fecha terminación contrato:	11/09/2020

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento de la vía raíces – alto de la vuelta – badillo en una longitud de 13.841,00 m en concreto asfaltico y rígido. Construcción de puente vehicular de 55 mts de luz. Construcción de puente vehicular de 35 mts de luz. Mantenimiento de puente metálico de 30 mts de luz.

El Ingeniero se desempeñó como residente desde el 03 de abril de 2019 hasta el 11 de septiembre de 2020. Desempeñándose con la máxima eficiencia y eficacia en la ejecución de sus funciones como residente, entre las cuales realizo las siguientes:

- Control y vigilancia del desarrollo de la obra.
- Planificar en conjunto con la dirección de la obra los métodos constructivos.
- Confirmar fechas de entrega de las actividades del proyecto.
- Revisar y validar el plan de calidad de ejecución de la obra.
- Realizar las entregas de los hitos de la obra ante la entidad.
- Supervisión de que las actividades sean ejecutadas en óptimas condiciones.

Se expide a solicitud del interesado el día ocho (8) de febrero del año 2021.

JOSE ANTONIO MANJARREZ ORTIZ
C.C. 80.074.847
Representante
CONSORCIO RAICES BADILLO 2019

BRR SANTA ROSALIA LOS CAMPANOS TV 7 2 264
aslointer.sas@gmail.com
3104471922

LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR	**ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. 2019 02 0754**	Código: GC-FPA-049 Versión: 1 Fecha adopción:02-06-2011 Página 1 de 15

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

CODIGO BPIN	2017000020116
PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL RAICES-ALTO DE LA VUELTA-BADILLO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
FUENTES DE FINANCIACION	FDR-INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PÚBLICA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	LP-SIN-0015-2018
TIPO DE CONTRATO	OBRA
NÚMERO DEL CONTRATO	2019-02-0754
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR (TRAMO RAICES BADILLO)"
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO RAICES BADILLO 2019, (conformado por INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S NI. No. 900448041-0 con el 70 % de participación, C INVERSIONES S.A.S NIT. No 900686774-0 con el 20% de participación y M&C CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. No 901047800-7 con el 10% de participación)
NIT	901.255.640-7
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ ANTONIO MANJARREZ ORTIZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C 80.074.847 DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M.L. ($ 24.643.496.893,76))
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. (2.890.619.353)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	VENTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M.L. ($ 27.534.116.246,76)

PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	DOCE (12) MESES	
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO INTER-RAICES
	N° DE IDENTIFICACIÓN	901.259.943-1
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE	ESTHER MENDOZA PEINADO
SUPERVISOR		SAID LOZANO LOZANO

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	2419	VALOR	$24.658.697.431	FECHA	4 de febrero de 2019
N°	1115	VALOR	$ 2.890.619.353	FECHA	13 de septiembre de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	3219	VALOR	$24.643.496.893,76	FECHA	1 de abril de 2019
N°	7272	VALOR	$ 2.890.619.353	FECHA	7 de octubre de 2019
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			2668: 99-8-1221121-64-2 7272: 03-3-22411-23-1		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	1621	VALOR	$269.777.036,50	FECHA	21 de enero de 2021
N°	220	VALOR	$269.777.036,20	FECHA	3 de febrero de 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	1421	VALOR	$269.777.036,50	FECHA	21 de enero de 2021
N°	715	VALOR	$269.777.036,20	FECHA	3 de febrero de 2021
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			99-8-1221121-64-2		

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	N° DE LIQ.	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-UNIVERSIDAD	$24.643.496.994	$123.217.000	4023	000	20-MAR-2019
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$24.643.496.994	$246.435.000	4023	000	20-MAR-2019
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$24.643.496.994	$369.652.000	4023	000	20-MAR-2019
PRO-CULTURA	$24.643.496.994	$246.435.000	4023	000	20-MAR-2019
PRO-ADULTO MAYOR	$24.643.496.994	$123.217.000	4023	000	20-MAR-2019
PRO-UNIVERSIDAD	$ 2.890.619.353	$ 14.453.000	17208	000	5-NOV-2019

PAGO IMPUESTOS SEGÚN ADICION EN VALOR					
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$ 2.890.619.353	$ 28.906.000	17208	157660	5-NOV-2019
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$ 2.890.619.353	$ 43.359.000	17208	157660	5-NOV-2019
PRO-CULTURA	$ 2.890.619.353	$ 28.906.000	17208	157660	5-NOV-2019
PRO-ADULTO MAYOR	$ 2.890.619.353	$ 14.453.000	17208	157660	5-NOV-2019

GARANTÍAS VIGENTES

ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
EQUIDAD SEGUROS	AA002440	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**$8,260,234,904.03**	07/01/2021 AL 03/02/2021
EQUIDAD SEGUROS	AA002440	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**$11,013,646,538.70**	07/01/2021 AL 03/02/2021
EQUIDAD SEGUROS	AA002440	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**$1,376,705,817.34**	07/01/2021 AL 03/10/2023
EQUIDAD SEGUROS	AA002440	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**$8,260,234,904.03**	07/01/2021 AL 07/01/2026
EQUIDAD SEGUROS	AA002441	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**$1,376,705,817**	03/04/2019 AL 03/04/2020
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRATO INICIAL			21 de marzo de 2019	
APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO			17 de abril de 2019	
APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN ACTA DE ADICIÓN EN VALOR			6 de noviembre de 2019	
APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			18 de septiembre de 2020	
APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL 7-01-2021			11 de marzo de 2021	

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS DURANTE LA EJECICION DEL CONTRATO

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
ACTA DE INICIO	3/04/2019	SE DA INICIO AL CONTRATO	2 de abril de 2020
ACTA DE ADICION EN VALOR	03/10/2019	APROBACIÓN DE VALOR ADICIONAL POR **DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 0TRES**	2 de abril de 2020

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
		PESOS M.L $ 2.890.619.353, PARA FINALIZACIÓN DEL OBJETO CONTRATADO	
ACTA DE SUSPENSION	24/03/2020	SE SUSPENDE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19 Y AL DECRETO PRESIDENCIAL PARA EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO.	
ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSION	10/04/2020	DEBIDO A QUE CONTINUA EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL	
ACTA DE REINICIO	3-09-2020	SE REINICIAN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	11 de septiembre de 2020
ACTA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL	11-09-2020	SE SUSCRIBE ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PLAZO CONTRACTUAL Y SE REALIZAN OBSERVACIONES PARA SU CORRECCIÓN.	
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	07-01-2021	UNA VEZ ATENDIDAS LAS PATOLOGÍAS RELACIONADAS EN EL ACTA DE TERMINACIÓN, SE SUSCRIBE ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN.	

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	CONCEPTO DE MODIFICACION	DESCRIPCION
OTROS SI ACLARATORIO	09/04/2019	SE ACLARA UN ERROR FORMAL EN EL VALOR DEL CONTRATO.	EL VALOR DEL CONTRATO $24.643.496.893,76
ACTA DE ADICION EN VALOR	03/10/2019	SE ADICIONA UN VALOR DE **$ 2.890.619.353,** AL CONTRATO INICIAL	El valor adicional se requiere para cumplir con el alcance del contrato.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	ORDDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGERSO	
					No.	FECHA
ANTICIPO (40%)	$ 9.857.398.757,50		$ 9.857.398.757,50	3905		14/04/2019
	$ 1.156.247.741,20		$ 1.156.247.741,20			
	$ 11.013.646.498,70		$ 11.013.646.498,70			
ACTA 1	$ 5.779.064.072,00	$ 2.311.625.628,80	$ 3.467.438.443,20	6037		31/05/2019
ACTA 2	$ 5.839.496.050,21	$ 2.335.798.420,08	$ 3.503.697.630,13	9260		17/07/2019
ACTA 3	$ 5.029.493.750,75	$ 2.011.797.500,30	$ 3.017.696.250,45	11138		20/08/2019
ACTA 4	$ 2.540.097.287,33	$ 1.016.038.914,93	$ 1.524.058.372,40			
ACTA 5	$ 2.425.010.751,66	$ 970.004.300,66	$ 1.455.006.451,00			
ACTA 6	$ 3.982.145.567,71	$ 1.592.858.227,08	$ 2.389.287.340,63			
ACTA 7	$ 1.669.031.730,92	$ 775.523.506,87	$ 893.508.224,05			
TOTALES	$ 27.264.339.210,58	$ 11.013.646.498,7	$ 27.264.339.210,55			
VALOR INICIAL	$ 24.643.496.893,76					
VALOR ADICION	$ 2.890.619.353,00					
VALOR FINAL	$ 27.534.116.246,76					
SALDOS	$ 269.777.036,18	$ 0,0	$ 269.777.036,21			
			$ 269.777.036,21			
AVANCE F	99,02%					

En Valledupar, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2021, los señores: **JOSÉ ANTONIO MANJARREZ ORTIZ,** Representante Legal del **CONSORCIO RAICES BADILLO 2019; JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN**, Representante Legal del **CONSORCIO INTER- RAICES**, Interventor Externo y **ESTHER MENDOZA PEINADO,** secretaria de infraestructura departamental; acordaron suscribir la presente acta de liquidación del contrato citado, previas las siguientes consideraciones:

1. **ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL CONTRATO:**

- Que en el plan de desarrollo 2016 – 2019 "'EL CAMINO DEL DESARROLLO Y LA PAZ", contemplo en su programa "ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ", los pilares de "PAZ, EQUIDAD Y DESARROLLO "s4u eje estratégico "VIAS PARA LA PRODUCTIVIDAD".
- Que entre el Departamento del Cesar y CONSORCIO RAICES BADILLO 2019, identificado con Nit. 901255640-7, representado legal mente por JOSE ANTONIO MANJARREZ ORTIZ, identificada con c.c 80.074.047 de Bogotá; Conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR SAS, con Nit 900448041-0, con una participación del 70%; C INVERSIONES SAS., con Nit 900686774-0, con una participación del 20% y M & C CONSTRUCCIONES SAS, con Nit. 901047800-7, con el 10% de participación; se suscribió el contrato No. 2019-02-0754, para realizar las obras cuyo Objeto es: "REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DE

6. PAZ Y SALVO:

El contratista de obra CONSORCIO RAICES BADILLO 2019, manifiesta que se encuentra a paz y salvo con todos sus trabajadores y personal relacionado en obra y que realizó todos los pagos correspondientes a los aportes en seguridades sociales y parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN).

Lo anterior teniendo en cuenta que el **artículo 60 del estatuto de contratación pública ley 80 de 1993** en su inciso tercero establece que en el Acta de Liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Así mismo el contratista presentó los siguientes documentos:

- Acta de recibo final a satisfacción
- Acta Final de Obra
- Pre Acta final
- Memorias de Calculo Acta Final
- Copia del acta de inicio del contrato de Obra.
- Informe final de fiducia indicando el valor de los rendimientos financieros generados por el manejo del anticipo y la cuenta donde se consignaron.
- Certificación emitida por el interventor donde manifiesta que en la construcción de la obra se cumplieron todas las especificaciones técnicas exigidas por las normas de INVIAS.
- Certificación expedida por la interventoría externa CONSORCIO INTER-RAICES, mediante la cual certifican que el contratista de obra CONSORCIO RAICES-BADILLO, no presenta deudas con proveedores ni demás personal que intervino en la ejecución de la obra, y que cumplió con los aportes al sistema de seguridad social del personal que laboro para el contratista y no existen ninguna reclamación vigente a nombre de dicho consorcio.
- Actas de vecindad iniciales y finales en medio magnético
- Manual de mantenimiento
- Resolución No. 0487, "por medio de la cual se autoriza la cesión de derechos y obligaciones ambientales por parte del CONSORCIO RAICES BADILLO 2019, CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S., con identificación tributaria No. 9000789559-6, en relación con la resolución 0074 de fecha 10 de febrero de 2020", de fecha 4 de otubre de 2021.
- Bitácora de obra en copia.
- Planos record en físico y magnético

idéntico a la estructura establecida en el esquema No. 1. Tramo 6: K 13+066 al K 13+241, paso por el corregimiento Badillo. Por ser un asentamiento urbano se plantea la construcción de una estructura de pavimento rígido (Tabla 2) en un ancho de 6 m, manteniendo la rasante de los pavimentos existentes, ya que se convierten en puntos obligatorios en el diseño. Tramo 7: Tramo la casa cruzada – Vía nacional, para este caso se realizará la conformación de la rasante con una franja de suelo tipo terraplén, la posterior conformación de la calzada, la extensión y compactación de las capas de subbase y base granular, y por último el concreto asfáltico en un ancho de 6 M. Como segunda situación general es importante mencionar la variación de cantidades de obra para efectos de la construcción de las obras de drenaje tipo alcantarillas y box culvert, esto en atención del informe elaborado por un grupo externo de especialistas en las áreas de hidráulica e hidrología contratados por el CONSORCIO RAÍCES BADILLO 2019 y el cual fue debidamente revisado por la interventoría externa, para efectos del acta modificatoria número 1. Finalmente se ha encontrado la necesidad de construir obras de drenaje y protección de taludes en las zonas inundables del corredor vial, esto con el fin de garantizar la estabilidad de la vía objeto del contrato en referencia"

Tabla 1. Estructura de rehabilitación pavimento existente

CAPA	ESP. (cm)	CAPA
Carpeta asfaltica MDC-19	7	
Base Granular	15	
Total	22	SUBRASANTE

Esquema 1. Sección transversal típica para ampliación de calzada




Tabla 2. Estructuras en pavimento Rígido

CAPA	ESP. (cm)	CAPA
Losa de pavimento en concreto MR39	19	
Subbase Granular	20	
Total	39	SUBRASANTE

- Teniendo en cuenta la Resolución No. 0074 del 10 de febrero de 2020, emitida por CRPOCESAR y mediante la cual se otorga al CONSORCIO RAICES-BADILO 2019, permiso para efectuar Aprovechamiento Forestal Único, y ocupación de cauces, en el tramo Raíces-Alto de la Vuelta-Badillo, en jurisdicción del Municipio de Valledupar; en el marco del proyecto denominado Rehabilitación y Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en el Departamento del Cesar, y que a la fecha del recibo a satisfacción de las obras, el contratista no había presentado el cierre de dicha resolución, no se pudo iniciar tramites de liquidación del contrato.
- El contratista radico en Corpocesar Plan de Establecimiento Forestal en fecha 14 de agosto de 2020.
- En fecha 21 de agosto de 2020, el contratista remite a CORPOCESAR, informe final de la resolución No. 0074 del 10 de febrero de 2020.
- En fecha 7 de septiembre de 2020, Corpocesar emite concepto técnico positivo al PLAN DE ESTABLECIIENTO FORESTAL, para su ejecución
- En fecha 4 de octubre de 2021, CORPOCESAR, emite la Resolución No.0487, "por medio de la cual se autoriza la cesión de derechos y obligaciones ambientales por parte del CONSORCIO RAICES BADILLO 2019, CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S., con identificación tributaria No. 9000789559-6, en relación con la resolución 0074 de fecha 10 de febrero de 2020".

2. TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS

Con el fin de dar por terminado el contrato de obra 2019-02-0754, con ocasión de la terminación del plazo contractual y la culminación de las obras asociadas al referido contrato las partes dejan constancia de lo siguiente:

- Mediante suscripción de acta de Terminación del Contrato de obra, suscrito en fecha 11 de septiembre de 2020, se deja constancia de la terminación de las actividades contractuales, en el plazo contractual.
- Una vez atendidas las patologías que se relacionaron en el acta de terminación, por parte del contratista, con el visto bueno de la interventoría externa, y realizada la evaluación final de cantidades de obra ejecutadas, en fecha 7 de enero de 2021, se suscribe el acta de recibo final a satisfacción.

- La interventoría manifiesta que las obras ejecutadas en el tramo vial intervenido, cumplen con las especificaciones técnicas del INVIAS para carreteras, actualizadas, y con los estándares de calidad exigidos por el Departamento del Cesar.
- Durante la ejecución del contrato, se ejecutó el siguiente alcance en el tramo vial intervenido:

TRAMO	MUNICIPIO	LONGITUD MTS
RAICES-ALTO DE LA VUELTA-BADILLO	VALLEDUPAR	13.841m
PUENTE METALICO	55 MTS	NUEVO K12+390
PUENTE METALICO	35 MTS	NUEVO K12+770
PUENTE METALICO	30 MTS	MANTENIMIENTO K12+680

Tramo 1: K 0+000 al K1+930, en la cual corresponde la ejecución de una rehabilitación de la calzada sobre un ancho de 5 Ml, lo que implica en términos generales la construcción de una estructura de base granular en espesor de 0.15 M y una carpeta asfáltica con una mezcla densa tipo MDC-19 de espesor 7 cm como lo indican los estudios y diseños.

Tramo 2: K 1+930 al K 2+430, paso por el corregimiento Las Raíces, en la cual corresponde la ejecución de una rehabilitación de la calzada sobre un ancho de 5 Ml, lo que implica en términos generales la construcción de una estructura de base granular en espesor de 0.15 M y una carpeta asfáltica con una mezcla densa tipo MDC-19 de espesor 7 cm como lo indican los estudios y diseños.

Tramo 3: K 2+430 al K 7+620, sobre el cual se corresponde realizar la ampliación de la calzada existente hasta un ancho de 8 Ml, para lo cual se requiere la construcción de una estructura de pavimento como lo indica la sección típica que se muestra en el Esquema 1. El tipo de intervención corresponde al fresado y retiro de la totalidad de la carpeta asfáltica existente, la posterior conformación de la aplicación en con material de terraplén y la posterior colocación y compactación de las capas de sub base y base granular, y por último el concreto asfaltico deberá colocarse de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones generales de construcción del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en los artículos 420 y 450, previo a la imprimación del material granular con emulsión de cumplimiento lento (CRL-1) o similar.
Tramo 4: K 7+620 al K 8+106 paso por el corregimiento El Alto de La Vuelta. Por ser un asentamiento urbano se plantea la construcción de una estructura de

pavimento rígido (Tabla 2) en un ancho de 6 m, manteniendo la rasante existente, ya que, al construirla en pavimento flexible, la altura de los terraplenes dejaría las viviendas enterradas ocasionando represamiento de las escorrentías de aguas lluvias.

Tramo 5: 8+106 al K 13+170, para este caso se realizará la conformación de la rasante con una franja de suelo tipo terraplén, la posterior confirmación de la calzada, la extensión y compactación de las capas de subbase y base granular, y por último el concreto asfált.ico en un ancho de 8 M. idéntico a la estructura establecida en el esquema No. 1.

Tramo 6: K 13+170 al K 13+360, Entrada al Corregimiento de Badillo. Por ser un asentamiento urbano se plantea la construcción de una estructura de pavimento rígido (Tabla 2) en un ancho de 6 m, manteniendo la rasante de los pavimentos existentes, ya que se convierten en puntos obligatorios en el diseño.

Tramo 7: Tramo la casa cruzada – Vía nacional. (646 ml), para este caso se realizará la conformación de la rasante con una franja de suelo tipo terraplén, la posterior conformación de la calzada, la extensión y compactación de las capas de subbase y base granular, y por último el concreto asfáltico en un ancho de 6 M.

CAPA	ESP. (cm)	CAPA
Carpeta asfaltica MDC-19	7	
Base Granular	15	
Subbase Granular	30	
Terraplen	50	
Total	102	SUBRASANTE

3. BALANCE FINANCIERO

- El valor final del contrato es el resultado de la evaluación final de las cantidades de obra ejecutadas multiplicada por el costo unitario de cada una de ellas.
- El balance final del contrato, establecido en el acta de recibo final de obra, dio como resultado un valor final de **$ 27.525.249.476,11.**
- A favor del Departamento queda un saldo de $**$8.866.770,65.** pesos mcte.
- Al contratista se le adeuda el valor del acta No. 8 – final, el cual corresponde a la suma de **$ 260.910.265,53** pesos mcte.
- El contratista amortizo el 100% del valor de los recursos entregados a modo de anticipo.
- Todo lo anterior, de acuerdo a la siguiente relación:

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 24.643.496.893,76**
VALOR ADICIONAL	**$ 2.890.619.353,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 27.534.116.246,76**
VALOR CONTRATO EJECUTADO	$ 27.525.249.476,11
SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION	**$ 8.866.770,65**
VALOR PAGADO HASTA ACTA 7	$ 27.264.339.210,58
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR ACTA FINAL Y LIQUIDACION	**$ 260.910.265,53**
ANTICIPO OTORGADO 40% CONTRATO	**$ 11.013.646.498,70**
ANTICIPO AMORTIZADO HASTA ACTA 7	$ 11.013.646.498,70
SALDO POR AMORTIZAR	**$ 0,00**
VALOR NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA EN LIQUIDACION	**$ 260.910.265,53**

NOTA 1: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, cancelará al contratista el saldo pendiente, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura final contra liquidación y los respectivos documentos para liquidación del contrato. Si el contratista no presenta la factura final, dentro del término anterior, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El contratista con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en estatuto anticorrupción vigente, suscribe con ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el día 11 de octubre de 2019, el CONTRATO DE FIDUCIA MRCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TITULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR SAS, C INVERSIONES SAS Y M&C CONSTRUCCIONES SAS, (Quienes integran el Consorcio RAICES BADILLO 2019).

A este fidecomiso se consignaron recursos del anticipo del valor del contrato inicial y del contrato adicional.

los recursos de anticipo fueron administrados en el fondo abierto sin pacto de permanencia -alianza de acuerdo con los datos relacionados:

Nombre: FONDO ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA -ALIANZA

NIT: 900.382.213-5

Banco: Bancolombia

Cuenta: 040-630767-48

Tipo: Cuenta Corriente

El contratista aportó la rendición final de cuentas recibida de FIDECOMISO CONSORCIO RAICES BADILLO 2019, donde se informa que se generaron rendimientos financieros por valor de $227.310,31=, los cuales fueron consignados a la cuenta de ahorros No. 940256415 de banco BBVA a nombre del DEPARTAMENTO DEL CESAR NIT. 892.399.999 y se encuentra al día con el reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos girados a modo de anticipo.

5. PAGO DE FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DEL INDUSTRIA D LA CONSTRUCCION FIC:

El contratista presenta la siguiente relación de pagos:

MES CANCELADO	No. FACTURA	VALOR CANCELADO	FECHA
ABRIL 2019	63216173	$828.116=	6/08/2019
MAYO 2019	63216199	$931.630=	6/08/2019
AGOSTO 2019		$1.324.986=	25/09/2019
SEPTIEMBRE 2019	64632833	$1.242.174=	11/02/2020
OCTUBRE 2019	64634141	$1.511.312=	11/02/2020
NOVIEMBRE 2019	64634573	$1.366.391=	11/02/2020
ENERO 2020	66024587	$877.803=	28/05/2020
MARZO 2020	66024887	$921.693=	28/05/2020

La interventoría certifica que el contratista se encuentra a Paz y Salvo, por el concepto de pago de FIC.

6. PAZ Y SALVO:

El contratista de obra CONSORCIO RAICES BADILLO 2019, manifiesta que se encuentra a paz y salvo con todos sus trabajadores y personal relacionado en obra y que realizó todos los pagos correspondientes a los aportes en seguridades sociales y parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN).

Lo anterior teniendo en cuenta que el **artículo 60 del estatuto de contratación pública ley 80 de 1993** en su inciso tercero establece que en el Acta de Liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Así mismo el contratista presentó los siguientes documentos:

- Acta de recibo final a satisfacción
- Acta Final de Obra
- Pre Acta final
- Memorias de Calculo Acta Final
- Copia del acta de inicio del contrato de Obra.
- Informe final de fiducia indicando el valor de los rendimientos financieros generados por el manejo del anticipo y la cuenta donde se consignaron.
- Certificación emitida por el interventor donde manifiesta que en la construcción de la obra se cumplieron todas las especificaciones técnicas exigidas por las normas de INVIAS.
- Certificación expedida por la interventoría externa CONSORCIO INTER-RAICES, mediante la cual critican que el contratista de obra CONSORCIO RAICES-BADILLO, no presenta deudas con proveedores ni demás personal que intervino en la ejecución de la obra, y que cumplió con los aportes al sistema de seguridad social del personal que laboro para el contratista y no existen ninguna reclamación vigente a nombre de dicho consorcio.
- Actas de vecindad iniciales y finales en medio magnético
- Manual de mantenimiento
- Resolución No. 0487, "por medio de la cual se autoriza la cesión de derechos y obligaciones ambientales por parte del CONSORCIO RAICES BADILLO 2019, CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES DE LA COSTA S.A.S., con identificación tributaria No. 9000789559-6, en relación con la resolución 0074 de fecha 10 de febrero de 2020", de fecha 4 de otubre de 2021.
- Bitácora de obra en copia.
- Planos record en físico y magnético

- Copias de recibos de pago de FIC – SENA.

Por su parte, la Interventoría manifiesta en la presente liquidación, que el Contratista CONSORCIO RAICES BADILLO 2019, se encuentra a paz y salvo con proveedores, trabajadores y aportes parafiscales.

Con base en el Informe Financiero y los documentos soportes, las partes contratantes se declaran a PAZ Y SALVO de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

7. SANCIONES:

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Las obras se ejecutaron dentro del plazo contractual, y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato, según las cantidades entregadas y recibidas a satisfacción por la interventoría y el Departamento.

8. SALVEDADES

- En caso de que el contratista no de cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Resolución No. 0074 del 10 de febrero de 2020, emitida por CORPOCESAR, en el tiempo establecido en la misma resolución; el contratista deberá reintegrar al Departamento del Cesar, a fecha 12 de octubre del año 2024, los costos que se generen para dar cumplimiento a las obligaciones incumplidas.
- En el evento de resultar condenado el Departamento del Cesar, en algún proceso sancionatorio que adelante o llegue a adelantar CORPOCESAR, por hechos imputables al contratista, este se obliga a reintegrar al Departamento del Cesar, el monto de la condena, dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria del proceso.
- La suscripción del acta de Liquidación del Contrato 2019-02-0754, no exime al contratista de la atención de las diferentes patologías que se puedan presentar en las obras ejecutadas.

9. ORIGEN DE LA INFORMACION.

En virtud de los postulados de buena fe, a los cuales deben ceñirse las actualizaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo de la Gobernación del Cesar, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato 2019-02-0754

Las partes declaran que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado, y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta, y se declaran a paz y salvo por todo concepto

10. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta por los que en ella intervinieron.

JOSÉ ANTONIO MANJARREZ ORTIZ
R.L. Consorcio Raices Badillo 2019
Contratista de Obra

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN
R L. CONSORCIO INTER RAICES
Interventor

ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestrutura

Elaboró: Ing. Said Lozano Lozano	
Revisó: Abogado Jorge Mario Calderón Garcerán.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	

Consorcio Cesar

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR
NIT. 901.031.897-0

CERTIFICA:

Que AURA MENDOZA OROZCO identificada con cedula de ciudadanía 1.143.350.114 y matricula profesional No. 13202-226217BLV participo como **RESIDENTE DE OBRA 2** en la ejecución del contrato descrito a continuación:

CONTRATO	**2016-02-1381**
ENTIDAD CONTRATANTE	**GOBERNACION DEL CESAR**
OBJETO	**REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN VIAL (FASE II) – GRUPO 2.**
PLAZO FINAL	**QUINCE MESES (15) MESES Y 19 DIAS**
FECHA DE INICIO	**27 de diciembre de 2016**
FECHA DE TERMINACION	**21 de mayo de 2018**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 25.859.949.246,77**
INICIO LABORES	**27 de diciembre de 2016**
TERMINACION DE LABORES	**21 de mayo de 2018**
DEDICACION	**100%**

- ✓ **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:**

  - Analizar y establecer junto con la dirección de la obra un cronograma maestro de obra.
  - Planificar semanalmente las actividades de obra en función del cronograma de ejecución. Supervisión del cumplimiento de las actividades asignadas y de los controles de calidad.
  - Procura de materiales oportuna y manejo de inventarios necesarios para la continuidad de la obra.
  - Elaboración de solicitudes de presupuestos, requisiciones de materiales y equipos necesarios.
  - Mantener el diario de obra con todos los detalles de las actividades ejecutadas.
  - Revisar y aprobar las relaciones de cobro o valuaciones presentadas por los contratistas.
  - Manejar el personal obrero y programar el pago de sus beneficios según las labores cumplidas

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 27 días del mes de junio de 2018.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND
Representante Legal
CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR

CALLE 13 No. 10-62 barrio ASOVIGIRON
5695572
Ocaña

Gobernación del Cesar	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION CONTRATO DE OBRA 2016-02-1381	Página 1 de 14

DATOS GENERALES

Contrato [X]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	LP-SIN- 0003 – 2016.	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2016-02-1381	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	30 de Noviembre de 2016	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	"REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – PLAN VIAL (FASE II) GRUPO 2"	
CONTRATISTA	CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR	
NIT	901.031.897-0	
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	9.299.450	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 24.913.471.459,77)	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Siete meses y medio (7.5) MESES	
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO TECNI PLAN VIAL DEL CESAR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA INTERVENTORÍA	30-11-2016
SUPERVISOR	NOMBRE	JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	01-02-2017
	NOMBRE	SAID LOZANO LOZANO
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	1326	VALOR	$ 8.484.023.380,00	FECHA	21 - 10 – 2016
N°	1328	VALOR	$ 6.006.060.073,00	FECHA	21 - 10 – 2016
	33		$ 6.143.603.138,00		04 – 01 – 2017
	258		$ 4.349.215.915,00		27 – 01 – 2017
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	6974	VALOR	$8.480.023.380,00	FECHA	12 - 09 – 2016
N°	6975	VALOR	$ 5.939.660.577,34	FECHA	12 - 09 – 2016
	13		$ 6.143.603.138,00		04 – 01 – 2017
	578		$ 4.349.215.915,00		27 – 01 – 2017

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03-3-224101-201, 03-3-224101-23

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ACTUALIZADOS					
N°	304	VALOR	$ 598.507.781,00	FECHA	16 – 02 – 2018
N°	305	VALOR	$ 1.185.162.357,86	FECHA	16 – 02 – 2018
PASIVOS EXIGIBLES 03-4-3151-2015					

PASIVOS EXIGIBLES 03-4-3151-2015					
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP ACTUALIZADOS					
N°	1704	VALOR	$ 598.507.781,00	FECHA	20 – 02 - 2018
N°	1705	VALOR	$ 1.185.162.357,86	FECHA	20 – 02 - 2018

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	N° DE LIQUIDACIÓN	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-UNIVERSIDAD	$24.913.471.460	$124.567.400	12830	118190	27/12/2016
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$24.913.471.460	$249.134.700	12830	118190	27/12/2016
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$24.913.471.460	$373.702.100	12830	118190	27/12/2016
PRO-CULTURA	$24.913.471.460	$249.134.700	12830	118190	27/12/2016
PRO ADULTO MAYOR	$24.913.471.460	$124.567.400	12830	118190	27/12/2016

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	N° DE LIQUIDACIÓN	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-UNIVERSIDAD	$946.477.787	$4.732.400	15361	129754	20/12/2017
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$946.477.787	$9.464.800	15361	129754	
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$946.477.787	$14.197.200	15361	129754	
PRO-CULTURA	$946.477.787	$9.464.800	15361	129754	
PRO ADULTO MAYOR	$946.477.787	$4.732.400	15361	129754	

GARANTÍAS VIGENTES

ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Seguros del estado S.A.	75-44-101081109	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 2.491.347.145,98	27/12/2016 hasta 23/07/2018
	75-44-101081109	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 9.965.388.583,91	27/12/2016 hasta 23/07/2018
	75-44-101081109	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.245.673.572,99	27/12/2016 hasta 02/04/2021

		E INDEMNIZACIÓNES LABORALES		
	75-44-101081109	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 3.737.020.718,97	5 años a partir de la fecha de recibo de obra
	75-40-101026352	RESPONSABILIDAD CIVIL	$1.245.673.572,99	27/12/2016 hasta 01/04/2018
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS			19-12-16	
NO. DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN (SI APLICA)			ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO			22/02/2017	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°1			11/10/2017	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°2			21/12/2017	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ADICION N° 1, SUSPENSION Y REINICIO N° 1			24/01/2018	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°3			05/02/2018	
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°4			16/05/2018	

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
ACTA DE INICIO	27 - 12 - 2016	INICIO DE ACTIVIDADES	12-08-2017
PRORROGA N° 1	09-08-2017	SE PRORROGAN 3 MESES	12-11-2017
PRORROGA N° 2	10-11-2017	SE PRORROGA 1 MES Y 19 DIAS	30-12-2017
ADICION EN VALOR N° 1	01-12-2017	SE ADICIONA UN VALOR DE $946.77.787. PARA EJECUTAR EL ALCANCE DEL PROECTO CABECERA - LA MATA.	
ACTA DE SUSPENSION N° 1	26-12-2017	SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DEBIDO ALCIERRE DE PLANTA DE ASFALTO-TRAMO PLATANAL-MONTECITOS.	
ACTA DE REINICIO N°1	15-01-2018	SE REINICIAN ACTIVADES	19-01-2018
PRORROGA N° 3	17-01-2018	SE PRORROGA 1 MES Y 15 DIAS	06-03-2018
ACTA DE SUSPENSION N° 2	09-02-2018	SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES POR SITUACION DE ORDN PUBLICO	
PRORROGA A LA SUSPENSION N° 2	15-02-2018	SE CONTINUA CON LA SUSPENSION	
ACTA DE REINICIO N° 2	26-02-2018	SE REINICIAN ACTIVIDADES	21-03-2018

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
PRORROGA Nº 4	16/03/2018	SE PRORROGAN DOS MESES, DEBIDO A BAJOS RENDIMIENTOS POR SITUACION DE ORDEN PUBLICO. CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL ALCANCE DEL PROYECTO.	21/05/2018
ACTA DE TERMINACION CON PENDIENTES	21/05/2018	UNA VEZ TRMINADO EL PLAZO CONTRACTUALY EJECUTADO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES	
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	19/07/2018	SE SUSCRIBE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, UNA VEZ EL CONTARTISTA REALIZO LAS REPARACIONES ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE RECIBO CON OBSERVACIONES.	

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
1	INCORPORACION DEL NIT	16/12/2016	ANEXAR NIT DEL CONTRATISTA, AL CUERPO DEL CONTRATO
2	PRORROGA Nº 1	09/08-2017	SE ADICIONAN 3 MESES TENIENDO EN CUENTA EL BAJO RENDIMIENTO POR EL PERIODO DE LLUVIAS ATIPICAS.
3	PRORROGA Nº 2	10-11-2017	SE ADICIONAN UN MES Y DIECINUEVE DIAS TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL TRAMO PLATANAL MONTECITO, HACE PRESENCIA EL GRUPO SUBVERSIVO ELN Y ADEMAS SE HAN PRESENTADO LLUVIAS QUE RETRASAN LA EJECUCION DEL PROYECTO.
4	ADICION EN VALOR Nº 1	01-12-2017	SE ADICIONA VALOR DE $946.77.787 SEGÚN ACTA DE JUSTIFICACION DE MOFIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Nº 2
5	PRORROGA Nº 3	17-01-2017	SE PRORROGA EL CONTRATO POR 1 MES Y 15 DIAS, DEBIDO A LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA APLICACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA Y DEMAS ACTIVIDADES POSTERIORES A ESTA.
6	PRORROGA Nº 4	16/03/2018	SE PRORROGAN DOS MESES, DEBIDO A BAJOS RENDIMIENTOS POR SITUACION DE ORDEN PUBLICO. CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL ALCANCE DEL PROYECTO.

RELACION DE PAGOS AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTTRATO

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	ORDEN DE PAGO No.	COMPROBANTE DE EGRESO	
					No.	FECHA

ANTICIPO 40%	$ 9.965.388.583,91		$ 9.965.388.583,91	15655/15658	21946/21952	30/12/2016
ACTA PARCIAL 1	$ 4.680.686.863,20	$ 1.872.274.745,28	$ 2.808.412.117,92	712/717	1304	24/02/2017
ACTA PARCIAL 2	$ 2.991.256.854,80	$ 1.196.502.741,92	$ 1.794.754.112,88	1449/1456	2320/4544	15/03/2017-26/04/2017
ACTA PARCIAL 3	$ 1.806.969.223,00	$ 722.787.689,20	$ 1.084.181.533,80	2982/3152	4719/4720	2/05/2017
ACTA PARCIAL 4	$ 2.812.912.654,00	$ 1.125.165.061,60	$ 1.687.747.592,40	6115/6116	8786/8787	28/06/2017
ACTA PARCIAL 5	$ 2.243.992.090,00	$ 897.596.836,00	$ 1.346.395.254,00	11242/11252	15408/15409	27/09/2017
ACTA PARCIAL 6	$ 3.239.901.998,00	$ 1.295.960.799,20	$ 1.943.941.198,80	13997/14032	18948/18949	8/11/2017
ACTA PARCIAL 7	$ 4.164.968.212,00	$ 1.665.987.284,80	$ 2.498.980.927,20	17910/17912	23904/23905	29/12/2017
ACTA PARCIAL 8	$ 946.477.787,00	$ 0,00	$ 946.477.787,00	634	1614	14/02/2018
ACTA PARCIAL 9	$ 2.041.255.344,00	$ 816.502.137,60	$ 1.224.753.206,40	1541/1543	2219/2220	23/02/2018
ACTA PARCIAL 10	$ 701.339.779,80	$ 280.535.911,92	$ 420.803.867,88			
TOTALES	**$ 25.629.760.805,80**	**$ 9.873.313.207,52**	**$ 25.721.836.182,19**	-	-	-
VALOR INICIAL	**$ 24.913.471.459,77**			-	-	-
VALOR ADICION	$ 946.477.787,00			-	-	-
VALOR FINAL	**$ 25.859.949.246,77**			-	-	-
SALDOS	**$ 230.188.440,97**	**$ 92.075.376,39**	**$ 138.113.064,58**	-	-	-

De acuerdo con el contenido de la resolución No. 001517 de mayo 3 de 2017, emanada del despacho del señor Gobernador del Cesar y que, en su aparte resolutiva, a la letra expresa:

Artículo PRIMERO: En los contratos de obra celebrados por la secretaria de infraestructura Departamental, el acta de recibo a satisfacción quedará perfeccionada con las firmas de los siguientes intervinientes durante la ejecución: 1) Constructor de obra. 2) Interventor externo. 3) Supervisor designado por el secretario de infraestructura (ordenador del gasto)",

En Valledupar, en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, el día 19 de julio de 2018, los señores: **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND,** representante legal de **CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR,** en su calidad de contratista de obra; **YELITZA DE LA HOZ VEGA,** en representación del **CONSORCIO TECNIPLAN VIAL DEL CESAR**, en su calidad de interventor externo; **SAID LOZANO LOZANO y JOSE ANDRÉS CASTRO GOMEZ**, supervisores designados por Parte de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cesar; convienen suscribir la presente Acta de Terminación con Observaciones, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL CONTRATO:

- Que en el plan de desarrollo 2016 – 2019 "'EL CAMINO DEL DESARROLLO Y LA PAZ", contempla en su programa "ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ", los pilares de "PAZ, EQUIDAD Y DESARROLLO "su eje estratégico "VIAS PARA LA PRODUCTIVIDAD"
- Que entre el Departamento del Cesar y CONSORCIO PLAN VIAL DEL CESAR (Conformado por C INVERSIONES S.A.S, con el 25% de participación, y por ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES C.R. S.A.S, con el 75% de participación), identificado con el Nit. 901031897-0, representado legal mente por CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND identificado con c.c. 9.299.450 de Turbaco-Bolívar; se suscribió el contrato No. 2016-02-1381, para realizar las obras cuyo Objeto es: REHABILITACION Y/O PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – PLAN VIAL (FASE II)" - GRUPO 2, que incluye la pavimentación de los siguientes tramos viales: SALOA (CABECERA) – LA MATA, EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA Y PUERTO NUEVO (PLATANAL) – MONTECITOS, EN EL MUNICIPIO RIO DE ORO; DEPARTAMENTO DEL CESAR.
- Que entre el Departamento del Cesar y el **CONSORCIO TECNI PLAN VIAL DEL CESAR** Conformado por (TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.- TECNICONSULTA S.A. Y COMPAÑÍA PARA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S.- CINCO SAS.) identificado con Nit. No. 901031881-3, representado legalmente por **YELITZA DE LA HOZ VEGA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 49.723.665 de Valledupar, nombrada según otro si No. 1 al acuerdo de tecnologías y consultorías ambientales y de gestión sas. - tecniconsulta sus y compañía para interventorias y consultorias de la costa sas-cinco-co sas., en fecha 30 de agosto de 2017, documento que se anexa; se suscribió el contrato No. 2016- 02- 1382, para realizar la interventoría externa al contrato 2016-02-1381.
- La Interventoría externa en desarrollo de sus funciones técnicas, realizó revisión de los diseños y soportes del presupuesto de obra de cada uno de los tramos viales, para el caso que nos ocupa el tramo vial Puerto Nuevo (Platanal) - Montecitos, encontrando los siguientes inconvenientes técnicos: 1. El presupuesto de obra contempla la instalación de 4222.21 m3 de terraplén; sin embargo, no consideró la cantidad del material de terraplén, ni tampoco consideró el transporte de dicho material, motivo por el cual debe incorporarse con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato. 2. El ítem localización y replanteo en las condiciones contractuales originales se encuentra con una unidad de medida y de pago por metro cuadrado (m2), con un valor unitario de $1.943,00; considerando que este ítem no se paga por metro cuadrado (m2), sino por metro lineal (ml), además que el valor está artificialmente alto, se toma como unidad de medida el metro lineal (ml) y el valor unitario $786,00 correspondiente al del tramo Saloa -La Mata, perteneciente al mismo contrato. 3. Debido a las deficientes condiciones del terreno natural encontradas al momento de realizar las actividades de explanación en los tramos entre las abscisas: K1+140-K1+320, K2+070-K2+150, K5+700-K5+990, se hace necesario realizar la estabilización de éstos en todo el ancho de la vía, a través de un proceso de excavación, instalación de geotextil y colocación

0455

de material granular filtrante. 4. Teniendo en cuenta las condiciones del sector y a la cercanía al primer cuerpo de agua "quebrada peralonso", se determinó intervenir los primeros 116.8 ml del tramo vial Puerto Nuevo (Platanal) - Montecitos en pavimento en concreto rígido, con un espesor de 0.18 m; según diseño establecido por la consultoría que dio origen al contrato en ejecución. 5. En lo correspondiente a alcantarillas existentes, el presupuesto de obra contempla ampliación en algunas de éstas, sin embargo, se consideró la reconstrucción total de estas obras por el avanzado grado de deterioro que presentan. 6. Teniendo en cuenta que el corregimiento de montecitos, carece del servicio de alcantarillado sanitario, que se solicitó al Municipio de Rio de Oro y a la comunidad del corregimiento información sobre si existía algún proyecto para la ejecución de este alcantarillado sanitario, quienes manifestaron que actualmente no existe ni contrato ni proyecto para ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario para este corregimiento, las partes acuerdan no ejecutar la pavimentación de este sector que corresponde aproximadamente a 1 kmt, reduciendo el alcance de proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta que si se ejecuta tal como se contrató, se podría generar un detrimento patrimonial a futuro.

- En el desarrollo de la ejecución del tramo CABECERA (SALOA) – LA MATA, en el Municipio de Chimichagua; se ejecutó la estructura de pavimento entre las abscisas K1+280 al K1+960, al momento de presentarse el periodo de lluvias en la zona de ejecución, se evidencio la presencia de ojos de agua a los costados de la vía entre estas abscisas, ocasionando daños en la estructura de pavimento construida en todo el sector mencionado; estos daños fueron evidenciados por la comunidad de los corregimientos beneficiados, la interventoría y por la gobernación en visita realizada al sitio de las obras. En atención a esta situación se analizaron los estudios obtenidos de la consultoría, sin embargo, no se encontró ninguna información sobre el particular en este sector, por lo cual contratista e interventoría procedieron con sus especialistas en geotecnia e hidráulica, a realizar ensayos de campo en el sector afectado; encontrándose como resultado que actualmente el nivel freático se encuentra a una profundidad de 0.50 m por debajo del nivel de la subrasante. Con el fin de dar solución a esta afectación y poder garantizar la estabilidad de las obras, los especialistas recomiendan demoler y retirar la estructura construida en este sector, realizar una excavación de aproximadamente 1.10 mts en toda el área afectada, y remplazar esta con una capa de material de gravilla (espesor 10 cm) (AG- 50 ART 630 INVIAS), una capa de material tipo pedraplen de espesor 90 cms, una capa de material de gravilla (espesor 10 cm) (AG-50 ART 630 INVIAS), inmediatamente se ubica el geotextil tejido 2400, luego una capa de terraplén de 30 cms, y luego la estructura de pavimento conformada por 20 cms de sub-base, 15 cms de base y 6.5 cms de MDC-2 (mezcla densa caliente tipo 2). En base a lo anteriormente expuesto, dado que el tramo afectado está en los primeros km (entre las abscisas K1+280 al K1+960) se requiere balancear el proyecto sin superar el valor contractual, para garantizar la estabilidad de la estructura del pavimento en este tramo intervenido.

0456

- En atención a esta necesidad se suscribió el acta modificatoria de cantidades de obra e ítems no previstos No. 2 del contrato citado, con el fin de autorizar la ejecución de las actividades relacionadas en el "ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 02 - CONTRATO 2016-02-1381 GRUPO 2 - TRAMO CABECERA (SALOA) – LA MATA", de fecha 5 de mayo de 2017 y que se relacionan a continuación: PEDRAPLEN COMPACTO, GEOTEXTIL TEJIDO 2400, EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE TALUD. E: 0.15 m, CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA; En dicha modificatoria, y con el fin de ejecutar estas actividades, se acordó reducir el alcance del proyecto, en las actividades que a continuación se relacionan:

ITEM	DESCRIPCION	UND	MENORES CANTIDADES		
			CANT.	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUB BASE Y BASE				
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACRREO 32 KM)	M3	2454,111	$ 98.857,00	$ 242.606.061,38
	PAVIMENTO				
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	12270,56	$ 2.547,00	$ 31.253.104,91
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	797,5861	$ 539.434,00	$ 430.245.064,96
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA	ML	4090,185	$ 4.662,00	$ 19.068.443,28
700.2	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA	ML	735,0926	$ 4.662,00	$ 3.427.001,64
700.2P	LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA	ML	780	$ 1.872,00	$ 1.460.160,00
VALOR COSTO DIRECTO					$ 728.059.836,17
ADMINISTRACION		20%			$ 145.611.967,23
IMPREVISTO		5%			$ 36.402.991,81
UTILIDAD		5%			$ 36.402.991,81
VALOR TOTAL					$ 946.477.787,02
VALOR TOTAL APROXIMADO AL PESO					$ 946.477.787

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la entidad contratante, otorga adición de recursos por un valor de $946.477.787=, con el fin de dar cumplimiento al alcance y al objeto contractual.

- En la ejecución de los trabajos propios del proyecto específicamente en el desarrollo de las actividades de mejoramiento de la subrasante fue necesario realizar el mejoramiento y la estabilización de la subrasante mediante excavaciones y retiro del material procedente de las mismas, colocando material de terraplén transportado a una distancia de 3.5 Km promedio, en otros puntos fue necesario el realce de la calzada para garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento. Se presentó un incremento en las cantidades de asfalto respecto a la

modificatoria anterior, dado que se había contemplado realizar el tramo inicial K0+000 a K0+118 en concreto rígido, pero finalmente se construyó en asfalto.

2. ACTA DE RECIBO FINAL Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS

Con el fin de dar por terminado el contrato de obra 2016-02-1381, con ocasión de la terminación del plazo contractual y la culminación de las obras asociadas al referido contrato las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. El contratista finalizó la ejecución de las obras objeto del contrato mencionado dentro del plazo contractual "21 de mayo de 2018", mediante la suscripción de acta de recibo con observaciones.
2. En fecha 17 de julio de 2018, se realiza recorrido a cada uno de los tramos viales ejecutados, con el fin de establecer su estado actual y la ejecución de las obras de reparación a las patologías establecidas en el acta de recibo con observaciones. Durante el recorrido se pudo evidenciar que los tramos ejecutados se encuentran en perfecto estado, y que, según inspección visual, no presentan ni hundimientos, ni agrietamientos, ni fisuras en toda su área, por lo que no existen patologías que comprometan la estabilidad de las obras ejecutadas a la fecha de la visita.
3. La interventoría y el contratista presenta informe escrito con registro fotográfico, de las reparaciones ejecutadas en los tramos viales que hacen parte del contrato 2016-02-1381.
4. Por lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha no existen detalles constructivos que corregir en los tramos viales ejecutados y pavimentados, las partes acuerdan suscribir la presente acta de recibo final a satisfacción de obra del contrato 2016-02-1381.
5. Durante la ejecución del contrato, se ejecutó el siguiente alcance en los tramos viales intervenidos:

TRAMO	MUNICIPIO	VIA TERMINADA EN	LONGITUD KMTS
SALOA (CABECERA – LA MATA)	CHIMICHAGUA	VIA PAVIMENTADA EN ASFALTO	8.2
PUERTO NUEVO (PLATANAL – MONTECITOS)	RIO DE ORO	VIA PAVIMENTADA EN ASFALTO	5,96

3. RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

TRAMO PLATANAL - MONTECITOS

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.6 G2 TR PLATANAL - MONTECITOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR ($)			
				UNITARIO	PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	EXPLANACIONES						
1P	Localización y replanteo	m2	50.519,63	$1.943,00	$98.156.641,09	-	$ -
200.2	Desmonte y limpieza en zona no boscosa	HA	2,89	$489.170,00	$1.355.901,30	2,39	$ 1.121.316,30
2P	Descapote a máquina e ≤ 0,20 m	m2	10.103,93	$6.605,00	$66.757.243,65	8.349,68	$ 56.818.891,90
201.7	Demolición de estructuras	m3	131,20	$137.166,00	$17.995.179,20	-	$ -
201.15	Remoción de alcantarillas	m	131,58	$35.058,00	$4.616.194,64	131,00	$ 4.597.838,00
201.16	Remoción de cercas de alambre	m	14.434,16	$2.353,00	$33.963.625,54	11.020,00	$ 25.930.060,00
210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	21.083,22	$5.235,00	$110.370.856,70	22.375,85	$ 117.137.574,75
220.1	Terraplenes	m3	4.222,21	$12.539,00	$52.942.291,19	18.846,41	$ 236.315.147,53
230.2	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m3	3.931,76	$31.702,00	$123.894.229,52	3.900,40	$ 123.650.480,80
3P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	34.725,13	$2.678,00	$92.993.898,14	34.725,00	$ 92.993.550,00
				SUBTOTAL EXPLANACIONES	**$604.851.861,21**		**$ 858.564.859,28**
	SUBBASES Y AFIRMADOS						
320.1	Subbase granular	m3	8559	$118.086,00	$1.010.958.074,00	7.347,04	$ 867.582.565,44
330.1	Base granular	m3	7307,01	$131.705,00	$962.961.619,86	5.628,48	$ 741.754.865,28
				SUBTOTAL SUBBASES Y AFIRMADOS	**$1.973.559.693,88**		**$ 1.609.337.430,72**
	PAVIMENTOS ASFALTICOS						
420.3	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	50519,63	$2.032,00	$102.656.868,16	37.523,20	$ 76.247.142,40
421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	m2	50519,63	$1.345,00	$67.948.902,35	34.320,00	$ 46.160.400,00
320.1	Mezcla densa en caliente tipo mdc-2	m3	4771,04	$494.452,00	$2.359.650.270,08	3.432,00	$ 1.696.969.264,00
				SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS	**$2.529.655.060,59**		**$ 1.819.366.806,40**
	ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
600.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	7760,19	$11.162,00	$86.619.240,78	8.856,80	$ 98.859.601,60
610.1	Rellenos para estructuras	m3	799,19	$135.636,00	$108.448.087,05	1.546,47	$ 209.848.721,58
630.3	Concreto clase C	m3	270	$699.632,00	$188.900.640,00	90,09	$ 63.059.515,68
630.4	Concreto clase D	m3	157,2	$564.824,00	$88.790.332,80	225,68	$ 127.469.480,32
630.5	Concreto clase E	m3	509,64	$432.859,00	$263.868.180,76	535,92	$ 231.977.786,28
630.6	Concreto clase F	m3	145,61	$411.859,00	$59.929.603,09	112,63	$ 46.386.855,45
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	61868,98	$3.894,00	$240.917.808,12	17.204,07	$ 66.992.629,11
661.1	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	ml	190,73	$310.531,00	$59.227.577,63	232,00	$ 72.043.192,00
673.3	Tubería perforada de PVC 100 mm	ml	190,73	$33.346,00	$6.360.464,04	6.960,00	$ 232.102.080,00
661.12	Piedra pegada (e=0,30 m)	m2	19,75	$272.447,00	$5.382.828,25	-	$ -
673.1	Material granular filtrante	m3	3859,2	$138.591,00	$534.850.387,20	7.742,88	$ 1.073.106.786,82
673.2	Geotextil	m2	22866,89	$5.245,00	$119.979.143,05	30.750,35	$ 161.332.800,50
				SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES	**$1.763.190.272,77**		**$ 2.383.779.458,34**

	SEÑALIZACION							
700,1	Linea de demarcacion con pintura en frio	ml	28118,18	$1.768,00	$49.741.060,42	17.160,00	$	30.356.040,00
701.1	Tacha reflectiva	u	1804,27	$7.713,00	$13.916.334,51	1.804,00	$	13.914.252,00
710.1.1	Señal vertical de transito Tipo I	u	140	$265.368,00	$37.151.520,00	140,00	$	37.151.520,00
710.2	Señal vertical de transito Tipo V	u	35,2	$412.414,00	$14.516.972,80	35,00	$	14.434.490,00
720.1	Poste de referencia	u	8	$136.548,00	$1.229.932,00	6,00	$	819.288,00
730.1	Defensa metálica	ml	896	$150.713,00	$135.038.848,00	896,00	$	135.038.648,00
730.2	Sección final	u	20	$66.414,00	$1.328.280,00	22,00	$	1.461.108,00
740.1	Captafaros	u	179,2	$13.573,00	$2.432.281,60	290,00	$	3.936.170,00
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN				$255.354.229,33		$	237.111.718,00
	OBRAS VARIAS							
800.1	Cerca de alambre de púas con postes de mad	ml	14434,18	$18.047,00	$260.493.646,46	11.100,00	$	200.321.700,00
	SUBTOTAL OBRAS VARIAS				$260.493.646,46		$	200.321.700,00
	TRANSPORTES							
900.2	Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil (1000) metros	m3-Km	142919,57	$978,00	$139.818.258,03	205.308,11	$	200.936.637,29
	SUBTOTAL TRANSPORTES				$139.818.259,03		$	200.936.637,29
	AJUSTE ITEM CONTRACTUAL					-		
	MATERIAL PARA TERRAPLEN	m3		$29.848,00	$0,00	18.846,41	$	562.527.875,53
	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ml		$786,00	$0,00	7.200,00	$	5.659.200,00
							$	568.186.875,53
	SUBTOTAL OBRAS				$7.527.123.023,25		$	7.677.665.483,56
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	%	2,00%	$7.527.123.023,25	$150.542.460,47			
	COSTO DIRECTO OBRAS				$7.677.665.483,72		$	7.677.665.483,56
	PLANES DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL							
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	u	1,00	$140.681.400,00	$140.681.400,00	1,00	$	140.681.400,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	u	1,00	$96.173.495,00	$96.173.495,00	1,00	$	96.173.495,00
					$236.854.895,00		$	236.854.895,00
VALOR COSTO DIRECTO					$7.914.520.378,72			$ 7.914.520.378,56
ADMINISTRACION				20,00%	$ 1.582.904.075,74			$ 1.582.904.076,71
IMPREVISTO				5,00%	$ 395.726.018,94			$ 395.726.018,93
UTILIDAD				5,00%	$ 395.726.018,94			$ 395.726.018,93
VALOR TOTAL					$ 10.288.876.492,33			$ 10.288.876.492,13

TRAMO CABECERA (SALOA) – LA MATA. MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.2A FINAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR ($) UNITARIO	VALOR ($) PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	PRELIMINARES						
0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	8866	$786,00	$6.968.676,00	8.895,00	$6.991.470,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	70928	$454,00	$32.201.312,00	71.160,00	$32.306.640,00
	DEMOLICIONES						$0,00
201.12	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1,5M)	ML	19,45	$47.468,00	$923.252,60	28,00	$1.329.104,00
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	1	$2.233.600,00	$2.233.600,00	0,89	$1.987.904,00

	EXCAVACIONES						$0,00
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	77,63	$3.973,00	$308.423,99	8.926,25	$35.463.991,25
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACION DE VIAS Y TALUDES	M3	368,9	$3.973,00	$1.465.639,70	0,00	$0,00
	RETIRO						$0,00
900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	5805	$768,00	$4.456.240,00	111.663,13	$85.757.280,00
3	**RELLENOS**					0,00	$0,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS ALCANTARILLA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	38	$89.079,00	$3.385.002,00	59,40	$5.291.292,60
220.1	TERRAPLEN (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	64969	$84.361,00	$5.482.149.189,00	74.925,25	$6.322.267.520,25
	SUB BASE Y BASE					0,00	$0,00
320.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	14186	$91.017,00	$1.291.167.162,00	14.232,00	$1.295.353.944,00
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	10639	$98.857,00	$1.051.739.623,00	10.169,90	$1.005.365.525,13
	PAVIMENTO					0,00	$0,00
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	53196	$2.547,00	$135.490.212,00	50.849,49	$129.513.840,54
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA DE ACARREO 32KM)	M3	3458	$539.434,00	$1.865.362.772,00	3.305,22	$1.782.946.201,80
	OBRAS HIDRAULICAS					0,00	$0,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	21,9	$530.147,00	$11.557.204,60	34,32	$18.194.645,04
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA (DISTANCIA DE ACARREO 32 KM)	M3	15,5	$530.147,00	$8.217.278,50	24,31	$12.867.873,57
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	1068,2	$3.894,00	$4.159.570,80	1.678,60	$6.538.468,40
661.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	56	$394.539,00	$22.094.184,00	81,00	$31.957.659,00
671.1	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	2323	$396.009,00	$919.928.907,00	225,07	$89.130.537,65
	BOX CULVERT 1.0MX1.0M					0,00	$0,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	3,2	$530.147,00	$1.696.470,40	5,80	$2.968.823,20
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESCTRUCTURA CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	7,7	$530.147,00	$4.082.131,90	16,16	$8.567.175,52
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) DISTANCIA ACARREO 32 KM	M3	0,9	$346.395,00	$311.755,50	1,52	$526.520,40
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT	KG	236	$3.894,00	$918.984,00	443,00	$1.725.042,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO BOX CULVERT	KG	648	$3.894,00	$2.523.312,00	1.543,12	$6.008.909,28
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT1 X 1	M3	40	$3.973,00	$158.920,00	78,75	$312.873,75
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS BOX CULVERT1 X 1 (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	18	$89.079,00	$1.603.422,00	21,72	$1.934.795,88
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	516	$768,00	$395.520,00	1.023,75	$786.240,00

	BOX CULVERT 2.0M X 2.0M					0,00	$0,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	8	$530.147,00	$4.241.176,00	8,00	$4.241.176,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESCTRUCTURA CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	18	$530.147,00	$9.542.646,00	18,00	$9.542.646,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) DISTANCIA ACARREO 32 KM	M3	1,7	$346.395,00	$588.871,50	1,70	$588.871,50
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT	KG	650	$3.894,00	$2.531.100,00	650,00	$2.531.100,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO BOX CULVERT	KG	1725	$3.894,00	$6.717.150,00	1.725,00	$6.717.150,00
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT 2 X 2	M3	90	$3.973,00	$357.570,00	0,00	$0,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS BOX CULVERT 2 X 2 (DISTANCIA ACARREO 32 KM)	M3	26	$89.079,00	$2.316.054,00	26,00	$2.316.054,00
900,2	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	1171	$768,00	$899.328,00	0,00	$0,00
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION						
710.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, Y SI SI DE 75CM*75CM	UND	91	$229.008,00	$20.839.728,00	91,00	$20.839.728,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	17732	$4.662,00	$82.666.584,00	16.949,83	$79.020.101,06
700,2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	13641	$4.662,00	$63.594.342,00	7.164,91	$33.402.830,53
700,2P	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	4391	$1.872,00	$8.219.952,00	1.310,00	$2.452.320,00
710.4	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	24	$182.055,00	$4.369.320,00	24,00	$4.369.320,00
	ITEMS NO PREVISTOS					$0,00	
	PEDRAPLEN COMPACTO	M3		$108.983,00		5.445,00	$593.412.435,00
	GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$8.631,00		4.950,00	$42.723.450,00
	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE TALUD. E= 0.15 m	M2		$46.835,00		747,78	$35.022.276,30
219	Cerca de alambre de púas con postes de madera	ML		$18.047,00		3.721,00	$67.152.887,00
	SUB-TOTAL OBRAS				$11.062.384.586,49		$11.790.444.422,65
	PLAN DE MANEJO SOCIAL Y AMBIENTAL	%	1,17%		$129.292.780,00		$129.292.780,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	%	0,52%		$58.011.070,00		$58.011.070,00
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 11.249.688.436,49**	SUBTOTAL	**$ 11.977.748.272,65**
	ADMINISTRACION			**20,00%**	**$ 2.249.937.687,30**	Administración	**$ 2.395.549.654,53**
	IMPREVISTO			**5,00%**	**$ 562.484.421,82**	Imprevisto	**$ 598.887.413,63**
	UTILIDAD			**5,00%**	**$ 562.484.421,82**	Utilidad	**$ 598.887.413,63**
	VALOR TOTAL				**$ 14.624.594.967,44**	TOTAL	**$ 15.571.072.754,44**

NOTA 1: La evaluación de las cantidades de obra ejecutadas y relacionadas anteriormente, son de entera responsabilidad del contratista de obra y de la interventoría externa.

4. SALVEDADES

- El valor final del contrato, es el resultado de la evaluación final de las cantidades de obra ejecutadas multiplicada por el costo unitario de cada una de ellas.
- El contratista se compromete a actualizar las garantías estipuladas en el contrato a partir de la fecha de suscripción de la presente acta de recibo a satisfacción.
- La supervisión manifiesta que, para el efecto de recibo a satisfacción, se efectuó recorrido en el sitio de las obras en compañía de contratista e interventor, con el fin de verificar el estado general de la misma "observación visual", encontrándose estas en buen estado y en operación, por lo cual se procede a su recibo a satisfacción. Los ítems, descripciones de actividades recibidas, cantidades de obra recibidas y sus costos, están relacionadas en las actas modificatorias No. 6 "PLATANAL - MONTECITOS" y No. 2A-FINAL "CABECERA (SALOA) – LA MATA", debidamente firmadas por secretario de infraestructura, representante legal de la firma contratista, representante legal de la firma interventora externa y supervisor. Anexo que hace parte integral de la presente acta
- La suscripción del acta de recibo final de obra, no exime al contratista de la atención de las diferentes patologías que se puedan presentar en las obras ejecutadas en cada uno de los tramos viales.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta por los que en ella intervinieron.

CESAR A. CARABALLO ROSENSTAND
Representante legal
Consorcio PLAN VIAL DEL CESAR
Contratista de Obra

YELITZA DE LA HOZ VEGA
Representante legal
Consorcio TECNIPLAN VIAL DEL CESAR
Interventor

SAID LOZANO LOZANO
Supervisor

JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ
Supervisor

CONSORCIO RUTAS DEL CESAR

NIT: 900.674.858-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que la ingeniera **AURA MARINA MENDOZA OROZCO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.143.350.114 y matricula profesional No. 13202-226217 se desempeñó para el consorcio como **INGENIERA RESIDENTE DE OBRA** en la ejecución del contrato 2013-02-1051, el cual se describe a continuación,

ENTIDAD CONTRATANTE	**GOBERNACION DEL CESAR**
NUMERO DE CONTRATO	**2013-02-1051**
OBJETO	**REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA VIA ATANQUEZ – CHEMESQUEMENA – GUATAPURI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
VALOR	**$ 5.976.760.974,00**
FECHA INICIO	**21 DE ENERO DE 2014**
FECHA TERMINACION	**21 DE OCTUBRE DE 2014**
Fecha inicio de labores	**21 DE ENERO DE 2014**
Fecha terminación de labores	**21 DE OCTUBRE DE 2014**
Dedicación	**100%**

La ingeniera se desempeñó como **INGENIERA RESIDENTE DE OBRA** con idoneidad y responsabilidad durante todo el término del contrato.

Se expide a solicitud del interesado el día diez (10) de noviembre del año 2015.

FRANCISCO TABORDA FESTANA
Representante Legal
CONSORCIO RUTAS DEL CESAR

Calle 32 No. 12 – 23
Montería – Córdoba
7894391

2350

Gobernación del Cesar
Prosperidad a Salvo

República de Colombia
Unidad de Soberanía
Gobernación del Cesar
Secretaría de Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS No.2013-02-1051

CONTRATO	2013-02-1051
OBJETO	REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA VIA ATANQUEZ – CHEMESQUEMENA-GUATAPURI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CESAR
CONTRATISTA	CONSORCIO RUTAS DEL CESAR
INTERVENTOR	CONSORCIO GAL-RT
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING.JOSE CASTRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cinco mil novecientos setenta y seis millones setecientos sesenta mil novata y cuatro pesos ($5.976.760.974)
ANTICIPO SOBRE EL CONTRATO INICIAL	Dos mil trescientos noventa millones setedientos cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos ($ 2.390.704.389)
VALORES DEJADOS DE EJECUTAR SEGUN MODIFICATORIA	$0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Cinco mil novecientos setenta y seis millones setecientos sesenta mil novata y cuatro pesos ($5.976.760.974).
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL	CUATRO (4) MESES
PLAZO FINAL	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIACION	ENERO 21-2014
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	JUNIO 21-2014
FECHA DE TERMINACION FINAL	OCTUBRE 21-2014

En Valledupar, a los 3 días del mes de Diciembre, se reunieron el Ing. FRANCISCO TABORDA PESTANA, como representante legal del CONSORCIO RUTAS DEL CESAR, la Ingeniera Elsa Torres Arenales, como representante legal de la Interventoria Consorcio GAL-RT, el Ing. Jose Castro en su calidad de Supervisor de Interventoria adscrito a la Secretaria de Infraestructura, el Ing.Omar Maestre, en su calidad de Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, y el Ing.Yovel Arenas como Gestor Técnico del Contrato (INVIAS), con el propósito de suscribir la presente acta y proceder a liquidar el contrato en referencia, cuyos aspectos fundamentales se detallan a continuación:

DESARROLLO DEL CONTRATO:

- El Contrato de Obras No. 2013-02-1051, suscrito entre la GOBERNACIÓN DEL CESAR Y CONSORCIO RUTAS DEL CESAR, representado legalmente por el Ingeniero Francisco Taborda Pestana, y firmado por las partes el día 21 de noviembre 2013, fue legalizado con la aprobación de las Garantías descritas en la Resolución No. 004790 del 31 de diciembre de 2013.
- Que el Objeto del Contrato es: *Rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de la vía atanquez-chemesquemena-guatapuri en el departamento del cesar.*
- El contratista, en cumplimiento de la cláusula Décima primera PÓLIZAS, constituyó las siguientes pólizas expedidas por Seguros del estado. Póliza No 75-44-101055270 para garantizar el Cumplimiento del Contrato, el pago Anticipado y responsabilidad civil, Póliza No. 75-44-101056525 para garantizar el pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales a personal empleado en el contrato 2013-02-1051.

GARANTÍAS

De acuerdo con la Cláusula Décima primera del Contrato de Obras N° 2013-022-1065.1, el contratista presentó las pólizas contractualmente estipuladas aprobadas en los contratos de este tipo y aprobadas por la respectiva Oficina de Gestión Administrativa Integral del Departamento.

CONTROL DE PÓLIZAS			
PÓLIZA	No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO
CUMPLIMIENTO	75.44.101.53.270	SEGUROS DEL ESTADO	21-02-2014
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	75.44.101.53.270	SEGUROS DEL ESTADO	21-02-2015
SALARIOS Y PRES. SOCIALES	75.44.101.53.270	SEGUROS DEL ESTADO	21-10-2017
ESTABILIDAD	75.44.101.53.270	SEGUROS DEL ESTADO	5 AÑOS
RESPONSABILIDAD CIVIL	75.40.101.01.522	SEGUROS DEL ESTADO	21-02-2014

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

En atención a las anteriores consideraciones se procede al relacionar los capítulos e ítems del Contrato No. 2013-022-1065.1, bajo los siguientes numerales:

las características de las obras son:

BALANCE DE OBRAS INICIALMENTE CONTRATADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR ($) UNITARIO	VALOR ($) PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,1	localización, replanteo y nivelación de la vía	ml	4.700,00	$ 1.083,00	$ 5.090.100,00
2	DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,1	Retiro de empedrado y recogida de piedras en el sitio aprobado por la interventoría	m2	1.413,00	$ 2.026,00	$ 2.862.738,00
2,2	Demoliciones de muros, bordillos y estructuras en concreto simple y reforzado	m3	739,00	$ 76.408,00	$ 56.465.512,00
2,3	Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelos existente.	m2	29.193,00	$ 1.728,00	$ 50.445.504,00
2,4	Excavación en roca de la explanación y cunetas (Incluye retiro al sitio aprobado por la interventoría)	m3	3.604,00	$ 77.420,00	$ 279.021.680,00
2,5	Excavación de la explanación, canales y prestamo (Incluye retiro a la zona aprobada por la interventoría	m3	8.775,00	$ 15.778,00	$ 138.451.950,00
2,6	Terraplenes y rellenos (Incluye transporte, suministro de relleno seleccionado extendida y compactación. Distancia de acarreo hasta 10 Km)	m3	14.883,31	$ 37.428,00	$ 557.052.526,68
2,7	Subbase granular, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 23 Km)	m3	6.110,00	$ 77.944,00	$ 476.237.840,00
3	OBRAS DE DRENAJE				
3,1	Trazado y replanteo de alcantarillas y Box	m2	910,00	$ 456,00	$ 416.780,00
3,2	Excavación manual en material común y/o conglomerado, para ductos y obras de drenaje	m3	1.128,00	$ 16.554,00	$ 18.672.912,00
3,3	Concreto de 4000 PSI para bases, placas, muros, ataques y muros de contención	m3	377,00	$ 555.792,00	$ 209.538.984,00
3,4	Concreto de 2500 PSI	m3	62,00	$ 379.169,00	$ 23.508.478,00
3,5	Cunetas revestidas en concreto de 3000 PSI e=0,10 mt (Incluye trazado, excavación, conformación, relleno debido del area de la cuneta, juntas, sello de juntas)	ml	9.400,00	$ 58.195,00	$ 547.033.000,00
3,6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo	Kg	7.603,00	$ 4.198,00	$ 31.917.394,00
3,7	Tubería de concreto reforzada de F-36"	ml	156,00	$ 356.537,00	$ 55.619.172,00
3,8	Relleno compactado para estructuras	m3	514,00	$ 39.402,00	$ 20.252.628,00
3,9	Construcción de filtros en geotextil, según diseño (Incluye excavación, material Granular, Geotextil NT, y Tubería perforada de 6", Relleno y demás actividades requeridas para su correcta ejecución)	m3	105,00	$ 136.934,00	$ 14.378.070,00
3,10	Construcción de Gaviones en malla triple torsión, calibre 13	m3	572,00	$ 165.382,00	$ 94.598.504,00

4	PAVIMENTO					
4,1	EMPEDRADO (Incluye conen tiende 3000 Psi, transporte de piedra, colocación, relleno, granular, mano de obra, GWs/ dentaciones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	m2	12.690,00	$ 25.309,00	$	321.171.210,00
4,2	Placa huella, e=0,15 mt, M1=4,1 Mpa (Incluye preparacion del terreno, formaletas, dos huellas de 0,90 mts de ancho cada una, mano de obra, acabado para curado, dilataciones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	ml	4.700,00	$ 132.622,00	$	623.323.400,00
4,3	Construcción de bordillo en CONCreto de 3000 PSI H=25 cm, base 15 cm Corona, para confinamiento de empedrado	ml	9.400,00	$ 21.826,00	$	205.164.400,00
4,4	Construcción de bordillo lateral en concreto de 3000 PSI H=50 cm, base 20 cm, corona 15 cm, con refuerzo longitudinal 2D=1/4 y transversal TD=1/4 cada 40cm. Para calles (Incluye Excavación)	ml	582,00	$ 49.171,00	$	28.617.522,00
4,5	Calzada en concreto MR 4,2 Mpa e=0,15mt (Incluye curado con antisol, dilataciones y barras de anclaje de acuerdo a diseño)	m2	240,00	$ 75.081,00	$	18.019.440,00
4,6	Sello de juntas transversales con asfalto	ml	4.419,00	$ 2.019,00	$	8.921.961,00
5	OBRAS GENERALES					
5,1	Remoción de cercas (Incluye recogida de alambre y postes)	ml	1.494,00	$ 1.548,00	$	2.312.712,00
5,2	Cofocaelbande cercas en alambre pdas 6 pelos con postes cada metro	ml	1.494,00	$ 12.037,00	$	17.983.278,00
6	SEÑALIZACION					
6,1	Defensa Metalica	ml	142,00	$ 132.792,00	$	18.856.464,00
6,2	Señales verticales	Unidad	35,00	$ 180.651,00	$	6.322.785,00
	SUBTOTAL OBRAS ATANQUEZ-BOQUETE				$	3.812.252.144,68
	SECTOR EL BOQUETE - CHIMESQUEMENA					
1	PRELIMINARES					
1,1	Localizacelo, re- llanteo y nivelación de la via	ml	1.000,00	$ 1.083,00	$	1.083.000,00
2	DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,1	Retiro de empedrado y recogida de piedras en el sitio aprobado por la interventoria	m2	445,00	$ 2.026,00	$	901.570,00
2,2	Demoliciones de mSOS bordillos	m3	39,00	$ 85.320,00	$	3.327.480,00
2,3	Mejoramiento de la Subrasante inconsurado el suelo existente.	m2	6.500,00	$ 1.728,00	$	11.232.000,00
2,4	Excavación en roca de la explanación y canales (Incluye retiro al sitio aprobado por la Interventoria)	m3	840,00	$ 77.420,00	$	65.032.800,00
2,5	Excavación de la explanación, canales y prestamo (Incluye retiro a la zona aprobada por la Interventoria	m3	1.950,00	$ 15.780,00	$	30.763.200,00
2,6	Terraplenes y rellenos (Incluye transporte, suministro de relleno seleccionado extendida y compactación, Distancia de acarreo hasta 10 KM)	m3	2.600,00	$ 37.428,00	$	97.312.800,00
2,7	Sobase granular, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 23 Km)	m3	1.300,00	$ 77.944,00	$	101.327.200,00
3	OBRAS DE DRENAJE					
3,1	Trazado y replanteo de alcantarillas y box	m2	137,00	$ 458,00	$	62.746,00
3,2	Excavación manual en material común y/o conglomerado, para muros y otras de drenaje	m3	164,00	$ 16.542,00	$	2.712.888,00
3,3	Concreto de 4000 PSI para bases, placas, muros, aletas y muros de contención	m3	37,00	$ 555.761,00	$	20.563.157,00
3,4	Concreto de 2500 PSI	m3	13,00	$ 379.427,00	$	4.932.551,00
3,5	Cunetas revestidas en concreto de 3000 PSI e=0,10 mt (Incluye trazado, excavación, conformación, re8el'i) dentro del area de la Creta, rtzls, sele de ,,,,")	ml	2.000,00	$ 58.188,00	$	116.376.000,00
3,6	Suministro, corte, ti t:nución e instalación de acero de refuerzo	Kg	494,00	$ 4.198,00	$	2.073.812,00
3,7	Tuberia de concreto reforzada de f=36"	ml	25,00	$ 356.470,00	$	8.911.750,00
3,8	ReAel'i) compactado para estructuras	m3	96,00	$ 39.464,00	$	3.788.544,00
3,9	Construcción de Gaviones en malla triple torsión, calibre 13	m3	68,00	$ 165.369,00	$	11.245.092,00
4	PAVIMENTO					
4,1	Empedrado (Incluye transporte, terreno de piedra, colocación, relleno, granular, mal'i) de obra, ydemas actividades ... ,eridas para su correcta colocación)	m2	2.700,00	$ 25.309,00	$	68.334.300,00
4,2	Placa huella e=0,15 mt M1=4,1 Mpa (Incluye preparacion del terrel'i), formaletas, dos huellas de 0,90 mt de anchi cada una, mal'i) de obra, artisel para curado, dilatasiones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	ml	1.000,00	$ 132.629,00	$	132.629.000,00
4,3	Construcción de bordillo en concreto de 3000 PSI H=25 cm, base 15cm Corona, para confinamiento de empedrado	ml	2.000,00	$ 21.266,00	$	42.532.000,00
4,4	Construcción de bordillo lateral en concreto de 3000 PSI H=50 cm, base 20 cm, corona 15 cm, con refuerzo longitudinal 2D=1/4 y transversal TD=1/4 cada 40cm. Para calles (Incluye Excavación)	ml	357,00	$ 49.167	$	17.552.619,00
4,5	Sello de juntas transversales con asfalto	ml	1.283,01	$ 2.019,00	$	2.590.397,19
5	SEÑALIZACION					
5,1	Defensa Metálica	ml	142,00	$ 132.792,00	$	18.856.464,00
5,2	Señales verticales	M3	6,00	$ 180.640,00	$	1.083.858,00
	SUBTOTAL OBRAS VIA EL BOQUETE CHIMESQUEMENA				$	765.256.298,19

VALOR COSTO DIRECTO		$ 4.577.508.442,87
ADMINISTRACION	20,00%	$ 915.501.688,57
IMPREVISTO	5,00%	$ 229.375.422,04
UTILIDAD	5,00%	$ 229.375.422,04
VALOR PARCIAL		
VALOR TOTAL		$ 5.951.760.974,00

Durante el desarrollo de ejecución del contrato se generaron unas mayores y menores cantidades de obra, igualmente obras complementarias que eran necesarias para la ejecución del objeto contractual. A continuación se relacionan las dos (2) modificatorias realizadas durante el proceso de ejecución del contrato.

BALANCE DE LAS OBRA EJECUTADAS
SEGÚN ACTAS MODIFICATORIAS 001,002 Y ACTA FINAL

ACTA MODIFICATORIA No. 1 Y 2

(7ob~t\~c..íót\J.:~

Prosperidad a Salvo

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA # 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.2	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES					
1,1	Localización, replanteo y nivelación de la Vía	ml	3.320,00	$ 3.595.360,00	3.320,00	$ 3.595.360,00
2	DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRA				-	$ -
2,1	Retiro de empedrado y recogida de piedras en el sitio aprobado por la interventoría	m2	-	$ -	-	$ -
2,2	Demoliciones de muros, bordillos y estructuras en concreto simple y reforzado	m3	739,00	$ 56.466.512,00	36,63	$ 27.249.246,53
2,3	Mejoramiento de la Subrasante involucrando el suelos existente.	m2	39.970,00	$ 69.068.160,00	39.970,00	$ 69.068.160,00
2,4	Excavación en roca de la explanación y canales (Incluye retiro al sitio aprobado por la interventoría)	m3	100,00	$ 7.742.000,00	99,28	$ 7.686.102,76
2,5	Excavación de la explanación, canales y préstamo (Incluye retiro a la zona aprobada por la interventoría	m3	8.775,00	$ 138.461.950,00	8.775,00	$ 138.461.950,00
2,6	Terraplenes y rellenos (Incluye transporte, suministro de relleno seleccionado extendido y compactación. Distancia de acarreo hasta 10 Km)	m3	8.588,80	$ 321.885.866,40	11.303,74	$ 423.076.435,52
2,7	Subbase granular, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 23 Km)	m3	3.486,00	$ 271.712.784,00	3.311,00	$ 258.018.192,00
3	OBRAS DE DRENAJE				-	$ -
3,1	Trazado y replanteo de alcantarillas y Box	m2	600,00	$ 274.800,00	891,87	$ 408.107,77
3,2	Excavación manual en material común y conglomerado	m3	1.128,00	$ 18.672.912,00	2.365,91	$ 39.222.826,81
3,3	Concreto de 4000 PSI para bases, placas, muros, atraques y muros de contención	m3	588,50	$ 327.083.992,00	453,03	$ 251.780.489,76
3,4	Cunetas revestidas en concreto de 3000 PSI e=0,10 m1 (Incluye trazado, excavación, conformación, retiro dentro del area de la cuneta, juntas, sello de juntas)	m3	144,32	$ 54.714.086,70	147,28	$ 55.844.680,33
3,5	Cunetas revestidas en concreto de 3000 PSI e=0,10 mt (Incluye trazado, excavación conformación, relleno dentro del area de la cuneta, juntas, sello de juntas)	ml	6.640,00	$ 386.414.800,00	5.440,00	$ 316.710.960,00
3,6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo	Kg	75.008,41	$ 314.885.329,30	63.017,32	$ 264.566.766,15
3,7	Tubería de concreto reforzada de F-38"	ml	224,00	$ 79.664.288,00	251,00	$ 89.490.787,00
3,8	Relleno compactado para estructuras	m3	514,00	$ 20.252.628,00	881,52	$ 34.738.651,04
3,9	Construcción de filtros en grava, según diseño (Incluye excavación, material Granular, GeoDrain INT, y Tubería perforada de 6", Relleno y demas adecuaciones requeridas para su correcta ejecución)	m3	-	$ -	327,60	$ 44.959.578,40
3,10	Construcción de Gaviones en malla triple torsión, calibre 13	m3	572,00	$ 94.396.564,00	621,00	$ 102.702.222,00
4	PAVIMENTO				-	$ -
4,1	EMPEDRADO (Incluye solado de 3000 Psi, transporte de piedra, colocación, lleneo, trabazón, mano de obra) curado, dilataciones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	m2	-	$ -	-	$ -
4,2	Pista huella e=0,15 mt Mr 4,1 Mpa (Incluye preparación del terreno, formaletas, dos huellas de 0,90 mts de ancho cada una, mano de obra, Misol Clase D curado, dilataciones cada 1,50 mt y demás actividades requeridas para su correcta ejecución.	mt	3.320,00	$ 440.305.040,00	3.324,11	$ 427.397.665,19
4,3	Construcción de bordillo en concreto de 3000 PSI H=25 cm.; base 15 cm Corona, para confinamiento de empedrado	ml	-	$ -	643,60	$ 18.402.250,00
4,4	Construcción de bordillo lateral en concreto de 3000 PSI H=50 cm., base 20 cm. Corona 15 cm. con refuerzo longitudinal 2D=1/2" y transversal D=1/4 cada 40cm. para calles (Incluye Excavación)	ml	450,00	$ 22.126.950,00	-	$ -
4,5	Calzada en concreto RR 4,2 Mpa e= 0,15m (Incluye curado con antisol, dilataciones y demás de acuerdo a diseño)	m2	240,00	$ 18.019.440,00	285,86	$ 21.424.968,35
4,6	Sello de juntas transversales con asfalto	ml	4.475,00	$ 8.921.964,00	5.792,65	$ 11.695.784,15
5	OBRAS GENERALES				-	$ -
5,1	Remoción de cercas (Incluye recogida de alambre y postes)	ml	1.494,00	$ 2.312.712,00	1.494,00	$ 2.312.712,00
5,2	Colocación de cercas en alambre pua, 6 pelos con postes cada metro	ml	1.494,00	$ 17.983.278,00	1.494,00	$ 17.983.278,00
6	SEÑALIZACION		-	$ -	-	$ -
6,1	Defensa Metálica	ml	142,00	$ 18.856.464,00	142,00	$ 18.856.464,00
6,3	Señales verticales	MB	35,00	$ 6.322.786,00	35,00	$ 6.322.786,00
	SUBTOTAL OBRAS ATANQUEZ-DOGUETE			$ 2.700.481.413,40	-	$ 2.955.148.179,84

2354

	SECTOR 3 BOQUETE - CHIRIQUI - REPUBLICA DE PANAMA						
1	PRELIMINARES						
1,1	Localización, replanteo y nivelación de la vía	ml	1.000,00	$ 1.083.000,00	1.000,00	$	1.083.000,00
2	DEMOLICIONES MOVIMIENTO TIERRA					$	-
2,1	Remoción de material y recogida de desechos en el sitio aprobado por la interventoría	m2	-	$ -	-	$	-
2,2	Demoliciones de muros, bordillos y estructuras en concreto	m3	39,00	$ 3.327.480,00	-	$	-
2,3	Mejoramiento de la subrasante incluyendo el suelos existente.	m2	7.000,00	$ 12.096.000,00	-	$	-
2,4	Excavación en roca de la explanación y canales (Incluye retiro al sitio aprobado por la interventoría)	m3	500,00	$ 3.871.000,00	-	$	-
2,5	Excavación de la explanación, canales y préstamo (Incluye retiro a la zona aprobada por la interventoría)	m3	1.195,00	$ 30.753.290,00	-	$	-
2,6	Terraplenes y rellenos (Incluye transporte, suministro de relleno seleccionado, esparcida y compactación. Distancia de acarreo hasta 10 Km)	m3	2.200,00	$ 97.312.800,00	300,00	$	11.228.400,00
2,7	Subbase granular, CBR > 30% (Incluye acarreo, hasta 23 Km)	m3	1.015,00	$ 83.841.200,00	2.595,49	$	202.303.034,64
3	OBRAS DE DRENAJE					$	-
3,1	Trazado y replanteo de alcantarillas y box	m2	380,00	$ 16.488,00	260,00	$	95.630,40
3,2	Excavación manual en material común y conglomerado	m3	660,00	$ 1.035.220,00	314,22	$	5.197.781,75
3,3	Concreto de 4000 PSI para bases, placas, muros, atraques y muros de contención	m3	331,00	$ 17.228.591,00	3039	$	16.886.576,78
3,4	Concreto de 2500 PSI	m3	12,00	$ 4.555.124,00	10,70	$	4.059.868,90
3,5	Cunetas revestidas en concreto de 3000 PSI e=0,10 m(Incluye trazado, excavación, conformación, relleno dentro del area de la cunata, juntas, sello de juntas)	ml	2.000,00	$ 116.376.000,00	1.312,25	$	76.357.203,00
3,6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo	Kg	144.000,12	$ 59.192.307,10	15.276,50	$	64.130.747,00
3,7	Tubería de concreto reforzada de f=36"	ml	25,00	$ 8.911.750,00	28,00	$	9.981.160,00
3,8	Relleno compactado para estructuras	m3	998,00	$ 3.861.592,00	600,00	$	2.387.882,40
3,10	Construcción de gaviones en malla triple torsion, calibre 13	m3	800,00	$ 11.245.092,00	190,00	$	31.420.110,00
4	PAVIMENTO					$	-
4,1	Empedrado (incluye transporte interno de piedra, colocación, relleno granular, mano de obra, y demas actividades requeridas para su correcta colocación)	m2	-	$ -	-	$	-
4,2	Placa huella e=0,15 mt de f'c 4,1 Mpa (incluye preparacion del terreno, armaduras, dos huellas de 0,90 mts de ancho cada una, mano de obra, antisol para curado, dilataciones cada 1,50 mts y demas actividades requeridas para su correcta ejecucion.	ml	1.000,00	$ 132.629.000,00	1.000,00	$	132.629.000,00
4,3	Construccion de bordillo en concreto de 3000 PSI H:25 cm, base 15 cm Corona, para confinamiento de empedrado	ml	-	$ -	638,15	$	13.358.237,90
4,4	Construcción de bordillo lateral en concreto de 3000 PSI H=50 cm, base 20 cm, corona 15 cm, con refuerzo longitudinal 20-#14 y transversal #4 cada 40cm, para calles (Incluye Excavación)	ml	1.357,00	$ 68.719.519,00	161,70	$	5.344.452,90
4,5	Sello de juntas transversales con asfalto	ml	1.083,84	$ 2.485.747,10	1.112,62	$	3.659.679,78
5	SEÑALIZACION			$ -	-	$	-
5,1	Defensa Metalica	ml	142,00	$ 18.558.864,00	142,00	$	18.856.464,00
5,2	Señales Verticales	M3	6,00	$ 1.083.858,00	6,00	$	1.083.858,00
	SUBTOTAL OBRAS VIAL EL BOQUETE - CHIRIQUI			$ 6.262.542,20	-	$	600.066.087,66
	ITEMS NO PREVISTOS				-		
	ATANQUEZ BOQUETE				-		
4.1.1	EMPEDRADO (Incluye concreto de 3000 Psi, transporte de piedra,colocación,relleno, granular,mano de obra)	m2	10.824,00	$ 465.003.600,00	11.670,08	$	510.857.752,00
4.6	VIGA RIOSTRA (0,35X0,25) PARA PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ml	2.999,60	$ 111.814.041,60	2.661,31	$	99.469.122,56
6	TRANSPORTE DE TERRAPLEN	M3-KM	3.320.360,50	$ 31.554.243,10	421.290,31	$	401.424.118,84
7	TRANSPORTE DE SUB BASE	M3-KM	51.440,20	$ 48.526.257,40	60.964,85	$	57.536.532,75
				$ 949.053.513,50	-	$	1.069.487.526,15
	BOQUETE GUATAPURI				-		
4.1.1	EMPEDRADO (Incluye, COLOCacion de 3000 Psi, transporte de piedra colocación,relleno, granular,mano de obra)	m2	3.200,00	$ 140.080.000,00	3.034,25	$	132.868.068,75
4.6	VIGA RIOSTRA (0,35x0,25) PARA PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ml	900,00	$ 39.375.576,80	900,00	$	33.638.400,00
6	TRANSPORTE DE TERRAPLEN	M3-KM	1.000.050,00	$ 95.410.250,00	12.750,00	$	12.074.250,00
7	TRANSPORTE DE SUB BASE	M3-KM	15.432,00	$ 14.616.945,00	57.076,82	$	54.046.863,71
				$ 289.812.971,80	-	$	232.826.732,46
	ITEM NO PREVISTOS IMPLEMENTACION PAGA						
	VALOR PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales)				-	$	54.833.305,00
	VALOR COSTO DIRECTO			$ 4.597.508.440,80	SUBTOTA	$	4.555.328.976,11
	ADMINISTRACION			$ 919.501.688,20	Administra	$	911.065.795,22
	IMPREVISTO			$ 229.875.422,05	Imprevisto	$	227.766.448,81
	UNIDAD			$ 229.875.422,05	Unidad	$	227.766.448,81
	VALOR TOTAL			$ 5.978.760.974	TOTAL	$	5.978.760.974

Conforme con las actas modificatorias No 1 y No 2 y el final, respectivamente el balance del proyecto y el valor total de las obras ejecutadas es: $ 5.978.760.974

Valor total de las obras ejecutadas es: $ 5.978.760.974

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De conformidad con la CLAUSULA QUINTA del contrato 2013-02-1051, al contratista le cancelaron un anticipo del 40% del valor del contrato inicial, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, además de la aprobación de la garantía única y expedición de registro presupuestal, y el 60% restante mediante actas parciales, amortizados los recursos entregados en calidad de anticipo.

Todo lo anterior de acuerdo con las actas parciales y finales realizadas por el contratista, la interventoria externa, la correspondiente supervisión y Secretario de Infraestructura.

VALORES GENERALES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	5.976.760.974
VALOR ADICIONADO	-
VALOR DEJADO DE EJECUTAR SEGUN MODIFICATORIAS Y ACTA FINAL.	0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	5.976.760.974
ACTAS PARCIALES DE PAGO	
ACTA DE OBRA PARCIAL N°1	735.888.819
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 2	657.618.721
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 3	869.798.951
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 4	1.104.283.502
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 5	1.986.007.803
ACTA DE OBRA FINAL	623.063.173
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS	$5.976.760.974
VALORES TOTAL DE OBRAS CANCELADAS AL CONTRATISTA	**$5.976.760.974**
VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA	
ANTICIPO CONTRATO INICIAL	2.390.704.389
ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL	-
ACTA DE OBRA PARCIAL N°1	441.593.292
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 2	394.571.233
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 3	521.879.371
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 4	662.570.101
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 5	1.191.604.682
ACTA FINAL	373.837.904
SUMA TOTAL DE VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA	**$5.976.760.974**
AMORTIZACIONES	
ACTA DE OBRA PARCIAL N°1	294.395.527
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 2	263.047.488
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 3	347.919.580
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 4	441.713.900
ACTA DE OBRA PARCIAL N° 5	794.408.121
ACTA FINAL	249.225.269
VALOR TOTAL ANTICIPO AMORTIZADO	2.390.704.389

VALOR TOTAL Y EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRAS N° 2013-02-1051	5.976.760.974

Todo lo anterior de acuerdo con el Acta de Obras No. 01, 02, 03, 04, 05 y 06 (Final) Relacionadas en la presente acta, suscritas entre el Contratista, el supervisor de infraestructura, el interventor ,el Secretario de Infraestructura y gestor técnico del contrato director territorial de cesar-vias.

PAZ Y SALVO:

Con base en el anterior informe financiero, las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2356

DECLARACIONES DE LAS PARTES.

El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato.

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por las obligaciones correspondientes a la ejecucion del presente contrato.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria manifiesta y deja constancia que la obra ejecutada se midió, se revisó y se realizó acorde con los requerimientos especificados técnicamente, acogiéndose técnicamente totalmente a las condiciones contractuales establecidas y a los planos y/o modelos de las obras.

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Interventoria Externa expidió certificación en la que consta que el Contratista se encuentra a paz y salvo en la entrega de las actividades realizadas en la ejecución del contrato.

El resumen de los actos administrativos del Contrato se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	FECHA
ACTA DE INICIO	ENERO 21 2014
ACTA MODIFICATORIA 001	ABRIL 02 2014
ACTA MODIFICATORIA 002	AGOSTO 26 2014
ACTA DE RECIBO FINAL	OCTUBRE 21 2014
ACTA DE LIQUIDACION	OCTUBRE 21 - 2014

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONSORCIO RUTAS DEL CESAR
Rep. Legal Ing. FRANCISCO TABORDA PESTANA
Contratista

CONSORCIO GAL-RT
Rep. Legal Ing. ELSA TORRES ARENALES
Interventor

Ing. JOSE CASTRO
Supervisor del Contrato
Secretaria de Infraestructura
Departamento del cesar

Ing. OMAR MAESTRE
Secretario de Infraestructura
Departamento del Cesar

Vo.Bo.:
ING. YONEIA RENAS DIAZ
Director Territorial de Vías – Depto del Cesar

0471

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE



Residente de Obra 3

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslointer.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar

CONSORCIO
PUENTES DE SUCRE

FORMATO 5. CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES.

Ciudad y Fecha: Bogota D.C., 22 de abril de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPARTAMENTO DE SUCRE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-O-020-2022

Respetados señores:

Yo , en calidad de PROFESIONAL PROPUESTO para el CARGO de **b) Residente de Obra**, dentro del Proceso de Selección de la referencia, cuyo objeto es **DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, me comprometo a prestar mis servicios como profesional durante el término de ejecución del contrato y con la dedicación requerida en los Términos de Referencia que corresponde al 100%.

Por su parte, manifiesto que en la actualidad me encuentro comprometido en la ejecución de un proyecto con la Entidad_____, dentro del cual ejerzo el cargo de con una dedicación del _____; por tal razón en el evento que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que dispondré de la dedicación requerida para el cargo al cual me proponen, en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. **(EN CASO DE QUE APLIQUE).**

Se deja expresa constancia que la presente manifestación se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que FINDETER evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en CAUSAL DE RECHAZO.

Atentamente,


Nombre del Profesional	**PABLO HELIO MIELES POLO**
C.C. Nº	15.171.217 de Valledupar
Profesión	**INGENIERO CIVIL**
Matricula Profesional	08202-137913

FIRMA: _____

Transversal 7 # 2 – 264 Barrio Santa Rosalía
aslainter.sas@gmail.com
3507497719
Valledupar, Cesar



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15.171.217
MIELES POLO
APELLIDOS
PABLO HELIO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-MAR-1931
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S. SEXO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
0820213791 3ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 15/12/2006
PABLO HELIO
MIELES POLO
C.C. 15171217
CORPORACION UNIVERSITARIA
DE LA COSTA - CUC

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 76 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1382064

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PABLO HELIO MIELES POLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 15171217, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-137913 desde el 15 de Diciembre de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 668.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre, la

Corporación Universitaria de la Costa,
CUC

Con Personería Jurídica N° 352 - Abril 1971

Por cuanto

Pablo Helio Mieles Polo

C.C. N° 15.171.217 de Valledupar L.M. 15171217

Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen, le confiere el título de

Ingeniero Civil

Registro ICFES No. 2810462400008001100 del 4 de Marzo de 1992
Emanado del Ministerio de Educación Nacional

Con Registro Calificado según Resolución No. 3622, del 19 de Octubre de 2004 Emanado del Ministerio de Educación Nacional

En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla, Atlántico
El día 29 de Septiembre de 2006

Presidente Consejo Directivo

Rector

CUC
DIRECTOR DE PROGRAMA
INGENIERIA CIVIL

Director de Programa

Secretario General

Asentado al folio N° 209 del Libro de Registro de Diplomas N° 05 - 009422

0477

UNIVERSIDAD DEL NORTE

En nombre de la REPUBLICA DE COLOMBIA y autorizada por el Ministerio de Educación Nacional mediante decreto No. 263 del 22 de febrero de 1973, representada por el Consejo Directivo y el Rector,

en convenio con

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

teniendo en cuenta que:

PABLO HELIO MIELES POLO

C.C. No. 15.171.217 de Valledupar

Ha cumplido los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le otorga con todas las prerrogativas, obligaciones y derechos el título de:

ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE

Dado en Barranquilla, a los 27 días del mes Febrero de 2014

Rector

Rector

Decano de División

Secretario Académico

Libro No. 14

Acta No. 2014-02-02-01-V
0648

Registrado LR No. 23
Folio 0182-0003

0478

UNIVERSIDAD DEL NORTE

ACTA DE GRADO No. 2014-02-02-01-V
R.14 LR 23 FOLIO 0182-0003

En la ciudad de Barranquilla, a los 27 días del mes de febrero de dos mil catorce se llevó a cabo la ceremonia privada de graduación presidida por la Directora del Departamento de Registro, debidamente autorizada mediante Resolución Rectoral No. 25 de febrero 11 de 2014, y las autoridades académicas, en la cual la UNIVERSIDAD DEL NORTE autorizada para el efecto, según Decreto No. 263 del 22 de febrero de 1973 del Ministerio de Educación Nacional, y en convenio con la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, confirió el título de:

ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE

a

PABLO HELIO MIELES POLO

Identificado (a) con C.C. No. 15.171.217 de Valledupar quién cumplió con los requisitos exigidos por la Universidad.

Dan fe de lo anterior: MATILDE ECHEVERRIA, Directora del Departamento de Registro de la Universidad del Norte; JESUALDO HERNANDEZ MIELES, Rector de la Universidad Popular del Cesar, MIGUEL R. PACHECO SILVA, Director Dirección de Especializaciones, IVAN MORENO CUELLO, Secretario General Universidad Popular del Cesar y LUZ ELENA VISBAL GOMEZ, Secretaria Académica Universidad del Norte, quienes firman la presente acta de grado, en la ciudad de Barranquilla a los 27 días del mes de febrero de 2014.

Es fiel copia tomada del original, en lo pertinente.

MATILDE ECHEVERRIA
Directora de Registro

Barranquilla, 27 de febrero de 2017

CCP	CONSORCIO CONSTRUPUENTES NIT.: 900.190.312-1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que el Ingeniero civil PABLO MIELES POLO, identificado con cedula de ciudadania No. 15.171.217 y matricula profesional No. 08202-137913, se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA, en la ejecución del proyecto descrito a continuación:

NUMERO DE CONTRATO	**SOP-V-261 DE 2007**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (PUENTE SOBRE EL RIO HUMEA, MUNICIPIO DE MEDINA). DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LOS SIGUIENTES PUENTES: PUENTE SOBRE RIO GAZAUNTA VIA MEDINA – SAN PEDRO DE JAGUA, MUNICIPIO DE MEDINA; PUENTE LA ESMERALDA SOBRE EL RIO NEGRO, URBANIZACION AQUILEO PARRA 1 Y 2 BARRIO LA ESERALDA, MUNICIPIO DE PACHO; PUENTE SOBRE RIO PATA VIA UTICA – CAPARRAPI; PUENTE SOBRE EL RIO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL.**
ENTIDAD CONTRATANTE	**GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**
FECHA DE INICIO	**31 DE DICIEMBRE DE 2008**
FECHA DE TERMINACION	**13 DE JULIO DE 2012**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 14.740.894.711,00**

El periodo laborado por el ingeniero corresponde, desde el 31 de diciembre de 2008 hasta el 13 de julio de 2012, demostrando buen desempeño con gran responsabilidad y dedicación con sus labores y responsabilidades.

Se expide la presente a solicitud del interesado el dia veintiocho (28) de Noviembre de 2012.

FERNANDO AMAR GARZON
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUPUENTES

Av. 15 No. 122 – 35 Oficina 307 Int. 2
Teléfono (Fax): 5204795
concrearmado@yahoo.com

Departamento de CUNDINAMARCA

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca

EL SUSCRITO SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO CONSTRUPUENTES.**, con Nit: 900.190.312 - 1, (integrado por OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS TRES A SAS Nit: 830.031.936-2 – Participación 60%, CONCREARMADO LTDA Nit: 830.041.080-6 – Participación 30%, ROBERT ARTHUR SILVA MALDONADO Nit: 91.106.905-8 – Participación 5% y DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LIMITADA DICON LTDA Nit: 812.001.882-1 – Participación 5%), suscribió el **CONTRATO SOP-V-261 DE 2007** con la entonces Secretaria de Obras Publicas del Departamento de Cundinamarca

QUE EL OBJETO CONTRACTUAL FUE: **MANTENIMIENTO, REHABLITACIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (PUENTE SOBRE EL RIO HUMEA, MUNICIPIO DE MEDINA). DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LOS SIGUIENTES PUENTES: PUENTE SOBRE RÍO GAZAUNTA VÍA MEDINA – SAN PEDRO DE JAGUA, MUNICIPIO DE MEDINA; PUENTE LA ESMERALDA SOBRE EL RIO NEGRO, URBANIZACION AQUILEO PARRA 1 Y 2 BARRIO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE PACHO; PUENTE SOBRE RIO PATA VIA UTICA – CAPARRAPI; PÙENTE SOBRE EL RIO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL.**

DATOS GENERALES

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUBROGADO AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
CONTRATO Nº:	SOP-V-261 DE 2007
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUPUENTES.
PLAZO TOTAL:	43 MESES
FECHA INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2008.
FECHA TERMINACIÓN:	13 DE JULIO DE 2012
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 9.690.894.722,00
VALOR ADICIÓN No. 1:	$ 5.049.999.989,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$14.740.894.711,00

Que de acuerdo con el acta de recibo definitivo, las obras ejecutadas fueron las siguientes:

MANTENIMIENTO, REHABLITACIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (PUENTE SOBRE EL RIO HUMEA, MUNICIPIO DE MEDINA).

VALOR EJECUTADO:	$798.556.425,00
PLAZO TOTAL:	10 MESES
CARACTERÍSTICAS OBRA EJECUTADA:	Puente en concreto con una longitud de 55 m. Se realizó estructura de contención en gaviones. La infraestructura está conformada por 2 estribos y una pila central.

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: PUENTE SOBRE RÍO GAZAUNTA VÍA MEDINA – SAN PEDRO DE JAGUA, MUNICIPIO DE MEDINA

VALOR EJECUTADO:	$7.303.046.834,00
PLAZO TOTAL:	22 MESES
CARACTERÍSTICAS OBRA EJECUTADA:	Puente en estructura de concreto con una longitud total de 165.5 m conformado por tres luces de 41 m, 82 m y 42.5 m entre ejes.

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA: PUENTE LA ESMERALDA SOBRE EL RIO NEGRO, URBANIZACION AQUILEO PARRA 1 Y 2 BARRIO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE PACHO

VALOR EJECUTADO:	$1.673.702.182.00
PLAZO TOTAL:	12 MESES
CARACTERÍSTICAS OBRA EJECUTADA:	Puente en concreto con una longitud total aproximada de 45.80 MTS. El puente es una estructura de placa y vigas preesforzadas. La sección transversal del puente tiene un ancho de tablero de 8.9 m. La infraestructura consiste en unos estribos, conformados por un cabezal con su espaldar y placa de acceso apoyado sobre 3 pilotes de 1.50 m de diámetro y 10 m de longitud. Los estribos no van a soportar ningún tipo de empuje.

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE PUENTE SOBRE RIO PATA VIA UTICA – CAPARRAPI

VALOR EJECUTADO:	$2.004.883.305.00
PLAZO TOTAL:	14 MESES
CARACTERÍSTICAS OBRA EJECUTADA:	El puente en concreto reforzado es de una longitud total de 110 m y está conformado por dos luces de 55 m.

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE: PUENTE SOBRE EL RIO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL.

VALOR EJECUTADO:	$2.951.195.603.00
PLAZO TOTAL:	12 MESES
CARACTERÍSTICAS OBRA EJECUTADA:	Puente en concreto reforzado, con una luz total de 107 m con dos luces de 42.0 m y una tercera luz de 23.05 m. Ancho de tablero de 6.60 m. La infraestructura está conformada por 2 estribos y por 2 pilas centrales. Los estribos están conformados por una viga cabezal que soporta la superestructura, la cual se apoya sobre 2 pilotes de 1.50 m de diámetro. Las pilas están conformadas por 6 pilotes de 1.50 m de diámetro. La superestructura está conformada por placa y vigas simplemente apoyadas en los apoyos.

Conforme al acta de recibo, la cual hace parte integral de esta certificación, consta que las obras objeto de contrato No. SOP-V-261 de 2007.y durante el desarrollo del contrato no se realizó ninguna cesión, no se impusieron sanciones, ni multas y a la fecha de esta certificación no se hicieron efectivas las garantías, no habiendo incurrido en penalidad alguna.

Dada en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de julio del año 2012.

CARLOS JULIO ROMERO ANTURY
SUB-GERENTE INFRAESTRUCTURA ICCU
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Proyecto RVELANDIA

CONSORCIO
INTERVENTORIA VIAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE DE
CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL
NIT 900.563.744-1

CERTIFICA

Que ***PABLO HELIO MIELES POLO,*** *identificado con Cedula de Ciudadanía No. 15.171.217, Ingeniero Civil con Matricula Profesional No. 08202-137913ATL, se desempeñó para el consorcio como RESIDENTE DE INTERVENTORIA, con una dedicación del 100% en la ejecución del contrato 2014-02-1290, el cual se describe a continuación:*

NUMERO DE CONTRATO	*2014-02-1290*
CONTRATANTE	*GOBERNACION DEL CESAR*
OBJETO	*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3.*
VALOR	*$ 13.196.802.561,00*
FECHA INICIO	*DICIEMBRE 10 DE 2014*
FECHA TERMINACION	*MAYO 26 DE 2017*
INICIO LABORES	*DICIEMBRE 10 DE 2014*
TERMINACIÓN LABORES	*MAYO 26 DE 2017*

Se expide el día cinco (5) de julio del año 2017.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO BOLAÑO GONZALEZ
Representante
CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL

0486

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MERITOS
NO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CM-SIN-0012-2014
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2014-02-1290
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	05/12/2014
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALPARA LA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 1, GRUPO2, GRUPO 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL
NIT	900.796.203-9
REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Ing. CARLOS ALBERTO BOLAÑO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	77.194.950 DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 11.067.789.354.00 (ONCE MIL SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.)
VALOR DEL ADICIONAL 01	$ 921.911.832.00 (NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS)
VALOR DEL ADICIONAL 02	$ 893.100.686,00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE).
VALOR DEL ADICIONAL 03	$314.000.689.00 (TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($13.196.802.561)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2015
PRORROGA 01	DOS (2) MESES
PRORROGA 02	NUEVE (09) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2016
SUPERVISOR	ING. JOSE ANDRES CASTRO GÓMEZ

En el Municipio de Valledupar, en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, a los Veintiséis (26) días del mes de mayo de 2017, intervinieron: el **ING. FEDERICO MARTINEZ DAZA**, Secretario de Infraestructura

Departamental, el **ING. JOSE ANDRES CASTRO,** Supervisor adscrito a la Secretaría de Infraestructura Departamental y el **ING. CARLOS ALBERTO BOLAÑO GONZALEZ,** representante legal y Director de Interventoría del Consorcio INTERVENTORIA VIAL, como contratista interventor externo, con el propósito de suscribir la presente acta de entrega y recibo del Contrato de Interventoría No 2014-02-1290 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas para el desarrollo de la interventoría, para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

1. DESARROLLO DEL CONTRATO

- Que entre el Departamento del Cesar y el Consorcio Interventoría Vial, se suscribió el Contrato de Interventoría No 2014-02-1290, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" GRUPO 1, GRUPO2, GRUPO 3"..**

- El Acta de Inicio se suscribió el 10 de diciembre de 2016.

- El Consorcio Interventoría Vial, ejerció la interventoría externa mediante el contrato No 2014-02-1290.

- El 27 de Abril de 2015, se suscribió la adición en valor por $ 921.911.832.00 (NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS) y la prorroga en plazo por (02) dos meses adicionales.

- El día 23 de Diciembre de 2015, entre las partes se convino suspender el contrato de Interventoría (2014-02-1290), mediante acta de suspensión No. 1.

- El día 22 de Enero de 2016, entre las partes se convino prorrogar la suspensión el contrato de Interventoría (2014-02-1290), mediante acta de prórroga.

- El 24 de Febrero de 2016, se suscribió la adición en valor por $ 893.100.686,00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE) y la prorroga en plazo por (09) nueve meses adicionales.

- El día 7 de Marzo de 2016, entre las partes se convino reiniciar el contrato de Interventoría (2014-02-1290), mediante acta de reinicio.

- El 18 de Mayo de 2016, se suscribió la adición en valor por $314.000.689.00 (TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.) adicionales teniendo como fecha de terminoción el 31 de diciembre de 2016.

- El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

- La supervisión del contrato deja constancia que el interventor ha cumplido satisfactoriamente el objeto, plazas y demás condiciones contractuales pactadas en el Contrato de Interventoria No 2014-02-1290.

2. CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA ENTREGADA POR TRAMOS:

GRUPO 1:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRAMO SAN DIEGO - LOS TUPES				
	PRELIMINARES				
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	2.665,00	$665,00	$ 1.772.225,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	27.562,50	$486,00	$ 13.395.375,00
	DEMOLICIONES				
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1,02	$1.879.009,00	$ 1.924.105,22
201.12	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML	19,00	$ 37.383,00	$ 710.277,00
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS BOX CULVERT	M3	21,10	$ 78.950,00	$ 1.665.743,60
	EXCAVACION				
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	804,76	$ 22.575,00	$ 18.167.522,18
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍA Y TALUDES	M3	55,30	$ 5.716,00	$ 316.094,80
	TRANSPORTE				
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	822.223,57	$ 900,00	$ 740.001.212,50

	RELLENO				
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	181,04	$ 38.178,00	$ 6.911.706,94
220.1	TERRAPLEN (DISTANCIA ACARREO 27.2 KM)	M3	12.063,28	$ 33.238,00	$ 400.959.300,64
	SUB BASE Y BASE				
320.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	6.775,93	$ 37.539,00	$ 254.361.636,27
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	4.204,51	$ 70.436,00	$ 296.148.866,36
	PAVIMENTO				
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	19.739,20	$ 2.588,00	$ 51.085.049,60
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	1.054,08	$ 514.832,00	$ 542.674.114,56
	OBRAS HIDRAULICAS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	22,64	$ 465.875,00	$ 10.547.410,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	13,58	$ 465.875,00	$ 6.326.582,50
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	2.737,18	$ 3.868,00	$ 10.587.429,18
661.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	42,00	$ 441.631,00	$ 18.548.502,00
671.1	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3	116,44	$ 445.681,00	$ 51.895.452,18
	BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVER (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	3,00	$ 490.273,00	$ 1.470.819,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	3,16	$ 330.526,00	$ 1.044.462,16
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)CUERPO BOX CULVER1X1 M (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	7,87	$ 501.273,00	$ 3.945.018,51
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	0,57	$ 330.526,00	$ 188.399,82

640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA BOX CULVERT 1MX1M	KG	236,00	$ 3.868,00	$ 912.848,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT 1MX1M	KG	687,00	$ 3.868,00	$ 2.657.316,00
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT	M3	64,92	$ 2.575,00	$ 1.465.670,59
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS BOX CULVERT 1.0 X1.0 MTS A (DISTANCIA ACARREO 27.2KM)	M3	18,00	$ 51.764,00	$ 931.752,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	636,48	$ 900,00	$ 572.832,00
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	4.920,00	$ 4.747,00	$ 23.355.240,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	4.920,00	$ 4.747,00	$ 23.355.240,00
710.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	37,00	$ 237.983,00	$ 8.805.371,00
	ITEM NO PREVISTOS				
	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE 15CM DE ESPESOR EN PIEDRA 40% Y CONCRETO 60% CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M2	2565,575	$ 46.103,14	$ 118.281.063,41
	RELLENO EN TRITURADO PARA ATRAQUES Y TUBERIAS, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TAM. MÁX. F 1 1/4"	M3	28,17	$ 86.000,00	$ 2.422.620,00
	COSTO DIRECTO-VALOR BASICO DE OBRAS				$2.617.407.258,02
	A.I.U.		30,00%	$2.617.407.258,02	$785.222.177,41
	COSTO TOTAL INCLUYENDO A.I.U.				**$ 3.402.629.435,43**
					TRAMO SAN DIEGO - LAS PITILLAS
	PRELIMINARES				
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	5.980,00	$ 665,00	$ 3.976.700,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	62.790,00	$ 842,00	$ 52.869.180,00
	DEMOLICIONES				

200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	2,98	$ 1.879.009,00	$ 5.599.446,82
201.12	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML	30,00	$ 37.383,00	$ 1.121.490,00
201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3	9,80	$ 42.00375,00	$ 415.275,00
	EXCAVACION				
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	1.855,32	$ 22.575,00	$ 41.883.900,92
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍA Y TALUDES	M3	12,00	$ 5.233,00	$ 62.796,00
	TRANSPORTE				
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	2.291.031,10	$ 900,00	$ 2.061.927.990,72
	RELLENO				
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	1.350,90	$ 41.041,00	$55.442.286,90
220.1	TERRAPLEN (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	35.880,00	$ 35.338,00	$1.267.927.440,00
	SUB BASE Y BASE				
320.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	16.217,76	$ 37.539,00	$ 608.798.492,64
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	7.660,38	$ 68.336,00	$523.479.727,68
	PAVIMENTO				
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	47.840,00	$ 2.490,00	$ 119.121.600,00
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	2.511,60	$ 497.486,00	$1.249.485.837,60
	OBRAS HIDRAULICAS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	64,04	$ 465.875,00	$ 29.835.282,66

3

630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	28,50	$ 465.875,00	$ 13.277.577,08
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	5.584,74	$ 3.868,00	$ 21.601.787,32
661.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	117,00	$ 443.131,00	$ 1.846.327,00
671.1	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3	38,74	$ 440.101,00	$ 17.049.952,84
	BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVER (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	13,62	$ 490.273,00	$ 6.676.459,03
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	3,29	$ 330.526,00	$ 1.086.918,22
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)CUERPO BOX CULVER1X1 M (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	19,57	$ 501.273,00	$ 9.810.225,91
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	1,76	$ 330.526,00	$ 580.403,68
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA BOX CULVERT 1MX1M	KG	1.184,12	$ 3.868,00	$ 4.580.178,64
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT 1MX1M	KG	1.568,06	$ 3.868,00	$ 6.065.237,51
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT	M3	72,44	$ 22.575,00	$ 1.635.355,58
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS BOX CULVERT 1.0 X1.0 MTS A (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	74,60	$ 40.537,00	$ 3.024.222,35
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	2.793,17	$ 900,00	$ 2.513.856,38
	BOX CULVERT 1.50MX1.50M				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA DE BOX CULVERT 1.5X1.5 (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	5,70	$ 490.273,00	$ 2.794.556,10
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE	M3	4,37	$ 330.526,00	$ 1.444.398,62

	ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.5MX1.5M (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUERPO DE BOX CULVERT 1.5MX1.5M (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	11,15	$ 501.273,00	$ 5.589.193,95
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.5MX1.5M (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	0,80	$ 330.526,00	$ 264.420,80
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA BOX CULVERT 1.0MX1.0M	KG	493,64	$ 3.868,00	$ 1.909.399,52
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT 1.0MX1.0M	KG	936,72	$ 3.868,00	$ 3.623.232,96
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE BOX CULVERT 1.0M X 1.0M	M3	62,00	$ 22.575,00	$ 1.399.650,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS BOX CULVERT 1X 1 MT (DISTANCIA ACARREO 28.8 KM)	M3	22,00	$ 40.411,00	$ 889.042,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	823,68	$ 900,00	$.312,00
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	11.960,00	$ 4.747,00	$56.774.120,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	4.362,00	$ 4.747,00	$ 20.706.414,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	8.034,00	$ 2.227,00	$ 17.891.718,00
710.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	57,00	$ 237.983,00	$3.565.031,00
	ITEM NO PREVISTOS				
	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE 15CM DE ESPESOR EN PIEDRA 40% Y CONCRETO 60% CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M2	2.339,58	$ 46.103,14	$107.861.799,87
	RELLENO EN TRITURADO PARA ATRAQUES Y TUBERIAS, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TAM. MÁX. F 1 1/4"	M3	83,03	$ 86.000,00	$ 7.140.580,00
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS BOX CULVERT	M3	6,75	$ 78.950,00	$ 532.715,13

630.7	CONCRETO CLASE G SOBREANCHOS (CICLOPEO)	M3	8,69	$ 378.662,00	$3.292.087,43
	COSTO DIRECTO-VALOR BASICO DE OBRAS				$6.408.115.619,84
	A.I.U.		30,00%	$6.408.115.619,84	$1.922.434.685,95
	COSTO TOTAL INCLUYENDO A.I.U.				**$8.330.550.305,79**
					TRAMO 12 - RAMAL - CANDELARIA
	PRELIMINARES				
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	2.421,00	$ 665,00	$ 1.609.965,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	24.210,00	$ 842,00	$ 20.384.820,00
	DEMOLICIONES				
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,97	$ 1.879.009,00	$1.819.632,32
201.12	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML	12,00	$ 39.719,00	$ 476.628,00
	EXCAVACION				
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	537,18	$ 5.154,00	$ 2.768.625,72
	TRANSPORTE				
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	2.068.438,82	$ 900,00	$1.861.594.936,81
	RELLENO				
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS,DISTANCIA DE ACARREO 52.4 KM	M3	109,32	$ 39.450,00	$4.312.476,75
220.1	TERRAPLÉN, DISTANCIA ACARREO 52.4 KM	M3	19.711,78	$ 33.322,00	$656.835.933,16
	SUB BASE Y BASE				
320.1	SUBBASE GRANULAR, DISTANCIA DE ACARREO 52.4 KM	M3	4.149,59	$ 37.539,00	$155.771.809,17
330.1	BASE GRANULAR, DISTANCIA DE ACARREO 112 KM	M3	2.959,67	$ 58.271,00	$172.463.076,25
	PAVIMENTO				

420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	19.368,00	$ 2.588,00	$ 50.124.384,00
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA, DISTANCIA DE ACARREO 129 KM	M3	944,20	$ 629.103,00	$ 593.989.052,60
	OBRAS HIDRAULICAS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA, DISTANCIAS DE ACARREO PARA TRITURADO=112 KM - ARENA=129 KM	M3	21,30	$ 614.934,00	$13.098.094,20
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	610,40	$ 3.868,00	$ 2.361.027,20
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	32,00	$ 524.464,00	$ 16.782.848,00
	BOX CULVERT 1.20X1.20 M		0		
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA, BOX CULVERT 1.20MX1.20M Y CUERPO DE BOX CULVERT 1.20 X1.20M	M3	12,62	$616.857,00	$ 7.784.735,34
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.20MX1.20M Y CUERPO DE BOX CULVERT 1.20 X1.20M,DISTANCIAS DE ACARREO PARA TRITURADO=112 KM - ARENA=129 KM	M3	1,14	$ 486.428,00	$ 554.527,92
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT 1.20MX1.20M Y CUERPO DE BOX CULVERT 1.20 X1.20M	KG	1.148,00	$ 3.868,00	$ 4.440.464,00
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRÉSTAMOS DE BOX CULVERT	M3	48,10	$ 22.575,00	$1.085.857,50
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	1.479,57	$ 900,00	$ 1.331.609,76
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, DISTANCIA DE ACARREO 52.4 KM	M3	21,72	$ 41.041,00	$ 891.410,52
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	4.842,00	$ 4.747,00	$ 22.984.974,00

700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	4.791,10	$ 4.747,00	$ 22.743.351,70
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	61,30	$ 2.227,00	$ 136.515,10
710.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	12,00	$237.983,00	$ 2.855.796,00
	ITEM NO PREVISTOS				
	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE 15CM DE ESPESOR EN PIEDRA 40% Y CONCRETO 60% CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M2	2.136,00	$ 46.103,14	$98.476.307,04
	RELLENO EN TRITURADO PARA ATRAQUES Y TUBERIAS, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TAM. MÁX. F 1 1/4"	M3	31,78	$86.000,00	$ 2.733.080,00
	COSTO DIRECTO-VALOR BASICO DE OBRAS				$3.720.421.738,06
	A.I.U.		30,00%	$3.720.421.738,06	$1.116.126.521,42
	COSTO TOTAL INCLUYENDO A.I.U.				**$4.836.548.259,48**
TRAMO 2 MANDINGUILLA -DIOS ME VE					
	PRELIMINARES				
200 P	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	13.390,00	$ 665,00	$ 8.904.350,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	108.840,00	$ 514,00	$55.943.760,00
	DEMOLICION				
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	4,99	$ 1.879.009,00	$ 9.376.254,91
201.12	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML	58,00	$ 37.383,00	$ 2.168.214,00
	EXCAVACION				
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA ALCANTARILLA	M3	6.234,70	$ 22.575,00	$140.748.320,10
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	2.433,33	$ 5.576,00	$ 13.568.264,81
	TRANSPORTE				

900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	4.862.429,24	$ 900,00	$4.376.186.315,28
	RELLENO				
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 25KM)	M3	2.745,32	$ 41.041,00	$ 112.670.678,12
220.1	TERRAPLEN (DISTANCIA ACARREO 25KM)	M3	88.111,44	$ 35.338,00	$3.113.681.890,0
	SUB BASE Y BASE				
320.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 25KM)	M3	15.563,12	$ 37.539,00	$ 584.223.961,68
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 96.7 KM)	M3	11.100,30	$ 58.278,00	$646.903.283,40
	PAVIMENTO				
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	72.640,00	$ 2.431,00	$176.587.840,00
450-2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA ACARREO 108.7 KM)	M3	3.541,20	$ 590.069,00	$2.089.552.342,80
	OBRAS HIDRAULICAS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	108,55	$ 592.564,00	$64.320.954,20
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA	M3	44,32	$ 592.564,00	$26.264.302,11
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA ALCANTARILLA	KG	2.022,50	$ 3.868,00	$ 7.823.045,47
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA SALIDA ALCANTARILLA	KG	2.022,50	$ 3.868,00	$ 7.823.045,47
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	145,00	$ 443.131,00	$64.253.995,00
671.1	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3	205,05	$ 565.055,00	$115.864.527,75
	BOX CULVERT 1.0MX1.0M				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA DE BOX CULVERT (DISTANCIA	M3	5,17	$ 592.516,00	$ 3.064.611,26

	ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)				
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) SOLADO DE ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	0,56	$ 499.754,00	$ 280.361,99
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	11,00	$ 592.516,00	$ 6.517.676,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	1,10	$ 499.754,00	$ 549.729,40
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT	KG	339,32	$ 3.868,00	$1.312.471,19
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- CUERPO BOX CULVERT	KG	1.150,00	$ 3.868,00	$ 4.448.205,57
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	84,00	$ 22.575,00	$ 1.896.300,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	316,88	$ 900,00	$ 285.187,50
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 25KM)	M3	9,75	$ 40.537,00	$ 395.235,75
	BOX CULVERT 1.10MX1.10M				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	5,17	$ 592.516,00	$3.064.611,26
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) SOLADO DE ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	0,56	$ 499.754,00	$280.361,99
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	11,00	$ 592.516,00	$6.517.676,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	1,10	$ 499.754,00	$549.729,40
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT	KG	339,32	$ 3.868,00	$1.312.471,19

640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- CUERPO BOX CULVERT	KG	1.150,00	$ 3.868,00	$ 4.448.205,57
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	84,00	$ 22.575,00	$ 1.896.300,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	316,88	$ 900,00	$285.187,50
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 25KM)	M3	9,75	$ 40.411,00	$ 394.007,25
	PONTONES				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	179,55	$ 592.516,00	$106.383.877,74
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) SOLADO DE ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	24,70	$ 499.754,00	$12.344.273,63
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	356,18	$ 592.516,00	$211.042.348,88
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI) SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO ARENA 132.5KM Y TRITURADO 96.7KM)	M3	25,42	$ 499.754,00	$ 12.703.246,93
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT	KG	7.621,45	$ 3.868,00	$ 29.479.750,92
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- CUERPO BOX CULVERT	KG	33.877,39	$ 3.868,00	$131.037.736,01
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	2.759,24	$ 22.575,00	$ 62.289.843,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 25KM)	M3	1.198,50	$ 40.411,00	$ 48.432.583,50
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	38.951,25	$ 900,00	$35.056.125,00
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	18.262,00	$ 4.747,00	$ 86.689.714,00

700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	10.513,00	$ 4.747,00	$ 49.905.211,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	11.157,00	$ 2.227,00	$24.846.639,00
710.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	79,00	$237.983,00	$18.800.657,00
710.4	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	26,00	$177.764,00	$ 4.621.864,00
	ITEM NO PREVISTOS				
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS BOX CULVERT	M3	149,75	$ 78.950,00	$ 11.822.533,55
	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE 12 CM DE ESPESOR EN PIEDRA 40% Y CONCRETO 60% CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M2	8.522,26	$ 43.088,50	$367.211.378,47
	RELLENO EN TRITURADO PARA ATRAQUES Y TUBERIAS, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TAM. MÁX. F 1 1/4"	M3	83,19	$ 86.000,00	$ 7.154.340,00
630.7	CONCRETO CLASE G PLACA (CICLOPEO)	M3	7,137745	$ 378.662,00	$ 2.702.792,80
	COSTO DIRECTO-VALOR BASICO DE OBRAS				$12.876.888.589,38
	A.I.U.		30,00%	$12.876.888.589,3	$3.863.066.576,81
	COSTO TOTAL INCLUYENDO A.I.U.				**16.739.955.166,19**
TRAMO 8 - LA RAYA - ZAPATOSA					
	PRELIMINARES				
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	14.410,00	$ 665,00	$ 9.582.650,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	144.100,00	$ 842,00	$121.332.200,00
	DEMOLICIONES				
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	7,21	$. 879.09,0	$ 13.547.654,89
201.12	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML	70,00	$ 37.383,0	$ 2.616.810,00
	EXCAVACION				

210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARILLA	M3	6.113,16	$22.575,00	$138.004.649,08
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍA Y TALUDES	M3	42,00	$ 5.233,00	$ 219.786,00
	TRANSPORTE				
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	5.208.090,93	$ 900,00	$4.687.281.836,64
	RELLENO				
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - PARA ALCANTARILLAS (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	3.347,84	$ 41.041,00	$137.398.701,44
220.1	TERRAPLEN (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	127.080,42	$ 37.447,00	$4.758.780.487,74
	SUB BASE Y BASE				
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	17.644,00	$ 68.336,00	$1.205.720.384,00
320.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	24.534,00	$ 46.141,00	$1.132.023.294,00
	PAVIMENTOS				
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	115.376,00	$B 2.546,00	$ 293.747.296,00
450-2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	5.624,68	$ 516.126,00	$2.903.042.299,37
	OBRAS HIDRAULICAS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	39,00	$ 513.387,00	$ 20.024.351,90
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	39,00	$ 513.387,00	$ 20.024.351,90
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	3.252,37	$ 3.868,00	$ 12.580.159,42
661.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	104,00	$ 443.131,00	$ 46.085.624,00

671.1	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDO EN EL LUGAR	M3	200,29	$ 491.323,00	$ 98.405.609,70
	BOX CULVERT 1.0MX1.0M				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.0MX1.0M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	3,46	$ 517.095,00	$ 1.788.062,80
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT 1.50MX1.50M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	0,53	$ 403.379,00	$ 211.773,98
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUERPO DE BOX CULVERT 1.0MX1.0M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	12,71	$517.095,00	$ 6.574.345,83
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT 1.0MX1.0M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	4,32	$ 403.379,00	$ 1.743.202,35
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT 1.0MX1.0M	KG	307,48	$ 3.868,00	$ 1.189.351,21
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT 1.0MX1.0M	KG	802,92	$ 3.868,00	$ 3.105.709,26
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE BOX CULVERT 1.0M X 1.0M	M3	48,00	$ 22.575,00	$ 1.083.600,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - PARA BOX CULVERT 1.0 X1.0 (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	24,00	$ 40.537,00	$ 972.888,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	723,84	$ 900,00	$ 651.456,00
	BOX CULVERT 1.2MX1.2M				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT 1.2MX1.2M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	4,23	$ 517.095,00	$ 2.189.090,66
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.20MX1.20M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	0,53	$ 403.379,00	$ 211.773,98
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUERPO DE BOX CULVERT 1.20MX1.20M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	14,40	$ 517.095,00	$7.446.168,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.50MX1.50M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	0,82	$403.379,00	$ 330.770,78

640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT 1.20MX1.20M	KG	307,48	$ 3.868,00	$1.189.351,21
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT 1.20MX1.20M	KG	847,81	$3.868,00	3.279.315,16
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE BOX CULVERT 1.20M X 1.20M	M3	48,10	$ 22.575,00	$ 1.085.857,50
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - PARA BOX CULVERT 1.2 X1.2 (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	24,00	$ 40.411,00	$ 969.864,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	723,84	$ 900,00	$ 651.456,00
	BOX CULVERT 1.50MX1.50M				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.50MX1.50M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	5,79	$ 517.095,00	$ 2.993.669,79
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.50MX1.50M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	0,62	$ 403.379,00	$ 250.498,36
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUERPO DE BOX CULVERT 1.50MX1.50M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	17,12	$ 517.095,00	$ 8.850.080,93
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.50MX1.50M (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	0,95	$ 403.379,00	$ 385.025,26
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT 1.50MX1.50M	KG	375,36	$ 3.868,00	$ 1.451.888,77
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT 1.50MX1.50M	KG	1.024,11	$ 3.868,00	$3.961.240,46
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE BOX CULVERT 1.50M X 1.50M	M3	52,80	$ 22.575,00	$ 1.191.960,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - PARA BOX CULVERT 1.5 X 1.5 (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	30,00	$ 40.411,00	$ 1.212.330,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	904,80	$ 900,00	$ 814.320,00
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	28.820,00	$ 4.747,00	$ 136.808.540,00

700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	8.560,00	$ 4.747,00	$ 40.634.320,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	21.105,00	$ 2.227,00	$ 47.000.835,00
710.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	112,00	$ 237.983,00	$ 26.654.096,00
	ITEM NO PREVISTOS				
	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE 15CM DE ESPESOR EN PIEDRA 40% Y CONCRETO 60% CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M2	3.524,96	$ 46.103,14	$ 162.511.724,37
	RELLENO EN TRITURADO PARA ATRAQUES Y TUBERIAS, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TAM. MÁX. F 1 1/4"	M3	75,8	$86.000,00	$ 6.518.800,00
231.1	GAVIONES PARA PROTECCION	M3	70	$ 158.370,47	$ 11.085.932,90
	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800 O SIMILAR	M2	210	$ 5.404,00	$ 1.134.840,00
	COSTO DIRECTO-VALOR BASICO DE OBRAS				$16.088.552.284,64
	A.I.U.		30,00%	$16.088.552.284,6	$ 4.826.565.685,39
	COSTO TOTAL INCLUYENDO A.I.U.				**$ 20.915.117.970,03**
TRAMO 14 - PATILLAL - TEZHUMAKE					
	PRELIMINARES				
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	7.061,00	$ 665,00	$ 4.695.565,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	36.040,00	$ 842,00	$ 30.345.680,57
	DEMOLICIONES				
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA	HA	1,40	$ 1.879.009,00	$ 2.630.612,60
	EXCAVACION				
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	1.739,42	$ 22.575,00	$ 39.267.401,17
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CAJEO	M3	32.003,87	$ 5.233,00	$ 167.476.261,57
	TRANSPORTE				

900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	700.988,39	$900,00	$630.889.548,11
	RELLENO				
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	3.073,03	$ 41.041,00	$ 126.120.158,26
220.1	TERRAPLÉN (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	3.749,20	$ 37.492,00	$ 140.565.006,40
	SUB BASE				
320.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	7.134,50	$46.141,00	$ 329.192.964,50
	PLACA HUELLA K0+000 - K2+950				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) PLACA (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	1.020,86	$ 530.578,00	$ 541.645.857,08
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) VIGA RIOSTRA (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	118,58	$ 595.466,00	$ 70.607.380,95
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) VIGA INICIAL Y FINAL (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	0,42	$ 595.466,00	$ 250.095,72
630.7	CONCRETO CLASE G PLACA (CICLOPEO)	M3	502,20	$ 388.469,00	$ 195.089.131,80
630.7	CONCRETO CLASE G SOBREANCHOS (CICLOPEO)	M3	1.560,62	$ 378.662,00	$ 590.949.005,09
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	43.559,82	$ 3.868,00	$ 168.489.383,76
	PLACA HUELLA K2+951 - K7+061				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) PLACA (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	1.612,56	$ 531.496,00	$ 857.066.798,03
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) VIGA RIOSTRA (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	242,87	$ 595.466,00	$ 144.619.160,12
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) VIGA INICIAL Y FINAL (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	0,52	$ 595.466,00	$ 309.642,32
630.7	CONCRETO CLASE G PLACA (CICLOPEO)	M3	745,30	$ 383.642,00	$ 285.928.628,13
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	74.227,28	$ 3.868,00	$ 287.111.109,76
	OBRAS HIDRAULICAS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	43,90	$ 552.408,00	$ 24.248.301,60
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	71,39	$ 552.408,00	$ 39.436.528,54
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	17.240,41	$ 3.868,00	$ 66.685.922,51

3

661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	90,00	$ 475.944,00	$ 42.834.960,00
671.1	CUNETA REVESTIDAS EN CONCRETO	M3	1.976,80	$ 544.462,00	$ 1.076.292.481,60
	BOX CULVERT DE 1.8X1.8 MTS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.2MX1.2M (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	6,38	$ 552.408,00	$ 3.524.363,04
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	5,73	$ 443.741,00	$ 2.541.748,45
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUREPO DE BOX CULVERT 1.8MX1.8M (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	18,76	$ 552.408,00	$ 10.363.174,08
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	19,88	$ 443.741,00	$ 8.820.960,94
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	3.470,21	$ 3.868,00	$ 13.422.772,28
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	32,91	$ 22.575,00	$ 742.943,25
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 66 KM)	M3	4,54	$ 40.537,00	$ 184.037,98
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	250,84	$ 1.840,00	$ 461.545,60
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
710.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	217,00	$ 237.983,00	$ 51.642.311,00
710.4	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	178,00	$ 177.764,00	$ 31.641.992,00
	ITEM NO PREVISTOS				
	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE 15CM DE ESPESOR EN PIEDRA 40% Y CONCRETO 60% CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M2	91,665	$ 46.103,14	$ 4.226.044,33
	RELLENO EN TRITURADO PARA ATRAQUES Y TUBERIAS, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TAM. MÁX. F 1 1/4"	M3	58,86	$86.000,00	$ 5.061.960,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	548,90	$ 4.747,00	$ 2.605.628,30
	COSTO DIRECTO-VALOR BASICO DE OBRAS				$ 5.997.987.066,44

	A.I.U.		30,00%	$5.997.987.066,44	$ 1.799.396.119,93
	COSTO TOTAL INCLUYENDO A.I.U.				**$ 7.797.383.186,37**
	TRAMO 10 - TRONCAL - ANTEQUERA				
	PRELIMINARES				
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	3.840,00	$ 665,00	$ 2.553.600,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	49.920,00	$ 842,00	$ 42.032.640,00
	DEMOLICION				
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	1,47	$ 1.879.009,00	$ 2.762.143,23
201.12	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML	104,60	$ 37.383,00	$ 3.910.261,80
	EXCAVACION				
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARILLA	M3	1.269,59	$ 22.575,00	$ 28.661.017,82
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	81,00	$ 5.154,00	$ 417.474,00
	TRANSPORTE				
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	3.315.847,90	$ 900,00	$ 2.984.263.109,51
	RELLENO				
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO 46 KM)	M3	730,34	$ 34.759,00	$ 25.385.724,06
220.1	TERRAPLEN (DISTANCIA ACARREO 46 KM)	M3	43.069,79	$ 31.136,00	$ 1.341.020.981,44
	SUB BASE Y BASE				
320.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 46 KM)	M3	6.783,65	$ 46.990,00	$ 318.763.767,54
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO 46 KM)	M3	4.789,39	$ 73.003,00	$ 349.639.480,29
	PAVIMENTO				
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	31.202,00	$ 2.554,00	$ 79.689.908,00
450-2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA ACARREO 64 KM)	M3	1.538,40	$ 550.884,00	$ 847.477.490,72
	OBRAS HIDRAULICAS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 46 KM)	M3	44,74	$ 561.112,00	$ 25.105.988,91

630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA SALIDA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO 46 KM)	M3	27,63	$ 561.112,00	$ 15.500.873,70
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA ALCANTARILLA	KG	1.405,57	$ 3.868,00	$ 5.436.752,50
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA SALIDA ALCANTARILLA	KG	1.405,57	$ 3.868,00	$ 5.436.752,50
661.1	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE D=600MM	ML	104,00	$ 400.896,00	$ 41.693.184,00
	BOX CULVERT				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 46 KM)	M3	53,48	$ 561.112,00	$ 30.008.269,76
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	10,15	$ 403.379,00	$ 4.092.715,60
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUERPO DE BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 46 KM)	M3	111,76	$ 561.112,00	$ 62.707.632,67
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE (DISTANCIA ACARREO 34 KM)	M3	5,88	$ 403.379,00	$ 2.371.868,52
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT	KG	5.870,00	$ 3.868,00	$ 22.705.160,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT	KG	9.544,74	$ 3.868,00	$ 36.919.054,32
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE BOX CULVERT	M3	798,00	$ 22.575,00	$ 18.014.850,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - BOX CULVERT (DISTANCIA ACARREO 46 KM)	M3	593,81	$ 40.411,00	$ 23.996.375,19
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	35.509,72	$ 900,00	$ 31.958.746,56
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	7.766,00	$ 4.747,00	$ 36.865.202,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	522,00	$ 4.747,00	$ 2.477.934,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	3.868,00	$ 2.227,00	$ 8.614.036,00
710.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	19,00	$ 237.983,00	$ 4.521.677,00
	ITEM NO PREVISTOS				

	EMPEDRADO PARA PROTECCIÓN DE 15CM DE ESPESOR EN PIEDRA 40% Y CONCRETO 60% CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M2	716,34	$ 46.103,14	$ 33.025.523,31
	RELLENO EN TRITURADO PARA ATRAQUES Y TUBERIAS, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION TAM. MÁX. F 1 1/4"	M3	75,8	$ 86.000,00	$ 6.518.800,00
	COSTO DIRECTO-VALOR BASICO DE OBRAS				$ 6.444.548.994,95
	A.I.U.		30,00%		$ 1.933.364.698,49
	COSTO TOTAL INCLUYENDO A.I.U.				**$ 8.377.913.693,44**

COSTO DIRECTO			**$54.153.921.551,3**
A.I.U 30%	**Administracion**	**20%**	**$10.830.784.310,2**
	Imprevisto	**5%**	**$2.707.696.077,57**
	Utilidad	**5%**	**$2.707.696.077,57**
COSTO TOTAL			**$70.400.098.016,7**

GRUPO 2:

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR ($) UNITARIO	VALOR ($) PARCIAL
TRAMO 10 - AGUSTIN CODAZZI - LA DUDA - BATALLON (ZONA NORTE					
1	**PRELIMINARES**				
0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	34431	$ 837,00	$ 28.818.747,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	173953	$ 530,00	$ 92.195.090,00
2	**DEMOLICIONES**				
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	3,4	$ 1.742.905,00	$ 5.925.877,00
201.12	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML	74	$ 37.730,00	$ 2.792.020,00
	EXCAVACIONDES				
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	914,4	$ 23.215,00	$ 21.227.796,00

210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA PAVIMENTOS	M3	13356,4	$ 4.422,00	$ 59.062.000,80
	TRANSPORTE				
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	11438631	$ 784,00	$ 8.967.887.056,80
3	**RELLENOS**				
610,1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA DE ACARREO 57.5 KM)	M3	348,4	$ 42.025,00	$ 14.641.510,00
311.1	AFIRMADO (DISTANCIA DE ACARREO 57.5 KM) PARA CAPA DE MEJORAMIENTO	M3	15800	$ 25.646,00	$ 405.206.800,00
220.1	TERRAPLEN (DISTANCIA DE ACARREO 57.5 KM)	M3	72153,6	$ 33.771,00	$ 2.436.699.225,60
	SUB BASE Y BASE				
320.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 57.5 KM)	M3	43332,7	$ 58.916,00	$ 2.552.989.353,20
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA DE ACARREO 57.5 KM)	M3	10200	$ 67.106,00	$ 684.481.200,00
	PAVIMENTO K0+000 A K7+000				
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	42000	$ 2.491,00	$ 104.622.000,00
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA DE ACARREO 85.51 KM)	M3	2940	$ 562.661,00	$ 1.654.223.340,00
	PLACA HUELLA K 7+000 A K 16+824				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)-PLACA	M3	3236,6	$ 534.847,00	$ 1.731.085.800,20
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)- VIGA RIOSTRA	M3	397,9	$ 538.190,00	$ 214.145.801,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)- VIGA AL INICIAR Y FINALIZAR EL TRAMO	M3	0,5	$ 538.190,00	$ 269.095,00
630.7	CONCRETO CLASE G (CICLOPEO) - PLACA	M3	1768,3	$ 370.546,00	$ 655.236.491,80
640,1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	130335,5	$ 3.876,00	$ 505.180.398,00
671.1	CUNETA REVESTIDAS EN CONCRETO	M3	1984	$ 554.743,00	$ 1.100.610.112,00
	PLACA HUELLA K 16+824 A K 34+431				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)-PLACA	M3	6338,5	$ 534.855,00	$ 3.390.178.417,50

630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)- VIGA RIOSTRA	M3	713,1	$ 538.190,00	$ 383.783.289,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)- VIGA AL INICIAR Y FINALIZAR EL TRAMO	M3	0,5	$ 538.190,00	$ 269.095,00
630.7	CONCRETO CLASE G (CICLOPEO) - PLACA	M3	3169,3	$ 370.546,00	$ 1.174.371.437,80
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	269409	$ 3.876,00	$ 1.044.229.284,00
671.1	CUNETA REVESTIDAS EN CONCRETO	M3	3697,500	$ 554.743,00	$ 2.051.162.242,50
	OBRAS HIDRAULICAS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA	M3	230,9	$ 517.669,00	$ 119.529.772,10
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA	M3	163,5	$ 517.669,00	$ 84.638.881,50
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	11292	$ 3.875,00	$ 43.756.500,00
661.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	409	$ 399.712,00	$ 163.482.208,00
671.1	CUNETA REVESTIDAS EN CONCRETO	M3	1834	$ 554.743,00	$ 1.017.398.662,00
	FILTRO				
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	180	$ 23.159,00	$ 4.168.620,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	3166	$ 917,00	$ 2.903.222,00
231.1	GEOTEXTIL	M2	1200	$ 5.230,00	$ 6.276.000,00
610.2	MATERIAL FILTRANTE	M3	180	$ 103.361,00	$ 18.604.980,00
1	TUBO PERFORADO DRENANTE D=4"	ML	500	$ 21.482,00	$ 10.741.000,00
	BOX CULVERT 1.0MX1.0M				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT 1.0MX1.0M	M3	9,5	$ 540.169,00	$ 5.131.605,50
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI), PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	7,2	$ 358.505,00	$ 2.581.236,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M3	23	$ 540.169,00	$ 12.423.887,00

	CUREPO DE BOX CULVERT 1.0MX1.0M				
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M	M3	1,7	$ 358.505,00	$ 609.458,50
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT 1.0MX1.0M	KG	708	$ 3.876,00	$ 2.744.208,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO DE BOX CULVERT 1.0MX1.0M	KG	1944	$ 3.876,00	$ 7.534.944,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	28,2	$ 42.025,00	$ 1.185.105,00
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	64,8	$ 23.215,00	$ 1.504.332,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	294,8	$ 917,00	$ 270.331,60
	BOX CULVERT 1.50MX1.50M				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.50MX1.50M	M3	4,9	$ 540.169,00	$ 2.646.828,10
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.50MX1.50M	M3	0,5	$ 358.505	$ 179.252,50
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) CUREPO DE BOX CULVERT 1.50MX1.50M	M3	11	$ 540.169,00	$ 5.941.859,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO DE CUERPO BOX CULVERT DE 1.50MX1.50M	M3	1,5	$ 358.505,00	$ 537.757,50
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT 1.50MX1.50M	KG	365	$ 3.876,00	$ 1.414.740,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA CUERPO BOX CULVERT 1.50MX1.50M	KG	1040	$ 3.876,00	$ 4.031.040,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	15,9	$ 42.025,00	$ 668.197,50
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT	M3	39,4	$ 23.215,00	$ 914.671,00

900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	179	$ 917,00	$ 164.143,00
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	14000	$ 4.202,00	$ 58.828.000,00
700.2	LINEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	7000	$ 2.081,00	$ 14.567.000,00
710.4	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	643	$ 199.876,00	$ 128.520.268,00
710.1	SEÑALES DE TRÁNSITO GRUPO I. (75CM*75CM)	UND	899	$ 265.882,00	$ 239.027.918,00
	OBRAS DE DRENAJE				
	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN MALLA TRIPLE TORCION CALIBRE 13	M3		$ 229.200,00	
SUBTOTAL					**31.244.220.108,00**
TRAMO 11 - CURUMANI - EL TIGRE (Zona Centro)					
	PRELIMINARES				
	LOCALIZACION Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	28.720,00	$ 837,00	$24.038.640,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	182.598,00	$ 530,00	$ 96.776.940,00
	DEMOLICION				
201.12	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML	127,30	$ 37.730,00	$4.803.029,00
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	2,86	$1.742.905,00	$ 4.984.708,00
	EXCAVACION				
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS-ALCANTARILLAS	M3	430,30	$23.215,00	$ 9.989.415,00
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS-CORTE	M3	18.703,50	$ 4.422,00	$ 82.706.877,00
	TRANSPORTE				
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	2.139.040,00	$ 785,00	$1.679.146.400,00
	RELLENO				
0,3669	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	45,00	$42.096,00	$ 1.894.320,00
220.1	TERRAPLEN	M3	38.664,00	$33.771,00	$ 1.305.721.944,00

	SUB BASE Y BASE				
320.1	SUBBASE GRANULAR DISTANCIA DE ACARREO	M3	39.998,00	$58.916,00	$2.356.522.168,00
330.1	BASE GRANULAR,DISTANCIA DE ACARREO	M3	17.245,00	$ 67.106,00	$1.157.242.970,00
	PLACA HUELLA K10.5 AL K19.250				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI) PARA PLACA	M3	6.574,00	$514.337,0	$3.381.251.438,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI) PARA RIOSTRA	M3	740,00	$517.669,0	$ 383.075.060,00
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI) PARA VIGA AL INICIO Y FINALIZAR EL TRAMO	M3	4,70	$517.670,0 0	$2.433.049,00
630.7	CONCRETO CLASE G (CICLOPEO) PLACAS EN CONCRETO	M3	3.286,00	$342.459,0 0	$1.125.320.274,00
630.7	CONCRETO CLASE G (CICLOPEO) PLACAS EN CONCRETO SOBRE ANCHO	M3	3.012,00	$342.459,0 0	$1.031.486.508,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	279.705,00	$ 3.875,00	$1.083.856.875,00
	PAVIMENTO				
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	79.488,00	$ 2.491,00	$198.004.608,00
450-2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA	M3	5.564,00	$502.621,0 0	$2.796.583.244,00
	OBRAS HIDRAULICAS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)	M3	341,00	$512.044,0 0	$ 174.607.004,00
671.1	CUNETA PARA CONCRETO	M3	5.085,20	$458.820,0 0	$ 2.333.191.464,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	9.766,40	$3.876,00	$37.854.566,00
661.1	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE D=900 MM	ML	316,70	$381.108,0 0	$ 120.696.904,00
	BOX CULVERT 1.0 X1.0				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)	M3	12,00	$514.117,0 0	$ 6.169.404,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3	0,94	$327.684,0 0	$308.023,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	981,20	$ 3.876,00	$ 3.803.131,00

210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS-CORTE	M3	35,00	$ 23.215,00	$ 812.525,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	11,80	$ 42.025,00	$ 495.895,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	656,00	$ 917,00	$ 601.552,00
	BOX CULVERT 1.1 X1.1				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)	M3	13,40	$514.117,00	68,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3	1,24	$327.684,00	$ 406.328,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	1.059,60	$ 3.876,00	$ 4.107.010,00
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS-CORTE	M3	39,10	$23.215,00	$ 907.707,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	16,60	$ 42.025,00	$ 697.615,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	726,90	$ 917,00	$ 666.567,00
	BOX CULVERT 1.20 X1.20				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)	M3	13,90	$514.117,00	$ 7.146.226,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3	1,24	$327.684,00	$ 406.328,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	1.275,20	$ 3.876,00	$ 4.942.675,00
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS-CORTE	M3	43,00	$23.215,00	$ 998.245,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	17,64	$ 42.025,00	$ 741.321,00
900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	800,00	$ 917,00	$ 733.600,00
	BOX CULVERT 1.50 X1.50				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)	M3	44,86	$514.117,00	$ 23.063.289,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3	4,49	$327.684,00	$ 1.471.301,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	4.041,50	$ 3.876,00	$15.664.854,00
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS-CORTE	M3	126,00	$ 23.215,00	$ 2.925.090,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	44,85	$ 42.025,00	$ 1.884.821,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	2.342,40	$ 917,00	$ 2.147.981,00
	BOX CULVERT 1.60 X1.60				

630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI)	M3	18,50	$514.117,00	$ 9.511.165,00
630.6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3	1,56	$327.684,00	$ 511.187,00
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	1.637,00	$ 3.876,00	$ 6.345.012,00
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS-CORTE	M3	60,72	$ 23.215,00	$ 1.409.615,00
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	18,40	$ 42.025,00	$ 773.260,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	1.128,80	$ 917,00	$ 1.035.110,00
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	33.105,00	$ 4.202,00	$ 139.107.210,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	7.178,00	$ 2.081,00	$ 14.937.418,00
710.4	SEÑAL DE TERANSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	U	109,00	$199.876,00	$ 21.786.484,00
710.1	SEÑAL DE TERANSITO GRUPO I, (75CMX75CM)	UND	370,00	$265.882,00	$ 98.376.340,00
	SUBTOTAL				**$ 19.773.971.862,00**
TRAMO 1 VIA NACIONAL LOS CALABAZOS					
1	**PRELIMINARES**				
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	14.563,00	$ 724,00	$ 10.543.612,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	116.504,00	$ 439,00	$ 51.145.256,00
2	**DEMOLICIONES**				
200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	M3	1,00	$1.869.040,00	$ 1.869.040,00
	EXCAVACION				
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS DE ALCANTARILLA	M3	987,48	$ 3.797,00	$ 3.749.460,45
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES	M3	16.113,00	$ 3.797,00	$ 61.181.061,00
	RETIRO				
900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN, CANALES Y PRESTAM (100-1000M)	M3-KM	216.471,00	$ 753,00	$ 163.002.663,00
	RELLENO				

610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (DISTANCIA ACARREO27 KM)	M3	216,00	$62.344,00	$ 13.466.304,00
311.1	AFIRMADO	M3	85.322,00	$52.777,00	$4.503.039.194,00
	SUB BASE Y BASE				
320.1	SUBBASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO27 KM)	M3	34.951,00	$ 55.463,00	$ 1.938.487.313,00
330.1	BASE GRANULAR (DISTANCIA ACARREO27 KM)	M3	17.476,00	$79.394,00	$1.387.489.544,00
	PAVIMENTO				$ -
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	87.378,00	$ 2.872,00	$ 250.949.616,00
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 COMPRADA EN PLANTA (DISTANCIA ACARREO17 KM)	M3	6.116,00	$479.167,00	$ 2.930.585.372,00
	OBRAS HIDRAULICAS				
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO17 KM)	M3	185,61	$384.581,0	$ 71.382.079,41
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA (DISTANCIA ACARREO17 KM)	M3	220,38	$384.581,0	$ 84.753.960,78
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLA	KG	17.593,89	$ 3.028,00	$ 53.274.298,92
661.1	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	363,00	$379.611,00	$ 137.798.793,00
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	ML	29.126,00	$4.900,00	$ 142.717.400,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	14.563,00	$ 4.900,00	$ 71.358.700,00
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	ML	0,00	$1.862,00	$ -
710.1	SEÑALES DE TRÁNSITO GRUPO I. (75CM*75CM)	UND	74,00	$203.246,00	$ 15.040.204,00
	TRANSPORTE DE MATERIAL (TERRAPLEN, SUB BASE Y BASE CON UNA LOGITUD DE ACRREO DE 10 KM)				
	TRANSPORTE DE MATERIAL (TERRAPLEN, SUB BASE Y BASE CON UNA LOGITUD DE ACRREO DE 10 KM)	M3/KM	1.679.201,50	$753,00	$ 1.264.438.729,50
	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGA Y LOSA DE PUENTE	M3	29,85	$555.761,00	$ 16.589.465,85
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		1,00	$48.396.196,00	$ 248.396.196,00

	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		1,00	$31.701.690,27	$ 131.701.690,27
SUBTOTAL					**$ 13.552.959.953,178**

GRUPO 3:

CONDICIONES DE LAS OBRAS INICIALMENTE CONTRATADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	**TRAMO SUR: LA YE-SAN JOSE-TERRAPLEN**				
1P	Localización y replanteo	m2	180810	$ 411,00	$74.312.91
200,2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	10,33	$ 1.194.758,00	$12.341.850,1
2P	Descapote a maquina e ≤ 0,20 m	m2	36162	$ 5.746,00	$207.786.852,
201,7	Demolición de estructuras	m3	146,2	$ 129.270,00	$18.899.274,0
201,15	Remoción de alcantarillas	m	79	$ 50.192,00	$ 3.965.168,00
201,16	Remoción de cercas de alambre	m	30996	$ 2.247,00	$69.648.012,0
210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	8058,91	$ 6.960,00	$56.090.013,6
5P	Conformación Suelo Existente	m3	38121,28	$ 18.085,00	$689.423.348,
230,2	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m3	4837,6	$ 29.953,00	$144.900.632
3P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	14113,92	$ 2.819,00	$39.787.140
320,1	Subbase granular	m3	29933,97	$ 56.278,00	$1.684.623.963
330,1	Base granular	m3	29222,27	$ 69.247,00	$2.023.554.530,69
420,1	Riego de imprimación con emulsión asfaltica	m2	180810	$ 2.188,00	$395.612.280,00
421,1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	180810	$ 1.628,00	$294.358.680,00
450.2P	Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC - 2	m3	18483,81	$ 507.647,00	$9.383.250.695,07
600,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	8014,29	$ 24.960,00	$200.036.678,40
610,1	Relleno para Estructuras	m3	1438,43	$ 29.682,00	$2.695.479,26
630,3	Concreto calse C	m3	539,94	$ 625.525,00	$337.745.968,50
630,4	Concreto clase D	m3	441,05	$ 547.275,00	$241.375.638,75
630,5	Concreto clase E	m3	0,58	$ 482.124,00	$ 279.631,92
630,6	Concreto clase F	m3	585,07	$ 455.874,00	$266.718.201,18
640,1	Acero de refuerzo Fy=420Mpa	kg	55851,77	$ 3.984,00	$222.513.451,68
640,2	Malla Electrosoldada Φ 6.5 mm 15*15cm	kg	2,88	$ 4.778,00	$ 13.760,64
661,1	Tubería de Concreto reforzado de 900mm de diametro interior	ml	762,32	$ 399.264,00	$304.366.932,48

671,1	Cunetas revestidas en concreto fundidas en el lugar	m3	371,92	$ 416.050,00	$154.737.316,00
4P	Tuberia Perforada PVC 100 mm	ml	3270	$ 21.330,00	$69.749.100,00
673,1	Material granular Filtrante	m3	2354,4	$ 100.310,00	$236.169.864,00
673,2	Geotextil	m2	13943,8	$ 5.777,00	$ 80.553.332,60
700,1	Líneas de Demarcación con pintura en frio	ml	67871,25	$ 1.587,00	$ 107.711.673,75
701,1	Tacha Reflectiva	u	6152	$ 7.215,00	$ 44.386.680,00
710.1.1	Señal Vertical De Tránsito Tipo I	u	475	$ 241.774,00	$114.842.650,00
720,1	Poste de referencia	u	27	$ 204.271,00	$ 5.515.317,00
730,1	Defensa metalica	ml	3638,55	$ 131.010,00	$476.686.435,50
800,1	Cercas de alambre de púas con postes de Madera	ml	15.498,00	$ 15.438,00	$239.258.124,00
900,2	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales y prestamos	m3-km	246.369,76	$ 900,00	$221.732.784,00
6P	Transporte de materiales SUB-BASE , BASE	m3-km	1.603.351,97	$ 900,00	$1.443.016.773,00
				SUBTOTAL	$9.908.661.143,90
2	**TRAMO SUR: PUENTE CANGEJO - SUMARE**				
1P	Localización y replanteo	m2	58.530,93	$ 411,00	$24.056.212,23
200,2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	3,34	$ 1.194.758,00	$ 3.990.491,72
2P	Descapote a maquina e ≤ 0,20 m	m2	11.706,19	$ 5.746,00	$67.263.767,74
201,7	Demolición de estructuras	m3	222,58	$ 129.270,00	$28.772.916,60
201,15	Remoción de alcantarillas	m	564,40	$ 50.192,00	$28.328.364,80
201,16	Remoción de cercas de alambre	m	8.361,56	$ 2.247,00	$18.788.425,32
210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	75.612,47	$ 6.960,00	$526.262.791,20
5P	Conformación Suelo Existente	m3	831,05	$ 18.085,00	$15.029.539,25
230,2	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m3	3.977,68	$ 29.953,00	$119.143.449,04
3P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	94.838,45	$ 2.819,00	$267.349.590,55
320,1	Subbase granular	m3	10.653,47	$ 56.278,00	$599.555.984,66
330,1	Base granular	m3	9.301,80	$ 69.247,00	$644.121.744,60
420,1	Riego de imprimación con emulsión asfaltica	m2	58.530,93	$ 2.188,00	$128.065.674,84
421,1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	58.530,93	$ 1.628,00	$95.288.354,04
450.2P	Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC - 2	m3	5.421,86	$ 499.547,00	$2.708.473.897,42
600,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	8.350,84	$ 24.960,00	$208.436.966,40
610,1	Relleno para Estructuras	m3	1.417,79	$ 29.682,00	$42.082.842,78
630,3	Concreto calse C	m3	143,19	$ 617.425,00	$88.409.085,75
630,4	Concreto clase D	m3	200,77	$ 539.175,00	$108.250.164,75
630,5	Concreto clase E	m3	1.111,32	$ 474.024,00	$526.792.351,68
630,6	Concreto clase F	m3	302,62	$ 447.774,00	$135.505.367,88
640,1	Acero de refuerzo Fy=420Mpa	kg	61.381,71	$ 3.984,00	$244.544.732,64
640,2	Malla Electrosoldada Φ 6.5 mm 15*15cm	kg	142,56	$ 4.778,00	$ 681.151,68

661,1	Tubería de Concreto reforzado de 900mm de diametro interior	ml	409,67	$ 399.264,00	$163.566.482,88
673.3	Tuberia Perforada PVC 100 mm	ml	9.540,00	$ 21.330,00	$203.488.200,00
661,12	Piedra pegada (e=0.30m)	m2	22,50	$ 91.240,00	$ 2.052.900,00
673,1	Material granular Filtrante	m3	6.868,80	$ 92.210,00	$633.372.048,00
673,2	Geotextil	m2	40.680,08	$ 5.777,00	$235.008.822,16
700,1	Líneas de Demarcación con pintura en frio	ml	25.104,00	$ 1.587,00	$39.840.048,00
701,1	Tacha Reflectiva	u	1.660,00	$ 7.215,00	$11.976.900,00
710.1.1	Señal Vertical De Tránsito Tipo I	u	303,00	$ 241.774,00	$73.257.522,00
720,1	Poste de referencia	u	9,00	$ 204.271,00	$ 1.838.439,00
730,1	Defensa metalica	ml	2.644,14	$ 131.010,00	$346.408.781,40
800,1	Cercas de alambre de púas con postes de Madera	ml	3.344,62	$ 15.438,00	$51.634.243,56
900,2	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales y prestamos	m3-km	839.937,11	$ 900,00	$755.943.399,00
6P	Transporte de materiales SUB-BASE , BASE	m3-km	797.140,65	$ 900,00	$717.426.585,00
				SUBTOTAL	**$9.865.008.238,57**
3	**TRAMO SUR: LA PALMA LA LLANA**				
1P	Localización y replanteo	m2	47.927,94	$ 411,00	$19.698.383,34
200,2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2,74	$1.194.758,0	$ 3.273.636,92
2P	Descapote	m2	9.585,59	$ 5.746,00	$55.078.800,14
201,7	Demolición de estructuras	m3	12,16	$ 129.270,00	$ 1.571.923,20
201,15	Remoción de alcantarillas	m	36,40	$ 50.192,00	$ 1.826.988,80
210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	15.956,88	$ 6.960,00	$111.059.884,80
5P	Conformación Suelo Existente	m3	24.182,52	$ 18.085,00	$437.340.874,20
230,2	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m3	13.626,00	$ 29.953,00	$408.139.578,00
3P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	2.197,80	$ 2.819,00	$ 6.195.598,20
320,1	Subbase granular	m3	27.950,00	$ 66.478,00	$1.858.060.100,00
330,1	Base granular	m3	16.950,00	$ 9.447,00	$1.346.626.650,00
420,1	Riego de imprimación con emulsión asfaltica	m2	47.927,94	$ 2.188,00	$104.866.332,72
421,1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	47.927,94	$ 1.628,00	$78.026.686,32
450.2 P	Mezcla Densa en Caliente Tipo M DC - 2	m3	4.850,00	$ 89.647,00	$2.374.787.950,00
600,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	837,86	$ 24.960,00	$20.912.985,60
610,1	Relleno para Estructuras	m3	259,77	$29.682,00	$ 7.710.493,14
630,3	Concreto calse C	m3	128,05	$607.525,00	$77.793.576,25
630,4	Concreto clase D	m3	90,91	$529.275,00	$48.116.390,25
630,5	Concreto clase E	m3	22,00	$464.124,00	$10.210.728,00
630,6	Concreto clase F	m3	122,93	$437.874,00	$53.827.850,82
640,1	Acero de refuerzo Fy=420M pa	kg	11.335,98	$ 3.984,00	$45.162.544,32

661,1	Tubería de Concreto reforzado de 900mm de diametro interior	ml	158,55	$399.264,00	$63.303.307,20
661.10	Tuberia Perforada PVC 100 mm	ml	206,00	$ 21.330,00	$ 4.393.980,00
661.14	Material granular Filtrante	m3	148,00	$ 82.310,00	$12.181.880,00
673,2	Geotextil	m2	24.603,00	$ 5.777,00	$142.131.531,00
700,1	Lineas de Demarcación con pintura en frio	ml	17.296,79	$ 1.587,00	$27.450.005,73
701,1	Tacha Reflectiva	u	1.068,00	$ 7.215,00	$ 7.705.620,00
710.1.1	Señal Vertical De Tránsito Tipo I	u	70,00	$241.774,00	$16.924.180,00
720,1	Poste de referencia	u	8,00	$204.271,00	$ 1.634.168,00
730,1	Defensa metalica	ml	95,25	$131.010,00	$12.478.702,50
900,2	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales y prestamos	m3-km	53.383,31	$ 900,00	$48.044.979,00
6P	Transporte de materiales SUB-BASE , BASE	m3-km	1.071.846,93	$ 900,00	$964.662.237,00
201,16	Remoción de cercas de alambre	ml		$ 2.247,00	$ 0,00
800,1	Cercas de alambre de púas con postes de Madera	ml		$15.438,00	
				SUBTOTAL	$8.371.198.545,45
4	**TRAMO : CARACOLICITO - CHIMILA**				
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	24303	$791,00	$19.223.673,00
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	125383	$ 851,00	$106.700.933,00
200,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	2,4	$2.389.515,0	$ 5.734.836,00
201.12	REMOCION DE ALCANTARILLAS (DIAMETRO 1.5M)	ML	710	$50.192,00	$35.636.320,00
201,8	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS.	M2	3321	$30.770,00	$102.187.170,00
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	8869	$6.960,00	$61.728.240,00
900,2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	1604528	$ 900,00	$1.444.075.200,00
220,1	TERRAPLEN A 18.35 KMS DE LA CANTERA	M3	16630	$29.019,00	$482.585.970,00
610,1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS A 18.35 KMS DE LA CANTERA	M3	211	$29.682,00	$ 6.262.902,00
320,1	SUBBASE GRANULAR- DISTANCIA DE ACARREO 38 KM	M3	28015	$56.278,00	$1.576.628.170,00
630.4.	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)-PLACA DISTANCIA DE ACARREO 38 KM	M3	7327	$492.555,00	$3.608.950.485,00
630,4	CONCRETO CLASE D (210 KG)CM2 O 3000PSI) PARA RIOSTRA	M3	600	$544.575,00	$26.745.000,00
630,4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) PARA VIGA AL INICIO Y FINALIZAR EL TRAMO	M3	1	$544.575,00	$ 544.575,00
630,7	CONCRETO CLASE G (CICLOPEO) ENROCADO EN EL CENTRO	M3	4133	$298.352,00	$1.233.088.816,00
630,7	CONCRETO CLASE G (CICLOPEO) ENROCADO EN EL CENTRO	M3	4052	$298.352,00	$1.208.922.304,00
640,1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	293510	$ 3.984,00	$1.169.343.840,00
630,4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE ENTRADA ALCANTARILLA	M3	150	$544.575,00	$81.686.250,00
630,4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA DE SALIDA ALCANTARILLA	M3	106,00	$544.575,00	$57.724.950,00

661,1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	384,00	$399.264,00	$153.317.376,00
671,1	CUNETA REVESTIDAS EN CONCRETO	M3	5.104,00	$413.350,00	$2.109.738.400,00
640,1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	7.325,00	$3.984,00	$29.182.800,00
630,4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.0MX1.0M Y CUERPO DE BOX CULVERT 1.0MX1.0M	M3	10,90	$544.575,00	$ 5.935.867,50
630,6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.0MX1.0M Y CUERPO DE BOX CULVERT 1.0MX1.0M	M3	1,10	$453.174,00	$ 498.491,40
640,1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	884,00	$3.984,00	$ 3.521.856,00
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT 1.0M X 1.0M	M3	30,70	$6.960,00	$ 213.672,00
610,1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - PARA RELLENO BOX CULVET Y ESPACIO DEJADO PARA EXCAVACION	M3	13,40	$29.682,00	$ 397.738,80
900,2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	531,10	$ 900,00	$ 477.990,00
630,4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.20MX1.20M Y CUERPO DE BOX CULVERT 1.20MX1.20M	M3	12,60	$544.575,00	$ 6.861.645,00
630,6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.20MX1.20M Y CUERPO DE BOX CULVERT 1.20MX1.20M	M3	1,60	$453.174,00	$ 725.078,40
640,1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	1.048,00	$ 3.984,00	$ 4.175.232,00
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT 1.50M X 1.50M	M3	37,40	$ 6.960,00	$ 260.304,00
610,1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - PARA RELLENO BOX CULVET Y ESPACIO DEJADO PARA EXCAVACION	M3	15,40	$ 29.682,00	$ 457.102,80
900,2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	647,30	$900,00	$ 582.570,00
630,4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) ESTRUCTURA ENTRADA BOX CULVERT 1.50MX1.50M Y CUERPO DE BOX CULVERT 1.50MX1.50M	M3	32,08	$544.575,00	$ 17.469.966,00
630,6	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) , PARA SOLADO ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA BOX CULVERT DE 1.50MX1.50M Y CUERPO DE BOX CULVERT 1.50MX1.50M	M3	3,52	$453.174,00	$ 1.595.172,48
640,1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	2.809,80	$ 3.984,00	$ 11.194.243,20
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS DE BOX CULVERT 1.50M X 1.50M	M3	97,44	$ 6.960,00	$ 678.182,40
610,1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS - PARA RELLENO BOX CULVET Y ESPACIO DEJADO PARA EXCAVACION	M3	36,48	$29.682,00	$ 1.082.799,36
900,2	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	663,80	$ 900,00	$ 597.420,00
710.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI SI DE 75CMX75CM	UND	414,00	$241.774,00	$ 100.094.436,00
710,4	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	U	163,00	$211.269,00	$ 34.436.847,00
				SUBTOTAL	**$14.011.264.824,34**

COSTO DIRECTO	**$52.156.132.752,26**

Administracion	20,0 %	$10.431.226.550,45
Imprevistos	5,0 %	$ 2.607.806.637,61
Utilidad	5,0 %	$ 2.607.806.637,61
COSTO TOTAL		$67.802.972.577,94

3. CONTROL DE PÓLIZAS

De acuerdo con el contrato de Interventoría No 2014-02-1290, el contratista presento las pólizas contractualmente estipuladas aportadas en los contratos de este tipo y aprobadas por la respectiva Secretaría de Infraestructura de la Gobernación.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO		
AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101062258	10/12/2014	17/08/2017
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11-44-101062258	10/12/2014	17/08/2017
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11-44-101062258	10/12/2014	17/02/2020
CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101062258	05/01/2016	05/01/2021

4. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

De conformidad con el Contrato suscrito, al contratista se le canceló un anticipo del 40% del valor total del contrato, previa legalización con la aprobación de las pólizas y el 60% restante mediante actas de costos firmadas y aprobadas por el supervisor delegado.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP					
No.	1456 de 2014 1458 de 2014 1460 de 2014	**Valor**	$11.067.789.354,00	**Rubro Presupuestal Afectado**	03-3-12125-07
No.	589 de 2015	**Valor**	$921.911.832,00	**Rubro Presupuestal Afectado**	03-3-12125-07
No.	143 de 2016	**Valor**	$893.100.686,00	**Rubro Presupuestal Afectado**	03-3-12125-07
No.	523 de 2016	**Valor**	$314.000.689,00	**Rubro Presupuestal Afectado**	03-3-12125-07

4.1. INFORME CONSOLIDADO DE PAGOS POR GRUPOS.

GRUPO 1

	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTIC	VALOR NETO
ACTA No. 1	607.610.581,00	243.044.232,40	364.566.348,60
ACTA No. 2	1.186.073.312,00	474.429.324,80	711.643.987,20
ACTA No. 3	1.130.150.941,00	452.060.376,40	678.090.564,60
ACTA No. 4	555.769.439,00	222.307.775,60	333.461.663,40
ACTA No. 5	5.546.541,00	2.218.616,40	3.327.924,60
ACTA No. 6	268.887.527,00	107.555.010,80	161.332.516,20
TOTAL FACTURADO	**3.754.038.341,00**	**1.501.615.336,40**	**2.252.423.004,60**

GRUPO 2

	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTIC	VALOR NETO
ACTA No. 1	465.931.508,00	186.372.603,20	279.558.904,80
ACTA No. 2	377.264.652,00	150.905.860,80	226.358.791,20
ACTA No. 3	665.280.527,00	266.112.210,80	399.168.316,20
ACTA No. 4	354.144.330,00	141.657.732,00	212.486.598,00
ACTA No. 5	558.835.708,00	223.534.283,20	335.301.424,80
ACTA No. 6	255.470.516,00	102.188.206,40	153.282.309,60
ACTA No. 7	270.621.121,00	108.248.448,40	162.372.672,60
ACTA No. 8	238.238.227,00	95.295.290,80	142.942.936,20
ACTA No. 9	60.979.631,00	24.391.852,40	36.587.778,60
ACTA No. 10	201.452.598,00	80.581.039,20	120.871.558,80

ACTA No. 11	46.060.139,00	18.424.055,60	27.636.083,40
ACTA No. 12	255.896.012,00	102.358.404,80	153.537.607,20
ACTA No. 13	61.472.790,00	24.589.116,00	36.883.674,00
ACTA No. 14	102.125.196,00	40.850.078,40	61.275.117,60
ACTA No. 15	77.413.623,00	30.965.449,20	46.448.173,80
ACTA No. 16	62.355.432,00	24.942.172,80	37.413.259,20
ACTA No. 17	388.365.829,00	155.346.331,60	233.019.497,40
ACTA No. 18	197.693.584,00	79.077.433,60	118.616.150,40
ACTA No. 19	83.775.267,00	33.510.106,80	50.265.160,20
ACTA No. 20	34.646.353,00	13.858.541,20	20.787.811,80
ACTA No. 21	111.712.394,00	44.684.957,60	67.027.436,40
ACTA No. 22	55.870.689,00	22.348.275,60	33.522.413,40
ACTA No. 23	45.386.046,00	18.154.418,40	27.231.627,60
ACTA No. 24	93.360.567,00	37.344.226,80	56.016.340,20
ACTA No. 25	45.386.046,00	18.154.418,40	27.231.627,60
ACTA No. 26	113.453.343,00	45.381.337,20	68.072.005,80
ACTA No. 27	78.556.648,00	31.422.659,20	47.133.988,80
TOTAL FACTURADO	**5.359.856.811,00**	**2.143.942.724,40**	**3.215.914.086,60**

GRUPO 3

	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTIC	VALOR NETO
ACTA No. 1	651.766.995,00	260.706.798,00	391.060.197,00
ACTA No. 2	1.046.622.229,00	418.648.891,60	627.973.337,40
ACTA No. 3	294.216.805,00	117.686.722,00	176.530.083,00
ACTA No. 4	743.200.082,00	297.280.032,80	445.920.049,20
ACTA No. 5	335.190.040,00	134.076.016,00	201.114.024,00
ACTA No. 6	560.679.002,00	224.271.600,80	336.407.401,20
ACTA No. 7	131.276.271,00	52.510.508,40	78.765.762,60
ACTA No. 8	163.166.130,00	65.266.452,00	97.899.678,00
TOTAL FACTURADO	**3.926.117.554,00**	**1.570.447.021,60**	**2.355.670.532,40**

VALOR CONTRATO	11.067.789.354,00
ADICIONAL Nº1	921.911.832,00
ADICIONAL Nº 2	893.100.686,00
ADICIONAL Nº 3	314.000.689,00
TOTAL CONTRATO	**13.196.802.561,00**

VALOR TOTAL ACTAS	**12.981.904.671,00**
PORCENTAJE FACTURADO	98,37
PORCENTAJE POR FACTURAR	1,63

Valor pendiente a cancelar a la interventoría, con acta de liquidación, correspondiente a los grupos 1,2 y 3 $214.897.890,00 (DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS).

5. ACTIVIDADES REALIZADAS OBJETO DE SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA LAS CUALES FUERON EJECUTADAS BAJO NORMAS INVIAS 2007

El contrato **No 2014-02-1290,** ejerció la interventoría a los contratos de obra **No. 2014-02-1285 REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 1** contratista **KMA CONSTRUCCIONES S.A**,

TRAMO 2 SAN DIEGO - LOS TUPES : Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2 con un espesor de 7 cm y ancho de calzada 6 mts, una capa de terraplén, Sub-Base Granular (SBG-INV-1) de 30 cm de espesor y Base Granular (BG-INV-2) de 20 cm de espesor, con una longitud total de 2467.4 mts, Obras Hidráulicas (tipo Box Coulvert, Alcantarillas, cunetas), protección de talud (Piedra Pegada) , señales Verticales y Horizontales según diseño.
TRAMO 3 SAN DIEGO - LAS PITILLAS : Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2 con un espesor de 6,5 cm y ancho de calzada 6 mts, una capa de terraplén, de Sub-Base Granular (SBG-INV-1) de 20 cm de espesor y Base Granular (BG-INV-2) de 15 cm de espesor, con una longitud total de 5980 mts, Obras Hidráulicas (tipo Box Coulvert, Alcantarillas, cunetas), protección de talud (Piedra Pegada) , señales Verticales y Horizontales según diseño.
TRAMO 12 RAMAL - CANDELARIA: Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2 con un espesor de 6,5 cm y ancho de calzada 6 mts, una capa de terraplén, Sub-Base Granular (SBG-INV-1) de 20 cm de espesor y Base Granular (BG-INV-2) de 15 cm de espesor, con una longitud total de 2421 mts, Obras Hidráulicas (tipo Box Coulvert, Alcantarillas), protección de talud (Piedra Pegada), señales Verticales y Horizontales según diseño.
TRAMO 2 MANDINGUILLA - DIOS ME VE : Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2 con un espesor de 6,5 cm y ancho de calzada 6 mts, una capa de Sub-Base Granular (SBG-INV-1) de 20 cm de espesor y Base Granular (BG-INV-2) de 15 cm de espesor, con una longitud total de 9080 mts, Obras Hidráulicas (tipo Box Coulvert, Pontones, Alcantarillas, cunetas), protección de talud (Piedra Pegada) , señales Verticales y Horizontales según diseño.
TRAMO 8 LA RAYA - ZAPATOSA : Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2 con un espesor de 6,5 cm y ancho de calzada 6 mts, una capa de Sub-Base Granular (SBG-INV-1) de 20 cm de espesor y Base Granular (BG-INV-2) de 15 cm de espesor, con una longitud total de 14410 mts, Obras Hidráulicas (tipo Box Coulvert, Alcantarillas, cunetas), protección de talud (Piedra Pegada) , Gavión, señales Verticales y Horizontales según diseño.

TRAMO 14 PATILLAL - TZUMAQUE : Se entrega tramo pavimentado en placa huella con estructura de pavimento, Terraplén, Sub Base Granular (SBG-INV-1) de 20 cm de espesor, 2 huellas de 0,90 mts, empedrado central de 0,90, 2 Sobre anchos de 0,35 mts, con una longitud total de 7000 mts, Obras Hidráulicas (tipo Box Coulvert, Alcantarillas, cunetas, disipador de energía y rectificación de canal de aguas lluvias), protección de talud (Piedra Pegada y Bordillos), señales verticales y Horizontales según diseño.

TRAMO 10 TRONCAL - ANTEQUERA : Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2 con un espesor de 6,5 cm y ancho de calzada 6 mts, una capa de terraplén, Sub-Base Granular (SBG-INV-1) de 20 cm de espesor y Base Granular (BG-INV-2) de 15 cm de espesor, con una longitud total de 3840 mts, Obras Hidráulicas (tipo Box Coulvert, Alcantarillas, Pontones), protección de talud (Piedra Pegada) , señales Verticales y Horizontales segun diseño.

El contrato **No 2014-02-1290,** ejerció la interventoría al contrato de obra **No. 2014-02-1260 REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 2** contratista **CONSORCIO CONSTRUVIAS CESAR.**

TRAMO 10 - AGUSTIN CODAZZI - LA DUDA - BATALLON (Zona Norte); Se entrega tramo de 34.4 Km en total, conformado por 7 Km de longitud pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2, con un espesor de 0.07 m. y ancho de calzada 6 m. berma-cunetas en concreto rígido de 1.0 m. de ancho, una estructura de 0.30 m de mejoramiento, 0.35 m de subbase y 0.20 m de base granular entre las abscisas K 0+175 al K 7+000, con su respectiva señalización vertical y horizontal; los primeros 175 m. se intervinieron en pavimento en concreto rígido de clase D (210 kg)cm2 o 3000psi) con un espesor de 0.20 m. y ancho de calzada 6 m. berma-cunetas en concreto rígido de 1.0 m. de ancho, una estructura de 0.30 m de mejoramiento, 0.35 m de subbase y 0.20 m de base granular.

Entre las abscisas K7+000 al K12+000, se intervino en placa huella en concreto rígido de clase D (210 kg/cm2 o 3000psi) con un espesor de 0.20 m. y ancho de calzada 5 m. berma-cunetas en concreto rígido de 0.80 m. de ancho, una estructura de 0.20 m de subbase granular.

Entre las abscisas K12+000 al K34+400, se intervino en pavimento en concreto rígido de clase D (210 kg/cm2 o 3000psi) con un espesor de 0.20 m. y ancho de calzada 5 m. berma-cunetas en concreto rígido de 0.80 m. de ancho, y una estructura de 0.40 m de subbase granular.

El tramo en su totalidad cuenta con la respectiva señalización vertical y horizontal, filtros, alcantarillas, box coulverts y gaviones.

Tramo 11 - CURUMANI - EL TIGRE: Se entrega tramo de 10.5 Km de longitud pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2, con un espesor de 0.07m. cm y ancho de calzada 7.60 m, cunetas en concreto rígido de 0.80 m, una estructura de 0.50 m de terraplén, 0.25 m. de Subbase granular y 0.20 m. de Base granular entre las

abscisas K 0+000 al K 10+500, los primeros 400 m. se intervinieron en pavimento en concreto rígido de clase D (210 kg/cm2 o 3000psi).
Entre las abscisas K10+500 y K19+250 se entrega tramo en placa huella con un ancho de 6.60 m, espesor 0.20 m. incluye cuentas en concreto rígido de 0.80 m. de ancho, con una estructura de 0.25m de espesor de subbase granular.
Entre las absisas K19+250y k28+700 se entrega tramo en placa huella con un ancho de 4.00 m, espesor 0.20 m. incluye cuentas en concreto rígido de 0.80 m. de ancho, con una estructrura de 0.15m de espesor de subbase granular.
El tramo en su totalidad cuenta con su respectiva señalización vertical y horizontal, además de las obras de drenaje correspondientes: alcantarillas, box coulverts.

Tramo VÍA NACIONAL – LOS CALABAZOS: Se entrega tramo de 14.5 Km de longitud pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2, con un espesor de 0.07m. cm y ancho de calzada 6.0 m, una estructura de 0.50 m de terraplén, 0.30 m. de Subbase granular y 0.15 m. de base granular.
El tramo en su totalidad cuenta con su respectiva señalización vertical y horizontal, además de las obras de drenaje correspondientes: alcantarillas, box coulverts.

TRAMO VIAL	LONGITUD PAVIMENTADA EN KM
TRAMO 10 - AGUSTIN CODAZZI - LA DUDA - BATALLON (Zona Norte)	34.4
TRAMO 11 - CURUMANI - EL TIGRE	28.7
TRAMO VÍA NACIONAL – LOS CALABAZOS	14.5
LONGITUD TOTAL PAVIMENTADA	**77.6**

El contrato **No 2014-02-1290,** ejerció la interventoría al contrato de obra **No. 2014-02-1285 REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3** contratista **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.** A continuación se Describen las obras según el tramo, las cuales fueron ejecutadas bajo Normas INVIAS 2007.

Tramo Sur: LA YE-SAN JOSE-TERRAPLE; Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2, con un espesor de 10cm y ancho de calzada de 7 m del K 0+950 al K 8+190, del K 8+800 al K 20+500, así como su respectiva señalización vertical y horizontal, Filtros, Cunetas, Alcantarillas, Box Culvert y estructuras de protección (Defensas Metálica, Piedra pegada Etc.). Este tramo tiene las siguientes estructuras de pavimento del K 0+950 al K 15+950 y de K 16+950 al 20+500 CA 10, BG 15cm y SBG 15cm, del 15+950 al 16+950 CA 10cm, BG 15cm, SBG 19 cm y Mejoramiento 20cm con Geotextil nt 2500.

Sede: Edificio Alfonso López Michelsen Piso 3
Calle 16 No. 12 – 120 Tel: 5749671
E-mail: obras@gobcesar.gov.co

Tramo Sur: PUENTE CANGREJO – SUMARE; Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2, con un espesor de 9.2cm y ancho de calzada de 7 m del K 0+000 al K 8+360, así como su respectiva señalización vertical y horizontal, Filtros, Cunetas, Alcantarillas, Box Culvert, Muros de Contención, Disipadores, Bordillos y estructuras de protección (Defensas Metálica y Piedra pegada). Este tramo tiene las siguientes estructuras de pavimento del K 0+000 al K 4+250 y de K 5+250 al 7+750 CA 9.2cm, BG 15cm y SBG 15cm, del 4+250 al 5+250 CA 9.2cm, BG 15cm, SBG 21 cm y Mejoramiento 30cm con Geotextil nt 2500, K7+250 al K8+360 CA 9.2cm BG 15cm, SBG 20cm, Mejoramiento 25cm con Geotextil nt 2500.

Tramo Sur: TRAMO SUR: LA PALMA - LA LLANA; Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2, con un espesor de 10cm y ancho de calzada de 7 m del K 0+000 al K6+640, así como su respectiva señalización vertical y horizontal, Filtros, Cunetas, Alcantarillas, Box Culvert, Muros de Contención, Disipadores, Bordillos y estructuras de protección (Defensas Metálica, Piedra pegada, Etc.). Este tramo tiene las siguientes estructuras de pavimento del K 0+000 al K 3+250 CA 10cm, BG 25cm, SBG 30cm; de K 3+250 al 6+500 CA 10cm, BG 30cm y SBG 40cm, Mejoramiento de 40cm con Geotextil nt 2500; del K6+500 al K6+6+640 CA 10cm BG 15cm y SBG 30cm (del K6+640 al K6+847 quedo con 30cm de SBG).

Tramo Norte: TRAMO CARACOLICITO – CHIMILA; Se entrega tramo pavimentado en carpeta asfáltica tipo MDC-2, con un espesor de 5 cm (Primera capa) y ancho de calzada de 4.6 m del K 02+720 al K 8+424, K 8+553 al K 13+484, K 13+516 al K 15+093, K15+111 al K 16+405, K 16+532 al K16+888 y del K17+150 al K18+039, con espesor de 10 cm (primera y segunda capa) y ancho de calzada de 4.6 m del K18+225 al K 21+360, la estructura de los granulares en todas estas abscisas es de 20 cm de BG y 20 cm de SBG, también se llevaron a cabo actividades de señalización vertical y horizontal, Filtros, Cunetas, Alcantarillas, Box Culvert y estructuras de protección (Defensas Metálica, Piedra pegada, Etc.). Como se anotó anteriormente, a este tramo se verifico las actividades hechas por el contratista en la reducción de las cantidades de obra con el fin de apoyar el alcance de los otros tramos viales, y con el fin de pavimentar las zonas más críticas y beneficiar a los habitantes de las veredas más alejadas, se acordó ejecutar las obras desde la parte alta hacia el corregimiento de Caracolito, quedando pendiente la ejecución entre el tramo K00+400 al K2+720, de acuerdo a los recursos establecidos en la modificatoria No. 5. Debido a esto se requiere la adición de recursos por valor de $2.896.336.456,00; con el fin de ejecutar las mayores cantidades de obra "de acuerdo al acta modificatoria de mayores y menores cantidades de obra No. 5" y así cumplir con el alcance del proyecto.

TRAMO VIAL	LONGITUD PAVIMENTADA EN KMTS
LA YE-SAN JOSE-TERRAPLEN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN	19.12
PUENTE CANGREJO – SUMARE, EN EL MUNICIPIO DE RIO DE ORO	8.36

RIO DE ORO – PUENTE CANGREJO	1,53
LA PALMA - LA LLANA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	6.64
CARACOLICITO – CHIMILA, MUNICIPIO DE EL COPEY	17.886
LONGITUD TOTAL PAVIMENTADA	**53.536**

6. SALVEDADES

6.1. El valor final a cancelar a la interventoría una vez sea suscrita el acta de liquidación, será el de restar el valor final del contrato menos los pagos realizados al contratista a la fecha.

6.2. El interventor se compromete a actualizar las garantías estipuladas en el contrato a partir de la fecha de suscripción de la presente acta de recibo.

6.3.

NOTA: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, cancelará a la interventoría el saldo pendiente, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura final contra liquidación. Si el interventor no presenta la factura final así como la documentación requerida para la liquidación de su contrato, dentro del término anterior, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta final.

Con la presente acta, queda constancia que las actividades de la interventoría se cumplieron en su totalidad;

Para constancia de lo anterior se firma a los 26 días del mes de mayo de 2017, por los que en ella intervinieron.

CARLOS ALBERTO BOLAÑO GONZALEZ
Representante Legal y Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL
Interventor

JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ
Supervisor
Gobernación Del Cesar