FASE	ACTIVIDADES	PLAN DE TRABAJO - CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO																													
		LINEA DE TIEMPO (semanas) 2021																				LINEA DE TIEMPO (semanas) 2022																			
		Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ALISTAMIENTO	Revisión de información																																																						
	Mapeo de actores y reuniones previas					M1																																																	
	Inventario de proyectos y acciones																																																					
	1. Hito: Semaforización de Indicadores*																																																				
DIAGNÓSTICO	Descripción de Contexto y Vocación																																																				
	Aplicación de Priorización																	M2																																						
	Consolidación de Diagnóstico																																																				
	2. Hito: Entrega y revisión de Diagnóstico*																																																				
PLAN DE ACCIÓN	Formulación de Apuesta Estratégica																																																				
	Perfilamiento de proyectos																																																				
	Revisiones y ajustes																																																				
	3. Hito: Plan de acción ajustado*																																																				
	Publicación																																																				
	4. Hito: entrega final de Plan de acción*																																																				
ESTUDIOS BASE	Estudios de Cambio Climático																																																				
	5. Hito: entrega de estudio cambio climático*																																																				
	Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos																																																				
	6. Hito: entrega estudio Amenza, Vulnerabilidad y Riesgos*																																																				
	Estudios de Huella Urbana																																																				
	7.Hito: entrega estudio Huella Urbana *																																																				

*El municipio tendrá un tiempo de 10 días para realizar observaciones y ajustes que se requieran después de la entrega de cada hito de las cuatro Fases del proyecto por parte de Findeter.

Diego F. T. G.

Diego Fernando Tobón Gil
Director
Departamento Administrativo de Planeación