Fases Metodologia PPRI

FASES	00 ALISTAMIENTO	01 PRIORIZACIÓN TERRITORIAL	02 VALIDACIÓN	03 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y VISUALIZACIÓN	04 SOCIALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
ACTIVIDADES MARCO		Contextualización Regional Identificación de Núcleos Priorización de Núcleos Levantamiento de información de proyectos	Talleres y encuentros en territorio para la validación de proyectos e identificación de nuevas iniciativas	Priorización de Proyectos Consolidación herramienta de visualización	Presentación de Resultados Seguimiento en la ejecución Actualización de información