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CONTRATO    X            PROYECTO                FASE O ETAPA                 No. Fase / Etapa: 

 

 

Contrato: 004-2022 

Proyecto: REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LAS ISLAS DE PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA 

 

LUGAR Y FECHA Isla de Providencia, febrero veintidós (22) de 2022 

CONTRATO NÚMERO 004-2021 
 

TIPO DE CONTRATO REHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

 

 
OBJETO 

“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y RECONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS ADAPTADAS AL PREDIO EXISTENTE, EN LAS ZONAS 

PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES A LA ISLA DE PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA FASE 3”. 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 

CONTRATO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDAS 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ISLAS DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

 
VALOR DEL CONTRATO 

/ PROYECTO 

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 

PESOS MC/TE. ($ 21.279.615.268) 

VALOR DEL ANTICIPO 

(CUANDO APLIQUE) 

 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRATISTA 

CONSORCIO CYC 3 

Representante legal: 

YEFERSON ELIAS DUARTE NIEVES  

CC. 1.102.720.082 

 
Conformado por: 

 
 

CONYCA SOLUCIONES S.A.S 

NIT: 900.701.968-7 

Porcentaje de participación. 95% 

Representante legal: LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ 

 

CONSTRUCTORA INSUR LTDA 

NIT: 834.000.202 

Porcentaje Participación: 5% 

Representante legal: LEONEL ALBERTO ARIAS ROJAS 
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INTERVENTOR / SUPERVISOR 

INTERDI LTDA 

NIT: 900.016.713-8 

Representante legal: DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA 

 
PLAZO 

 

Hasta el 31 de marzo de 2022 

 

FECHA DE INICIO 22/02/2022 

 

FECHA DE TERMINACIÓN 

 

31/03/2022 

 

 

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato, 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los 

manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de 

cumplimiento No. 3015874 expedida por la aseguradora La Previsora S.A. Compañía de Seguros, y 

aprobada el veintiuno (21) de febrero de 2022 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 

No. 1029036 expedida por la aseguradora La Previsora S.A. Compañía de Seguros aprobada el día 

veintidos (22) de febrero del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato 

 
En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. 004-2022 Rehabilitación y 

reconstrucción de Viviendas el día veintidós (22) del mes febrero del año 2022, el cual debe concluir 

el día treinta y uno (31) del mes marzo del año 2022. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que 
intervienen en ella. 

 

 
EL CONTRATISTA                                               INTERVENTOR 

 
 

 

 

 

 

Firma 

YEFERSON ELIAS DUARTE NIEVES 

REPRESENTANTE LEGAL 
En representación de CONSORCIO CYC 3 

Firma 

DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA 
REPRESENTANTE LEGAL 

En representación de INTERDI LTDA 


