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CONTRATANTE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE 
SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO 
POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 
SOCIEDAD FIDUCIARIA 

INTERVENTOR  FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO 

NIT. 10.549.160 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL 
Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, 
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA 

PLAZO 

SIETE (07) MESES, que se contabilizará a partir 
de la suscripción del acta de inicio o emisión de 
la orden de inicio del contrato. 

 
El plazo del contrato contempla DOS (2) MESES 
para como máximo para el proceso de cierre 
contractual y liquidación, plazo que inicia una vez 
vencido el plazo de ejecución de cada contrato 
objeto de interventoría. 

VALOR 

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($ 
672.332.460), este valor incluye, sueldos del 
personal utilizado para la realización del trabajo, 
afectados por el factor multiplicador, gastos 
administrativos y elementos de bioseguridad, 
costos directos (arriendo oficina principal, 
computadores, muebles, papelería, ploteo de 
planos, servicios públicos, copias, fotografías, 
desplazamiento terrestre, fluvial, marítimo y 
aéreo, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre 

otros costos directos), y demás tributos que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución 
y liquidación, así como los gastos 
administrativos generados durante la ejecución 
del mismo. 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

MODALIDAD 
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE 
AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA. 

DOMICILIO CONTRACTUAL BOGOTÁ D.C. 
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO 11 DE MAYO DE 2021 

ACTA DE INICIO CONTRATO GLOBAL 27 DE MAYO DE 2021 

OTROSI No. 1 DE FECHA 27/09/2021 PRÓRROGA: 48 DÍAS CALENDARIO 

NOMBRE DEL PROYECTO OBJETO DEL 
PRESENTE OTROSI 

COLISEO SECTOR CASA BAJA – BOTTOM 
HOUSE 

VALOR ACTUAL DEL PROYECTO 

ETAPA I: $39.722.750,00 
ETAPA II: $211.016.200,00 
 
TOTAL: $250.738.950,00 

ACTA DE INICIO ETAPA 1 28 DE MAYO DE 2021 

FECHA ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 1 28 DE JUNIO DE 2021 

FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ETAPA 1 02 DE FEBRERO DE 2022 

ACTA DE INICIO ETAPA 2 02 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN ETAPA 2 01 DE JUNIO DE 2022 

SOLICITUD E INSTRUCCIÓN DE OTROSÍ 2 
1. PRÓRROGA: 30 DÍAS CALENDARIO. 

2. ADICIÓN: $52.479.050,00. 

MANUAL OPERATIVO  

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-97094 

DE 2021 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
COID-254-2021 de 2021 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el CONTRATISTA, A CONSTRUIR S.A., mediante Comunicación No. 2021-CB- 018 de fecha 09 de 

febrero de 2022, presentó la siguiente solicitud:  
 

“(…) Por medio de la presente, teniendo cuenta la necesidad de ejecutar obras fundamentales 
para el buen funcionamiento del Proyecto, y una vez realizado estudio de vulnerabilidad en el 
Coliseo Casa Baja, dicho estudio arrojó que el coliseo necesita un reforzamiento estructural 
el cual no estaba contemplado en el presupuesto inicial, dicho reforzamiento genera la 
necesidad de adicionar en valor y tiempo el contrato, y en el cual se presenta Balance General 
de la obra. 
 
(…) 
Dichas obras están elevando el valor del contrato a la suma de CUATRO MIL CIENTO 

CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE PESOS M/L ($4.141.629.289), tal como se evidencia en el presupuesto anexo. 
 
Creando la necesidad de adicionar al contrato un valor de DOS MIL TREINTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/L 
($2.032.528.330) 
 
Debido a que dicho reforzamiento no estaba contemplado inicialmente y de acuerdo con las 
actividades que se deben ejecutar, en especial el reforzamiento de la cimentación, obras las 
cuales son de mucho cuidado, dispendiosas, riesgosas y deben realizarse de forma manual, 
al igual que la protección de las columnas contra la carbonatación, y teniendo en cuenta que 
la ejecución de dichas actividades impactan en el cronograma de obra inicial, nos permitimos 
solicitarles se sirva prorrogar el contrato hasta el día 01 de Julio del 2022 (…)”.  



 
 
 
 

 
OTROSI No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-97094-04 CELEBRADO ENTRE BBVA 
ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS Y 
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO 
 

Página 3 de 6 

2. Que el INTERVENTOR, FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO, mediante Comunicación de fecha 09 de 
febrero de 2022, solicita a la Supervisión una prórroga y adición de recursos para el Proyecto COLISEO 
SECTOR CASA BAJA – BOTTOM HOUSE del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-97094-04, en 
los siguientes términos: 

 
“(…) Como consecuencia de la modificación del contrato de obra No. 3-1-97094-03. 
ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, 
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 

RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA. COLISEO CASA BAJA, esta interventoría solicita la modificación de su 
contrato en plazo y valor así:  
 

- Plazo, hasta el 1 de julio de 2022  

- En valor según cuadro anexo de recursos adicionándolo en $ 52.479.050.”  
 
3. Que el SUPERVISOR del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, mediante concepto de fecha 11 de febrero 

de 2022, solicita y recomienda al Comité Técnico lo siguiente: 
 

 “(…) 

 
1. SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA N.º 3-1-97094-03 PARA EL 

PROYECTO “COLISEO CASA BAJA UBICADO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”, por un plazo 
de 30 días calendario, es decir hasta el 1 de julio de 2022.  
 

2. SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º 3-1-97094-04 
PARA EL PROYECTO “COLISEO CASA BAJA UBICADO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, 
EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”, por un 
plazo de 30 días calendario, es decir hasta el 1 de julio de 2022.  

 
Esto atendiendo a que el acta de inicio de la etapa de obra se suscribió el 2 de febrero de 2022 
y se cuenta con un plazo contractual de 4 meses, es decir hasta el 1 de junio de 2022, tiempo 
que contractualmente hace parte del contrato de interventoría; por lo tanto, la prórroga requerida 
es por el tiempo adicional requerido, por encontrarse en ejecución la etapa 2 del proyecto.  
 

Por lo tanto y toda vez que el 1 de julio de 2022 finaliza la ejecución de la etapa 2 (con 30 días 
solicitados, para la presente prorroga), se contabilizan los dos (2) meses necesarios para el 
trámite de cierre contractual y liquidación; esto significa que el plazo final del contrato de 
interventoría es hasta el 1 de septiembre de 2022.  
 
3. Como consecuencia del plazo anterior y la necesidad de realizar todas las actividades 

requeridas para el reforzamiento estructural y la rehabilitación del coliseo para la correcta 
operación y funcionabilidad, se SOLICITA LA ADICION AL CONTRATO DE 
INTERVENTORIA Nº 3-1-97094-04 POR UN VALOR DE $52.479.050,00. Dicha suma será 
cancelada de conformidad a lo establecido en la CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 
del contrato de interventoría.  

 
Lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente:  
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- Es necesario el acompañamiento de la interventoría para la supervisión, revisión y 
recibo a satisfacción de las obras que ejecutará el contratista en el período de la prórroga 
otorgada al contratista de obra, en la etapa 2.  
 

- La permanencia de la interventoría FERNANDO JOSE SANCHEZ no es imputable al 
contratista de obra debido a que las causales expuestas anteriormente son ajenas a la 
voluntad del contratista de obra e interventoría, por lo cual dicha adición para el proyecto 
será con cargo a los recursos asignados por el Ministerio del Deporte dentro del marco 

del Contrato Interadministrativo No.COID-254-2021, por el tiempo adicional generado 
en las actividades de reforzamiento de la cimentación y protección de la estructura 
existente, las cuales no se contemplaron en la programación inicial.  

 
- El valor correspondiente a la adición se ajusta a los valores propuestos por la 

interventoría en su propuesta inicial de convocatoria, en relación con el proyecto 
COLISEO CASA BAJA  

 
(…) 
 

4. SOLICITUD DE ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA Nº 3-1-97094-03, PARA EL 
PROYECTO “COLISEO CASA BAJA UBICADO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” por un valor 
de DOS MIL TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($2.032.528.330), Dicha suma será cancelada de 
conformidad a lo establecido en la CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO del contrato 

de obra.  
 

Dichas modificaciones son detalladas en el balance final, el cual fue verificado y aprobado en 
cada actividad por la interventoría a cargo del ingeniero FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ 
PARDO, con el respectivo análisis de precios unitarios y soportes respectivos.  
 
Finalmente, es importante señalar que las modificaciones anteriormente señaladas dan 
cumplimiento a los requisitos mínimos requeridos para un escenario deportivo, teniendo en 
cuenta que el espacio público, el deporte y la recreación se han convertido en factores 
relevantes para la formación integral del ser humano y la convivencia pacífica, se han creado 
normas, estrategias, políticas públicas, entre otros, tendientes a fortalecer su práctica y 
desarrollo, por eso se constituye en una prioridad, utilizar la recreación y el deporte como 
elementos integradores y facilitadores, que mejoren la calidad de vida y el desarrollo humano 
de toda la población.  
 
Se aclara que el concepto de aprobación emitido por esta supervisión se realiza con base en 

la revisión y aval otorgado por la interventoría FERNANDO JOSE SANCHEZ, CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA Nº 3-1-97094-04 para el contrato de obra No 3-1-97094-03 (…)”. 

 
4. Que el COMITÉ FIDUCIARIO, en sesión del 15 de febrero de 2022, tal y como consta en el Acta No. 12, 

luego de revisar la solicitud con base en la recomendación del COMITÉ TÉCNICO, APROBÓ una prórroga 
por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO y una adición de recursos por valor de CINCUENTA 
Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA  PESOS M/CTE 
($52.479.050,00) para la ETAPA II   del Proyecto COLISEO SECTOR CASA BAJA – BOTTOM HOUSE 
del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-97094-04 (en adelante CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA) e instruyó a LA CONTRATANTE, la elaboración y suscripción del presente documento. 
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5. Que la Cláusula Vigésima Octava “MODIFICACIONES CONTRACTUALES” del CONTRATO DE OBRA, 
establece que:  

 
“(…) El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor 
según las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir 
del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual 
deberá: 
 

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, deberá 
acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si 
es requerido por la supervisión. 

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor. 
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentará su recomendación al 

Comité Técnico”. 
 

 
Con base en lo anterior, las partes ACUERDAN: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución de la ETAPA II   del PROYECTO COLISEO 
SECTOR CASA BAJA – BOTTOM HOUSE del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, por el término de TREINTA 
(30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 02 de junio de 2022 y hasta el 01 de julio de 2022. 
 
PARÁGRAFO: En virtud de lo anterior, el PLAZO FINAL del CONTRATO DE INTERVENTORÍA es hasta el 01 
de septiembre de 2022, el cual incluye el plazo establecido en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA para el 
proceso de cierre contractual y liquidación. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR, al valor de la ETAPA II   del PROYECTO COLISEO SECTOR CASA 
BAJA – BOTTOM HOUSE del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA  PESOS M/CTE ($52.479.050,00). Esta suma será 
cancelada de conformidad a lo establecido en la CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA y con cargo al Contrato Interadministrativo No. COID-254-2021. 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el valor total de la ETAPA II   
del PROYECTO COLISEO SECTOR CASA BAJA – BOTTOM HOUSE es de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($263.495.250,00); el valor total del PROYECTO COLISEO SECTOR CASA BAJA – BOTTOM HOUSE es de 
TRESCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE ($303.218.000,00) y el 
valor total del CONTRATO DE INTERVENTORÍA es de SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($724.811.510,00), incluido sueldos del 
personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos y 
elementos de bioseguridad, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo 

de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento terrestre, fluvial, marítimo y aéreo, hospedaje, 
ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), y demás tributos que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del 
mismo. 
 
CLÁUSULA TERCERA: EL INTERVENTOR se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo 
establecido en el presente Otrosí. 
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CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES, declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones 
del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, que no son objeto de modificación con el presente otrosí, continuarán 
vigentes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento. 
 
Para constancia se firma por LAS PARTES, dando conformidad al contenido del presente escrito, luego de su 
atenta y cuidadosa lectura, el 15 de febrero de 2022. 
 
 

EL CONTRATANTE, EL INTERVENTOR, 
 
 
 
 
 
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA  
Representante Legal 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD 
FIDUCIARIA vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – 
DEPORTE SAN ANDRÉS  

 
 
 
 
 
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO 
En nombre propio 

 
 
 
 
 

  
  

 


