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CONTRATO   PROYECTO X  FASE/ETAPA X No. ETAPA 1  
 

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa. 
Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos. 
Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual 
también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación. 

 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA  

OBJETO DEL CONTRATO 

“CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA” PROYECTO CANCHA  PUNTA ROCOSA 

NÚMERO DEL CONTRATO 3-1-97094-04 
DESCRIPCIÓN CONTRATO, 
PROYECTO, FASE O ETAPA 
A TERMINAR: 

ETAPA 1  

CONTRATISTA CONSORCIO PRO-DEPORTE 2 Representante: STEEVE CARLSON 
HOOKER DAWKINS C.C. No. 18.005.606  

INTERVENTOR FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 
10.549.160. 

SUPERVISOR ANA MARÍA CIRO CALVO 
PLAZO INICIAL 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS 

VALOR INICIAL 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL 
QUINIENTOS DIEZ ($25.423.510) PESOS MCTE 

FECHA DE INICIO 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

28 DE MAYO DE 2021   

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

12 DE JULIO DE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL 

1 DE JULIO DE 2021 

 
NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

Suspensión No.1 Desde Hasta 
N/A N/A 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 
REINICIOS: 

Prórroga a la 
suspensión No.  

N/A  N/A  

Reinicio No. 1 N/A 
 

TIEMPO TOTAL  DE  
LA SUSPENSIÓN 

N/A 

PRÓRROGAS  N/A N/A 

TIEMPO TOTAL DE 
LAS PRÓRROGAS N/A 

ADICIONES Adición No 1 
N/A 

VALOR TOTAL DE 
LAS ADICIONES 

N/A 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS 
VALOR FINAL  
CONTRATO, 
PROYECTO, FASE O 
ETAPA 

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL 
QUINIENTOS DIEZ ($25.423.510) PESOS MCTE 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 1 DE JULIO DE 2021 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones del 
contrato de interventoria No 3-1-97094-04 correspondientes a LA ETAPA 1 del proyecto CANCHA  PUNTA 
ROCOSA, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 
 
Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden 
el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 
 

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 
No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Radicacion entregables ETAPA 1 aprobados por interventoria del contrato de obra  
Pendiente por 

radicar a 
FINDETER 

2 Informe mensual/final Interventoria ETAPA 1  
Pendiente por 

radicar a 
FINDETER 

 
El interventor se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en ocho (8) días hábiles contados a partir 
de la fecha de suscripción de la presente acta. 
 
El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 
contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS 
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ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su 
aprobación. 

 
Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 
intervinieron al primer día (1) del mes de julio del año 2021. 
 
 
     SUPERVOR                                     CONTRATISTA-INTERVENTOR 

 
 
 
  
______________________________ 
  Firma 

 
  
 
 
____________________________ 
Firma 

   ANA MARÍA CIRO CALVO 
SUPERVISIÓN 
FINDETER 

 

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO 
REPRESENTANTE 
INTERVENTORIA  

 
 
CONTRATANTE 
 
 
_______________________________ 
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA 
Representante Legal BBVA ASSET 
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
DEPORTE SAN ANDRÉS   

 
 
 

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente 
documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 
 
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter  
 
 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 
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