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CONTRATO   PROYECTO   FASE O ETAPA X No. Fase / Etapa: 1 

  

LUGAR Y FECHA BOGOTÁ, 28 DE MAYO DE 2021 

CONTRATO NÚMERO 3-1-97094-05 

TIPO DE CONTRATO OBRA  

OBJETO 

“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE LA 
CANCHA MULTIFUNCIONAL ROCKY POINT EN EL 
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA” 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CANCHA MULTIFUNCIONAL PUNTA ROCOSA O ROCKY 
POINT  

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 

ISLA DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA.. 

VALOR DEL  PROYECTO E1 
CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS UN 
MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA ($45.801.880) PESOS 
MCTE. 

VALOR DEL ANTICIPO 
(CUANDO APLIQUE) 

N/A 

CONTRATISTA 
CONSORCIO PRO-DEPORTE 2 REPRESENTANTE: 
STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS C.C. NO. 
18.005.606 DE PROVIDENCIA 

INTERVENTOR  
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 
10.549.160. 

SUPERVISOR ANA MARÍA CIRO CALVO 

PLAZO ETAPA 1 UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS  

FECHA DE INICIO 28 DE MAYO DE 2021   

FECHA DE TERMINACIÓN 13 DE JULIO DE 2021 

 
Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectiva de la fase 1 del contrato 
3-1-97094-05 PARA REALIZAR ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL ROCKY POINT EN EL 
MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA del Proyecto “CANCHA MULTIFUNCIONAL ROCKY 
POINT”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los 
manuales operativos y de supervisión. 
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En consecuencia, se procede a la iniciación de la fase 1 del Contrato No. 3-1-97094-05, LA ELABORACIÓN 
DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE 
ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA 
Y SANTA CATALINA del Proyecto “CANCHA MULTIFUNCIONAL ROCKY POINT”, el día 28 del mes 
de mayo del año 2021, el cual debe concluir el día 13 del mes de julio del año 2021. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en 
ella. 

 

  EL CONTRATISTA                                                   INTERVENTOR  
 
 
 
 
____________________________________ 

 
 
 
 
______________________________________ 

  STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO PRO-DEPORTE 2 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 
 
 
 
 


