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Entre los suscritos, PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO P.A. FINDETER (PAF) – ICBF 1743, con 
NIT. 830.053.105-3, constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de 
Administración y Pagos No. 3-1-68573,  actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - 
FIDUPREVISORA S.A., en su calidad de vocera y administradora, representada legalmente por 
CHRISTIAN RAMIRO FANDIÑO RIVEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.094.919.534, en su condición de Vicepresidente de Contratación Derivada, debidamente 
autorizado para la suscripción del presente documento de conformidad con el certificado expedido 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, que hace parte integral del presente documento, 
y quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará EL CONTRATANTE, 
de una parte, y de la otra, CONSORCIO ATICCO 2024, identificado con NIT. 901.854.827-7, y 
representado legalmente por ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO, identificado con C.C. No. 
19.399.373; quien en adelante y para todos los efectos de este vínculo contractual se denominará 
EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 01 al CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024) adelante el CONTRATO, que se 
regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO P.A. 
FINDETER (PAF) 1743 - ICBF, administrado por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., y el CONSORCIO 
ATICCO 2024, celebraron el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-
2024), cuyo objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O 
ADECUACIONES REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD 
APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
 

2. De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO del CONTRATO, el plazo de ejecución de este 
se pactó en los siguientes términos:  
 

“CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de OCHO 
(08) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. 
 
El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse o 
emitirse simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, 
según lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobación de las 
pólizas respectivas y demás requisitos previos.  
 
El plazo determinado para cada componente será el siguiente: 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

COMPONENTE I. INTERVENTORÍA 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE 
APLIQUE (*) 

 
TRES (3) MESES 

 
 
OCHO (08) 
MESES 
(INCLUYE DOS 
(2) MESES DE 
CIERRE 
CONTRACTUAL) 

COMPONENTE II. INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD 
APLICATIVA EL REDENTOR Y CIERRE 
CONTRACTUAL 

CINCO (05) MESES 

 
(…)” 
 

3. De conformidad con la CLÁUSULA QUINTA. - VALOR del CONTRATO, el valor de este se pactó en 

los siguientes términos:  

“CLAÚSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es por la suma de 
CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($110.603.670,00) 
M/CTE., incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden 
nacional y local a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance 
financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica, presentada por EL 
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria PAF-ICBF-I-052-2024. 
 
El plazo determinado para cada componente será el siguiente: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN VALOR 

Componente I INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS (EN LOS CASOS 
QUE APLIQUE) 

$32.687.669,00 
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Componente II INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA Y CIERRE 
CONTRACTUAL 

$77.916.001,00 

TOTAL VALOR TOTAL DEL CONTRATO $110.603.670,00 

(…)” 
 

4. Conforme con el principio de autonomía de la voluntad, las partes del CONTRATO, de común 
acuerdo han suscrito los siguientes documentos contractuales: 
 
 

DOCUMENTO SUSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

ACTA DE INICIO GLOBAL 20/09/2024 
Se suscribió acta de inicio global del CONTRATO 
estableciendo como fecha de terminación el veinte 
(20) de mayo de dos mil veinticinco (2025). 

ACTA DE INICIO ETAPA 
No. 1 

20/09/2024 

Se suscribió acta de inicio etapa No. 1 del 
CONTRATO estableciendo como fecha de 
terminación el día veinte (20) de diciembre de dos 
mil veinticuatro (2024). 

ACTA DE TERMINACIÓN 
ETAPA No. 1 

20/12/2024 Se suscribió acta de terminación de la etapa No. 1. 

ACTA DE ENTREGA Y 
RECIBO A SATISFACCIÓN 

ETAPA No. 1 
28/01/2025 

Se suscribió acta de entrega y recibo a satisfacción 
de la etapa No. 1. 

ACTA DE INICIO ETAPA 
No. 2 

25/03/2025 

Se suscribió acta de inicio etapa No. 2 del 
CONTRATO estableciendo como fecha de 
terminación el día veinticinco (25) de junio de dos 
mil veinticinco (2025). 

 
5. El día veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025), el contratista CONSORCIO K2K del 

Contrato de obra No. 68573-001-2024 (PAF-ICBF-O-056-2024) mediante oficio K2K- 41, solicitó 
adición y prórroga en los siguientes términos: 
 
“ (…) 
 
Con base en el análisis financiero y técnico adjunto, solicitamos una adición presupuestal de 
Cuatrocientos ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos con treinta y 
nueve con noventa centavos ($ 408.245.412,39).  



 
 
 
 

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024), 
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO P.A. FINDETER (PAF) – 1743 ICBF, 
CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO ATICCO 
2024 IDENTIFICADO CON NIT No. 901.854.827-7 
 

 

             Página 4 de 9 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Además, se solicita una prórroga de dos (2) meses, teniendo en cuenta que con la adición solicitada 
se amplía el alcance del contrato con el objetivo de dejar cien por ciento operativa la infraestructura. 
Durante el desarrollo de la fase I, se evidenciaron e incorporaron nuevos trabajos que no fueron 
contemplados inicialmente, lo que ha generado la necesidad de esta solicitud. La prórroga solicitada 
permitirá asegurar que la obra se complete de acuerdo con los estándares acordados, manteniendo 
la calidad y seguridad que se requiere.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la fase I se encuentra aprobada por la interventoría del presente 
contrato. Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional que permita dar curso 
a esta solicitud. Agradecemos de antemano su gestión para continuar desarrollando este 
importante contrato en beneficio de la comunidad atendida por el ICBF.” 
 

6. Por su parte, LA INTERVENTORÍA, CONSORCIO ATTICO 2024, a través de oficio No. ER-I-2024-30 
de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veinticinco (2025) emitió aval a la solicitud del 
contratista de obra y solicito prórroga y adición, en el siguiente sentido: 
 

“Como interventores del contrato PAF-ICBF-O-056-2024, emitimos concepto respecto a la 
solicitud realizada por el contratista en el oficio K2K-41, mediante el cual se requiere adición 
presupuestal y prórroga para el contrato de obra No. 68573-001-2024 (PAF-ICBF-O-056-2024). 
 
Una vez analizada la solicitud, que incluye una adición presupuestal de $ 408.245.412,39 y una 
prórroga de 2 meses, consideramos que la ampliación del alcance del contrato generada por 
las necesidades manifiestas del ICBF, es necesaria para garantizar el correcto funcionamiento 
de la Unidad Aplicativa El Redentor.  
 
El análisis económico realizado evidencia un sobrecosto respecto a las actividades inicialmente 
establecidas en contrato, sin embargo y dado que el l ICBF manifestó unas nuevas necesidades 
para el efectivo funcionamiento del proyecto, la interventoría considera que se deben tener en 
cuenta y aprobar estas obras adicionales, en consecuencia, avala y aprueba la adición y 
prórroga solicitadas para garantizar la ejecución adecuada del objeto contractual.  
 
De otro lado y de acuerdo con la propuesta económica de interventoría presentada en el 
proceso para la segunda etapa del contrato No. 68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024) en 
donde quedaron establecidos 3 meses de interventoría de obra y 2 meses para la liquidación 
del contrato, presentamos la propuesta de adición del contrato de interventoría para los dos 
meses de prórroga así: 
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De lo anterior y teniendo en cuenta como se manifestó anteriormente se requiere adicionar en 
2 meses la ejecución de la obra, la interventoría solicita la aprobación de la mayor permanencia 
durante este tiempo, dando como resultado de acuerdo con la propuesta económica original, 
un costo de $ 47.968.265” [sic] 

 
7. La SUPERVISIÓN del CONTRATO, mediante documento denominado “CONCEPTO DE LA 

SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA” de fecha trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025), 
emitió concepto señalando lo siguiente:  
 

“(…)  
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En tal sentido, atendiendo la necesidad de cumplir correctamente el objeto del contrato de obra 
No. 68573-001-2024 (PAFICBF-O-056-2024), contando con el previo aval y aprobación del 
interventor, como supervisión técnica designada por Findeter para el contrato de interventoría 
No. 68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024), recomiendo dar trámite a lo siguiente:  
 

• Prórroga del plazo de ejecución por dos (2) meses y adición para el contrato de obra 
No. 68573-001-2024 (PAFICBF-O-056-2024), por valor de $ 408.245.412,39, con cargo 
al Patrimonio Autónomo. 

 

• Prórroga del plazo de ejecución por dos (2) meses y adición para el contrato de 
interventoría No. 68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024) por valor de $ 47.968.265, 
con cargo al Patrimonio Autónomo.  

 
La adición solicitada al contrato de interventoría será asumida por el contrato 
interadministrativo No. 1743 de 2017 suscrito con el ICBF. Cabe señalar que la presente solicitud 
ha sido informada al ICBF en el marco de los comités de seguimiento semanales del precitado 
contrato interadministrativo.  
 
En concordancia con lo anterior, se adjuntan los documentos de soporte para la adición y 
prórroga del contrato de obra e interventoría para la construcción y puesta en funcionamiento 
del proyecto denominado la elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, diseños y la 
ejecución de las obras y/o adecuaciones requeridas y priorizadas por el ICBF para la primera fase 
de la unidad aplicativa el Redentor, en la cuidad de Bogotá D.C. [sic] 
 

8. Mediante ACTA No. 65, EL COMITÉ FIDUCIARIO ORDINARIO del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DERIVADO P.A. FINDETER (PAF), en sesión virtual celebrada del veinte (20) al veintidós (22) de 
mayo de dos mil veinticinco (2025), aprobó e instruyó a la Fiduciaria lo siguiente: 
  

“Prórroga del plazo de ejecución por dos (2) meses y adición para el contrato de interventoría 
No. 68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024) por valor de $ 47.968.265, con cargo al Patrimonio 
Autónomo.” 
 

9. De conformidad con la CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - MODIFICACIONES CONTRACTUALES, se 
establece lo siguiente: 
 

“CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente 
CONTRATO podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las 
necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo 



 
 
 
 

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024), 
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO P.A. FINDETER (PAF) – 1743 ICBF, 
CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO ATICCO 
2024 IDENTIFICADO CON NIT No. 901.854.827-7 
 

 

             Página 7 de 9 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

mutuo entre las partes. (…)”  
 

10. Conforme con lo anterior y de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, las partes 
acuerdan la suscripción del presente OTROSÍ No. 1 al CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 68573-
002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024), el cual se regirá por las siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
  

CLÁUSULA PRIMERA. – PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO, por el término de DOS 
(2) MESES, contados a partir del veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025), hasta el 
veintiséis (26) de agosto del dos mil veinticinco (2025). 
 
En consecuencia, la CLAUSULA TERCERA del CONTRATO quedará de la siguiente manera: 
 
“CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de DIEZ (10) 
MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. 
 
El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse o emitirse 
simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, según lo 
establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobación de las pólizas 
respectivas y demás requisitos previos.  
 
El plazo determinado para cada componente será el siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

COMPONENTE I. INTERVENTORÍA ELABORACIÓN 
DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS 
EN LOS CASOS QUE APLIQUE (*) 

 
TRES (3) MESES 

 
DIEZ (10) MESES 
(INCLUYE DOS 
(2) MESES DE 
CIERRE 
CONTRACTUAL) 

COMPONENTE II. INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD APLICATIVA EL 
REDENTOR Y CIERRE CONTRACTUAL 

SIETE (07) MESES 
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CLÁUSULA SEGUNDA. – ADICIONAR al valor del CONTRATO la suma de CUARENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 
47.968.265) M/CTE. Para la celebración del presente OTROSÍ No. 1, existe disponibilidad de 
recursos, de acuerdo con el CDR No. 57 de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco 
(2025) expedido por la Dirección de Asuntos Fiduciarios de Findeter. 
 
En consecuencia, la CLÁUSULA QUINTA del Contrato quedará de la siguiente manera: 
 
“CLAÚSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es por la suma de 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS ($158.571.935,00) M/CTE., incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones de orden nacional y local a que haya lugar para la celebración, legalización, 
ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica, 
presentada por EL CONTRATISTA dentro de la Convocatoria PAF-ICBF-I-052-2024. 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN VALOR 

Componente I INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS (EN LOS CASOS QUE APLIQUE) 

$32.687.669,00 

Componente II INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA Y CIERRE CONTRACTUAL 

$125.884.266 

TOTAL VALOR TOTAL DEL CONTRATO $158.571.935,00 

 
CLÁUSULA TERCERA. - GARANTÍAS: El contratista se compromete a actualizar por su parte las 
pólizas de acuerdo con las condiciones establecidas en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA del 
CONTRATO y de informar a la aseguradora del presente OTROSÍ No. 1. Dichas garantías deberán 
ser allegadas a Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DERIVADO P.A. FINDETER (PAF) 1743 – ICBF, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
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recepción del presente documento, para su correspondiente aprobación. 
 
CLÁUSULA CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones continuarán 
vigentes en los mismos términos establecidos en el CONTRATO, siempre que no hayan sufrido 
modificación en virtud del presente OTROSÍ No. 1. 
 
CLÁUSULA QUINTA. – PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma 
de las partes.  
 
En constancia de lo anterior, se suscribe el día veintidós (22) de mayo de 2025 en la ciudad de 
Bogotá D.C.  
 

 

Elaboró: Manuel De Jesus Palma Ramírez – Profesional Jurídico P.A. FINDETER. 
Revisó: Jose Luis Ariza de Lavalle - – Líder Proceso UGJ P.A. FINDETER 
Revisó: Lina María Vera Sánchez – Abogada VCD  

LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 
 
 

 
 
 

CHRISTIAN RAMIRO FANDIÑO RIVEROS 
VICEPRESIDENTE DE CONTRATACIÓN DERIVADA 
Representante legal 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora  
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) 
1743 DE 2017 ICBF 
 
Nota 1: Firma Christian Ramiro Fandiño Riveros, en calidad de 
vicepresidente de Contratación Derivada y Representante Legal de 
Fiduprevisora S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Resolución 015 de 2022, emitida por el presidente de Fiduprevisora 
S.A.; y de conformidad con la autorización de posesión por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia comunicada el 01 de 
noviembre de 2024. 
Nota 2: El OTROSÍ No. 01 al Contrato de Interventoría No. 68573-002-
2024 (PAF-ICBF-I-052-2024), se suscribe conforme al concepto previo 
por parte del SUPERVISOR y aprobación del Comité Fiduciario, Acta 
No. 65 Del 20 al 22 de mayo de 2025 del Contrato Interadministrativo 
No. 1743 de 2017, dando alcance al Manual Operativo del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)1743 DE 2017 ICBF. 

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO  
Representante legal 
CONSORCIO ATICCO 2024 
NIT.  901.854.827-7 
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