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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. I 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA 

DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 

(PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN 

ANDRÉS 

NÚMERO DEL CONTRATO 003-2021 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A TERMINAR: 

FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS 

CONTRATISTA 

CONSORCIO SAN ANDRÉS 2021 

NIT: 901.478.656-1 
R.L: LUISA MARÍA SALAS BAHAMÓN  

CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS S.A.S (50%)  

NIT: 891.100.670-7 
R.l: LUISA MARÍA SALAS BAHAMÓN 

ELVER FONSECA CAMARGO (25% 

NIT: 8.743.337 

R.L: ELVER FONSECA CAMARGO 

INGEOCHO S.A.S. (25%) 

NIT: 900.614.357-4 

R.L:ANDRES CABRERA VEGA 

INTERVENTOR 

CONSORCIO SAN ANDRÉS 18 

NIT: 901.481.684-9 
R.L: Santiago Duarte Méndez 

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES (30%) 
NIT: 891.500.627-6 
R.l: Manuel José Bravo Fernández 

HIDROCONSULTA SAS (45%) 
NIT: 860.069.446-9 

R.L: Argelino José Duran Ariza 

VICENTE SANTIAGO FERNÁNDEZ SANTANA (25%) 
NIT: 70.079.617 

R.L: Vicente Fernández Santana. 

SUPERVISOR YOLY KARINA MARIÑO GARCÍA 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

6 Meses 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 

($43.121.637.053,00) 
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

VALOR INICIAL DE LA 

FASE O ETAPA 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 

($877.328.528) 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

20 de Mayo del 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

20 de Enero del 2022 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1 
Desde Hasta 

NA NA 

Prórroga a la 

suspensión No.  
NA NA 

Reinicio No. 1 NA 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN 
NA 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 2 Meses 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
2 Meses  

ADICIONES Adición No 1 
NA. 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
NA 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO 8 Meses 

VALOR FINAL  

CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O 

ETAPA 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO 

MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 

($877.328.528) 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
20 de enero de 2022 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales de la Fase I del Contrato de Obra 003-2021, dando cumplimiento a la fecha final del plazo 

contractual establecido.  

 
Una vez verificados los productos se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a 

satisfacción, tal y como se describe a continuación: 



 

ACTA DE TERMINACIÓN 

Código: GES-FO-023 

Versión: 2 

Fecha de aprobación:  

19-Feb-2021 

 

Gestión y Supervisión de servicios para terceros  GES-FO-023 

  Página 3 de 3 

 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 DISEÑOS DETALLADOS DEL COMPONENTE HIDRÀULICO 

Pendiente de ajustar las 

observaciones remitidas Oficio 109-

434-22.CSA del 20 de enero de 

2022 

2 ESTUDIOS PREDIALES 

Pendiente de ajustar las 

observaciones remitidas. Oficio 110-

434-22.CSA del 20 de enero de 

2022 

3 ESTUDIOS AMBIENTALES 

Pendiente de entrega del informe por 

parte el Contratista incorporando 

lineamientos de Coralina en reunión 

del 21/01/2022 

4 COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Pendiente de ajustes según 

observaciones remitidas el 24 de 

enero de 2022 y ajustes según el 

resultado de mesas de revisión.  

5 DISEÑO GEOTECNICO  

Pendiente de ajustes según las 

observaciones del 24 de enero de 

2022 

6 DISEÑOS ESTRUCTURALES  

Pendiente de emisión y atención de 

observaciones por el especialista de 

la Interventoria  

 

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en Diez (10) días hábiles contados a 

partir de la fecha de suscripción de la presente acta.  

 

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la Fase I, se recibe de parte del contratista, 

los productos los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la 

Interventoría y posteriormente al concepto del Supervisor y el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA-FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUAGRARIA para su aprobación. 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los veinte (20) días del mes de enero del año 2022. 

 

 

EL CONTRATISTA 

 

 

 

_______________________________ 

Firma 

LUISA MARÍA SALAS BAHAMON 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SAN ANDRÉS 2021 

 

 

INTERVENTOR 

 

 

 

_______________________________ 

Firma 

SANTIAGO DUARTE MENDEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SAN ANDRÉS 18 

 


