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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA X No. 3 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO CONSULTORÍA 

OBJETO DEL CONTRATO 

Consultoría para el estudio de identificación, factibilidad y diseños detallados del 

proyecto de adecuación de tierras en pequeña escala “Teatinos” en el municipio 

de Samacá, Boyacá 

NÚMERO DEL CONTRATO 68573-044-2018 (PAF-ADR-C-003-2018) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A TERMINAR: 

FASE 3 – Diseños detallados - Proyecto “Consultoría para la 

Identificación, Estudio de Factibilidad y Diseños Detallados del Proyecto 

de Adecuación de Tierras en Pequeña Escala ‘Teatinos’ en el Municipio 

de Samacá, Boyacá”. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TEATINOS 

Conformado por: 

• ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES-ARQCIVILES S.A.S. NIT. 

800.220.798-4 PARTICIPACIÓN 50%. 

• CONSULTORÍA S.A. NIT.860.526.036-3 PARTICIPACIÓN 50%. 

Representante legal 

YANETT CECILIA VERGEL HERNÁNDEZ CC: 60.335.314 de Cúcuta. 

INTERVENTOR 

Consorcio Interventoría Riego Boyacá 2018-CFN 

Conformado por: 

• Yolanda Cabrera C.C. 34.597.962 Participación 33% 

 

• Alexandra Forero C.C. 51.898.367 Participación 33% 

 

• Augusto Noguera C.C. 19.290.151 Participación 34% 

 

Representante legal 

Augusto Noguera Cc: 19.290.151 De Bogotá D.C. 

SUPERVISOR NA 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

Fase 3 proyecto teatinos (diseños de detalle): dos meses (2) y quince (15) 

días 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

Valor del Contrato: $433.876.424 (Cuatrocientos treinta y tres millones 

ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte) 

 

Valor Fase 3 Proyecto Teatinos (Diseños de detalle): $87.451.504 

(Ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos 

cuatro pesos m/cte) 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

Fase 3 proyecto Teatinos (diseños de detalle): 22/02/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

Fase 3 proyecto Teatinos 07/05/2021 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1 
Desde Hasta 

04/05/2021 18/05/2021 

Prórroga a la 

suspensión No.  
19/05/2021 30/05/2021 

Reinicio No. 1 31/05/2021 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN 
VEINTICINCO (25) DÍAS 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 Dos (2) meses y quince (15) días 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

ADICIONES Adición No 1 
Ciento setenta y tres millones setecientos veintidós mil 

ciento sesenta y dos pesos ($173.722.162) m/cte.  

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 

Ciento setenta y tres millones setecientos veintidós mil ciento sesenta y dos pesos 

($173.722.162) m/cte. 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO Cinco (5) meses 

VALOR FINAL 

CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O 

ETAPA 

Valor Total Actual del Contrato: Setecientos sesenta y ocho millones treinta y tres 

mil seiscientos dos pesos m/cte ($768.033.602,00). 

Valor final Fase 3 (Diseños de detalle): Doscientos sesenta y un millones ciento 

setenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte ($261.173.666) 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
14/08/2021 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales de la fase 3 correspondiente a los Diseños de Detalle del proyecto del distrito de riego 

Teatinos, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 

 

Una vez verificado el producto o servicio, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo 

total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 

 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informes producto de la Fase 3 – Diseños de Detalle En revisión por ADR y Findeter 

 

 

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos de acuerdo con lo estipulado en los 

Términos de Referencia del contrato. 
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El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, a la CONTRATANTE, Fiduciaria LA PREVISORA S.A - Patrimonio Autónomo PA 

FINDETER PAF para su aprobación. 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los catorce (14) días del mes de agosto del año 2021. 
 

    EL INTERVENTOR                        EL CONSULTOR 

 

 

 

______________________________ 

 

  

____________________________ 

 

AUGUSTO NOGUERA VIDALES           

REPRESENTANTE LEGAL                                               

YANETT CECILIA VERGEL HERNÁNDEZ     

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación del Consorcio    

Interventorías Riego Boyacá 2018 - CFN 

En representación del consorcio Teatinos 

                       
 

 

 
 

 

 

 
Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento 
indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 

 
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter  
 

 

Original: Contratante. 

Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

 

-----------
Sello


