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Egr!:!na smbggg: . ACTA DE INICIO Fecha de aprobacién:

' ‘ ’ 17-mar-17

CONTRATO [ | PROYECTO [ |  FASEOETAPA [X]  No.Fase/Etapw: 1.

LUGAR Y FECHA ; ' Bogota D.C, Junio 7 de 2018
_CONTRATONUMERO | 68573:03-2018 (PAF-ADR1-011-2018)
'| TIPO DE CONTRATO ‘ | tntervenitorta <

~ |- Interventorta. Técnica, Administrativa, Financiera, Contable,
| Ambiental, Social y Juridica para el Diagnéstico p Obras de

" /| rekabilitacion ‘de la Infraestructura del Distrito de Riego y
| Drenaje de Repelon (departamento del Atldntico)

Diagnéstico y Obras de rehabilitacicn de la Infraestructura del

Distrito de Riego y Drenaje de Repeldn (departamento del

Atléntico} :

| Municipici de Repeldn, Departamento del Atldntico

Valor Contrato: $368.691.750 (Trescientos sesentd ¥y ocho
millones seiscientos noventay un mil setecientos cincuenta pesos.
mele). - '

Valor Fase 1: 388, 054.050 (Ochenta y ocho millones cincuenta
¥ cuatro mil cincuenta pesos mete)

CONSORCIO REPELON 2018, NIT. 901.170.901-8

Carlos Caez Turiz, FC 9.059.993 de Cartagena, Participucion
50% R

. , Carlos Augusto Cruz Ayala, C'C. 91.216.220 de Bucaramanga,
- CONTRATISTA Participacién 40%
£ ‘ ‘ Caez Ingenieria y Arquitectura S.A.S, NIT. 900.477.075-4,
’ . ‘ Participacién 10%

Representante legal: Garlos Augusio Cruz  Ayala, C.C.
91.216.220 de Bucaramanga ‘

Contrato: 8 meses
Fase 1: 2 meses
| FECHADEINICIO. | oroer2018

| FECHA DE TERMINACION Fase 1: 07/08/2018

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato
- Neo 68573~0!3—2018 (PAF-ADR-I-011-2018), Fase 1, previo' cumplimiento de los requisitos
establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervision,
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En consecuencia, s¢ procede a la iniciacién del Contrato No 68573-013-2018 (PAF ADR-I-011-

2018), Fase 1, el dia 7 del mes }umo del afio 2018, el cual debe concluir el dfa 7 del mes de Agosto del
afio 2018,

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta baj
intervienen en ella.

la responsabilidaP expresa de los que

EL CONTRATISTA

RRAS LUNA
FIDUCIARIALA PREVISORA S.A

En calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo PA FINDETER PAF

REPRESENTANTE LEGAL
En representacién del Consormo Repeién

z;;/cf e

VoBo

. CRISTOBAL OLIVEROS URIETA.

Supervisor Findeter.
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