
EVALUADA

(11)

VALORADA EN 

PORCENTAJE

(12)

EVALUADA

(14)

VALORADA EN PORCENTAJE

(15)

EVALUADA

(17)

VALORADA EN PORCENTAJE

(18)

1

La información inexacta y la falta de 

contestación del proponente a la solicitud de información

formulada por la entidad contratante durante el proceso.

Riesgo previsible. Ocurre en el evento en que a un oferente se le solicite

subsanar documentación relacionada con su oferta y éste no lo hace o lo

hace de manera incompleta o deficiente 

X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

2
Presentación de la oferta ex istiendo 

causales de inhabilidad o incompatibilidad en el oferente.

Riesgo previsible. Ocurre en el evento en que la entidad contratante al

momento de verificar la documentación relacionada en la oferta, observa

causal de inhabilidad o incompatibilidad por parte del oferente o cuando se

suscribe el contrato ex istiendo dicha causal

X B 25% A 100% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

3
Propuesta elaborada sin valorar las condiciones reales y

actuales del mercado 

Elaboración de estudios inadecuados para respaldar las inversiones

propuestas.    
X B 25% M 50% A 100% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

4 Cambios en el mercado bancario o fiduciario 

Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan

circunstancias que afecten el mercado bancario aumentando o bajando las

tasas de interés o el costo neto de la carga transaccional o las primas o pagos

derivados de la constitución de encargos fidciarios para el manejo de los

recursos del anticipo (si aplica)

X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

5 Propuesta artificialmente baja.

Riesgo previsible. Ocurre en el evento en que el oferente presenta la

propuesta económica por debajo del porcentaje mínimo establecido en los

Términos de Referencia

X B 25% B 25% B 100% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

6
No firma del Contrato por parte del 

proponente 

Ocurre en el evento en que la entidad adjudica el contrato al oferente

seleccionado y este no realiza la legalización del mismo dentro del tiempo

estipulado. En consecuencia se procede a la aplicación de la póliza de

seriedad de la oferta.    Riesgo que asume el CONTRATISTA y su garante. 

X B 25% A 100% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

7
Demora en la iniciación del Contrato por falta de

Interventoría.

Al momento de la firma del contrato no se cuenta con interventoria, por

vicicitudes en el proceso de contratacón de la interventoría
X X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

8 Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.    X A 100% A 100% A 100% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

9

Cambio del régimen de contratación, o en el régimen

laboral colombiano que afecte el contrato y las

condiciones pactadas en él.

Toda norma de obligatorio cumplimiento en relación con el objeto contractual,

que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto

a las cláusulas que contienen OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, será

introducida al contrato.

X M 50% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

10 Cambios normativos y/o tributarios.
Ocurre en el evento en que el CONTARTISTA deba tributar nuevos impuestos

que varíen las condiciones inicialmente establecidas en el contrato.    
X M 50% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

11

Tiempos del proceso de no objeción ante el MVCT, del

cual se da cuenta y se informa en los Términos de

Referencia 

X M 50% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

12  Ajuste al proyecto viabilizado
Contempla tanto el tiempo como los aportes técnicos necesarios para

contribuir al ajuste del proyecto viabilizado
X X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

13
Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas

para el desarrollo del proyecto

Los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para el normal desarrollo

del proceso deben ser tramitadas por parte del contratista con el apoyo del

Municipio donde se ejecuta el proyecto  

X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

14

Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas

por terceros no previstos o que surjan dentro de la

ejecución del contrato.

Hace referencia a cualquier clase de documentación o normatividad que surja

durante la ejecución del Contrato.    Riesgo que asume el CONTRATISTA.
X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

15

Paros ocasionados por los trabajadores y personal del

CONTRATISTA por la no cancelación oportuna de salarios

y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan

derecho, incluidos los aportes en seguridad social y todo

tipo de indemnizaciones.

Riesgo que asume el CONTRATISTA. X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

16
Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del

CONTRATISTA.

Ocurre en el evento en que cualquier persona que se encuentra en la zona

de influencia de prestación del servicio y sufra un accidente o daño a su

integridad física, mental o moral. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

X B 25% M 50% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

17

Errores que hayan quedado en los Términos de

Referencia, precios, descripción de la necesidad,

viabilidad del proyecto, anexos técnicos, operaciones

aritméticas, etc. Publicados por la entidad.

Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos

publicados en la página WEB.             Riesgo que asume la ENTIDAD.
X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

18

Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración

de la propuesta y/o en los documentos relacionados en los 

Términos de Referencia o errores cometidos en

documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la

ejecución del Contrato.

Incluye todos aquellos riesgos que siendo previsibles en la etapa

precontractual, a través del conocimiento real y efectivo del contexto del

proyecto y de los documentos y estudios del proyecto, no fueron anunciados

por el proponente. En consecuencia, no podrán ser presentados en la

ejecución como argumento de reclamación por parte del contratista.  

X A 100% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

19

Paros y/o problemas que se puedan presentar con

transportadores de carga y/o pasajeros. Dificultades o

imposibilidad de acceder a la zona de ejecución 

La CONRATANTE empieza a asumir este riesgo compartido a partir del tercer

dia habil siguiente a la iniciación del paro.
X X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

20
No pago oportuno por parte de la entidad de las cuentas

del contratista, una vez se radiquen en debida forma.

Riesgo que asume la CONTRATANTE, a partir de los treinta dias siguientes a

la radicación de la cuenta con la documentación completa.
X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

21

Problemas de insolvencia, condenas, inhabilidades o

incompatibilidades presentados entre socios y/o

consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o

familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la

ENTIDAD.

Riesgo que asume el CONTRATISTA. X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

22 Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal. Riesgo que asume el CONTRATISTA o su masa herencial. X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

23

Demora en la radicación oportuna por parte del

CONTRATISTA de las cuentas (correctamente

diligenciadas y firmadas).

Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde

a éste tener planes de contingencia y/o calidad para que las cuentas se

elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con lo

manifestado en el Contrato.

X A 100% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

24

Demora injustificada en la revisión,

aprobacion y firma de las cuentas de cobro por parte del

INTERVENTOR correctamente diligenciadas y firmadas por

el CONTRATISTA.

Riesgo que asume la ENTIDAD a partir del décimo día hábil de estar en

revisión por parte del interventor. Este riesgo lo asume la entidad con las

consecuencias derivadas para el interventor.

X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

25

Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración

de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su

radicación.

Riesgo que asume el CONTRATISTA. X A 100% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

26
Aplicación de la Ley de intervención

económica al CONTRATISTA.
Riesgo que asume el CONTRATISTA. Garante X B 25% A 100% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

27
Muerte de personal del CONTRATISTA durante la

ejecución del Contrato.
Riesgo que asume el CONTRATISTA - Garante y/o ARL. X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

28

Accidentes presentados en el sitio de ejecución del

contrato por parte del personal empleado en la ejecución

del contrato o de terceros.

Riesgo que asume el CONTRATISTA. Garante y/o ARL X A 100% A 100% A 100% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

29
Por cambios de normatividad técnica durante la ejecución

del proyecto.
X X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

30

Parálisis en la entrega de los productos o deficiencias en

los rendimientos, cronograma de ejecución y el avance del

proyecto.

Riesgo que asume el CONTRATISTA cuando la causa es atribuible al

contratista por hechos diferentes a fuerza mayor o caso fortuito.    
X M 50% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

31
Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso

fortuito o en general por factores exogenos a las partes. 

En estos casos no habrá lugar a reclamación de ninguna de las partes en lo

que respecta a la suspensión. 
X X M 50% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

32 Desacuerdo entre las partes para liquidar el contrato.

La CONTRATANTE y la interventoría, harán el proyecto de acta de liquidación

del contrato para ponerla a consideración del CONTRATISTA. Si éste no se

encuentra conforme con ella, la Entidad, de conformidad con la normatividad

vigente, procederá a hacer las correcciones que sean aplicables o el Acta de

balance con toda la rigurosidad de una liquidación, con la precisiónde las

razones por las cuales el contratista se abstuvo de suscribir la liquidación.

X X M 50% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

33

Desacuerdo entre las partes con respecto a los productos

entregables en ejecución del contrato o respecto del

alcance de los mismos

En estos casos no habrá lugar a reclamación X M 50% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

34
Prórrogas del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o

en general por factores exogenos a las partes. 

En estos casos no habrá lugar a reclamación de ninguna de las partes en lo

que respecta a la Prórroga. 
X X M 50% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

35

Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el

CONTRATISTA comparada con el valor y tipo de Contrato a 

ejecutar.

Riesgo que asume el CONTRATISTA. X M 50% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

36 Coordinación Interinstitucional.

Cuando la ENTIDAD y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras

entidades oficiales. Este riesgo se asume compartido con el Municipio, en

virtud de sus responsabilidades derivadas del convenio tripartito suscrito. 

X X M 50% M 50% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

Sociales y/o 

Ambientales
37

Paros sociales ocasionados por

comunidades.
X M 50% A 100% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

38
Por demoras en la elaboración del

cronograma de entregas.
X M 50% A 100% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

39

No contar con un cronograma para la entrega de los

productos contratados o el cronograma no responde a las

necesidades reales de la ENTIDAD. 

El CONTRATISTA debe definir con la Interventoría el cronograma de entrega

de los productos contratados.   
X B 25% M 50% A 100% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

40 Variación de los precios de los servicios a ofertar.

En razón a que la experiencia en el manejo de este tipo de servicios le

permite realizar un análisis previo ajustado a la realidad económica actual del

país, con base en el cual elaborará su oferta económica que incluye la

totalidad de los costos directos e indirectos en que deba incurrir para la

ejecución del contrato.   

X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

41

Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o

modificaciones de algunos de los alcances del contrato,

sin aprobación de la interventoria, de la CONTRATANTE y

sin la debida reformulación ante el MVCT

X B 25% A 100% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

42

Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o

modificaciones de algunos de los alcances del Contrato,

con aprobación de la interventoria, de la CONTRATANTE y

sin la debida reformulación ante el MVCT

X X B 25% A 100% M 50% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

43

Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones

fluviales, deslizamientos exorbitantes, vientos

exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas

de la naturaleza.

X X M 50% A 100% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

44
Dificultades o imposibilidad de ejecución por alteraciones

o factores de orden público 
X X B 25% B 25% B 25% 100% Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado.

NOTA 7: La columna No. 20 corresponde a la referencia a tener en cuenta para el cálculo del riesgo a asumir en el Contrato.

NOTA 1: Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50%  para cada uno.

NOTA 2: Las columnas 5 y 6 corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.

NOTA 3: La columna No. 10 corresponde a la probabilidad de ocurrencia (Alta=100% , Media=50% ,Baja=25% ).

PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR

(19)

Causas y/o 

eventos de la 

naturaleza, 

fuerza mayor o 

caso fortuito

ASIGNACIÓN DEL RIESGO

(6)

CATEGORIZACION DEL RIESGO - PORCENTAJE DEL RIESGO SEGÚN PROBABILIDAD, MAGNITUD Y DURACION

(9)

Técnicos y/o 

operativos y/o 

de ejecución

Jurídicos y/o 

legales y/o 

documentales 

y/o regulatorios

ENTIDAD

(7)

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA

(8)

PROBABILIDAD

(10)

MAGNITUD

(13)

DURACIÓN

(16)

NOTA 6: La columna No. 19 corresponde al porcentaje de riesgo a asumir, cálculo realizado con base al evento presentado.

NOTA 4: La columna No. 13 corresponde a la magnitud de incidencia en el Contrato (Alta=100% , Media=50% ,Baja=25% ).

NOTA 5: La columna No. 16 corresponde a la duración si se presenta el evento (Alta=100% , Media=50% ,Baja=25% ).

ESTUDIO, DETERMINACIÓN, ASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

CONVOCATORIA No. ________________________

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO 

“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO PO-BLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

CLASE

(1)

ESTUDIO, DETERMINACIÓN, ASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

CONVOCATORIA No. ________________________

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO 

“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO PO-BLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

CLASE

(1)

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO

(2)

Administrativos

REFERENCIA A TENER EN CUENTA

(20)
No.

(3)

DESCRIPCIÓN

(4)

OBSERVACIONES

(5)


