
EVALUADA

(11)

VALORADA EN 

PORCENTAJE

(12)

EVALUADA

(14)

VALORADA EN 

PORCENTAJE

(15)

EVALUADA

(17)

VALORADA EN 

PORCENTAJE

(18)

1

La información inexacta y la falta de 

contestación del proponente a la

solicitud de información formulada por 

la entidad contratante durante el

proceso.

Riesgo previsible. Ocurre en el evento en que a

un oferente se le solicite subsanar documentación 

relacionada con su oferta y éste no lo hace o lo

hace de manera incompleta o deficiente 

X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

2

Presentación de la oferta ex istiendo 

causales de inhabilidad o

incompatibilidad en el oferente.

Riesgo previsible. Ocurre en el evento en que la

entidad contratante al momento de verificar la

documentación relacionada en la oferta, observa

causal de inhabilidad o incompatibilidad por parte 

del oferente o cuando se suscribe el contrato

existiendo dicha causal

X B 25% A 100% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

3

Propuesta elaborada sin valorar las

condiciones reales y actuales del

mercado 

Elaboración de estudios inadecuados para

respaldar las inversiones propuestas.    
X B 25% M 50% A 100% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

4
Cambios en el mercado bancario o

fiduciario 

Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan

normas o se produzcan circunstancias que

afecten el mercado bancario aumentando o

bajando las tasas de interés o el costo neto de la

carga transaccional o las primas o pagos

derivados de la constitución de encargos

fidciarios para el manejo de los recursos del 

X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

5 Propuesta artificialmente baja.

Riesgo previsible. Ocurre en el evento en que el

oferente presenta la propuesta económica por

debajo del porcentaje mínimo establecido en los

Términos de Referencia

X B 25% B 25% B 100% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

6
No firma del Contrato por parte del 

proponente 

Ocurre en el evento en que la entidad adjudica el

contrato al oferente seleccionado y este no

realiza la legalización del mismo dentro del tiempo 

estipulado. En consecuencia se procede a la

aplicación de la póliza de seriedad de la oferta.

Riesgo que asume el CONTRATISTA y su garante. 

X B 25% A 100% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

7
Demora en la iniciación del Contrato

por falta de Interventoría.

Al momento de la firma del contrato no se cuenta

con interventoria, por vicicitudes en el proceso de

contratacón de la interventoría

X X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

8
Incumplimiento del Contrato por parte

del CONTRATISTA.
   X A 100% A 100% A 100% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

9

Cambio del régimen de contratación,

o en el régimen laboral colombiano

que afecte el contrato y las

condiciones pactadas en él.

Toda norma de obligatorio cumplimiento en

relación con el objeto contractual, que modifique

las condiciones pactadas en el contrato, sobre

todo en cuanto a las cláusulas que contienen

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, será

introducida al contrato.

X M 50% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

10 Cambios normativos y/o tributarios.

Ocurre en el evento en que el CONTARTISTA

deba tributar nuevos impuestos que varíen las

condiciones inicialmente establecidas en el

contrato.    

X M 50% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

11

Tiempos del proceso de no objeción

ante el MVCT, del cual se da cuenta y

se informa en los Términos de

Referencia 

X M 50% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

12  Ajuste al proyecto viabilizado

Contempla tanto el tiempo como los aportes

técnicos necesarios para contribuir al ajuste del

proyecto viabilizado

X X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

13

Permisos, impuestos, licencias y

autorizaciones requeridas para el

desarrollo del proyecto

Los permisos, licencias y autorizaciones

necesarios para el normal desarrollo del proceso

deben ser tramitadas por parte del contratista con

el apoyo del municipio donde se ejecuta el

proyecto  

X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

14

Permisos, impuestos, licencias y

autorizaciones requeridas por

terceros no previstos o que surjan

dentro de la ejecución del contrato.

Hace referencia a cualquier clase de

documentación o normatividad que surja durante

la ejecución del Contrato. Riesgo que asume el

CONTRATISTA.

X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

15

Paros ocasionados por los

trabajadores y personal del

CONTRATISTA por la no cancelación

oportuna de salarios y prestaciones

sociales y demás beneficios a que

tengan derecho, incluidos los

aportes en seguridad social y todo 

Riesgo que asume el CONTRATISTA. X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

16
Daños a terceros por responsabilidad 

civil por parte del CONTRATISTA.

Ocurre en el evento en que cualquier persona

que se encuentra en la zona de influencia de

prestación del servicio y sufra un accidente o

daño a su integridad física, mental o moral. Riesgo 

que asume el CONTRATISTA.

X B 25% M 50% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

17

Errores que hayan quedado en los

Términos de Referencia, precios,

descripción de la necesidad,

viabilidad del proyecto, anexos

técnicos, operaciones aritméticas, etc.

Publicados por la entidad.

Hace referencia a cualquier error que se pueda

presentar en los archivos publicados en la página 

WEB.             Riesgo que asume la ENTIDAD.

X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

18

Errores cometidos por el

CONTRATISTA en la elaboración de

la propuesta y/o en los documentos

relacionados en los Términos de

Referencia o errores cometidos en

documentos elaborados por el

CONTRATISTA durante la ejecución

del Contrato.

Incluye todos aquellos riesgos que siendo

previsibles en la etapa precontractual, a través

del conocimiento real y efectivo del contexto del

proyecto y de los documentos y estudios del

proyecto, no fueron anunciados por el

proponente. En consecuencia, no podrán ser

presentados en la ejecución como argumento de

reclamación por parte del contratista.  

X A 100% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

19

Paros y/o problemas que se puedan

presentar con transportadores de

carga y/o pasajeros. Dificultades o

imposibilidad de acceder a la zona de 

ejecución 

La CONRATANTE empieza a asumir este riesgo

compartido a partir del tercer dia habil siguiente a

la iniciación del paro.

X X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

20

No pago oportuno por parte de la

entidad de las cuentas del contratista,

una vez se radiquen en debida forma.

Riesgo que asume la CONTRATANTE, a partir de

los treinta dias siguientes a la radicación de la

cuenta con la documentación completa.

X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

21

Problemas de insolvencia, condenas,

inhabilidades o incompatibilidades

presentados entre socios y/o

consorciados y/o integrantes de

uniones temporales y/o familiares de

las empresas y/o firmas que contratan

con la ENTIDAD.

Riesgo que asume el CONTRATISTA. X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

22
Muerte del CONTRATISTA y/o

representante legal.

Riesgo que asume el CONTRATISTA o su masa

herencial. 
X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

23

Demora en la radicación oportuna

por parte del CONTRATISTA de las

cuentas (correctamente diligenciadas

y firmadas).

Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en

cuenta que le corresponde a éste tener planes de 

contingencia y/o calidad para que las cuentas se

elaboren correctamente y radiquen

oportunamente de acuerdo con lo manifestado en

el Contrato.

X A 100% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

24

Demora injustificada en la revisión,

aprobacion y firma de las cuentas de

cobro por parte del INTERVENTOR

correctamente diligenciadas y

firmadas por el CONTRATISTA.

Riesgo que asume la ENTIDAD a partir del décimo

día hábil de estar en revisión por parte del

interventor. Este riesgo lo asume la entidad con

las consecuencias derivadas para el interventor.

X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

25

Errores cometidos por el

CONTRATISTA en la elaboración de

las actas y/o cuentas que ocasionan

demoras en su radicación.

Riesgo que asume el CONTRATISTA. X A 100% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.
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26
Aplicación de la Ley de intervención

económica al CONTRATISTA.
Riesgo que asume el CONTRATISTA. Garante X B 25% A 100% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

27

Muerte de personal del

CONTRATISTA durante la ejecución

del Contrato.

Riesgo que asume el CONTRATISTA - Garante y/o

ARL. 
X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

28

Accidentes presentados en el sitio de

ejecución del contrato por parte del

personal empleado en la ejecución

del contrato o de terceros.

Riesgo que asume el CONTRATISTA. Garante y/o

ARL
X A 100% A 100% A 100% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

29
Por cambios de normatividad técnica

durante la ejecución del proyecto.
X X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

30

Parálisis en la entrega de los

productos o deficiencias en los

rendimientos, cronograma de

ejecución y el avance del proyecto.

Riesgo que asume el CONTRATISTA cuando la

causa es atribuible al contratista por hechos

diferentes a fuerza mayor o caso fortuito.    

X M 50% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

31

Suspensiones del Contrato por fuerza 

mayor o caso fortuito o en general por 

factores exogenos a las partes. 

En estos casos no habrá lugar a reclamación de

ninguna de las partes en lo que respecta a la

suspensión. 

X X M 50% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

32
Desacuerdo entre las partes para

liquidar el contrato.

La CONTRATANTE y la interventoría, harán el

proyecto de acta de liquidación del contrato para

ponerla a consideración del CONTRATISTA. Si

éste no se encuentra conforme con ella, la

Entidad, de conformidad con la normatividad

vigente, procederá a hacer las correcciones que

sean aplicables o el Acta de balance con toda la

rigurosidad de una liquidación, con la

precisiónde las razones por las cuales el

contratista se abstuvo de suscribir la liquidación.

X X M 50% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

33

Desacuerdo entre las partes con

respecto a los productos entregables

en ejecución del contrato o respecto

del alcance de los mismos

En estos casos no habrá lugar a reclamación X M 50% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

34

Prórrogas del Contrato por fuerza

mayor o caso fortuito o en general por 

factores exogenos a las partes. 

En estos casos no habrá lugar a reclamación de

ninguna de las partes en lo que respecta a la

Prórroga. 

X X M 50% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

35

Baja tasa y/o valoración de riesgo

estimada por el CONTRATISTA

comparada con el valor y tipo de

Contrato a ejecutar.

Riesgo que asume el CONTRATISTA. X M 50% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

36 Coordinación Interinstitucional.

Cuando la ENTIDAD y/o CONTRATISTA dependen 

de decisiones de otras entidades oficiales. Este

riesgo se asume compartido con el Municipio, en

virtud de sus responsabilidades derivadas del

convenio tripartito suscrito. 

X X M 50% M 50% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

Sociales y/o 

Ambientales
37

Paros sociales ocasionados por

comunidades.
X M 50% A 100% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

38
Por demoras en la elaboración del

cronograma de entregas.
X M 50% A 100% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

39

No contar con un cronograma para la

entrega de los productos contratados

o el cronograma no responde a las

necesidades reales de la ENTIDAD. 

El CONTRATISTA debe definir con la Interventoría

el cronograma de entrega de los productos

contratados.   

X B 25% M 50% A 100% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

40
Variación de los precios de los

servicios a ofertar.

En razón a que la experiencia en el manejo de

este tipo de servicios le permite realizar un

análisis previo ajustado a la realidad económica

actual del país, con base en el cual elaborará su

oferta económica que incluye la totalidad de los

costos directos e indirectos en que deba incurrir

para la ejecución del contrato.   

X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

41

Modificaciones de algunos de los

productos a entregar y/o

modificaciones de algunos de los

alcances del contrato, sin aprobación

de la interventoria, de la

CONTRATANTE y sin la debida

reformulación ante el MVCT

X B 25% A 100% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

42

Modificaciones de algunos de los

productos a entregar y/o

modificaciones de algunos de los

alcances del Contrato, con

aprobación de la interventoria, de la

CONTRATANTE y sin la debida

reformulación ante el MVCT

X X B 25% A 100% M 50% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

43

Terremotos, huracanes, tornados,

volcanes, inundaciones fluviales,

deslizamientos exorbitantes, vientos

exorbitantes, incendios no

provocados y/o demás fuerzas de la

naturaleza.

X X M 50% A 100% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

44

Dificultades o imposibilidad de

ejecución por alteraciones o factores

de orden público 

X X B 25% B 25% B 25% 100%

Porcentaje a asumir de 

acuerdo con el monto 

del evento presentado.

NOTA 7: La columna No. 20 corresponde a la referencia a tener en cuenta para el cálculo del riesgo a asumir en el Contrato.

NOTA 1: Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50%  para cada uno.

NOTA 2: Las columnas 5 y 6 corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.

NOTA 3: La columna No. 10 corresponde a la probabilidad de ocurrencia (Alta=100% , Media=50% ,Baja=25% ).

Causas y/o 

eventos de la 

naturaleza, 

fuerza mayor o 

caso fortuito

Técnicos y/o 

operativos y/o 

de ejecución

Jurídicos y/o 

legales y/o 

documentales 

y/o regulatorios

NOTA 6: La columna No. 19 corresponde al porcentaje de riesgo a asumir, cálculo realizado con base al evento presentado.

NOTA 4: La columna No. 13 corresponde a la magnitud de incidencia en el Contrato (Alta=100% , Media=50% ,Baja=25% ).

NOTA 5: La columna No. 16 corresponde a la duración si se presenta el evento (Alta=100% , Media=50% ,Baja=25% ).


