Fiduciaria Bogotd (§

OTROSI MODIFICATORIO No. 05 AL CONTRATO No. PAF-ATF-0-015-2017 CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER Y LA UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO
POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO

OBJETO: EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL
PROYECTO “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYOQ”

Entre los suscritos, por una parte JULIAN GARCIA SUAREZ, mayor de edad, vecino de Bogota
D.C., identificado con Cédula de Ciudadania numero 16.794.858 expedida en Cali, en su calidad de
Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTA S.A., actuando como administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, en su calidad de
CONTRATANTE y, por la otra NESTOR FRANCISCO ZULUAGA HOYOS, mayor de edad,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 19.240.710 expedida en Bogota, quien actia en
representacion legal de la UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO, identificada con NIT. No.
901.094.794-0, la cual se encuentra conformada por la sociedad MEYAN S.A., identificada con NIT.
No. 800.143.586-1 con un porcentaje de participacion del cuarenta y siete punto cinco por ciento
(47.5%); la sociedad ZR INGENIERIA S.A., identificada con NIT. No. 800.000.296-5 con un
porcentaje de participacion del cuarenta y siete punto cinco por ciento (47.5%) y, por la sociedad
INGENIERIA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB S.A.S., identificada con NIT. No. 800.186.465-1 con
un porcentaje de participacion del cinco por ciento (5%), en su calidad de CONTRATISTAYy, quienes
conjuntamente se denominaran LAS PARTES; hemos convenido celebrar el presente otrosi No. 04
al Contrato de Obra No. PAF-ATF-0-015-2017, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que LAS PARTES suscribieron el Contrato de Obra No. PAF-ATF-0-015-2017, cuyo objeto es
“la ejecucion en tres fases, sometidas a condicion, con actividades, presupuestos y productos
definidos, del proyecto “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO
ASIS - PUTUMAYO” el dia seis (06) de julio del 2019, en la ciudad de Bogota D.C.

2. Que, LAS PARTES suscribieron Acta de inicio del contrato el dia veintidds (22) de septiembre
del 2017.

3. Que, LAS PARTES suscribieron Acta de terminacion de la Fase | del Contrato el dia veintidés
(22) de octubre del 2017.

4. Que, el CONTRATISTAy el INTERVENTOR suscribieron Acta de Entrega y Recibo Final de la
Fase | el primero (01) de diciembre de 2017.
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Que, LAS PARTES suscribieron Otrosi No. 1 el diecisiete (17) de julio de 2019, mediante el cual
se prorrogo el plazo de la Fase Il del Contrato de Obra No. PAF-ATF-0-015-2017 por el término
de cuatro (4) meses; se adicion6 el valor de la Fase Il en la suma de QUINIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA'Y SIETE MIL NOVENTA'Y UN PESOS M/CTE
($557.787.091) y se afiadio la Clausula Trigésima Novena - Perfiles Profesionales.

Que, LAS PARTES suscribieron Acta de inicio de Fase Il el dia doce (12) de febrero del 2020.

Que, mediante Acta de Suspension del veinticuatro (24) de marzo del 2020, LAS PARTES
acordaron suspender la ejecucion del Contrato, por el término de término sefialado en el articulo
1 del Decreto 457 del veintidds (22) de marzo de 2020, es decir, diecinueve (19) dias calendario,
a partir del veinticinco (25) de marzo de 2020 y hasta el trece (13) de abril de 2020 o por el
termino que establezca las normas que lo modifiquen o adicionen.

Que LAS PARTES suscribieron Acta de Reinicio el dia dieciocho (18) de mayo de 2020.

Que, LAS PARTES suscribieron Otrosi No. 2 el veinticinco (25) de marzo de 2020, mediante el
cual, se modificé la forma de pago para la Fase Il del Contrato de obra No. PAF-ATF-0-015-
2017.

Que, LAS PARTES suscribieron Otrosi No. 3 el veintiocho (28) de octubre de 2020, mediante el
cual, se prorrogd el plazo de la Fase Il por el término de dos (02) meses del Contrato de obra
No. PAF-ATF-0-015-2017.

Que, LAS PARTES suscribieron Acta de Terminacion de la Fase Il el seis (06) de enero de
2021.

Que, LAS PARTES suscribieron Otrosi No. 4 el veintiuno (21) de julio de 2021, mediante el cual,
se prorrogé el plazo de las Condiciones Suspensivas y Resolutorias OBTENCION DE
RECURSOS ADICIONALES por el término de dos (02) meses del Contrato de obra No. PAF-
ATF-0-015-2017.

Que, la Alcaldia Municipal de Puerto Asis, mediante comunicacién No. SIM-205-2021 del
veintidos (22) de septiembre de 2021 dirigida al Gerente de Agua y Saneamiento Basico de
Findeter, solicito prorrogar el plazo para la obtencion de licencias o permisos, obtencion de
recursos adicionales e imposicion de servidumbres o adquisicion de predios (condiciones
suspensivas), por un periodo de tres (3) meses, plazo en el cual se compromete el Municipio a
obtener los recursos, predios, servidumbres y permisos requeridos para la ejecucion de este
proyecto.
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Que, el Contratista de Obra, mediante comunicacion No. 073-0-166-21 del veintidos (22) de
septiembre de 2021, solicitd la prérroga de las condiciones suspensivas por un término de tres
(03) meses, tiempo que consideran prudente para que el Municipio logre finalizar los tramites
respectivos.

Que, el Interventor del Contrato, mediante comunicacion No. 216-365-21.FDT del veintitrés (23)
de septiembre de 2021, manifestd estar de acuerdo en que se amplie el plazo de la condicion
suspensiva en tres (03) meses mas, tanto para el contrato de obra PAF-ATF-0-015-2017, como
para el contrato de interventoria PAF-ATF-1-022-2017, indicando como fecha de su vencimiento,
el veinticinco (25) de diciembre de 2021.

Que el Supervisor del Contrato, mediante concepto de fecha veintitrés (23) de septiembre de
2021, emite su concepto favorable a la solicitud de prérroga por tres (3) meses de las
condiciones suspensivas correspondientes a la obtencion de licencias o permisos, obtencion de
recursos adicionales e imposicion de servidumbres o adquisicion de predios, establecidas en la
Clausula Tercera de los contratos PAF-ATF-0-015-2017 y PAF-ATF-I-022-2017.

El Comité Técnico en sesion virtual del veintitrés (23) de septiembre de 2021, tal y como consta
en el Acta No. 285, estudié la solicitud y recomend6 al Comité Fiduciario aprobar la presente
prorroga por el término de tres (03) meses a las condiciones suspensivas a cargo del Municipio
de Puerto Asis, establecidas en los numerales 1, 2 y 4 de la clausula tercera comdn al Contrato
de Obra PAF-ATF-0-015-2017 y Contrato de Interventoria PAF-ATF-I-022-2017.

El Comité Fiduciario en sesién virtual extraordinaria del veinticuatro (24) de septiembre de 2021
tal y como consta en el Acta No. 349, luego de revisar la solicitud con base en la recomendacion
del Comité Técnico, aprobd la prérroga por el término de tres (03) meses a las condiciones
suspensivas a cargo del municipio de Puerto Asis, establecidas en los numerales 1,2y 4 de la
Clausula Tercera por el término de tres (03) meses para el contrato de obra No. PAF-ATF-0015-
2017, e instruyd a la Fiduciaria Bogota S.A., como vocera y administradora del patrimonio
Auténomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER para la elaboracion y suscripcion del
presente documento.

Que la Clausula Décimo Cuarta, “Modificaciones y Prorrogas” del contrato establece que: “El
presente contrato podra modificarse o prorrogarse, en cualquier tiempo, por mutuo acuerdo
entre las partes, decision que debera contar por escrito (...)".

Por lo anterior, las partes han convenido las siguientes:

CLAUSULAS
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CLAUSULA PRIMERA. - Prorrogar el plazo de la Condiciones Suspensivas 1,2y 4, las cuales se
encuentran en la Clausula Tercera del Contrato, y en adelante, se entendera en los siguientes
términos:

“CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES RESOLUTORIAS Y SUSPENSIVAS:

()
CONDICIONES SUSPENSIVAS

El inicio de la FASE Ill del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones
suspensivas descritas en el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO quedan suspendidos y sometidos al
acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacion se describen:
1.0BTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS: Ocurre cuando el ente territorial competente
obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos
entregados con el acta de terminacion de la Fase Il. Esta condicion suspensiva debera acaecer
dentro los nueve (9) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE
TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos permisos o licencias. Transcurrido
el término de nueve (9) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

2.0BTENCION DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el proyecto requiere recursos
adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos son dispuestos por
el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicién suspensiva debera acaecer dentro los
nueve (9) meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL
acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de nueve (9)
meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

()

4.IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUISICION DE PREDIOS: Ocurre cuando el ente
territorial acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencién de los predios requeridos
conforme el trazado o solucion técnica resultante de la FASE Il. Esta condicion debera acaecer
dentro los nueve (9) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE
TERRITORIAL. Si transcurridos los nueve (9) meses el ENTE TERRITORIAL, no ha acreditado
la imposicién de las servidumbres o la obtencion de los predios, se entenderé fallida la
condicion.

L
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CLAUSULA SEGUNDA. - EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantias de acuerdo
con lo establecido en el presente otrosi.

CLAUSULA TERCERA. - Todas las demas disposiciones contractuales que no hayan sido
expresamente modificadas mediante el presente otrosi, permanecen vigentes tal y como fueron
pactadas inicialmente.

CLAUSULA CUARTA. - La CONTRATANTE se reserva el derecho de continuar o iniciar con las
acciones sancionatorias propias del contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

CLAUSULA QUINTA. - El presente otrosi se perfecciona con la firma del mismo por LAS PARTES.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogoté D.C., dando su conformidad al
contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, el dia veinticuatro (24) de

septiembre de 2021.
CONTRATANTE, CONTRATISTA,
JULIAN GARCIA SUAREZ NESTOR FRANCISCO ZULUAGA HOYOS
Representante Legal Representante

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. actuandocomo  UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO
administradora y vocera del PATRIMONIO

AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA - FINDETER

CONTRATANTE,

MB

N

LA CARLOS ENRIQUE MICK MUROZ
v.£Representante Legal
ce. FIDUCIARIA BOGOTA S.A., acuando como
admlnlstradora y vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER
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