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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA X No. EJECUCIÓN 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 

MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR 

LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR 

FINDETER. 

NÚMERO DEL CONTRATO 90908-011-2022 (PAF-ATGUAJIRA-O-064-2021) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A TERMINAR: 

EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 

SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL 

Y VIABILIZADOS POR FINDETER. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO IG 064 

NIT 901.559.481-8. 

Representante legal ÁLVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ 

INTERVENTOR 
CONSORCIO PROYECTEV 091  

NIT. 901.557.597-4.  

Representante legal: OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN 

SUPERVISOR Ing. Christian Camilo León Del Rio 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

Dos (2) meses  

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

MIL CIEN MILLONES VEINTISIETE MIL TRECIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.100.027.375) ETAPA 2 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

21 de febrero del 2022  

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

21 de abril del 2022 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1 
Desde Hasta 

N. A N. A 

Prórroga a la 

suspensión No. 1 

N. A N. A 

Reinicio No. 1 N. A 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN 
N. A 

PRÓRROGAS  N. A N. A 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
N. A 

ADICIONES N. A N. A 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
N. A 

 

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO 2 MESES 

VALOR FINAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

MIL CIEN MILLONES VEINTISIETE MIL TRECIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.100.027.375) ETAPA 2 

FECHA DE TERMINACIÓN 21 de abril del 2022 

 
 

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales del contrato de obra No. 90908-011-2022 (PAF-ATGUAJIRA-O-064-2021), dando 

cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 

 
 

Una vez verificados el (los) producto(s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total 

a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 

 

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

WUAKUAIPAMANA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 
ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 

MTS 
Se deben mejorar los acabados del andén. 

2 
CUBIERTA, CABALLETE Y 

ESTRUCTURA METÁLICA 

Mejorar y corregir acabado de Cubierta, 

pintura, pisos y carpintería metálica. 

3 

PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 

MANOS DE PINTURA TIPO 1) 

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. 

Se encuentran desperfectos en la pintura, se 

debe mejorar terminado de pintura. 

4 

ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA 

OBRA (INCLUYE RETIRO DE 

ESCOMBROS Y SOBRANTES) 

No se ha terminado de realizar limpieza.  
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PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

MECHUAMANA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 
ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 

MTS 
Se deben mejorar los acabados del andén. 

2 
CUBIERTA, CABALLETE Y 

ESTRUCTURA METÁLICA 

Mejorar y corregir acabado de Cubierta, 

pintura, pisos y carpintería metálica. 

3 

PAÑETE CON MORTERO 1:5 

IMPERMEABILIZADO E=0,015M 

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 

La terminación de los filos no son los 

adecuados, se deben terminar y mejorar 

acabado.  

4 

PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 

MANOS DE PINTURA TIPO 1) 

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. 

Se encuentran desperfectos en la pintura, se 

debe mejorar terminado de pintura. 

5 

ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA 

OBRA (INCLUYE RETIRO DE 

ESCOMBROS Y SOBRANTES) 

No se ha terminado de realizar limpieza.  

6 MAMPOSTERÍA 
Se debe mejorar el acabado de la mampostería 

externa, esta mampostería es a la vista. 

 
 
 

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

MARIA ANGOLA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 
DESALOJO MATERIAL SOBRANTE 

HASTA 10 KM 

Aún se evidencia en obra que no se ha 

realizado retiro total del material sobrante. 

2 
CUBIERTA, CABALLETE Y 

ESTRUCTURA METÁLICA 

Mejorar y corregir acabado de Cubierta, 

pintura, pisos y carpintería metálica. 

4 

PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 

MANOS DE PINTURA TIPO 1) 

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. 

Se encuentran ejecutando la actividad, falta 

terminar.  

5 

PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 

2,1 M) CAL. 20 INCLUYE 

CERRADURA, PASADOR, PINTURA, Y 

ANTICORROSIVO. 

Se debe corregir pintura 

6 BORDILLO EN CONCRETO Se debe mejorar el acabado del bordillo  

7 

ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA 

OBRA (INCLUYE RETIRO DE 

ESCOMBROS Y SOBRANTES) 

No se ha terminado de realizar limpieza. 

 
 
 

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

GUASIMO 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 
DESALOJO MATERIAL SOBRANTE 

HASTA 10 KM 

Aún se evidencia en obra que no se ha 

realizado retiro total del material sobrante. 
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4 

PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 

MANOS DE PINTURA TIPO 1) 

INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. 

Se encuentran ejecutando la actividad, falta 

terminar.  

5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

REJA TIPO BANCO EN VARILLA 

CUADRADA 

Se debe corregir pintura 

6 BORDILLO EN CONCRETO Se debe mejorar el acabado del bordillo  

7 

ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA 

OBRA (INCLUYE RETIRO DE 

ESCOMBROS Y SOBRANTES) 

No se ha terminado de realizar limpieza. 

 

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos el día 20 de mayo de 2022 a la 

interventoría del contrato. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA 

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER para 

su aprobación. 

 

 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en 

ella intervinieron el primer (21) día del mes de abril del año 2022. 

 

 

EL CONTRATISTA      INTERVENTOR 

 

 

 

 

 

  REPRESENTANTE LEGAL 

ÁLVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ 

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN 

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación  

CONSORCIO IG 064 

 

En representación  

CONSORCIO PROYECTEV 091  

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

Stamp


