
 
 
 
 

 

SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÌA No. PAF-ATICBF-I-162-2022-

01 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF 

INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO CR 03 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA 

INTERVENTOR CONSORCIO CR 03 

NIT  901.645.404-9 

OBJETO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS 
PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 
3 

PLAZO 
DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

FECHA ACTA INICIO 08/11/2022 

FECHA SUSPENSIÓN 12/01/2023 

FECHA REANUDACIÓN 12/02/2023 

VALOR $538.538.548 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
SAN JACINTO – BOLÍVAR; MAGANGUÉ – BOLÍVAR; 
IBAGUÉ – TOLIMA; BOGOTÁ; PALMAR DE VARELA – 
ATLÁNTICO; PUERTO ASIS - PUTUMAYO 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad 

de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública Número cuatro 

mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y 

uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con 

domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato de fiducia 

mercantil irrevocable de administración y pagos No. No. 3.1-104600 suscrito entre 



 
 
 
 

 

FIDUCIARIA POPULAR. S.A. y FINDETER el día 14 de febrero de 2022 y quien para los 

efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y de la 

otra, DARIO JESUS MEZA ANDRADE, mayor de edad, identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número 1.017.126.160, quien ostenta la calidad de representante del 

CONSORCIO CR 03, conformado por JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA, identificado 

con cédula de ciudadanía 12.977.514, con porcentaje de participación de 50%, y por 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE 

COLOMBIA - CODENCO, identificada con Nit. 820.003.227-3, representada legalmente por 

JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 

91.237.454, con porcentaje de participación de 50%, quien en adelante se denominará EL 

INTERVENTOR, se celebra la presente Suspensión al contrato de interventoría No. PAF-

ATICBF-I-162-2022-01, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 26 de octubre de 2022, entre FIDUCIARIA 

POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA y CONSORCIO CR 03, se celebró el Contrato de 

Interventoría No PAF-ATICBF-I-162-2022-01, cuyo objeto es “EL INTERVENTOR se 

compromete a realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN 

DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3”, por un plazo de ejecución de diez (10) meses 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, hecho 

que tuvo lugar el día 8 de noviembre de 2022. 

SEGUNDA: Que el Consorcio Infraestructura G3, mediante comunicación de fecha 29 de 

noviembre de 2022, solicitó la revocatoria de adjudicación y nueva adjudicación y/o cesión 

al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad de la convocatoria No. PAF-

ATICBF-I-162-2022, argumentando un supuesto error en la evaluación al no descontar 10 

puntos al proponente Consorcio CR 03, toda vez que, al parecer uno de sus integrantes la 

Administración Pública Cooperativa de Departamentos y Municipio de Colombia – 

CODENCO, se encuentra reportado en el registro de obras inconclusas por la alcaldía 

municipal de Landázuri, por la obra de construcción de matadero municipal primera etapa 

de Landázuri. 

TERCERA: Que por tal razón, el 19 de diciembre de 2022, FINDETER solicitó a la Dirección 

de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República se informe si para el 13 de 

septiembre de 2022, la persona jurídica denominada ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO con 

NIT 820.003.227-3, contaba con reporte de obra inconclusa y este se encontraba registrado 

en el sistema denominado REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS 

DE LAS ENTIDADES ESTATALES, en caso contrario agradecemos se indique la fecha en 

la cual se llevó a cabo dicho registro o inclusión en el sistema. 



 
 
 
 

 

CUARTA: Que el 28 de diciembre de 2022, el supervisor del contrato expide “CONCEPTO 

DE SUPERVISIÓN”, en el que manifiesta que “En consecuencia, con los hechos esbozados 

anteriormente, y teniendo en cuenta que el contrato de interventoría PAF-ATICBF-I-162-

2022-01 suscrito con el CONSORCIO CR 03 se encuentra en ejecución, y que se requiere 

la respuesta de la CGR en aras de determinar si puede continuarse con la ejecución con el 

Consorcio CR 03, o si debe cederse el contrato, se recomienda realizar la suspensión del 

contrato de interventoría y, por ende, del contrato de obra, por el término de un (1) mes, o 

hasta tanto se supere la situación que dio origen a la misma, lo que ocurra primero con el 

fin de que se resuelva la solicitud de información presentada por FINDETER a la Contraloría 

General de la República, aclarando que la suspensión se iniciaría a partir de la fecha de 

instrucción dada por el comité técnico”. 

QUINTA: Que El Comité Técnico Operativo mediante Acta No. 25 del 11 y 12 de enero de 

2023, aprobó la suspensión del contrato No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01, por el término de 

UN (1) MES o hasta tanto se supere la situación que dio origen a la suspensión e instruyó 

su elaboración. 

SEXTA: Que el Contrato de Interventoría No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01 establece en su 

cláusula Vigésima Séptima, lo siguiente: “SUSPENSIÓN: Se podrá suspender 

temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las 

partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo 

de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no 

se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión”. 

SÉPTIMA: Que a la fecha de suscripción de la presente suspensión, el contrato No. PAF-

ATICBF-I-162-2022-01  se encuentra vigente. 

Que en virtud de lo anterior, LAS PARTES acuerdan las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: Suspender el plazo de ejecución del Contrato No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01, 

por el término de UN (01) mes calendario o hasta tanto se supere la situación que dio origen 

a la suspensión, contado a partir de la fecha de suscripción del presente documento.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato reiniciará su ejecución el día doce (12) de 

febrero de 2023.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las PARTES acuerdan que una vez transcurrido el término de 

la presente suspensión, el plazo de ejecución se reiniciará automáticamente en la fecha 

antes mencionada. No obstante lo anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se 

superan los motivos que dieron origen a la suspensión, para lo cual, las PARTES deberán 

suscribir un Acta de Reinicio. 

 

SEGUNDA: EL INTERVENTOR se obliga a ajustar las pólizas que amparan el Contrato No. 

PAF-ATICBF-I-162-2022-01, conforme a lo acordado en el presente documento. 



 
 
 
 

 

 

TERCERA: Durante el periodo de suspensión del contrato EL INTERVENTOR asume todos 

los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no 

dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL INTERVENTOR. 

 

CUARTA: La suspensión del contrato no genera erogación alguna a cargo de EL 

CONTRATANTE ni reconocimiento económico a favor de EL INTERVENTOR. 

 

QUINTA: Las cláusulas del Contrato No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01 que no son objeto de 

modificación a través del presente documento, continúan vigentes. 

Para constancia, se firma en Bogotá el 12 de enero de 2023. 

 

EL INTERVENTOR    EL CONTRATANTE 

 

 

 

DARIO MEZA ANDRADE   ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante    Representante legal 

CONSORCIO CR 03    FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Findeter – ICBF 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

______________________________
Firma
Darío Jesús Meza Andrade
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO CR 03

El contratista en esta instancia deja constancia de la salvedad respecto a que no se reúnen los supuestos jurídicos y facticos
que signifiquen la procedencia de la suspensión, por las siguientes razones: i) El encontrarse incurso en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, no se aplica con un criterio objetivo para que se pueda descontar puntos y/o privar de la
ejecución de un contrato y/o proceder a una cesión, siendo que el fundamento legal de la ley 2020 de 2020 y demás desarrollo
normativo señala que debe revisarse si el contratista es el causante del hecho; ii) La presente actuación trunca el normal
desarrollo de las actividades que debe desplegar la interventoría para el desarrollo del objeto contractual, significando una
mayor onerosidad; iii) Se deja constancia de que el suscrito se opone a cualquier actuación que signifique la liquidación y/o
revocatoria y/o cesión del contrato firmado, siendo que se acudirá a todas las instancias legales para defender los derechos del
contratista por la privación injusta de la ejecución del mismo.
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