
 
 
 
 
OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01 

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF 

INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO CR 03 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA 

INTERVENTOR CONSORCIO CR 03 

NIT  901.645.404-9 

OBJETO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS 
PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - 
GRUPO 3 

PLAZO 
DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

VALOR $538.538.548 

OTROSI 1 PRÓRROGA DE 2 MESES - ADICIÓN POR $51.103.188 

OTROSI 2 PRÒIRROGA DE 3 MESES - ADICIÒN DE $173.424.129 

OTROSÍ 3 PRÓRROGA DE 1 MES 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
SAN JACINTO – BOLÍVAR; MAGANGUÉ – BOLÍVAR; 
IBAGUÉ – TOLIMA; BOGOTÁ; PALMAR DE VARELA – 
ATLÁNTICO; PUERTO ASIS - PUTUMAYO 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., 

sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 

Número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil 

novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial 

de Bogotá D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita 

con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato 

de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No. No. 3.1-104600 suscrito 



 
 
 
 
entre FIDUCIARIA POPULAR. S.A. y FINDETER el día 14 de febrero de 2022 y quien para 

los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y 

de la otra, DARIO JESUS MEZA ANDRADE, mayor de edad, identificado(a) con cédula 

de ciudadanía número 1.017.126.160, quien ostenta la calidad de representante del 

CONSORCIO CR 03, conformado por JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA, identificado 

con cédula de ciudadanía 12.977.514, con porcentaje de participación de 50%, y por 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

DE COLOMBIA - CODENCO, identificada con Nit. 820.003.227-3, representada legalmente 

por JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 

91.237.454, con porcentaje de participación de 50%, quien en adelante se denominará EL 

INTERVENTOR, se celebra el presente Otrosí, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el 26 de octubre de 2022 se suscribió entre EL CONTRATANTE y EL 
INTERVENTOR, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01, 
cuyo objeto es “realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3”, por la suma de 
$538.538.548 y un plazo de ejecución de diez (10) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, el cual se discriminó así por cada una de las etapas:  
 

HOGAR INFANTIL ANGELES SAN JACINTO - BOLÍVAR: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

HOGAR INFANTIL NARANJOS MAGANGUÉ – BOLÍVAR: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO IBAGUE - TOLIMA: 



 
 
 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS BOGOTA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA - ATLÁNTICO: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

HOGAR INFANTIL SANTO ANGEL DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

 

SEGUNDA: Que mediante documento del 08 de noviembre de 2022, se suscribió el Acta 

de Inicio al Contrato de Interventoría No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01. 

TERCERA: Que el 12 de enero de 2023, se suscribió la Suspensión No. 1 al Contrato No. 

PAF-ATICBF-I-162-2022-01, por el término de un (1) mes calendario. 

CUARTA: Que el 31 de enero de 2023 se suscribió entre las partes, Acta de Reinicio de la 

Suspensión No. 1. 

QUINTA: Que el 08 de marzo de 2023 se suscribió el Otrosí No. 1, por el cual se prorrogó 

el contrato por un término de 2 meses y se adicionó su valor en la suma de $51.103.188. 



 
 
 
 
SEXTA: Que el 14 de septiembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2, por el cual se 

prorrogó el contrato por un término de 3 meses y se adicionó su valor en la suma de 

$173.424.129. 

SÉPTIMA: Que EL CONTRATISTA mediante comunicación No. OFICIO – DIR ETP2 – 

0103- CICBFG3 de fecha 13 de junio de 2024, bajo el asunto “SOLICITUD DE PRÓRROGA 

ETAPA II HOGAR INFANTIL LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, solicita a la interventoría aprobación de prórroga por un 

(1) mes la Etapa II del proyecto HOGAR INFANTIL LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO 

DE MAGANGUÉ, con el fin de que se apruebe en comité técnico y fiduciario. 

OCTAVA: Que la Interventoría mediante comunicación No. COM-ATICBF-G3-22-330 de 

fecha 13 de junio de 2024, bajo el asunto ““AVAL Y SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 

DE OBRA PAF-ATICBF-O-078-2022-01 ETAPA II PROYECTO HI LOS NARANJOS DE 

MAGANGUÉ- BOLÍVAR Y SOLICITUD PRORROGA CONTRATO PAF-ATICBF-I-162-

2022-01 ETAPA II PROYECTO HI LOS NARANJOS DE MAGANGUÉ- BOLÍVAR”, revisó, 

analizó y avaló la solicitud del contratista de obra, y realizó la solicitud como interventoría, 

con el fin de que se apruebe en comité técnico y fiduciario prórroga por un (1) mes la Etapa 

II del proyecto HOGAR INFANTIL LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, 

tanto de obra como de interventoría. 

NOVENA: Que el 13 de junio de 2024, Findeter expidió CONCEPTO DE LA 

SUPERVISIÓN, en el que concluye: 

“(…) 

La supervisión del contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01 

considera viable y necesaria la recomendación de la interventoría respecto de la 

solicitud de prorrogar la Etapa II del proyecto hogar infantil Los Naranjos en el 

Municipio de Magangué, Bolívar, tanto para el contrato de obra como para el de la 

interventoría. 

Es importante mencionar que el análisis de la necesidad de prorrogar la Etapa II del 
proyecto de Magangué se solicitó desde el mes de mayo de 2024, cuando se tramitó 
el traslado de recursos de Puerto Asis para Magangué, toda vez que se venían 
presentando circunstancias que estaban representado retrasos en la ejecución de 
la obra. Para que el tiempo solicitado en esta prórroga, sea el suficiente para la 
finalización de actividades, es indispensable que el contratista disponga 
oportunamente de los materiales en obra y se continúe contando con suficiente 
mano de obra, con el propósito de que el proyecto no se vea afectado en su 
programación. Es necesario hacer claridad que estas operaciones son de única y 
exclusiva competencia y responsabilidad del contratista de obra.  
 
Desde el punto de vista técnico, y con la permanencia constante de personal, 
disponibilidad suficiente y llegada a tiempo de materiales de obra, acorde con lo 
informado por la interventoría, se estima que el proyecto podrá terminar a 
satisfacción en el tiempo solicitado a través del presente concepto.  
Así mismo, se resalta que la aprobación de esta prórroga en tiempo por un (1) mes 
no produce alteración alguna al presupuesto global del contrato presentados y/o 
entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, toda vez que sus 



 
 
 
 

costos se encuentran incluidos, dentro del valor de la adición al contrato de obra 
No. PAF-ATICBF-O-076-2022-01, aprobada mediante comité técnico No. 44 del 7 
al 11 de septiembre de 2023, y comité fiduciario No. 25 del 12 de septiembre de 
2023.  
 

Finalmente, basado en las necesidades a satisfacer del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar -ICBF, se considera pertinente dar continuidad al trámite y 

solicitud de prórroga del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01 y de 

interventoría PAF-ATICBF-I-162-2022-01, en la medida en que dicha solicitud se 

realiza con el propósito de garantizar la calidad de las obras a ejecutar en el 

proyecto anteriormente referenciado.” 

DÉCIMA: Que el Comité Técnico en sesión del 13 al 18 de junio de 2024, mediante Acta 

No. 82, aprobó la prórroga por el término de un (1) mes de la Etapa II del proyecto hogar 

infantil Los Naranjos en el Municipio de Magangué, Bolívar, tanto para el contrato de obra 

PAF-ATICBF-O-078-2022-01 como para el de la interventoría PAF-ATICBF-I-162-2022-01. 

DÉCIMA PRIMERA: Que en Comité Fiduciario No. 48 de fecha 18 al 20 de junio de 2024, 

se aprobó lo siguiente: 

“Prórroga por el término de un (1) mes para la Etapa II del contrato de obra No. 

PAF-ATICBF-O-078-2022-01 suscrito con el CONSORCIO ICBF G3 y de contrato 

de interventoría PAF-ATICBF-I-162-2022-01 suscrito con el CONSORCIO CR 03 

sin adición de recursos para el proyecto del hogar infantil Los Naranjos de 

Magangué- Bolívar.” 

DÉCIMA SEGUNDA: Que el Contrato No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01 establece en su 

Cláusula Vigésima Sexta – Modificaciones Contractuales, que “El presente contrato podrá 

modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que 

surjan en la ejecución del contrato”. 

DÉCIMA TERCERA: Que de conformidad con lo anterior, LAS PARTES acuerdan 

prorrogar el contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01, de acuerdo con las 

siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - PRÓRROGA: Se prorroga el plazo de ejecución del Contrato de interventoría 
No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01, por un periodo de un (1) mes, para la Etapa II del 
Proyecto Hogar Infantil los Naranjos de Magangué Bolivar, para un total de ejecución de 
diez (10) meses en dicha etapa, así:  
 

HOGAR INFANTIL NARANJOS MAGANGUÉ – BOLÍVAR: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

6 meses 



 
 
 
 

ETAPA II: Ejecución de obras 10 meses 

 

SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan que el presente otrosí no genera ni generará para 

ninguna de ellas, erogaciones económicas por cualquier causa. 

TERCERA: EL INTERVENTOR se compromete a ajustar las garantías que amparan el 

Contrato de Interventoría No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01, de acuerdo con lo establecido 

en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Décima Séptima del contrato.  

CUARTA: Las cláusulas no modificadas por medio del presente otrosí, continúan surtiendo 

plenos efectos para LAS PARTES. 

 

Para constancia, se firma en Bogotá el 20 de junio de 2024. 

 

EL INTERVENTOR    EL CONTRATANTE 

 

 

 

DARIO JESUS MEZA ANDRADE  ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante     Representante legal 

CONSORCIO CR 03     FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

  Vocera y administradora del Patrimonio  

 Autónomo Findeter – ICBF 

INFRAESTRUCTURA 
 


