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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA  No. GLOBAL 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO Contrato de interventoría 

OBJETO DEL CONTRATO 

Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, 

social y jurídica) para la elaboración de diagnósticos, estudios, diseños y ejecución 

de las obras priorizadas para las infraestructuras del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF – Grupo 3 

NÚMERO DEL CONTRATO PAF-ATICBF-I-162-2022-01 

DESCRIPCIÓN CONTRATO 

Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, 

social y jurídica) para la elaboración de diagnósticos, estudios, diseños y ejecución 

de las obras priorizadas para las infraestructuras del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF – Grupo 3 

Hogar Infantil Santo Ángel, Puerto Asís – Putumayo;  

Hogar Infantil Mi Bambuquito, Ibagué – Tolima;  

Hogar Infantil Los Naranjos, Magangué – Bolívar; 

Hogar Infantil Eucaliptos, Bogotá D.C.;  

Hogar Infantil Los Ángeles, San Jacinto – Bolívar; 

Hogar Infantil Palmar De Varela, Palmar De Varela – Atlántico. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO ICBF G3 

NIT. 901.642.855-3 

R/L Aldemar Álvarez Salinas C.C. 92.539.895 

Integrantes: 

•José Sacramento Escamilla Sierra; C.C. 92.525.570 – (34%) 

•Daberlis Elías Arrieta Cárdenas; C.C. 72.236.745 – (33%) 

•Aldemar Álvarez Salinas; C.C. 92.539.895 – (33%) 

INTERVENTORIA 

CONSORCIO CR 03 

NIT. 901.645.404-9  

R/L Darío Jesús Meza Andrade C.C. 1.017.126.160 

Integrantes: 

•José Francisco Rosero Mojica; C.C. 12.977.514 – (50%); 

•Administración pública cooperativa de departamentos y municipios de Colombia 

– CODENCO; NIT. 820.003.227-3 – (50%) 

SUPERVISOR 
Fernando Moreno Cepeda  

Supervisor designado para etapa de liquidación (05/12/2025)  

PLAZO INICIAL CONTRATO Diez (10) meses 

VALOR INICIAL CONTRATO 
Quinientos treinta y ocho millones quinientos treinta y ocho mil quinientos 

cuarenta y ocho pesos M/Cte. ($538.538.548) 

FECHA DE INICIO 08 de noviembre de 2022 

PLAZO EJECUTADO Diecisiete (17) meses quince (15) días 

VALOR TOTAL EJECUTADO 
Setecientos cuarenta y ocho millones trescientos noventa y tres mil ciento cinco 

pesos M/Cte. ($748.393.105) 

FECHA DE TERMINACIÓN 09 de octubre de 2025 

 

Una vez verificados los productos del contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-1-162-2022-01, se identificó 

que estos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y 

especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta 

de terminación global suscrita el nueve (9) días del mes de octubre del año 2025, realizando la entrega dentro del 

plazo contractual establecido. 

 

En consecuencia, el objeto del contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-1-162-2022-01, se recibe a entera 

satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades desglosadas en las respectivas Actas de 

Entrega y Recibo a Satisfacción de cada uno de los cinco (5) proyectos, así: 
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• Hogar Infantil Santo Ángel, Puerto Asís – Putumayo (terminación anticipada); 

• Hogar Infantil Mi Bambuquito, Ibagué – Tolima;  

• Hogar Infantil Los Naranjos, Magangué – Bolívar; 

• Hogar Infantil Eucaliptos, Bogotá D.C.;  

• Hogar Infantil Los Ángeles, San Jacinto – Bolívar; 

• Hogar Infantil Palmar De Varela, Palmar De Varela – Atlántico. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, 

a la CONTRATANTE AVAL Fiduciaria S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA para su aprobación,  

 
Nota*: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación 

realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, 

presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas 

del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que 

hacen parte integral del negocio jurídico celebrado. 

 

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de 

Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos 

presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, 

siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.  

 

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) 

copias por los que en ella intervinieron a los ______________ (___) días del mes de ___________ del año 2026. 

 

QUIEN ENTREGA    QUIEN RECIBE 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

Darío Jesús Meza Andrade 

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación de CONSORCIO CR 03 

C.C. 1.017.126.160 

Fernando Moreno Cepeda 

SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER 

PARA LA ETAPA DE LIQUIDACION DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 C.C. 8639485 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO (LA CONTRATANTE), 

 

 

___________________________ 

Firma 

Omar Andrés Torres Daza                                                  

REPRESENTANTE LEGAL 

AVAL FIDUCIARIA - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA  

C.C No. 79.658.700 

 
 
VoBo Diana Charry – Abogado Contratación Derivada Findeter.DC 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

quince 15 julio
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