
 
 
 
 

 

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATICBF-I-163-2022-01 

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF 

INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO CR 04 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA 

INTERVENTOR CONSORCIO CR 04 

NIT  901.646.244-1 

OBJETO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS 
PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - 
GRUPO 4 

PLAZO 
DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

VALOR $467.835.462 

OTROSI 1 
PRÓRROGA DE DOS (2) MESES – ADICIÓN POR 
$50.000.000 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
PEREIRA – RISARALDA; PRADERA – VALLE DEL 
CAUCA; QUIBDO - CHOCÓ 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., 

sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 

Número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil 

novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial 

de Bogotá D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita 

con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato 

de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No. No. 3.1-104600 suscrito 

entre FIDUCIARIA POPULAR. S.A. y FINDETER el día 14 de febrero de 2022 y quien para 

los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y 



 
 
 
 

 

de la otra, DARIO MEZA ANDRADE, mayor de edad, identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número 1.017.126.160, quien ostenta la calidad de representante del 

CONSORCIO CR 04, conformado por JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA, identificado 

con cédula de ciudadanía 12.977.514, con porcentaje de participación de 50%, y por 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

DE COLOMBIA - CODENCO, identificada con Nit. 820.003.227-3, representada legalmente 

por JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 

91.237.454, con porcentaje de participación de 50%, quien en adelante se denominará EL 

INTERVENTOR, se celebra el presente Otrosí 1, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el 31 de octubre de 2022 se suscribió entre EL CONTRATANTE y EL 
INTERVENTOR, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATICBF-I-163-2022-01, 
cuyo objeto es “realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4, por la suma de 
$467.835.462 y un plazo de ejecución de diez (10) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, el cual se discriminó así por cada una de las etapas:  
 
HOGAR INFANTIL CONSOTA DE PEREIRA - RISARALDA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE PEREIRA-RISARALDA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

HOGAR INFANTIL ALFREDO POSADA DEL MUNICIPIO DE PRADERA - VALLE DEL 

CAUCA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 



 
 
 
 

 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE QUIBDÓ: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 
 
SEGUNDA: Que mediante documento del 08 de noviembre de 2022, se suscribió el Acta 

de Inicio al Contrato de Interventoría No. PAF-ATICBF-I-163-2022-01. 

TERCERA: Que el 12 de enero de 2023, se suscribió la Suspensión No. 1 al Contrato No. 

PAF-ATICBF-I-163-2022-01, por el término de un (1) mes calendario. 

CUARTA: Que el 31 de enero de 2023 se suscribió entre las partes, Acta de Reinicio de la 

Suspensión No. 1. 

QUINTA: Que mediante documento No. ICBF-G04-2PVC_011 del 28 de febrero de 2023, 

el contratista de obra solicitó ante EL INTERVENTOR, prorrogar el contrato de obra por un 

periodo de 02 meses.  

SEXTA: Que mediante documento No. COM-ATICBF-G4-22-050 del 28 de febrero de 

2023, el Interventor solicita ante Findeter prorrogar el Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-

O-079-2022-01, por un periodo de dos (2) meses, así como prorrogar el contrato de 

interventoría por un periodo de dos (2) meses y adición por la suma de $50.000.000. 

SÉPTIMA: Que el 28 de febrero de 2023, Findeter expidió CONCEPTO DE LA 

SUPERVISIÓN, en el cual recomienda tramitar la prórroga de la Etapa I del contrato de 

Obra No.  PAF-ATICBF-I-163-2022-01, por un periodo de dos (2) meses, así como adición 

por la suma de $50.000.000. 

OCTAVA:  Que el Comité Fiduciario mediante sesión de Comité No. 16 del 07 y 08 de 

marzo de 2023, aprobó la prórroga de la Etapa 1 del contrato de interventoría No. PAF-

ATICBF-I-163-2022-01, por el periodo de dos (2) meses, así como la adición por valor de 

$50.000.000. 

NOVENA: Que el Contrato No. PAF-ATICBF-I-163-2022-01 establece en su Cláusula 

Vigésima Sexta – Modificaciones Contractuales, que “El presente contrato podrá 



 
 
 
 

 

modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que 

surjan en la ejecución del contrato”. 

DÉCIMA: Que de conformidad con lo anterior, LAS PARTES acuerdan prorrogar y 

adicionar el contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-I-163-2022-01, de acuerdo con las 

siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA.- PRÓRROGA: Se prorroga el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría 

No. PAF-ATICBF-I-163-2022-01, por un periodo de dos (2) meses, por lo cual el plazo total 

del contrato corresponde a doce (12) meses. 

Conforme a lo anterior, el plazo de cada una de las etapas será el siguiente: 

HOGAR INFANTIL CONSOTA DE PEREIRA - RISARALDA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

6 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE PEREIRA-RISARALDA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

6 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

HOGAR INFANTIL ALFREDO POSADA DEL MUNICIPIO DE PRADERA - VALLE DEL 

CAUCA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

6 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 



 
 
 
 

 

 

 

HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE QUIBDÓ: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

6 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

SEGUNDA.- ADICIÓN: Se adiciona al valor del contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-

I-162-2022-01, la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000), por lo cual 

el valor total del contrato asciende a la suma de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 

M/CTE ($517.835.462), distribuido de la siguiente manera: 

Adición Etapa I – HOGAR INFANTIL CONSOTA DE PEREIRA - RISARALDA: 

$13.280.213. 

Adición Etapa I – HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE PEREIRA-RISARALDA: $13.246.471. 

Adición Etapa I – HOGAR INFANTIL ALFREDO POSADA DEL MUNICIPIO DE PRADERA 

- VALLE DEL CAUCA: $12.073.106. 

Adición Etapa I – HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE QUIBDÓ: $11.400.210. 

Conforme a lo anterior, el valor de cada una de las etapas del contrato será el siguiente: 

SEDE / 
ETAPA 

A. HOGAR INFANTIL 
CONSOTA DE 

PEREIRA - RISARALDA 

B. HOGAR INFANTIL 
EL JARDÍN DE 

PEREIRA - RISARALDA 

C. HOGAR INFANTIL 
ALFREDO POSADA 
DEL MUNICIPIO DE 

PRADERA VALLE DEL 
CAUCA 

D. HOGAR INFANTIL 
EL JARDÍN DE 

QUIBDÓ Y CUARTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

PARA EL CAE DE 
QUIBDÓ 

ETAPA I - $50.977.037 $50.943.295 $45.812.792 $43.205.589 

ETAPA II - $89.497.899 $89.497.899 $76.814.316 $71.086.635 

 

TERCERA: LAS PARTES acuerdan que el presente otrosí no genera ni generará para 

ninguna de ellas, erogaciones económicas por cualquier causa, adicionales a las 

acordadas en el presente documento. 

CUARTA: EL INTERVENTOR se compromete a ajustar las garantías que amparan el 

Contrato de Interventoría No. PAF-ATICBF-I-163-2022-01, de acuerdo con lo establecido 

en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Décima Séptima del contrato.  

 



 
 
 
 

 

QUINTA: Las cláusulas no modificadas por medio del presente otrosí, continúan surtiendo 

plenos efectos para LAS PARTES. 

 

Para constancia, se firma en Bogotá el 08 de marzo de 2023. 

 

EL INTERVENTOR    EL CONTRATANTE 

 

 

 

DARIO MEZA ANDRADE   ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante     Representante legal 

CONSORCIO CR 04     FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

  Vocera y administradora del Patrimonio  

 Autónomo Findeter – ICBF 

INFRAESTRUCTURA 
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