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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. II 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA 

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS DIVISIONES INTERIORES 

DE ZONAS VERDES EN EL CAE CARLOS LLERAS EN LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN 

NÚMERO DEL CONTRATO: PAF-ATICBF-I-171-2022-01 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA A 

REINICIAR: 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS DIVISIONES INTERIORES 

DE ZONAS VERDES EN EL CAE CARLOS LLERAS EN LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN. 

CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA con NIT 804.013.234-1 

INTERVENTOR: 

UNION TEMPORAL ZONAS 22 Representada Legalmente por ANDREA 

MENDEZ PALMA, identificada con C.C. No. 1.110.482.484 de Ibagué. 

Conformado por:  

LAM CONSTRUCCIONES SAS. con NIT 900.356.860-0 Representante 
Legal JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO identificado con C.C. No. 

84.034.926, con un porcentaje de participación del 50%. 

OPEN INGENIERIA SAS. con NIT 900.145.551-4 Representante Legal 

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS identificado con C.C. No. 

3.137.389, con un porcentaje de participación del 50%. 

SUPERVISOR: JORGE ANDRÉS CASTILLO TORRES 

PLAZO INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

ETAPA II: CUATRO (4) MESES, contempla un periodo de hasta dos 

(2) meses como máximo, para el proceso de cierre contractual y 

liquidación, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecución del 

contrato de obra. 

VALOR INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

VALOR INICIAL ETAPA II: $42.314.119,00 

VALOR ADICION (OTROSÍ No. 1): $47.568.228,55 

VALOR ADICION (OTROSÍ No. 3): $21.323.077,55 

VALOR TOTAL ETAPA II: $111.205.425,10 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

ETAPA II: 20 DE JUNIO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

ETAPA II: 15 DE ABRIL DE 2024 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

Suspensión No. 1 
Desde Hasta 

14/11/2023 13/12/2023 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Prórroga a la 

suspensión No. 1 
14/12/2023 13/01/2024 

Reinicio No. 1 15/01/2024 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN: 
Dos (2) Meses 

PRÓRROGAS: 

Prórroga No. 1 Dos (2) Meses y Once (11) Días   

Prórroga No. 2 Quince (15) Días   

Prórroga No. 3 Un (1) Mes   

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS: 
Tres (3) Meses y Veintiséis (26) Días 

ADICIONES: 

Adición No. 1 
Cuarenta y siete millones quinientos sesenta y ocho mil 

doscientos veintiocho pesos con cincuenta y cinco 
centavos M/Cte ($47.568.228,55) 

Adición No. 2 
Veintiún millones trescientos veintitrés mil setenta y siete 

pesos con cincuenta y cinco centavos M/Cte 

($21.323.077,55) 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES: 

Sesenta y ocho millones ochocientos noventa y un mil trescientos seis pesos con 

diez centavos M/Cte ($68.891.306,10) 

 
Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO de la Etapa II: 

Interventoría a la ejecución de obras priorizadas por el ICBF, de acuerdo con los términos 

establecidos en el acta de suspensión suscrita el 14 de noviembre de 2023, toda vez que, fueron superados 

los motivos que originaron la suspensión. 

 
En consecuencia, se procede al reinicio de la Etapa II: Interventoría a la ejecución de obras 

priorizadas por el ICBF, y se define como nueva fecha de terminación el quince (15) del mes de abril 

del año 2024. 
 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA POPULAR S.A para su aprobación. 
 

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los quince (15) días del mes de enero del año 2024. 

 
CONTRATANTE     SUPERVISOR 

 

 
__________________________   __________________________ 
Firma       Firma 

ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN   JORGE ANDRES CASTILLO TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL    SUPERVISOR DESIGNADO 

En representación de la FIDUCIARIA  FINDETER 

POPULAR S.A. 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER – 
ICBF INFRAESTRUCTURA          

13742551
Sello

https://na4.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3nzn1p7zIsXb66leN4qzAyT5hojlmcep
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INTERVENTOR      

 

 

 
__________________________    

Firma        

ANDREA MENDEZ PALMA    

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación de la UNION 

TEMPORAL ZONAS 22 

C.C. 1.110.482.484 

 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 
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