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CONTRATO   PROYECTO X  FASE/ETAPA X No. 1 
 

Contrato: PAF-ATICBF-O-076-2022-01 
Proyecto: CENTRO ZONAL TIBU – NORTE DE SANTANDER 
Fase o Etapa: ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, trámite de obtención de licencias y permisos. 

 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS 
INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR – ICBF – GRUPO 1 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

PAF-ATICBF-O-076-2022-01 

DESCRIPCIÓN 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA A 
TERMINAR: 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, trámite de obtención de 
licencias y permiso para el CENTRO ZONAL TIBU – NORTE DE 
SANTANDER 

CONTRATISTA 

CONSORCIO INNOVA, RL. JAIRO EDUARDO CORREDOR 
BECERRA,  
Integrado  
 
(INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – 
INCORDIS S.A.S., Nit. 900.869.939-5  
RL JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, CC. No. 
1.049.613.787, participación del 60%,  
 
MARA LIMITADA, Nit. 800.020.156-8 RL CLARA INÉS 
HERNÁNDEZ DÍAZ CC. No. 24.037.723 participación del 40%) 

INTERVENTOR ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS 
SUPERVISOR JULIAN CAMILO HEREDIA HERNANDEZ 
PLAZO INICIAL 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

ETAPA 1 – CUATRO (4) MESES 

VALOR INICIAL 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

ETAPA 1 - SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($ 71.500.000,00) 

FECHA DE INICIO 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

10/11/2022 
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 
FECHA DE 
TERMINACIÓN INICIAL 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

10/03/2023 

 
NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 1 MES – 15 DIAS  

TIEMPO TOTAL DE 
LAS PRÓRROGAS 1 MES – 15 DIAS 

ADICIONES Adición No 1 NO APLICA 
VALOR TOTAL DE 
LAS ADICIONES NO APLICA 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO ETAPA 1 – 5 MESES 15 DIAS 
VALOR FINAL  
CONTRATO, 
PROYECTO, FASE O 
ETAPA 

ETAPA 1 SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($ 71.500.000,00) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 25/04/2023 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 
contractuales de CENTRO ZONAL TIBU – NORTE DE SANTANDER ETAPA 1, dando 
cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 
 
Una vez verificados, parte de la interventoría, los productos o servicios entregados por el contratista, se 
identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a 
continuación: 
 

CENTRO ZONAL TIBU – NORTE DE SANTANDER 

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1 Informe de recopilación y diagnóstico. Aprobado 

2 Estudio topográfico. Aprobado 

3 Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios de 
normativa vigente. Aprobado 

4 Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los 
ajustes realizados. Aprobado 

5 Estudio de Suelos. Aprobado 
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CENTRO ZONAL TIBU – NORTE DE SANTANDER 

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales. 
Incluir en el informe los detalles de 
los procesos constructivos para la 
ejecución de la obra. 

7 Diseño Hidrosanitario, red contraincendios y gas. 

Se debe presentar isométrico de 
redes donde se aprecie claramente 
los recorridos, dimensiones y 
accesorios, indicándose 
claramente los tramos y flujos. 

8 Diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y 
datos. Anexar memorias de iluminación 

9 
Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y 
aprovechamiento de energía, de agua, para manejo de 
aguas residuales. (Si aplica). 

Aprobado 

10 

Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y 
cronograma (Este presupuesto será revisado y aprobado 
por la interventoría y avalado por FINDETER y 
socializado al ICBF) 

Presentar y ajustar los A.P.U en el 
formato de la entidad. 

11 Plan de Manejo Ambiental. Aprobado 

12 Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de 
bioseguridad. 

Presentar los formatos para: 
• Manejo e implementación 

de las medidas de control. 
• Reporte e investigación de 

AT y EL 
• Capacitación e inducción 
• Manejo de residuos 

peligrosos. 
• Orden, limpieza y aseo. 

13 Plan de Gestión Social y Reputacional. Aprobado 

14 Gestión con Empresas de Servicios Públicos, Entidades 
Municipales o Departamentales para 

Radicar la solicitud de la licencia 
de construcción en modalidad de 
mejoramiento y adecuación en 
planeación. 

15 Plan de Manejo de Tránsito. Aprobado 
 
El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos a más tardar el día (2) de mayo de 2023 
 
El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 
contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF 
INFRAESTRUCTURA para su aprobación. 
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Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 
intervinieron a los veinticinco (25) del mes de abril del año 2023. 

EL CONTRATISTA 

________________________________ 
JAIRO EDUARDO CORREDOR  
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO INNOVA 
CC. 1.049.613.787

EL INTERVENTOR 

_________________________________ 
ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX 
REPRESENTANTE LEGAL 
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE 
CONSULTA ARINCO SAS 
C.C. 79.602.923


