Codigo: GES-FO-001
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Fl ndetel‘ e/ ACTA DE INICIO Fecha de aprobacion:
Banca de Desarrollo Territorial 15-Jun-2022

Clasificacion: Publica

CONTRATO [ |  PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 2

OTRO [ ]

Contrato: PAF-ATICBF-0-076-2022-01
Proyecto: CENTRO ZONAL TIBU NORTE DE SANTANDER
Fase o Etapa: ETAPA II: Ejecucion de obras

Otro: N.A.

De acuerdo con la seleccién, diligencie la informacion abajo requerida:

LUGAR Y FECHA Bogoté DC. 11/09/2023

CONTRATO NUMERO/ACUERDO DE

COOPERACION PAF-ATICBF-0-076-2022-01

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA

ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS
Y EJECUCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS

QiEE INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR — ICBF — GRUPO 1

NOMBRE DEL PROYECTO CENTRO ZONAL TIBU NORTE DE SANTANDER

LOCALIZACION DEL PROYECTO TIBU - NORTE DE SANTANDER
ETAPA Il — CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS

;’QEQECDT% CONTRATO/ CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE
($400.348.800)

VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO

e NO APLICA

CONSORCIO INNOVA

RL. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
INTEGRADO

INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA —
INCORDIS S.A.S., NIT. 900.869.939-5
CONTRATISTA RL JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA

CC. NO. 1.049.613.787, PARTICIPACION DEL 60%
MARA LIMITADA, NIT. 800.020.156-8

RL CLARA INES HERNANDEZ DIAZ

CC. NO. 24.037.723

PARTICIPACION DEL 40%

INTERVENTOR / SUPERVISOR ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO

SAS
PLAZO ETAPA Il — CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO 11/09/2023
FECHA DE TERMINACION 11/01/2024
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Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato
PAF-ATICBF-O-076-2022-01 proyecto CENTRO ZONAL TIBU NORTE DE SANTANDER -
ETAPA 2, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como
en los manuales operativos y de supervision, o documentos que soportan la contratacién; asi como de
la suscripcion y aprobacion de la poliza de cumplimiento No. 51-45-101007144 expedida por la
aseguradora Seguros del Estado, y aprobada el dia el 10 del mes noviembre del afio 2022, y de la
poliza de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101007654 expedida por la aseguradora
Seguros del Estado, aprobada el dia el 11 del mes noviembre del afio 2022, que esta(n) asociada(s) a
la suscripcion de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciacion de la ETAPA 2 del proyecto CENTRO ZONAL TIBU NORTE
DE SANTANDER segun contrato No. PAF-ATICBF-0-076-2022-01, el dia 11 del mes septiembre del
afio 2023, el cual debe concluir el dia 11 del mes enero del afio 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que
intervienen en ella.

EL CONTRATISTA EL |NTER\ENIOR
)
/?C
Qyu ﬁ

Firma Firma < “— —
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVA ARQUITECTURA E INGENIERIA DE

CONSULTA ARINCO SAS
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