
 
 
 

 

OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATICBF-I-160-2022-01 

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF 

INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA 

INTERVENTOR 
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO 
SAS 

NIT  901.094.289-2 

OBJETO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS 
PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - 
GRUPO 1 

PLAZO 
DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

VALOR $321.040.937 

OTROSI 1 
PRÓRROGA DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO – ADICIÓN POR $47.835.098,78 

OTROSI 2 PRÓRROGA DE 2 MESES Y ADICIÓN DE $58.560.632 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
PIVIJAY – MAGDALENA; RIOHACHA – GUAJIRA; TIBÚ – 
NORTE DE SANTANDER 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., 

sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 

Número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil 

novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial 

de Bogotá D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita 

con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato 

de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No. No. 3.1-104600 suscrito 

entre FIDUCIARIA POPULAR. S.A. y FINDETER el día 14 de febrero de 2022 y quien para 

los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y 



 
 
 

 

de la otra, ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, mayor de edad, identificado(a) con cédula 

de ciudadanía número 79.602.923, quien ostenta la calidad de representante legal de 

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS, sociedad comercial 

identificada con Nit. 901.094.289-2, constituida por documento privado de Asamblea de 

Accionistas del 22 de junio de 2017, inscrita el 5 de julio de 2017 bajo el número 02239524 

del libro IX, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedida 

por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante se denominará EL 

INTERVENTOR, se celebra el presente Otrosí No. 2 al contrato de interventoría No. PAF-

ATICBF-I-160-2022-01, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el 20 de octubre de 2022 se suscribió entre EL CONTRATANTE y EL 
INTERVENTOR, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATICBF-I-160-2022-01, 
cuyo objeto es “realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”, por la suma de 
$321.040.937 y un plazo de ejecución de diez (10) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, el cual se discriminó así por cada una de las etapas:  
 

CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY – MAGDALENA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 y No.2 RIOHACHA – GUAJIRA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

CENTRO ZONAL TIBU – NORTE DE SANTANDER: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 



 
 
 

 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

4 meses 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

6 meses 

 

SEGUNDA: Que mediante documento del 10 de noviembre de 2022, se suscribió el Acta 

de Inicio al Contrato de Interventoría No. PAF-ATICBF-I-160-2022-01. 

TERCERA: Que el 08 de marzo de 2023, se suscribió Otrosí No. 1, por el cual se prorrogó 

el plazo de ejecución en un periodo de 1 mes y 15 días calendario, y se adicionó el valor 

en la suma de $368.876.035,78. 

CUARTA: Que mediante documento No. OF-PAF-ATICBF-076-194 del 06 de septiembre 

de 2023, EL CONTRATISTA de Obra solicitó ante EL INTERVENTOR, la prórroga del 

contrato de obra por un periodo de dos (2) meses y adición de recursos por valor de 

$1.200.937.134. 

QUINTA: Que mediante documento No. ARINCO-FDTG1-2022-161 del 06 de septiembre 

de 2023, EL INTERVENTOR como consecuencia de la solicitud de prorroga y adición del 

contrato objeto de la interventoría, solicita ante Findeter prorrogar el Contrato No. PAF-

ATICBF-I-160-2022-01 por un periodo de dos (2) meses y adición por valor de $58.560.632. 

SEXTA: Que el 06 de septiembre de 2023, Findeter expidió CONCEPTO DE LA 

SUPERVISIÓN, en el cual recomienda tramitar la adición y prórroga de contrato de 

Interventoría No.  PAF-ATICBF-I-160-2022-01, en los siguientes términos: 

“De acuerdo con lo que se ha sustentado en el desarrollo de los documentos 
presentados por el interventor, la supervisión recomienda al Comité la aprobación de 
las solicitudes de prórroga y adición tanto del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-076-
2022-01, como del contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-I-160-2022-01, con 
fundamento en los siguientes aspectos: 
 

1. Centro Zonal del Rio Pivijay-Magdalena 
 
De acuerdo con comunicado de priorización No. 202312230000043581 del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, recibido mediante radicado Findeter No. 
202324505230 el 27 de febrero de 2023, y aprobación del ICBF a través de comunicado 
No. 202312230000143721 del 5 de junio de 2023 a las actividades propuestas por el 
CONSORCIO INNOVA para realizar adecuaciones locativas en los dos niveles de la 
infraestructura, ejecutando cambio total de cubiertas y cielos rasos, aplicación de 
estucos y pinturas, mantenimiento y adecuación de redes eléctricas, mantenimiento y 
cambio de carpintería metálica, entre otros. se hace necesario contar con mayor 
tiempo, y con mayor disponibilidad de recursos, para garantizar una ejecución de 
calidad en cada componente a intervenir en el Centro Zonal.  
 
A su vez, considerando que, mediante el mismo oficio del 5 de junio del ICBF, fue 
solicitado dejar habilitadas dos (2) oficinas (Atención al Usuario y Defensoría) para que 



 
 
 

 

mientras se ejecuten las actividades se continúe prestando el servicio de atención al 
ciudadano, la programación se ha visto afectada, considerando que ejecutar 
actividades con personal de oficina presente es un poco dispendioso.  
 
Finalmente, la solicitud también es argumentada teniendo en cuenta solicitud del ICBF 
en adicionar actividades a las inicialmente aprobadas, esta vez relacionada con la 
instalación de una puerta en área posterior de las oficinas de atención al usuario, y 
defensoría, ubicadas en el primer nivel de la infraestructura. Implicando el desarrollo de 
actividades como demolición de muros, construcción de columnas y vigas de 
confinamiento, pañete, instalacion de puerta, estuco y pintura. Actividades que 
requieren tiempo adicional para su ejecución.  
 

2. Centro Zonal Tibú-Norte de Santander 
 
De acuerdo con comunicado No. 202312230000043581 del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar-ICBF, recibido mediante radicado Findeter No. 202324505230 el 27 
de febrero de 2023, para este proyecto se realizarán actividades de reforzamiento 
estructural y adecuaciones locativas, actividades que implican un mayor recurso 
presupuestal y de tiempo, teniendo en cuenta que inicialmente se planteaba 
únicamente la posibilidad de ejecutar reparaciones locativas, para lo que sería 
suficiente el plazo contractual inicial. No obstante, al incluir actividades de 
reforzamiento estructural en toda la edificación, fue necesario ampliar el plazo de la 
etapa 1 estudios y diseños a través del otrosí No. 1 del 8 de marzo de 2023, para 
realizar los respectivos estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica, que permitieran 
finalmente elaborar la propuesta de reforzamiento de los elementos estructurales de la 
edificación.  
 
Por lo anterior, también es necesario ampliar el plazo de la Etapa 2 -Ejecución de obra, 
con el propósito de desarrollar en un tiempo prudencial todas y con todos los 
estándares de calidad, las actividades propuestas que resultan ser necesarias para 
entregar una sede funcional y segura.  
 

3. Sede Regional, Centro Zonal No. 1 y 2 Riohacha-Guajira, 
 
De acuerdo con comunicado No. 202312230000043581 del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar-ICBF, recibido mediante radicado Findeter No. 202324505230 el 27 
de febrero de 2023, en esta sede se prioriza un reforzamiento estructural en las áreas 
del archivo y auditorio, y construcción de tanque de almacenamiento de agua, 
actividades que implican un mayor recurso presupuestal y de tiempo, teniendo en 
cuenta que inicialmente se planteaba únicamente la posibilidad de ejecutar 
reparaciones locativas en toda la sede, para lo que sería suficiente el plazo contractual 
inicial. No obstante, al priorizar actividades de reforzamiento estructural en el archivo y 
auditorio de la sede, los cuales son espacios con un área altamente considerable, fue 
necesario ampliar el plazo de la etapa 1 estudios y diseños a través del otrosí No. 1, 
del 8 de marzo de 2023, para realizar los respectivos estudios y análisis de 
vulnerabilidad sísmica, que permitieran finalmente elaborar la propuesta de 
reforzamiento de los elementos estructurales de las áreas antes mencionadas.  
 
(…). 



 
 
 

 

Conforme a la solicitud de adición presentada por la interventoría para cada uno de los 
proyectos del grupo 1, una vez verificada la información se evidencia que éstas se 
encuentran debidamente soportadas mediante la aplicación del Formato 5, en donde 
se relaciona el personal mínimo que se requiere para la ejecución de las obras que se 
ejecutarán en el tiempo de la prórroga, conforme a los perfiles y los porcentajes de 
permanencia definidos en los estudios previos, razón por la cual la adición total del 
contrato de interventoría PAF-ATICBF-I-160-2022-01 arroja un total de CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS M/CTE. ($58.560.632,00), los cuales se detallan a continuación para cada 
proyecto así:  
 

INFRAESTRUCTURAS 
GRUPO 1 

PLAZO ADICIONAL 
REQUERIDO 

VALOR POR 
ADICIONAR 

Centro Zonal del Rio – 
Pivijay Magdalena 

1 mes $ 13.105.891,00 

Centro Zonal Tibú Norte de 
Santander 

1 mes $ 13.105.891,00 

Sede Regional y Centro 
Zonal 1 y 2 Riohacha Guajira 

2 meses $ 32.348.850,00 

VALOR ADICIÓN TOTAL INTERVENTORÍA $ 58.560.632,00 

 
Por lo tanto, la adición al contrato de interventoría presenta el siguiente estado:  
 

Valor Adiciones 
Porcentaje de Adición 
respecto al valor 
inicial del contrato  

Inicial $     321.040.937 

33,14% 

Adición No. 1 $     47.835.099 

Adición propuesta (No. 2) $     58.560.632 

TOTAL $ 427.436.668 

 
Finalmente, de conformidad con los argumentos presentados por la Interventoría del 
proyecto ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO. S.A.S. mediante 
comunicado No. ARINCO-FDTG1-2022-161 del 06 de septiembre de 2023, la 
supervisión del contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-I-160-2022-01 basándose 
en las necesidades a satisfacer, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
considera pertinente dar continuidad al trámite y solicitud de prórroga y adición a los 
contratos de obra e interventoría la cual fue detallada en el contenido del presente 
concepto”.  

 

SÉPTIMA:  Que el Comité Técnico en sesión del 7 al 11 de septiembre de 2023, recomendó 

al Comité Fiduciario, tramitar la adición y prórroga al contrato de interventoría No. PAF-

ATICBF-I-160-2022-01. 

OCTAVA: Que el Comité Fiduciario mediante sesión de Comité No. 24 del 12 de 

septiembre de 2023, aprobó la prórroga de la Etapa 2 del contrato de interventoría No. 

PAF-ATICBF-I-160-2022-01, por el periodo de dos (2) meses y la adición por la suma de 

$58.560.632. 



 
 
 

 

NOVENA: Que el Contrato No. PAF-ATICBF-I-160-2022-01 establece en su Cláusula 

Vigésima Sexta – Modificaciones Contractuales, que “El presente contrato podrá 

modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que 

surjan en la ejecución del contrato”. 

DÉCIMA: Que de conformidad con lo anterior, LAS PARTES acuerdan prorrogar y 

adicionar el contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-I-160-2022-01, de acuerdo con las 

siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- PRÓRROGA: Se prorroga el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría 

No. PAF-ATICBF-I-160-2022-01, por un periodo de dos (2) meses, por lo cual el plazo total 

del contrato corresponde a trece (13) meses y quince (15) días calendario. 

Conforme a lo anterior, el plazo de cada una de las etapas será el siguiente: 

CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY – MAGDALENA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

5 meses y 15 días calendario 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

7 meses 

 

SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 y No.2 RIOHACHA – GUAJIRA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

5 meses y 15 días calendario 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

8 meses 

 

CENTRO ZONAL TIBU – NORTE DE SANTANDER: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Interventoría a la elaboración de 
Diagnósticos, Estudios y Diseños, trámite y 
obtención de licencias y permisos 
requeridos para la infraestructura del ICBF. 

5 meses y 15 días calendario 

ETAPA II: Interventoría a la Ejecución de 
obras priorizadas por el ICBF. 

7 meses 

 



SEGUNDA.- ADICIÓN: Se adiciona al valor del contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-

I-160-2022-01, la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($58.560.632), por lo cual el valor total del 

contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($427.436.667,78), distribuido de la siguiente 

manera: 

Adición Etapa I – CENTRO ZONAL DEL RÍO PIVIJAY (MAGDALENA): $13.105.891. 

Adición Etapa I – SEDE REGIONAL, CENTRO ZONAL No. 1 Y 2 RIOHACHA (GUAJIRA): 

$32.348.850. 

Adición Etapa I – CENTRO ZONAL TIBÚ (NORTE DE SANTANDER): $13.105.891. 

Conforme a lo anterior, el valor de cada una de las etapas del contrato será el siguiente: 

SEDE / 
ETAPA 

A. CENTRO ZONAL DEL
RÍO PIVIJAY 

(MAGDALENA) 

B. SEDE REGIONAL,
CENTRO ZONAL No. 1 Y 
2 RIOHACHA (GUAJIRA) 

C. CENTRO ZONAL
TIBÚ (NORTE DE

SANTANDER) 

ETAPA I $45.561.484,78 $56.800.054,22 $45.443.436,78 

ETAPA II $82.326.644 $114.978.404 $82.326.644 

TERCERA: EL INTERVENTOR se compromete a ajustar las garantías que amparan el 

Contrato de Interventoría No. PAF-ATICBF-I-160-2022-01, de acuerdo con lo establecido 

en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Décima Séptima del contrato.  

QUINTA: Las cláusulas no modificadas por medio del presente otrosí, continúan surtiendo 

plenos efectos para LAS PARTES. 

Para constancia, se firma en Bogotá el 

EL INTERVENTOR EL CONTRATANTE 

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante legal  Representante legal 

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

CONSULTA ARINCO SAS  Vocera y administradora del Patrimonio 

 Autónomo Findeter – ICBF

INFRAESTRUCTURA 

catorce (14) de septiembre de 2023.
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