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CONTRATO X PROYECTO FASE/ETAPA X No. ETAPA I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR

TIPO DE CONTRATO: OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS
INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO  3

NÚMERO DEL CONTRATO: PAF-ATICBF-O-078-2022-01

DESCRIPCIÓN CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA A
REINICIAR:

ETAPA I – DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOMBRE DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURAS DEL GRUPO 3 (SAN JACINTO – BOLÍVAR;
MAGANGUÉ – BOLÍVAR; IBAGUÉ – TOLIMA; BOGOTÁ;
PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO; PUERTO ASIS –
PUTUMAYO)

CONTRATISTA:

CONSORCIO ICBF G3
Nit. 901.642.855-3
R/L JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA C.C. 92.525.570
(JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA C.C. 92.525.570- 34%;
DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS C.C. 72.236.745- 33%;
ALDEMAR ALVAREZ SALINAS C.C. 92.539.895- 33%)

INTERVENTOR:

CONSORCIO CR 03
Nit. 9 01.645.404-9 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C.
1.017.126.160
(JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%;
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO
Nit. 820.003.227-3, R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C.
91.237.454- 50%)

SUPERVISOR: FABIAN ANDRÉS CAICEDO PENAGOS

PLAZO INICIAL CONTRATO: OCHO (8) MESES

PLAZO ETAPA I: CUATRO (4) MESES

PLAZO ETAPA II: CUATRO (4) MESES

VALOR INICIAL CONTRATO:
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS
M/CTE ($4.169.244.018)

VALOR ETAPA I:
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($ 579.265.748)

VALOR ETAPA II:
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA
PESOS M/CTE ($ 3.589.978.270)

FECHA DE INICIO
CONTRATO Y ETAPA I:

8 DE NOVIEMBRE DE 2022



ACTA DE REINICIO
CONTRATO

Código: GES-FO-030
Versión: 2
Fecha de aprobación: 15-Jun-
2022
Clasificación; Público

Gestión y Supervisión de servicios para terceros GES-FO-037
Página 2 de 3

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR

FECHA DE TERMINACIÓN
INICIAL CONTRATO:

7 DE JULIO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN
INICIAL ETAPA I:

7 DE MARZO DE 2023

SUSPENSIÓN 1 ETAPA I DIECINUEVE (19) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN
ACTUAL PROYECTO:

26 DE JULIO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN
ACTUAL ETAPA I:

26 DE MARZO DE 2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y
REINICIOS:

Suspensión No. 1 Desde Hasta
12/01/2023 30/01/2023

Prórroga a la suspensión
No.

N/A N/A

Reinicio No. 1 31/01/2023

TIEMPO TOTAL DE
LA SUSPENSIÓN:

DIECINUEVE (19) DÍAS

PRÓRROGAS: Prórroga No. N/A
TIEMPO TOTAL DE
LAS PRÓRROGAS:

N/A

ADICIONES: Adición No N/A
VALOR TOTAL DE
LAS ADICIONES:

N/A

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del Contrato
No PAF-ATICBF-O-078-2022-01 en su etapa I, de acuerdo con los términos establecidos en
el acta de suspensión suscrita el 12 de enero de 2023, toda vez que, fueron superados los
motivos que originaron la suspensión, en donde finalmente ante la consulta elevada por parte de
Findeter a la Contraloría General de la República, frente al posible reporte de obras inconclusas,
se recibió respuesta de la contraloría mediante comunicado 2023IE0004684, en el cual se
informa lo siguiente:

“(…) Una vez verificada la información reportada en SIRECI, no se evidencia a la fecha
reporte de la persona jurídica ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO, con NIT
820.003.227-3”

En consecuencia, con la respuesta dada por la contraloría, Findeter mediante correo electrónico
del 30 de enero de 2023, dio respuesta al requerimiento efectuado por el tercero, en donde se
argumentó lo siguiente:

“(…) Teniendo en cuenta que, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, la
persona jurídica ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS
Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO, con NIT 820.003.227-3 no cuenta con
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anotaciones vigentes, no procede el descuento de puntos a la oferta económica presentada
por el CONSORCIO CR 04 a la Convocatoria PAF-ATICBF-I-162-2022 y por lo mismo, y lo
anotado, tampoco la adjudicación al segundo en el orden de elegibilidad ni la cesión del
contrato suscrito como consecuencia de la adjudicación del proceso de selección.”

En consecuencia, se procede al reinicio del Contrato No PAF-ATICBF-O-078-2022-01 en su
etapa I, y se define como nueva fecha de terminación el Veintiséis (26) días del mes de marzo
del año 2023.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las
cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF
INFRAESTRUCTURA para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que
en ella intervinieron a los Treinta y un (31) días del mes de enero del año 2023.

CONTRATANTE CONTRATISTA

__________________________
Firma
Adriana Rodríguez León
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de FIDUCIARIA
POPULAR S.A. - VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER – ICBF
INFRAESTRUCTURA
C.C 52.313.841

__________________________
Firma
José Sacramento Escamilla Sierra
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO ICBF G3
C.C 92.525.570

INTERVENTOR

__________________________
Firma
Darío Jesús Meza Andrade
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO CR 03
C.C 1.017.126.160
Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor
Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor
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