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CONTRATO PROYECTO X FASE/ETAPA X No. ETAPA I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBA

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS
INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO  3

NÚMERO DEL CONTRATO PAF-ATICBF-O-078-2022-01

DESCRIPCIÓN CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA:

HOGAR INFANTIL SANTO ANGEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
– PUTUMAYO ETAPA I ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATISTA

CONSORCIO ICBF G3
Nit. 901.642.855-3
R/L JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA C.C. 92.525.570
(JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA C.C. 92.525.570- 34%;
DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS C.C. 72.236.745- 33%;
ALDEMAR ALVAREZ SALINAS C.C. 92.539.895- 33%)

INTERVENTOR

CONSORCIO CR 03
Nit. 9 01.645.404-9 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C.
1.017.126.160
(JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%;
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO
Nit. 820.003.227-3, R/L JOSE
ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454- 50%)

SUPERVISOR FABIAN ANDRES CAICEDO PENAGOS

PLAZO INICIAL PROYECTO
ETAPA I

CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIO
PROYECTO ETAPA I

8 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN
PROYECTO ETAPA I

26 DE MARZO DE 2023

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO CUATRO (4) MESES

VALOR TOTAL EJECUTADO
TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($30.253.305)

FECHA DE TERMINACIÓN 26 DE MARZO DE 2023

Una vez verificados los productos objeto de la Etapa I del Proyecto Hogar Infantil Santo Ángel
de Puerto Asís – Putumayo ejecutados mediante el contrato PAF-ATICBF-O-078-2022-01, se
identificó que, de acuerdo con la terminación anticipada del proyecto, el contratista logró ejecutar
los productos hasta nivel de anteproyecto, los cuales se encuentran debidamente terminados y
ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se
presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación



ACTA DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GES-FO-024
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Público

Gestión y Supervisión de servicios para terceros GES-FO-024
Página 2 de 3

anticipada suscrita el Veintiocho (28) del mes de marzo del año 2023, aclarando que el contratista
hizo la entrega de los productos del anteproyecto dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la Etapa I del Proyecto Hogar Infantil Santo Ángel de Puerto Asís
– Putumayo, ejecutado mediante el contrato PAF-ATICBF-O-078-2022-01 se reciben a entera
satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes.

Informe de recopilación de información y diagnóstico CDI Santo Ángel
- Situación legal del predio.
- Diagnósticos arquitectónicos
- Diagnóstico de redes
- Diagnóstico y concepto evaluación estructural
- Informe de topografía

Esquema Básico
- Informe de esquema básico

Anteproyecto
- Plano topográfico
- Plano levantamiento CDI Santo Ángel
- Plano intervenciones propuestas

 Adecuación cocina
 Adecuación baterías sanitarias
 Adecuación cubierta

- Informe anteproyecto
 Criterios de diseño
 Posibilidades intervención de estructura (obra nueva, reforzamiento)
 Diagramas de funcionamiento
 Propuesta bioclimática
 Desarrollo programa arquitectónico (según adecuaciones planteadas)
 Verificación normas de diseño
 Plano implantación de proyecto
 Plano zonificación
 Estudio de viabilidades y propuestas de accesos y/o mejoramiento de los existentes
 Memoria descriptiva del proyecto
 Intervenciones arquitectónicas puntuales (Reparaciones locativas, mantenimientos y/o

adecuaciones)
o Baterías de baños infantiles
o Baterías de baños adultos
o Cocina
o Mantenimiento pintura
o Mantenimiento pisos
o Mantenimiento de cubierta
o Mantenimiento carpintería metálica
o Intervenciones en redes de servicios públicos

 Presupuesto preliminar global
 Conclusiones y observaciones



ACTA DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GES-FO-024
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Público

Gestión y Supervisión de servicios para terceros GES-FO-024
Página 3 de 3

- Proyección plan SST
- Proyección plan gestión social

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos
requeridos para adelantar la entrega de los productos generados hasta nivel de Anteproyecto al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las
cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF
INFRAESTRUCTURA para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original
y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de marzo del
año 2023.

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE

______________________________
Firma

____________________________
Firma

José Sacramento Escamilla Sierra
REPRESENTANTE LEGAL

Darío Jesús Meza Andrade
REPRESENTANTE LEGAL

En representación de CONSORCIO ICBF G3 En representación de CONSORCIO CR 03

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor


