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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA X No. ETAPA I 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBA 

OBJETO DEL CONTRATO 

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS 

INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO  3 

NÚMERO DEL CONTRATO PAF-ATICBF-O-078-2022-01 

DESCRIPCIÓN PROYECTO 

ETAPA A TERMINAR: 

ETAPA I DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS- HOGAR 

INFANTIL EUCALIPTOS DE BOGOTÁ D.C., HOGAR INFANTIL MI 

BAMBUQUITO, IBAGUÉ- TOLIMA, HOGAR INFANTIL LOS 

NARANJOS, MAGANGUÉ- BOLIVAR, HOGAR INFANTIL LOS 

ÁNGELES SAN AJCINTO- BOLIVAR, HOGAR INFANTIL PALMAR 

DE VARELA EN PALMAR DE VARELA- ATLÁNTICO 

CONTRATISTA 

CONSORCIO ICBF G3 

Nit. 901.642.855-3 

R/L ALDEMAR ALVAREZ SALINAS C.C. 92.539.895 

(JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA C.C. 92.525.570- 34%; 

DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS C.C. 72.236.745- 33%; 

ALDEMAR ALVAREZ SALINAS C.C. 92.539.895- 33%) 

INTERVENTOR 

CONSORCIO CR 03 

Nit. 9 01.645.404-9 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C. 

1.017.126.160 

(JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%; 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE 

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO 

Nit. 820.003.227-3, R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 

91.237.454- 50%) 

SUPERVISOR FABIAN ANDRES CAICEDO PENAGOS 

PLAZO INICIAL CONTRATO 

ETAPA I 
CUATRO (4) MESES 

VALOR INICIAL CONTRATO 

ETAPA I 

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS M/CTE ($ 579.265.748) 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO ETAPA I 
8 DE NOVIEMBRE DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO ETAPA I 
26 DE MAYO DE 2023 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1 
Desde Hasta 

12 de enero de 2023 30 de enero de 2023 

Prórroga a la suspensión No.  N.A. N.A. 

Reinicio No. 1 31 de enero de 2023 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIEMPO TOTAL DE  

LA SUSPENSIÓN 
Diecinueve (19) días 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 2 meses 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
2 meses 

ADICIONES N.A.  

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
N.A. 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO SEIS (6) MESES 

VALOR EJECUTADO 

CONTRATO ETAPA I 

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

($579.265.748) 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
26 DE MAYO DE 2023 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales de la Etapa I del Contrato PAF-ATICBF-O-078-2022-01, dando cumplimiento a la 

fecha final del plazo contractual establecido. 

 

Una vez verificados por parte de interventoría los productos entregados por contratista, se identificó que, 

con corte al 26 de mayo de 2023, fecha de terminación de la etapa I, se requieren ajustes que impiden el 

recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS BOGOTÁ (EJECUCIÓN 94,50%) 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informe de recopilación y diagnóstico. 

Adjuntar escritura y paz y salvo 

de impuesto predial y demás 

documentos según lo indicado 

en estudio previo. 

Adicionalmente adjuntar el 

concepto de norma urbana, 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

2 Estudio topográfico. 

Entregar planos firmados y 

certificados de calibración. 

Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 

de profesional. 

3 
Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios de normativa 

vigente. 

Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 

de diseñador aprobado. Firmar 

planos 

4 
Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes 

realizados. 

Aprobado. Adjuntar memorial 

de responsabilidad y 

documentos de profesional. 
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5 Estudio de Suelos 
N/A. Pendiente soporte de por 

qué en este hogar no se realizó.  

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales 

Entregar informe de patología 

firmado por profesionales, 

adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 

de profesional. 

7 Diseño Hidrosanitario, red contraincendios y gas 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo 

solicitado y planos rotulados y 

firmados. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 

de profesional. 

8 Diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y datos 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo 

solicitado y planos rotulados y 

firmados. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 

de profesional. 

9 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía, de agua, para manejo de aguas 

residuales. (Si aplica). 

Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 

de profesional de cada 

propuesta según corresponda. 

10 

Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y cronograma 

(Este presupuesto será revisado y aprobado por la interventoría 

y avalado por FINDETER y socializado al ICBF) 

Entregar memorias de 

cantidades detalladas, 

presupuesto organizado y 

detallado, desglose de AIU, 

listado de insumos, Apu’s de 

todos los ítems, cotizaciones de 

no previstos, acta de aprobación 

de No previstos, 

Especificaciones técnicas de 

todos los ítems y cronograma 

Etapa II. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 

de profesional. 

11 Plan de Manejo Ambiental. 

Entregar:  

- Formatos ambientales 

- Matriz de impactos 

ambientales 

- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y 

documentos de profesional 

12 Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad. 

Entregar: 

- Firma de las 

responsabilidades frente al 

SG SST con la asignación 

de la responsabilidad 

- Matriz de identificación de 

peligros  

- Anexar Formatos de cada 

procedimiento inducción, 

inspecciones, entrega de 

EPP y dotación, citación a 

EMO, reporte e 

investigación de 

accidentes, Gestión del 

cambio, acciones 

correctivas y preventivas, 



 

ACTA DE TERMINACIÓN 

Código: GES-FO-023 

Versión: 3 

Fecha de aprobación:  

15-Jun-2022 

Clasificación: Público 

 

Gestión y Supervisión de servicios para terceros   

  Página 4 de 14 

 

procedimiento para 

realizar actividades de alto 

riesgo con sus debidos 

permisos,   

- Soporte de la elección de 

los grupos de apoyo 

(COPASST, COCOLAB, 

BRIGADA DE 

EMERGENCIAS)  

- Plan de emergencias 

(documento con análisis 

de vulnerabilidad, para 

cada lugar donde se va a 

realizar la ejecución de las 

obras) solo se evidencia 

los procedimientos 

operativos normalizados  

- Días antes de ejecutar 

obra, enviar listado de 

personal a ingresar, con 

afiliación a seguridad 

social y soporte de 

exámenes ocupacionales.  

- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y 

documentos de profesional 

13 Plan de Gestión Social y Reputacional. Aprobado 

14 

Gestión con Empresas de Servicios Públicos, Entidades 

Municipales o Departamentales para el trámite de permisos y 

licencias. 

Adjuntar disponibilidades 

pendientes y adjuntar radicado 

de solicitud de licencia según 

corresponda. 

15 Plan de Manejo de Tránsito. 

Aprobado. Adjuntar radicado 

por si requiere permiso de 

movilidad y Adjuntar memorial 

de responsabilidad y 

documentos de profesional 

 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO- IBAGUE (EJECUCIÓN 89,68%) 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informe de recopilación y diagnóstico. 

Adjuntar escritura y paz y salvo de 

impuesto predial y demás documentos 

según lo indicado en estudio previo. 

Adicionalmente adjuntar el concepto 

de norma urbana, memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

2 Estudio topográfico. 

Entregar planos firmados y certificados 

de calibración. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

3 
Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios de 

normativa vigente. 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de diseñador aprobado. 

Firmar planos 

4 
Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los 

ajustes realizados. 

Aprobado. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 
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5 Estudio de Suelos 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

de geotecnista aprobado y documentos 

del profesional.  Verificar que sea la 

versión final. 

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales 

Entregar informe de vulnerabilidad con 

sus anexos correspondientes. Este debe 

venir firmado y con memorial de 

responsabilidad y documentos del 

profesional. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional del diseño de 

reforzamiento. Cabe aclarar que este 

sigue en revisión a espera que se 

entregue vulnerabilidad para revisar 

completo.   

7 Diseño Hidrosanitario, red contraincendios y gas 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo solicitado y 

planos rotulados y firmados. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

8 Diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y datos 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo solicitado y 

planos rotulados y firmados. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

9 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía, de agua, para manejo de 

aguas residuales. (Si aplica). 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de profesional de cada 

propuesta según corresponda. 

10 

Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y 

cronograma (Este presupuesto será revisado y aprobado 

por la interventoría y avalado por FINDETER y 

socializado al ICBF) 

Entregar memorias de cantidades 

detalladas, presupuesto organizado y 

detallado, desglose de AIU, listado de 

insumos, Apu’s de todos los ítems, 

cotizaciones de no previstos, acta de 

aprobación de No previstos, 

Especificaciones técnicas de todos los 

ítems y cronograma Etapa II. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

11 Plan de Manejo Ambiental. 

Entregar:  

- Formatos ambientales 

- Matriz de impactos ambientales 

- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional 

12 Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad. 

Entregar: 

- Firma de las responsabilidades 

frente al SG SST con la 

asignación de la responsabilidad 

- Matriz de identificación de 

peligros  

- Anexar Formatos de cada 

procedimiento inducción, 

inspecciones, entrega de EPP y 

dotación, citación a EMO, reporte 

e investigación de accidentes, 

Gestión del cambio, acciones 

correctivas y preventivas, 

procedimiento para realizar 



 

ACTA DE TERMINACIÓN 

Código: GES-FO-023 

Versión: 3 

Fecha de aprobación:  

15-Jun-2022 

Clasificación: Público 

 

Gestión y Supervisión de servicios para terceros   

  Página 6 de 14 

 

actividades de alto riesgo con sus 

debidos permisos,   

- Soporte de la elección de los 

grupos de apoyo (COPASST, 

COCOLAB, BRIGADA DE 

EMERGENCIAS)  

- Plan de emergencias (documento 

con análisis de vulnerabilidad, 

para cada lugar donde se va a 

realizar la ejecución de las obras) 

solo se evidencia los 

procedimientos operativos 

normalizados  

- Días antes de ejecutar obra, enviar 

listado de personal a ingresar, con 

afiliación a seguridad social y 

soporte de exámenes 

ocupacionales.  

- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional 

13 Plan de Gestión Social y Reputacional. Aprobado 

14 

Gestión con Empresas de Servicios Públicos, Entidades 

Municipales o Departamentales para el trámite de 

permisos y licencias. 

Adjuntar disponibilidades pendientes y 

adjuntar radicado de solicitud de 

licencia según corresponda. 

15 Plan de Manejo de Tránsito. 

Aprobado. Adjuntar radicado por si 

requiere permiso de movilidad y 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de profesional 

 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

HOGAR INFANTIL LOS NARANJOS – MAGANGUÉ (EJECUCIÓN 91,75% 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informe de recopilación y diagnóstico. 

Adjuntar escritura y paz y salvo de 

impuesto predial y demás documentos 

según lo indicado en estudio previo. 

Adicionalmente adjuntar el concepto 

de norma urbana, memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

2 Estudio topográfico. 

Entregar planos firmados y certificados 

de calibración. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

3 
Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios de 

normativa vigente. 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de diseñador aprobado. 

Firmar planos 

4 
Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los 

ajustes realizados. 

Aprobado. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

5 Estudio de Suelos 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

de geotecnista aprobado y documentos 

del profesional.  Verificar que sea la 

versión final. 

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales 
Entregar informe de vulnerabilidad 

subsanado. Este debe venir firmado y 
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con memorial de responsabilidad y 

documentos del profesional. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional del diseño 

de reforzamiento, complementar 

planos conforme a solicitud y cálculos.   

7 Diseño Hidrosanitario, red contraincendios y gas 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo solicitado y 

planos rotulados y firmados. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

8 Diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y datos 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo solicitado y 

planos rotulados y firmados. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

9 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía, de agua, para manejo de 

aguas residuales. (Si aplica). 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de profesional de cada 

propuesta según corresponda. 

10 

Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y 

cronograma (Este presupuesto será revisado y aprobado 

por la interventoría y avalado por FINDETER y 

socializado al ICBF) 

Entregar memorias de cantidades 

detalladas, presupuesto organizado y 

detallado, desglose de AIU, listado de 

insumos, Apu’s de todos los ítems, 

cotizaciones de no previstos, acta de 

aprobación de No previstos, 

Especificaciones técnicas de todos los 

ítems y cronograma Etapa II. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

11 Plan de Manejo Ambiental. 

Entregar:  

- Formatos ambientales 

- Matriz de impactos ambientales 

- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional 

12 Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad. 

Entregar: 

- Firma de las responsabilidades 

frente al SG SST con la 

asignación de la responsabilidad 

- Matriz de identificación de 

peligros  

- Anexar Formatos de cada 

procedimiento inducción, 

inspecciones, entrega de EPP y 

dotación, citación a EMO, reporte 

e investigación de accidentes, 

Gestión del cambio, acciones 

correctivas y preventivas, 

procedimiento para realizar 

actividades de alto riesgo con sus 

debidos permisos,   

- Soporte de la elección de los 

grupos de apoyo (COPASST, 

COCOLAB, BRIGADA DE 

EMERGENCIAS)  

- Plan de emergencias (documento 

con análisis de vulnerabilidad, 

para cada lugar donde se va a 
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realizar la ejecución de las obras) 

solo se evidencia los 

procedimientos operativos 

normalizados  

- Días antes de ejecutar obra, enviar 

listado de personal a ingresar, con 

afiliación a seguridad social y 

soporte de exámenes 

ocupacionales.  

- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional 

13 Plan de Gestión Social y Reputacional. Aprobado 

14 

Gestión con Empresas de Servicios Públicos, Entidades 

Municipales o Departamentales para el trámite de 

permisos y licencias. 

Adjuntar disponibilidades pendientes y 

adjuntar radicado de solicitud de 

licencia según corresponda. 

15 Plan de Manejo de Tránsito. 

Aprobado. Adjuntar radicado por si 

requiere permiso de movilidad y 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de profesional 

 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA – ATLÁNTICO (EJECUCÓN 92,49% 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informe de recopilación y diagnóstico. 

Adjuntar escritura y paz y salvo de 

impuesto predial y demás documentos 

según lo indicado en estudio previo. 

Adicionalmente adjuntar el concepto 

de norma urbana, memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

2 Estudio topográfico. 

Entregar planos firmados y certificados 

de calibración. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

3 
Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios de 

normativa vigente. 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de diseñador aprobado. 

Firmar planos 

4 
Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los 

ajustes realizados. 

Aprobado. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

5 Estudio de Suelos 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

de geotecnista aprobado y documentos 

del profesional.  Verificar que sea la 

versión final. 

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales 

Entregar informe de vulnerabilidad 

subsanado. Este debe venir firmado y 

con memorial de responsabilidad y 

documentos del profesional. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional del diseño 

de reforzamiento, complementar 

planos conforme a solicitud y cálculos.   

7 Diseño Hidrosanitario, red contraincendios y gas 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo solicitado y 

planos rotulados y firmados. Adjuntar 



 

ACTA DE TERMINACIÓN 

Código: GES-FO-023 

Versión: 3 

Fecha de aprobación:  

15-Jun-2022 

Clasificación: Público 

 

Gestión y Supervisión de servicios para terceros   

  Página 9 de 14 

 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

8 Diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y datos 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo solicitado y 

planos rotulados y firmados. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

9 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía, de agua, para manejo de 

aguas residuales. (Si aplica). 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de profesional de cada 

propuesta según corresponda. 

10 

Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y 

cronograma (Este presupuesto será revisado y aprobado 

por la interventoría y avalado por FINDETER y 

socializado al ICBF) 

Entregar memorias de cantidades 

detalladas, presupuesto organizado y 

detallado, desglose de AIU, listado de 

insumos, Apu’s de todos los ítems, 

cotizaciones de no previstos, acta de 

aprobación de No previstos, 

Especificaciones técnicas de todos los 

ítems y cronograma Etapa II. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

11 Plan de Manejo Ambiental. 

Entregar:  

- Formatos ambientales 

- Matriz de impactos ambientales 

- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional 

12 Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad. 

Entregar: 

- Firma de las responsabilidades 

frente al SG SST con la 

asignación de la responsabilidad 

- Matriz de identificación de 

peligros  

- Anexar Formatos de cada 

procedimiento inducción, 

inspecciones, entrega de EPP y 

dotación, citación a EMO, reporte 

e investigación de accidentes, 

Gestión del cambio, acciones 

correctivas y preventivas, 

procedimiento para realizar 

actividades de alto riesgo con sus 

debidos permisos,   

- Soporte de la elección de los 

grupos de apoyo (COPASST, 

COCOLAB, BRIGADA DE 

EMERGENCIAS)  

- Plan de emergencias (documento 

con análisis de vulnerabilidad, 

para cada lugar donde se va a 

realizar la ejecución de las obras) 

solo se evidencia los 

procedimientos operativos 

normalizados  

- Días antes de ejecutar obra, enviar 

listado de personal a ingresar, con 

afiliación a seguridad social y 

soporte de exámenes 

ocupacionales.  
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- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional 

13 Plan de Gestión Social y Reputacional. Aprobado 

14 

Gestión con Empresas de Servicios Públicos, Entidades 

Municipales o Departamentales para el trámite de 

permisos y licencias. 

Adjuntar disponibilidades pendientes y 

adjuntar radicado de solicitud de 

licencia según corresponda. 

15 Plan de Manejo de Tránsito. 

Aprobado. Adjuntar radicado por si 

requiere permiso de movilidad y 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de profesional 

 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

HOGAR INFANTIL LOS ÁNGELES - SAN JACINTO (EJECUCIÓN 91,75%) 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informe de recopilación y diagnóstico. 

Adjuntar escritura y paz y salvo de 

impuesto predial y demás documentos 

según lo indicado en estudio previo. 

Adicionalmente adjuntar el concepto 

de norma urbana, memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

2 Estudio topográfico. 

Entregar planos firmados y certificados 

de calibración. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

3 
Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios de 

normativa vigente. 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de diseñador aprobado. 

Firmar planos 

4 
Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los 

ajustes realizados. 

Aprobado. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional. 

5 Estudio de Suelos 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

de geotecnista aprobado y documentos 

del profesional.  Verificar que sea la 

versión final. 

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales 

Entregar informe de vulnerabilidad 

subsanado. Este debe venir firmado y 

con memorial de responsabilidad y 

documentos del profesional. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional del diseño 

de reforzamiento, complementar 

planos conforme a solicitud y cálculos.   

7 Diseño Hidrosanitario, red contraincendios y gas 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo solicitado y 

planos rotulados y firmados. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

8 Diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y datos 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo solicitado y 

planos rotulados y firmados. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 
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9 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía, de agua, para manejo de 

aguas residuales. (Si aplica). 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de profesional de cada 

propuesta según corresponda. 

10 

Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y 

cronograma (Este presupuesto será revisado y aprobado 

por la interventoría y avalado por FINDETER y 

socializado al ICBF) 

Entregar memorias de cantidades 

detalladas, presupuesto organizado y 

detallado, desglose de AIU, listado de 

insumos, Apu’s de todos los ítems, 

cotizaciones de no previstos, acta de 

aprobación de No previstos, 

Especificaciones técnicas de todos los 

ítems y cronograma Etapa II. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

11 Plan de Manejo Ambiental. 

Entregar:  

- Formatos ambientales 

- Matriz de impactos ambientales 

- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional 

12 Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad. 

Entregar: 

- Firma de las responsabilidades 

frente al SG SST con la 

asignación de la responsabilidad 

- Matriz de identificación de 

peligros  

- Anexar Formatos de cada 

procedimiento inducción, 

inspecciones, entrega de EPP y 

dotación, citación a EMO, reporte 

e investigación de accidentes, 

Gestión del cambio, acciones 

correctivas y preventivas, 

procedimiento para realizar 

actividades de alto riesgo con sus 

debidos permisos,   

- Soporte de la elección de los 

grupos de apoyo (COPASST, 

COCOLAB, BRIGADA DE 

EMERGENCIAS)  

- Plan de emergencias (documento 

con análisis de vulnerabilidad, 

para cada lugar donde se va a 

realizar la ejecución de las obras) 

solo se evidencia los 

procedimientos operativos 

normalizados  

- Días antes de ejecutar obra, enviar 

listado de personal a ingresar, con 

afiliación a seguridad social y 

soporte de exámenes 

ocupacionales.  

- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos de 

profesional 

13 Plan de Gestión Social y Reputacional. Aprobado 
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14 

Gestión con Empresas de Servicios Públicos, Entidades 

Municipales o Departamentales para el trámite de 

permisos y licencias. 

Adjuntar disponibilidades pendientes y 

adjuntar radicado de solicitud de 

licencia según corresponda. 

15 Plan de Manejo de Tránsito. 

Aprobado. Adjuntar radicado por si 

requiere permiso de movilidad y 

Adjuntar memorial de responsabilidad 

y documentos de profesional 

 

 

En virtud de lo anterior, se le otorgó al contratista de obra un plazo de cinco (5) días hábiles para la 

subsanación, contados a partir de la fecha de terminación, es decir hasta el 2 de junio de 2023. Vencido 

este plazo el contratista presentó subsanaciones parciales y el estado actual es el siguiente: 

 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS – BOGOTÁ EJECUCIÓN 99,0% 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informe de recopilación y diagnóstico. Aprobado 

2 Estudio topográfico. Aprobado 

3 
Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios de normativa 

vigente. 
Aprobado 

4 
Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes 

realizados. 
Aprobado.  

5 Estudio de Suelos Aprobado.  

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales Aprobado. 

7 Diseño Hidrosanitario, red contraincendios y gas En verificación final 

8 Diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y datos En verificación final 

9 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía, de agua, para manejo de aguas 

residuales. (Si aplica). 

Aprobado. 

10 

Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y cronograma 

(Este presupuesto será revisado y aprobado por la interventoría 

y avalado por FINDETER y socializado al ICBF) 

En Verificación final y 

aprobación de Apu’s y 

cronogramas 

11 Plan de Manejo Ambiental. Aprobado 

12 Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad. Aprobado 

13 Plan de Gestión Social y Reputacional. Aprobado 

14 

Gestión con Empresas de Servicios Públicos, Entidades 

Municipales o Departamentales para el trámite de permisos y 

licencias. 

Pendiente trámite de licencias 

15 Plan de Manejo de Tránsito. Aprobado.  

 

 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO- IBAGUÉ; HOGAR INFANTIL LOS NARANJOS- MAGANGUÉ; 

HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA – PALMAR DE VARELA; HOGAR INFANTIL LOS ÁNGELES – 

SAN JACINTO 

EJECUCIÓN DE CADA UNO 98,0% 
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No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informe de recopilación y diagnóstico. Aprobado 

2 Estudio topográfico. Aprobado 

3 
Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios de normativa 

vigente. 
Aprobado 

4 
Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes 

realizados. 
Aprobado.  

5 Estudio de Suelos Aprobado.  

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales Aprobado. 

7 Diseño Hidrosanitario, red contraincendios y gas En verificación final 

8 Diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y datos En verificación final 

9 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía, de agua, para manejo de aguas 

residuales. (Si aplica). 

Aprobado. 

10 

Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y cronograma 

(Este presupuesto será revisado y aprobado por la interventoría 

y avalado por FINDETER y socializado al ICBF) 

En Verificación final y 

aprobación de Apu’s y 

cronogramas 

11 Plan de Manejo Ambiental. Aprobado 

12 Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad. Aprobado 

13 Plan de Gestión Social y Reputacional. Aprobado 

14 

Gestión con Empresas de Servicios Públicos, Entidades 

Municipales o Departamentales para el trámite de permisos y 

licencias. 

Pendiente trámite de licencias 

15 Plan de Manejo de Tránsito. Aprobado.  

 

 

Cumplido el plazo de ejecución de la etapa I, no fue posible la suscripción del acta de terminación en 

dicha fecha, toda vez que el Representante Legal del Consorcio ICBF G3 “JOSE SACRAMENTO 

ESCAMILLA SIERRA, se encuentra incurso en un proceso legal que impidió la suscripción del 

documento. Por tal razón, y de acuerdo con la solicitud efectuada por el Consorcio con oficio del 6 de 

junio de 2023, mediante el cual se informó y se aportó el Acta N° 01 de reunión extra ordinaria de 

asamblea de Consorciados de fecha 5 de junio de 2023 y RUT actualizado con fecha del 7 de junio de 

2023, en donde se nombra como nuevo representante legal del Consorcio ICBF G3, al señor ALDEMAR 

ALVAREZ SALINAS; una vez analizada la información por parte de Findeter y la Fiduciaria, esta 

solicitud finalmente fue avalada mediante otro si No 2 el 17 de julio de 2023 fecha en la que se procede 

a suscribir la presente acta de terminación. 

 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF 

INFRAESTRUCTURA para su aprobación. 
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Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de julio del año 2023. 

 
 
     EL CONTRATISTA             INTERVENTOR 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

Aldemar Álvarez Salinas 

  REPRESENTANTE LEGAL 
Darío Jesús Meza Andrade 

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación de CONSORCIO ICBF G3 En representación de CONSORCIO CR 03 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


