
 
 
 
 

 

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO 

ICBF G3 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA 

CONTRATISTA CONSORCIO ICBF G3 

NIT  901.642.855-3 

OBJETO 

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS 
PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - 
GRUPO 3 

PLAZO INICIAL 
OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

VALOR $4.169.244.018   

OTROSI 1 PRÓRROGA POR DOS (2) MESES 

OTROSI 2 MODIFICA LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA 

OTROSI 3 PRÓRROGA DE 3 MESES Y ADICIÓN DE $4.167.960.281 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

MODALIDAD 

ETAPA I: PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE 
AJUSTE.  
ETAPA II: PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 
DE AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
SAN JACINTO – BOLÍVAR; MAGANGUÉ – BOLÍVAR; 
IBAGUÉ – TOLIMA; BOGOTÁ; PALMAR DE VARELA – 
ATLÁNTICO; PUERTO ASIS - PUTUMAYO 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., 

sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 

Número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil 

novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial 

de Bogotá D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita 

con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia 



 
 
 
 

 

Financiera de Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato 

de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No. 3.1-104600 suscrito entre 

FIDUCIARIA POPULAR .S.A y FINDETER el día 14 de febrero de 2022 y quien para los 

efectos del presente documento se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la 

otra, ALDEMAR ALVAREZ SALINAS, mayor de edad, identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número 92.539.895, quien ostenta la calidad de representante del 

CONSORCIO ICBF G3, integrado por JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, 

identificado con cédula de ciudadanía 92.525.570, con un porcentaje de participación del 

34%, por DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía 

72.236.745, con un porcentaje de participación del 33%, y por ALDEMAR ALVAREZ 

SALINAS, identificado con cédula de ciudadanía 92.539.895, con un porcentaje de 

participación del 33%, quien se denomina EL CONTRATISTA, se celebra el presente 

Otrosí, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el 18 de octubre de 2022 se suscribió entre EL CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA, el CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01, cuyo objeto 
es “realizar la ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3”, por la suma 
de $4.169.244.018 y un plazo de ejecución de ocho (8) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, el cual se discriminó así por cada una de las etapas:  
 
HOGAR INFANTIL ANGELES SAN JACINTO - BOLÍVAR: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

4 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 4 meses 

 

HOGAR INFANTIL NARANJOS MAGANGUÉ – BOLÍVAR: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

4 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 4 meses 

 

HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO IBAGUE - TOLIMA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 



 
 
 
 

 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

4 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 4 meses 

 

HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS BOGOTA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

4 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 4 meses 

 

HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA - ATLÁNTICO: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

4 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 4 meses 

 

HOGAR INFANTIL SANTO ANGEL DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

4 meses 

 
SEGUNDA: Que mediante documento del 08 de noviembre de 2022, se suscribió el Acta 

de Inicio al Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01. 

TERCERA: Que el 12 de enero de 2023, se suscribió la Suspensión No. 1 al Contrato de 

Obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01, por el término de un (1) mes calendario. 

CUARTA: Que el 31 de enero de 2023 se suscribió entre las partes, Acta de Reinicio de la 

Suspensión No. 1. 

QUINTA: Que el 08 de marzo de 2023 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de Obra No. 

PAF-ATICBF-O-078-2022-01, por el cual se prorrogó el plazo de ejecución en un periodo 

de 2 meses, por lo cual el plazo total corresponde a 10 meses. 

SEXTA: Que el 17 de julio de 2023 suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato de Obra No. PAF-

ATICBF-O-078-2022-01, por el cual se modificó la cláusula Décima Novena del contrato. 

SÉPTIMA: Que mediante documento sin número de fecha 11 de agosto de 2023 y 

documento No. OFICIO-048-CICBFG3 del 11 de agosto de 2023, EL CONTRATISTA 



 
 
 
 

 

solicitó ante el interventor del contrato, prórroga del contrato de obra por un periodo de tres 

(3) meses y adición de recursos por valor de $4.167.960.280. 

OCTAVA: Que mediante documento No. COM-ATICBF-G3-22-144 del 01 de septiembre 

de 2023, el Interventor solicita ante Findeter prorrogar el contrato de obra por un periodo 

de tres (3) meses y adición por valor de $4.167.960.280. 

NOVENA: Que el 06 de septiembre de 2023, Findeter expidió CONCEPTO DE LA 

SUPERVISIÓN, en el cual recomienda tramitar la adición y prórroga de contrato de Obra 

No.  PAF-ATICBF-O-078-2022-01, en los siguientes términos: 

“De acuerdo con la solicitud presentada y sustentada por parte del contratista frente 

a la adición y prórroga del contrato de obra; la interventoría una vez revisada y 

analizada la solicitud emitió concepto mediante el cual avala la solicitud; y a su vez 

hizo el requerimiento de prórroga y adición para el contrato de interventoría con el 

fin de garantizar el seguimiento y control durante toda la ejecución de las obras. 

En consecuencia, la supervisión recomienda al Comité la aprobación de las 

solicitudes de prórroga y adición tanto del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-

2022-01, como del contrato de interventoría No. PAFATICBF-I-162-2022-01, con 

fundamento en los siguientes aspectos: 

I. SOLICITUD DE APROBACIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO NO. 

PAF-ATICBF-O-078-2022-01. 

De acuerdo con lo que se ha sustentado en el desarrollo de los documentos 

presentados por el contratista e interventor, la supervisión del contrato de 

interventoría No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01 considera viable la solicitud de 

inclusión y/o aprobación de los 43 ítems no previstos relacionados anteriormente, 

los cuales fueron identificados por el contratista de obra Consorcio ICBF G3, luego 

de terminada la Etapa 1 de Diagnósticos, estudios y diseños de las sedes a 

intervenir. 

Es importante mencionar que estos ítems no previstos se utilizarán en las 

actividades a ejecutar en los 5 proyectos que conforman el grupo 3. 

II. ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PAF-ATICBF-O-078-2022-01 

Teniendo en cuenta el resultado que arrojó la etapa 1 de estudios y diseños en cada 

uno de los seis (6) proyectos1, para los hogares infantiles de Magangué, San 

Jacinto, Palmar de Varela, Ibagué y Bogotá, se realizaron los respectivos estudios 

y diseños conforme a la priorización dada por el ICBF, la cual consistió en 

reforzamientos estructurales, adecuaciones y reparaciones locativas. 

Producto de esto, se obtuvo que para la ejecución de las obras de los cinco 

proyectos se requería un valor total de $ 8.192.856.158,16, por lo que se realizó 

una priorización de obras a ejecutar en la etapa II para cada uno de los proyectos, 

lográndose determinar que se requiere finalmente una adición para el contrato de 

obra por valor de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE 



 
 
 
 

 

($4.167.960.281,00), los cuales se sustentan a continuación para cada uno de los 

proyectos así: 

(…). 

Hogar Infantil Los Naranjos de Magangué – Bolívar 

En el marco de las obligaciones del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-

01, el contratista CONSORCIO ICBF G3 adelantó el diagnóstico del Hogar Infantil 

Los Naranjos Magangué - Bolívar, identificando lo siguiente: 

 La infraestructura no cumple con la norma sismo resistente. 

 Cubierta en mal estado. 

 Materiales y acabados de aulas deteriorados. 

 Materiales y acabados de comedor deteriorados. 

 No cumplimiento de norma en Cocina. 

 No cumplimiento de norma en baños 

 Materiales y acabados deteriorados en zona de juegos. 

 Materiales y acabados deteriorados en auditorio. Zona abierta con estructura en 

mal estado por 

falta de mantenimiento. 

 Materiales y acabados deteriorados en zona administrativa. 

 Muros manchados y sucios. 

 Pisos con enchapes rotos y en mal estado. 

 No existe red contra incendio. 

 Red sanitaria y de aguas lluvias sin mantenimiento, materiales deteriorados y sin 

cumplimiento de norma vigente. 

 Redes hidráulicas sin mantenimiento, materiales deteriorados y sin cumplimiento 

de norma vigente. 

 Red eléctrica sin condiciones seguras, materiales deteriorados y sin 

cumplimiento de norma vigente. 

En consecuencia, para el proyecto del Hogar Infantil Los Naranjos Magangué - 

Bolívar se obtuvo un presupuesto de $ 1.648.523.640,41, revisado y aprobado por 

la Interventoría del proyecto Consorcio CR03 y verificado por Findeter. En este se 

relacionan los reforzamientos estructurales y adecuaciones que conllevan el 

reforzamiento que de manera general se describen a continuación: 



 
 
 
 

 

Reparaciones Locativas: 

1. Mantenimiento General: Se plantea realizar obras enfocadas al mejoramiento de 

acabados y actualización de materiales para asegurar una mayor durabilidad del 

inmueble, cubriendo elementos como pintura, enchapes, tejas, canales, etc. (todo 

elemento que asegure un aumento en la vida útil del inmueble). 

2. Cocina: Se plantea el cambio completo de materiales al interior del Hogar Infantil 

(Enchapes piso y muros, pintura), cambio de mobiliario por muebles en acero 

inoxidable, mejoramiento de condición de almacenes y depósito mediante cielo 

rasos, asegurando un cierre biológico real. Se aclara que por espacio no es posible 

garantizar el cumplimiento frente al área mínima requerida en la Guía de 

Infraestructura de Primera Infancia -GIPI. 

3. Batería de Baños Infantiles y Adultos: Se plantea el cambio completo de 

materiales (Enchapes piso y muros, pintura), cambio de aparatos sanitarios, 

creación de baños para movilidad reducida y ducha infantil, y adecuación de cupos 

según norma. 

4. Redes Eléctricas: Se plantea el mejoramiento de la red eléctrica para para dar 

cumplimiento con las normas técnicas, por lo que se proyecta el cambio de cableado 

de toda la red, cambio de luminarias, interruptores y tomas eléctricas. También se 

incluye la intervención mediante el mejoramiento de redes de voz y datos para los 

equipos de cómputo del área administrativa. 

5. Redes Hidrosanitarias: Se propone una nueva red de distribución interna 

cumpliendo con la norma, realizando sus respectivos empalmes y/o conexiones. 

Adicionalmente, se realiza la red de recolección y disposición de las aguas lluvias. 

6. Red contra incendio: Se propone la instalación de gabinetes de extintores 

ubicados de forma estratégica para dar cumplimiento con la norma. 

7. Zonas Verdes: Se plantea la intervención de zonas verdes y la instalación de un 

parque infantil. 

Reforzamiento estructural: 

Se propone realizar el reforzamiento estructural manteniendo la distribución actual 

de los muros en su interior, generando un sistema aporticado, soportado con vigas 

y zapatas en concreto, ya que la estructura existente cuenta con columnas 

reforzadas con secciones que no cumplen con la NSR-10, adicionalmente, por 

tratarse de una infraestructura del grupo 3 INDISPENSABLE, se realizará el 

confinamiento de los muros existentes dando cumplimiento con lo exigido en la 

norma. También se propone el cambio de toda la cubierta de la infraestructura. 

Priorización Obras para Etapa 2: 

De acuerdo con lo anterior, se establece que para el proyecto del Hogar Infantil Los 

Naranjos Magangué - Bolívar se obtuvo un presupuesto de $ 1.648.523.640, 41, de 

los cuales después de realizar el análisis y verificación detallada del presupuesto 



 
 
 
 

 

entre el contratista, interventoría, Findeter y el ICBF, se realizó la priorización de las 

obras a ejecutar en la etapa II, obteniéndose de esta manera un valor final de 

$1.493.372.611, aclarando que en dicha priorización se eliminaron algunas 

actividades que no comprometen la funcionalidad de la infraestructura, como se 

relacionan a continuación: 

- Instalación del parque infantil nuevo. 

- Desmonte de parque infantil viejo. 

- Construcción de placa con acabado para construcción de parque infantil nuevo. 

- Intervención de las zonas verdes. 

- Mantenimiento de rejas exteriores. 

- Cambio de puertas exteriores principales 

- Se redujo la cantidad de mantenimiento de cubiertas sueltas como aleros 

- En general arreglos exteriores a las aulas. 

Hogar Infantil Los Ángeles de San Jacinto - Bolívar 

En el marco de las obligaciones del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-

01, el contratista CONSORCIO ICBF G3 adelantó el diagnóstico del Hogar Infantil 

Los Ángeles San Jacinto - Bolívar, identificando lo siguiente: 

 La infraestructura no cumple con la norma sismo resistente. 

 Se identificó que una de las aulas se localiza en un predio que ha prestado la 

junta de acción comunal, por lo que dicha aula no hace parte del predio del Hogar 

Infantil. 

 Cubierta en mal estado. 

 Materiales y acabados de aulas deteriorados. 

 Materiales y acabados de comedor deteriorados. 

 No cumplimiento de norma en Cocina. 

 No cumplimiento de norma en baños. 

 Materiales y acabados deteriorados de zona administrativa. 

 Muros manchados y sucios. 

 Carpintería Metálica Deteriorada. 

 Pisos con enchapes rotos y en mal estado. 



 
 
 
 

 

 No cumplimiento de norma para accesibilidad debido a los diferentes niveles de 

la edificación. 

 No existe red contra incendio. 

 Red sanitaria y de aguas lluvias sin mantenimiento, materiales deteriorados y sin 

cumplimiento de norma vigente. No hay red de alcantarillado en el Municipio. 

 Redes hidráulicas sin mantenimiento, materiales deteriorados y sin cumplimiento 

de norma vigente. No hay suministro de agua potable en el Municipio de manera 

constante. Sólo llega agua de vez en cuando una o dos veces al mes. El 

abastecimiento es con carro tanque. 

 Red eléctrica sin condiciones seguras, materiales deteriorados y sin 

cumplimiento de norma vigente.  

En consecuencia, para el proyecto del Hogar Infantil Los Ángeles San Jacinto- 

Bolívar se obtuvo un presupuesto de $ 1.441.239.363,31, revisado y aprobado por 

la interventoría del proyecto Consorcio CR 03 y verificado por Findeter. En este se 

relacionan los reforzamientos estructurales y adecuaciones que conllevan el 

reforzamiento que de manera general se describen a continuación: 

Reparaciones Locativas: 

1. Mantenimiento General: Se plantea realizar obras enfocadas al mejoramiento de 

acabados y actualización de materiales para asegurar una mayor durabilidad del 

inmueble, cubriendo elementos como pintura, enchapes, tejas, canales, etc. (todo 

elemento que asegure un aumento en la vida útil del inmueble). Es importante 

precisar que por las condiciones limitadas de disposición de área y dadas las 

condiciones existentes de la infraestructura, la cual cuenta hasta con ocho (8) 

niveles diferentes, se trabajó sobre las áreas existentes sin realizar ningún tipo de 

modificación de espacios en aulas y rampas ante las limitaciones de área de la 

infraestructura. 

2. Cocina: Se plantea el cambio completo de materiales al interior del Hogar Infantil 

(Enchapes piso y muros, pintura), cambio de mobiliario por muebles en acero 

inoxidable, mejoramiento de condición de almacenes y depósito mediante cielo 

rasos, asegurando un cierre biológico real. Se aclara que, dadas las limitaciones de 

área del inmueble, se mantuvieron los espacios de aulas y escaleras al no contarse 

con las distancias suficientes para la construcción de rampas. 

3. Batería de Baños Infantiles y Adultos: Se plantea el cambio completo de 

materiales (Enchapes piso y muros, pintura), cambio de aparatos sanitarios, 

creación de baños para movilidad reducida y ducha infantil, y adecuación de cupos 

según norma. Es importante precisar que debido a las condiciones limitadas de 

espacio no fue posible plantear en los diseños una zona de baños para personal 

con movilidad reducida. 



 
 
 
 

 

4. Redes Eléctricas: Se plantea el mejoramiento de la red eléctrica para dar 

cumplimiento con las normas técnicas, por lo que se proyecta el cambio de cableado 

de toda la red, cambio de luminarias, interruptores y tomas eléctricas. También se 

incluye la intervención mediante el mejoramiento de redes de voz y datos para los 

equipos de cómputo del área administrativa. 

5. Redes Hidrosanitarias: Se propone una nueva red de distribución interna 

cumpliendo con la norma, realizando sus respectivos empalmes y/o conexiones. 

Adicionalmente, se realiza la red de recolección y disposición de las aguas lluvias. 

Es claro que, al no contar con suministro constante de una red, el sistema funciona 

sólo con el abastecimiento de agua por carro tanque. 

Se elaboró el diseño de la red hidráulica conforme a las condiciones sobre las que 

funciona el Hogar Infantil, por tal razón se diseñó la red hidráulica al interior de las 

instalaciones conformada por tanques de almacenamiento bajos y elevados, 

provistos de un equipo de bombeo para garantizar la distribución de agua al interior 

de las instalaciones del Hogar Infantil (baños y cocina). 

Se requiere que el ICBF y/u operador realice las gestiones necesarias en aras de 

que se garantice el suministro periódico de agua potable mediante un tanque 

cisterna (30 m3 semanales), con el fin de garantizar el servicio al Hogar Infantil, 

aclarando que el sistema diseñado por el contratista funciona independientemente 

de la forma en que se realice el suministro de agua. 

Se propone un nuevo pozo cuya ubicación se plantea hacia la parte baja cercana a 

la calle donde se pueda asegurar el mantenimiento anual mediante un vactor, el 

cual deberá ser provisto de forma periódica por parte del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, en aras de garantizar el óptimo funcionamiento del pozo séptico 

propuesto en los diseños. 

6. Red contra incendio: Se propone la instalación de gabinetes de extintores 

ubicados de forma estratégica para dar cumplimiento con la norma. 

Reforzamiento estructural: 

Se tiene como propuesta realizar el reforzamiento estructural manteniendo la 

distribución actual en su interior, adicionalmente, y teniendo en cuenta que por 

tratarse de una edificación de uso indispensable, la NSR-10 es muy rigurosa y 

exigen sistemas aporticados con muros confinados, el reforzamiento es mediante 

una estructura aporticada conformada por columnas y vigas en concreto, con la 

respectiva cimentación compuesta por vigas de cimentación y zapatas, generando 

a su vez el confinamiento de los muros existentes mediante muros en concreto 

reforzado adosados a los existentes. También se propone el cambio de toda la 

cubierta de la infraestructura. 

Priorización Obras para Etapa 2: 

De acuerdo con lo anterior, se establece que para el proyecto del Hogar Infantil Los 

Ángeles de San Jacinto - Bolívar se obtuvo un presupuesto de $ 1.441.239.363,31, 

de los cuales después de realizar el análisis y verificación detallada del presupuesto 



 
 
 
 

 

entre el contratista, interventoría, Findeter y el ICBF, se realizó la priorización de las 

obras a ejecutar en la etapa II, obteniéndose de esta manera un valor final de $ 

1.411.409.307, aclarando que en dicha priorización se redujo la cantidad de 

mantenimiento de cubiertas sueltas como aleros, sin que se comprometa la 

funcionalidad de la infraestructura. 

Hogar Infantil de Palmar de Varela - Atlántico 

En el marco de las obligaciones del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-

01, el contratista Consorcio ICBF G3 adelantó el diagnóstico del Hogar Infantil de 

Palmar de Varela - Atlántico, identificando lo siguiente: 

 La infraestructura no cumple con la norma sismo resistente. 

 Inmueble registrado en el POT municipal como patrimonio cultural. 

 Cubierta en mal estado. 

 Materiales y acabados de aulas deterioradas con poca iluminación y ventilación. 

 Materiales y acabados de comedor deteriorados. 

 No cumplimiento de norma en Cocina. 

 No cumplimiento de norma en baños. 

 Materiales y acabados deteriorados de zona administrativa. 

 No se cuenta con zona apta para juego de niños a pesar de tener espacio. 

 Muros manchados y sucios. 

 Pisos con enchapes rotos y en mal estado. 

 Carpintería Metálica Deteriorada. 

 No existe red contra incendio. 

 Red sanitaria y de aguas lluvias sin capacidad suficiente, materiales deteriorados 

y sin cumplimiento de norma vigente. 

 Redes hidráulicas sin capacidad suficiente, materiales deteriorados y sin 

cumplimiento de norma vigente. 

 Red eléctrica sin capacidad suficiente, materiales deteriorados y sin 

cumplimiento de norma vigente. 

En consecuencia, para el proyecto del Hogar Infantil de Palmar de Varela - Atlántico 

se obtuvo un presupuesto de $ 1.460.064.015,10, que contempló el reforzamiento 

estructural junto con las adecuaciones. Por tal razón, y teniendo en cuenta que el 

inmueble se encuentra catalogado como un bien de interés cultural en el EOT del 

municipio, se realizó la socialización de los resultados de los diseños al municipio 



 
 
 
 

 

con el fin de contar con la aprobación para la intervención de las obras en la etapa 

II del proyecto. 

Sin embargo, el municipio manifestó a través de dos oficios no estar de acuerdo 

con la ejecución de las obras de reforzamiento estructural, toda vez que esto afecta 

sustancialmente la estructura existente, por lo que informó que solo se autorizaba 

la ejecución de las obras de reparaciones locativas. En tal sentido se informó al 

ICBF, por lo que se priorizaron los recursos para la ejecución de obras de 

reparaciones locativas. 

En tal sentido se concluye que el resultado de la consultoría arrojó que finalmente 

solo se pueden ejecutar las obras relacionadas con reparaciones locativas las 

cuales arrojan un valor de $ 719.465.236, obras que se detallan de manera general 

a continuación: 

Reparaciones Locativas: 

1. Mantenimiento General: Se plantea realizar obras enfocadas al mejoramiento de 

acabados y actualización de materiales para asegurar una mayor durabilidad del 

inmueble, cubriendo elementos como pintura, enchapes, tejas, canales, etc. (todo 

elemento que asegure un aumento en la vida útil del inmueble). 

2. Cocina: Se plantea el cambio completo de materiales al interior del Hogar Infantil 

(enchapes piso y muros, pintura), cambio de mobiliario por muebles en acero 

inoxidable, mejoramiento de condición de almacenes y depósito mediante cielo 

rasos, asegurando un cierre biológico real. Se aclara que por espacio no es posible 

garantizar el cumplimiento frente al área mínima requerida en la Guía de 

Infraestructura de Primera Infancia - GIPI. 

3. Batería de Baños Infantiles y Adultos: Se plantea el cambio completo de 

materiales (Enchapes piso y muros, pintura), cambio de aparatos sanitarios, 

creación de baños para movilidad reducida y ducha infantil, y adecuación de cupos 

según norma. 

4. Redes Eléctricas: Se plantea el mejoramiento de la red eléctrica para dar 

cumplimiento con las normas técnicas, por lo que se proyecta el cambio de cableado 

de toda la red, cambio de luminarias, interruptores y tomas eléctricas. También se 

incluye la intervención mediante el mejoramiento de redes de voz y datos para los 

equipos de cómputo del área administrativa. 

5. Redes Hidrosanitarias: Se propone una nueva red de distribución interna 

cumpliendo con la norma, realizando sus respectivos empalmes y/o conexiones. 

Adicionalmente, se realiza la red de recolección y disposición de las aguas lluvias. 

El Hogar Infantil funciona actualmente con el suministro directo de agua y cuenta 

con tanques de almacenamiento no elevados, se conserva el punto de servicio y la 

ubicación de tanques a nivel de piso; se propone una nueva red de distribución 

interna cumpliendo los requisitos de materialidad de tubería actual y se renuevan 

los tanques. 



 
 
 
 

 

Para la red sanitaria del Hogar Infantil se plantea el diseño de una nueva red 

centrada a la salida sobre circulación, esto para facilitar procesos de instalación y 

no generar afectaciones mayores a los elementos construidos, se eliminarán y 

suspenderán puntos sanitarios existentes y se conectarán a la red de alcantarillado 

del municipio. 

6. Red contra incendio: Se propone la instalación de gabinetes de extintores 

ubicados de forma estratégica para dar cumplimiento con la norma. 

Priorización Obras para Etapa 2: 

En conclusión, para el proyecto del hogar infantil Palmar de Varela – Atlántico, no 

se realizó priorización de obras, ya que se plantea ejecutar la totalidad de 

reparaciones locativas que arrojó los estudios y diseños por un valor de 

$719.465.236 

Hogar Infantil Eucaliptos de Bogotá D.C. 

En el marco de las obligaciones del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-

01, el contratista Consorcio ICBF G3 adelantó el diagnóstico del Hogar Infantil 

Eucaliptos Bogotá D.C, identificando lo siguiente: 

 La infraestructura no cumple con la norma sismo resistente. 

 Cubierta en mal estado. 

 Materiales y acabados de aulas deteriorados. Divisiones en madera que deben 

ser cambiadas. 

 Materiales y acabados de comedor deteriorados. 

 No cumplimiento de norma en Cocina. 

 No cumplimiento de norma en baños. 

 Materiales y acabados deteriorados en zona de juegos y zona verde. 

 Materiales y acabados deteriorados de zona administrativa. 

 No existe una ruta de evacuación en condición de norma. 

 Materiales y acabados de 2do nivel deteriorados y sin cumplimiento de norma. 

 Pisos con enchapes rotos y en mal estado. 

 Carpintería Metálica Deteriorada. 

 No existe red contra incendio. 

 Red sanitaria y de aguas lluvias sin mantenimiento, materiales deteriorados y sin 

cumplimiento de norma vigente. 



 
 
 
 

 

 Redes hidráulicas sin mantenimiento, materiales deteriorados y sin cumplimiento 

de norma vigente. 

 Red eléctrica sin condiciones seguras, materiales deteriorados y sin 

cumplimiento de norma vigente. 

En consecuencia, para el proyecto del Hogar Infantil Eucaliptos de Bogotá D.C. se 

obtuvo un presupuesto de $ 1.525.104.371,27, revisado y aprobado por la 

Interventoría del proyecto Consorcio CR 03 y verificado por Findeter. En este se 

relacionan las adecuaciones y/o reparaciones locativas que de manera general se 

describen a continuación: 

Reparaciones Locativas 

1. Mantenimiento General: Se plantea realizar obras enfocadas al mejoramiento de 

acabados y actualización de materiales para asegurar una mayor durabilidad del 

inmueble, cubriendo elementos como pintura, enchapes, tejas, canales, etc. (todo 

elemento que asegure un aumento en la vida útil del inmueble). 

2. Cocina: Se plantea el cambio completo de materiales al interior de la cocina 

(enchapes piso y muros, pintura), cambio de mobiliario por muebles en acero 

inoxidable, mejora de condición de almacenes y deposito mediante acabados, 

mobiliario y accesibilidad. Se aclara que teniendo en cuenta que solo se priorizaron 

obras de reparaciones locativas, se trabajará sobre las áreas y espacios existentes, 

por lo que para el caso de la cocina no es posible dar cumplimiento frente al área 

mínima requerida. 

3. Batería de Baños Infantiles: Se propone el cambio completo de materiales 

(enchapes piso y muros, pintura), cambio de aparatos sanitarios, creación de baños 

de movilidad reducida, ducha infantil, y adecuación de cupos según norma. 

4. Baños Adultos: Se plantea el cambio completo de materiales de acabados 

(enchapes piso y muros, pintura), cambio de aparatos sanitarios, y adecuación de 

cupos según norma. 

5. Cuarto de Basuras: Se propone el cambio completo de materiales (enchapes piso 

y muros, pintura), según norma. 

6. Batería de Baños Niños 2° Piso: Se plantea el cambio completo de materialidad 

(enchapes piso y muros, pintura), cambio de aparatos sanitarios, y adecuación de 

cupos según norma. 

7. Baño Adultos 2° Piso: Se propone el cambio completo de materialidad (enchapes 

piso y muros, pintura), cambio de aparatos sanitarios, y adecuación de cupos según 

norma. 

8. Redes Eléctricas: Se plantea el mejoramiento de la red eléctrica para dar 

cumplimiento con las normas técnicas, por lo que se proyecta el cambio de cableado 

de toda la red, cambio de luminarias, interruptores y tomas eléctricas. También se 



 
 
 
 

 

incluye la intervención mediante el mejoramiento de redes de voz y datos para los 

equipos de cómputo del área administrativa. 

9. Redes Hidrosanitarias: Se propone una nueva red de distribución interna 

cumpliendo con la norma, realizando sus respectivos empalmes y/o conexiones. 

Adicionalmente, se realiza la red de recolección y disposición de las aguas lluvias. 

El Hogar Infantil funciona actualmente bajo un sistema de tanques elevados, en la 

propuesta de diseño se conserva el punto de servicio y la ubicación de los tanques 

elevados; por lo que se plantea una nueva red de distribución interna cumpliendo 

los requisitos de materialidad de tubería actual y se renueva los tanques. 

Para la red sanitaria del Hogar Infantil se plantea el diseño de una nueva red 

sanitaria centrada en la sustitución de redes internas y conservando elementos de 

conexión a la red de alcantarillado de la ciudad, se conservan cajas de inspección 

y de paso para mantener la salida a la red de alcantarillado principal ya que, según 

consulta efectuada con la curaduría, al intervenir nuevas cajas exteriores puede 

incrementar el área construida o volumen arquitectónico, conllevando a la 

necesidad de tramitar la licencia de adecuaciones. Adicionalmente, se informó por 

parte de la Curaduría que a la fecha se han efectuado dos (2) trámites de licencia 

de reconocimiento las cuales han sido negadas, situación que se verá reflejado en 

el concepto requerido por el contratista. 

10. Red contra incendio: Se propone la instalación de gabinetes de extintores 

ubicados de forma estratégica para dar cumplimiento con la norma. 

11. Zonas Verdes: Se plantea la intervención de zonas verdes y la instalación de un 

parque infantil. 

Priorización Obras para Etapa 2: 

De acuerdo con lo anterior, se establece que para el proyecto del Hogar Infantil 

Eucaliptos de Bogotá D.C. se obtuvo un presupuesto de $ 1.525.104.371,27, de los 

cuales después de realizar el análisis y verificación detallada del presupuesto entre 

el contratista, interventoría, Findeter y el ICBF, se realizó la priorización de las obras 

a ejecutar en la etapa II, obteniéndose de esta manera un valor final de 

$1.313.350.749, aclarando que en dicha priorización se eliminaron algunas 

actividades las cuales no comprometen la funcionalidad de la infraestructura, como 

se relacionan a continuación: 

- Instalación del parque infantil nuevo. 

- Desmonte de parque infantil viejo. 

- Construcción de placa con acabado para construcción de parque infantil nuevo. 

- Intervención de las zonas verdes. 

- Mantenimiento de rejas exteriores. 

- Cambio de puertas exteriores. 



 
 
 
 

 

- Se redujo la cantidad de cambio de ventanearía en una cantidad mínima. 

- No se intervendrá las baterías sanitarias y zonas húmedas de segundo nivel. 

- En el primer nivel los pisos del patio interno y corredores y zonas administrativas 

no se intervendrán, solo se cambiarán los pisos al interior de las aulas. 

Hogar Infantil Mi Bambuquito de Ibagué - Tolima 

En el marco de las obligaciones del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-

01, el contratista CONSORCIO ICBF G3 adelantó el diagnóstico del Hogar Infantil 

Mi Bambuquito Ibagué - Tolima, identificando lo siguiente: 

 La infraestructura no cumple con la norma sismo resistente. 

 Cubierta en mal estado. 

 Materiales y acabados de aulas deterioradas. 

 No cuenta con área de comedor. Se acomodan los salones para comer allí 

mismo. 

 No cumplimiento de norma en Cocina. 

 No cumplimiento de norma en baños. Baño adultos bajo escalera. Baño niños 

sin duchas ni lavamanos. 

 Amplia zona verde en mal estado con juegos en mal estado. 

 Materiales y acabados deteriorados de zona administrativa. 

 Muros manchados y sucios. 

 Pisos con enchapes rotos y en mal estado. 

 Carpintería Metálica Deteriorada. 

 No existe red contra incendio. 

 Red sanitaria y de aguas lluvias sin mantenimiento, materiales deteriorados y sin 

cumplimiento de norma vigente. 

 Redes hidráulicas sin mantenimiento, materiales deteriorados y sin cumplimiento 

de norma vigente. 

 Red eléctrica sin condiciones seguras, materiales deteriorados y sin 

cumplimiento de norma vigente. 

En consecuencia, para el proyecto del Hogar Infantil Mi Bambuquito de Ibagué - 

Tolima se obtuvo un presupuesto de $ 2.858.523.546,96, revisado y aprobado por 

la Interventoría del proyecto Consorcio CR03 y verificado por Findeter. En este se 



 
 
 
 

 

relacionan los reforzamientos estructurales y adecuaciones que conllevan el 

reforzamiento que de manera general se describen a continuación: 

Reparaciones Locativas: 

1. Mantenimiento General: Se propone realizar obras enfocadas al mejoramiento 

de acabados y actualización de materiales para asegurar una mayor durabilidad del 

inmueble, cubriendo elementos como pintura, enchapes, tejas, canales, etc. (todo 

elemento que asegure un aumento en la vida útil del inmueble). 

2. Cocina: Se plantea el cambio completo de materiales (enchapes piso y muros, 

pintura), cambio de mobiliario por muebles en acero inoxidable, mejora de condición 

de almacén y depósito mediante cielo rasos, asegurando un cierre biológico real. 

3. Batería de Baños Infantiles: Se propone el cambio completo de materiales 

(enchapes, piso y muros, pintura), cambio de aparatos sanitarios, creación de baños 

de movilidad reducida, ducha infantil, y adecuación de cupos según norma. 

4. Comedor Infantil: Aprovechando el espacio libre existente en el anterior depósito 

de material lúdico, se propuso generar un espacio independiente para el comedor 

infantil, separando el acceso a escalera de servicios del segundo piso y generando 

los acabados con materiales adecuados conforme al uso que se dará al comedor 

infantil. 

5. Baño de Movilidad Reducida: Cumpliendo la normativa correspondiente a 

ambientes escolares, se plantea un baño de movilidad reducida para adultos, 

aprovechando áreas de almacenamiento en subutilización y creando los acabados 

correspondientes al uso propuesto. 

6. Redes Eléctricas: Se proyectó el mejoramiento de la red eléctrica para tener dar 

cumplimiento con las normas técnicas, por lo que se contempla el cambio de 

cableado de toda la red, cambio de luminarias, interruptores y tomas eléctricas. 

También se incluye la intervención mediante el mejoramiento de redes de voz y 

datos para los equipos de cómputo del área administrativa. 

7. Redes Hidrosanitarias: El Hogar Infantil funciona actualmente bajo un sistema de 

tanques elevados, se conserva el punto de servicio y la ubicación de tanques 

elevados; se propone una nueva red de distribución interna cumpliendo los 

requisitos de materialidad de tubería actual y se renueva los tanques; también se 

incluyen obras de acceso de servicio seguro para el mantenimiento de tranque 

elevados. Frente a la red de alcantarillado se propone el diseño de una nueva red 

sanitaria centrada a salida sobre circulación, esto para facilitar procesos de 

instalación y no generar afectaciones mayores a los elementos construidos, se 

eliminarán y suspenderán puntos sanitarios existentes y se conectara a la red de 

alcantarillado de la ciudad. 

8. Red contra incendio: Se propone la instalación de gabinetes de extintores 

ubicados de forma estratégica para dar cumplimiento con la norma. 



 
 
 
 

 

9. Zonas Verdes: Se plantea la intervención de zonas verdes y la instalación de un 

parque infantil. 

Reforzamiento estructural: 

Se tiene como propuesta realizar el reforzamiento estructural manteniendo la 

distribución actual de los muros en su interior, generando una cimentación 

conformada por zapatas y vigas en concreto, con una estructura metálica aporticada 

conformada por columnas y vigas tipo IPE, ya que la estructura existente solo está 

conformada por muros que no cuentan con una estructura de soporte (columnas 

vigas) incumpliendo con la NSR-10. Adicionalmente, por tratarse de una 

infraestructura del grupo 3 INDISPENSABLE, se realizará el confinamiento de los 

muros existentes mediante cintas metálicas dando cumplimiento con lo exigido en 

la norma. Respecto a la cubierta, se propone mantener la estructura existente, a la 

cual se le realizará el respectivo mantenimiento y cambio de teja. 

Priorización Obras para Etapa 2: 

De acuerdo con lo anterior, para el proyecto del Hogar Infantil Mi Bambuquito de 

Ibagué - Tolima se obtuvo un presupuesto de $ 2.858.523.546,96, de los cuales 

después de realizar el análisis y verificación detallada del presupuesto entre el 

contratista, interventoría, Findeter y el ICBF, se realizó la priorización de las obras 

a ejecutar en la etapa II, obteniéndose de esta manera un valor final de 

$2.820.340.648, aclarando que en dicha priorización se eliminaron algunas 

actividades las cuales no comprometen la funcionalidad de la infraestructura, como 

se relacionan a continuación: 

- Instalación del parque infantil nuevo. 

- Desmonte de parque infantil viejo. 

- Construcción de placa con acabado para construcción de parque infantil nuevo. 

- Intervención de las zonas verdes. 

- Mantenimiento de rejas exteriores. 

- Cambio de puertas exteriores principales 

- En general arreglos exteriores a las aulas. 

Adicionalmente, es importante precisar que dentro de la adición de recursos se 

incluyen un total de 43 ítems no previstos, los cuales no se encontraban 

relacionados dentro de la lista de precios publicada en la convocatoria. No obstante, 

como resultado de los diseños se identificó la necesidad de su ejecución, por lo que 

estos fueron elaborados y soportados mediante cotizaciones, contando con la 

debida aprobación y justificación por parte de la interventoría, aclarando que estos 

ítems no previstos aplican conforme a las obras definidas en cada uno de los cinco 

(5) proyectos. 



 
 
 
 

 

Por lo tanto, a continuación, se relaciona el porcentaje del valor a adicionar al 

contrato de obra No. PAFATIBF-O-078-2022-01, respecto al valor inicial asignado 

para la etapa 2 Ejecución de obra: 

 

Conforme a lo expuesto anteriormente, resulta procedente realizar la adición al 

contrato de obra conforme a las obras priorizadas, en aras de ejecutar las obras 

que permitan mejorar las condiciones de cada una de las infraestructuras de los 

hogares infantiles del Grupo 3. 

III. SOLICITUD DE PRÓROGA PARA LOS PROYECTOS DEL CONTRATO DE 

OBRA PAF-ATICBF-O-078-2022-01 

El contratista como parte de los productos a entregar en la etapa de estudios y 

diseños, elaboró las programaciones de las obras a ejecutar, teniendo en cuenta 

los tiempos, rendimientos y procesos constructivos ajustados a los resultados de 

los diseños que se obtuvieron en cada uno de los cinco (5) proyectos del grupo 3. 

Es así como se logró establecer que el tiempo inicialmente definido para la 

ejecución de las obras en la etapa 2 de cuatro (4) meses no es suficiente para 

ejecutar las obras relacionadas con reforzamiento estructural y las reparaciones 

locativas, sumado al incremento de valor que se presentó en cada uno de los 

proyectos, motivo por el cual, y en aras de garantizar la ejecución de los proyectos, 

resulta conveniente efectuar la prórroga de manera independiente para cada uno 

de los proyectos tal como se relacionan en el siguiente cuadro así: 

 

(…). 



 
 
 
 

 

CONCLUSIÓN: 

En consecuencia, con lo argumentado anteriormente, a continuación, se expone de 

manera clara las solicitudes así: 

 Prorrogar cada uno de los proyectos del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-

078-2022-01 por los siguientes plazos así: 

- Hogar Infantil Eucaliptos Bogotá (1 mes de prórroga para etapa 2) 

- Hogar Infantil Mi Bambuquito de Ibagué (3 meses de prórroga para etapa 2) 

- Hogar Infantil Los Naranjos de Magangué (3 meses de prórroga para etapa 2) 

- Hogar Infantil Los Ángeles de San Jacinto (3 meses de prórroga para etapa 2) 

- Hogar Infantil Palmar de Varela (2 meses de prórroga para etapa 2) 

 Adicionar a la Etapa 2 del contrato de obra a No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01, 

la suma de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE 

($4.167.960.281,00), los cuales se discriminan por proyecto así: 

- Hogar Infantil Eucaliptos Bogotá ……………………………….. $600.647.767,00 

- Hogar Infantil Mi Bambuquito de Ibagué ………………………… $2.051.835.119,00 

- Hogar Infantil Los Naranjos de Magangué ………………………. $747.648.763,00 

- Hogar Infantil Los Ángeles de San Jacinto ………………………… $517.390.381,00 

- Hogar Infantil Palmar de Varela …………………………………… $250.438.251,00 

(…). 

 Aprobar los 43 ítems no previstos que se generaron como producto de la etapa 

1 de estudios y diseños, los cuales son de necesaria ejecución para la intervención 

de las obras que se adelantarán en la etapa 2 en cada una de las infraestructuras 

de hogares infantiles que conforman el grupo 3”. 

DÉCIMA: Que el Comité Técnico en sesión del 7 al 11 de septiembre de 2023, recomendó 

al Comité Fiduciario, tramitar la adición y prórroga al contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-

078-2022-01. 

DÉCIMA PRIMERA: Que el Comité Fiduciario mediante sesión de Comité No. 24 del 12 de 

septiembre de 2023, aprobó la prórroga de la Etapa 2 del contrato de obra No. PAF-

ATICBF-O-078-2022-01, por el periodo de tres (3) meses y la adición por la suma de 

$4.167.960.281. 

DÉCIMA SEGUNDA: Que el Contrato No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01 establece en su 

Cláusula Vigésima Octava – Modificaciones Contractuales, que “El presente contrato podrá 

modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que 

surjan en la ejecución del contrato”. 



 
 
 
 

 

DÉCIMA TERCERA: Que de conformidad con lo anterior, LAS PARTES acuerdan celebrar 

el presente otrosí al contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01, de acuerdo con las 

siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- PRÓRROGA: Se prorroga el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 

PAF-ATICBF-O-078-2022-01, por un periodo de tres (3) meses, por lo cual el plazo total 

del contrato corresponde a trece (13) meses. 

Conforme a lo anterior, el plazo de cada una de las etapas será el siguiente: 

HOGAR INFANTIL ANGELES SAN JACINTO - BOLÍVAR: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

6 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 7 meses 

 

HOGAR INFANTIL NARANJOS MAGANGUÉ – BOLÍVAR: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

6 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 7 meses 

 

HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO IBAGUE - TOLIMA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

6 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 7 meses 

 

HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS BOGOTA: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

6 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 5 meses 

 



 
 
 
 

 

HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA - ATLÁNTICO: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

6 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 6 meses 

 

HOGAR INFANTIL SANTO ANGEL DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

4 meses 

 

SEGUNDA.- ADICIÓN: Se adiciona al valor del contrato contemplado en la Cláusula 

TERCERA, la suma de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE 

($4.167.960.281), por lo cual el valor total del contrato corresponde a la suma de OCHO 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.337.204.299).  

El valor de la adición se destinará a la Etapa II de cada una de las sedes, de la siguiente 

manera: 

- Hogar Infantil Eucaliptos Bogotá: $600.647.767. 

- Hogar Infantil Mi Bambuquito de Ibagué: $2.051.835.119. 

- Hogar Infantil Los Naranjos de Magangué: $747.648.763. 

- Hogar Infantil Los Ángeles de San Jacinto: $517.390.381. 

- Hogar Infantil Palmar de Varela: $250.438.251. 

Conforme a lo anterior, el valor total del contrato se encuentra distribuido de la siguiente 

manera: 

SEDE / 
ETAPA 

A. HOGAR INFANTIL 
LOS ÁNGELES DE SAN 

JACINTO - BOLÍVAR 

B. HOGAR INFANTIL 
LOS NARANJOS DEL 

MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ - 

BOLÍVAR 

C. HOGAR INFANTIL MI 
BAMBUQUITO DE 
IBAGUÉ - TOLIMA 

D. HOGAR INFANTIL 
EUCALIPTOS DE 

BOGOTÁ D.C. 

ETAPA I - $97.242.775 $97.242.775 $95.556.780 $94.737.868 

ETAPA II - $1.411.409.307 $1.493.372.611 $2.820.340.648 $1.313.350.749 

 



SEDE / 
ETAPA 

E. HOGAR INFANTIL 
PALMAR DE VARELA - 

ATLÁNTICO 

F. HOGAR INFANTIL 
SANTO ÁNGEL DE 

PUERTO ASÍS - 
PUTUMAYO 

ETAPA I - $97.242.775 $97.242.775 

ETAPA II - $719.465.236 - 

TERCERA: EL CONTRATISTA se compromete a ajustar las garantías que amparan el 

Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01, de acuerdo con lo establecido en el 

presente otrosí.  

CUARTA: Las cláusulas no modificadas por medio del presente otrosí, continúan surtiendo 

plenos efectos para LAS PARTES. 

Para constancia, se firma en Bogotá el  

EL CONTRATISTA    EL CONTRATANTE 

ALDEMAR ALVAREZ SALINAS ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante  Representante legal

CONSORCIO ICBF G3  FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Findeter – ICBF 

INFRAESTRUCTURA 

 catorce (14) de septiembre de 2023.
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