
OTROSÍ No. 7 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO 

ICBF G3 
 

 
CONTRATANTE 

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA 

CONTRATISTA CONSORCIO ICBF G3 

NIT 901.642.855-3 

 
 
 
 
OBJETO 

 
 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS 
PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - 
GRUPO 3 

 
PLAZO INICIAL 

OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

VALOR $4.169.244.018 

SUSPENSIÓN 1 SUSPENSIÓN 1 MES 

OTROSI 1 PRÓRROGA POR DOS (2) MESES 

OTROSI 2 MODIFICA LA CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA 

OTROSI 3 PRÓRROGA DE 3 MESES Y ADICIÓN DE $4.167.960.281 

OTROSÍ 4 MODIFICACIÒN CLÀUSULA TERCERA 

OTROSÍ 5 PRÓRROGA DE UN (1) MES 

OTROSÍ 6 MODIFICACIÒN CLÀUSULA TERCERA 

OTROSÍ 7 PRÓRROGA DE UN (1) MES 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

 
MODALIDAD 

ETAPA I: PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE 
AJUSTE. 
ETAPA II: PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 
DE AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

SAN JACINTO – BOLÍVAR; MAGANGUÉ – BOLÍVAR; 
IBAGUÉ – TOLIMA; BOGOTÁ; PALMAR DE VARELA – 
ATLÁNTICO; PUERTO ASIS - PUTUMAYO 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., 

sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 



Número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil 

novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial 

de Bogotá D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita 

con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato 

de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No. 3.1-104600 suscrito entre 

FIDUCIARIA POPULAR .S.A y FINDETER el día 14 de febrero de 2022 y quien para los 

efectos del presente documento se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la 

otra, ALDEMAR ALVAREZ SALINAS, mayor de edad, identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número 92.539.895, quien ostenta la calidad de representante del 

CONSORCIO ICBF G3, integrado por JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, 

identificado con cédula de ciudadanía 92.525.570, con un porcentaje de participación del 

34%, por DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía 

72.236.745, con un porcentaje de participación del 33%, y por ALDEMAR ALVAREZ 

SALINAS, identificado con cédula de ciudadanía 92.539.895, con un porcentaje de 

participación del 33%, quien se denomina EL CONTRATISTA, se celebra el presente 

Otrosí, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el 18 de octubre de 2022 se suscribió entre EL CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA, el CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01, cuyo objeto 
es “realizar la ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3”, por la suma 
de $4.169.244.018 y un plazo de ejecución de ocho (8) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, el cual se discriminó así por cada una de las etapas: 

HOGAR INFANTIL ANGELES SAN JACINTO - BOLÍVAR: 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

 
4 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 4 meses 

 
HOGAR INFANTIL NARANJOS MAGANGUÉ – BOLÍVAR: 

 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

 
4 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 4 meses 

 
HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO IBAGUE - TOLIMA: 



DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

 
4 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 4 meses 

 
HOGAR INFANTIL EUCALIPTOS BOGOTA: 

 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

 
4 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 4 meses 

 
HOGAR INFANTIL PALMAR DE VARELA - ATLÁNTICO: 

 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

 
4 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 4 meses 

 
HOGAR INFANTIL SANTO ANGEL DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO: 

 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

 
4 meses 

 
SEGUNDA: Que mediante documento del 08 de noviembre de 2022, se suscribió el Acta 

de Inicio al Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01. 

TERCERA: Que el 12 de enero de 2023, se suscribió la Suspensión No. 1 al Contrato de 

Obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01, por el término de un (1) mes calendario. 

CUARTA: Que el 31 de enero de 2023 se suscribió entre las partes, Acta de Reinicio de la 

Suspensión No. 1. 

QUINTA: Que el 08 de marzo de 2023 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de Obra No. 

PAF-ATICBF-O-078-2022-01, por el cual se prorrogó el plazo de ejecución en un periodo 

de 2 meses, por lo cual el plazo total corresponde a 10 meses. 

SEXTA: Que el 17 de julio de 2023 suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato de Obra No. PAF- 

ATICBF-O-078-2022-01, por el cual se modificó la cláusula Décima Novena del contrato. 



SÉPTIMA: Que el 14 de septiembre de 2023 suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato de Obra 

No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01, por el cual se prorrogó el contrato en un plazo de 3 

meses y se adicionó la suma de $4.167.960.281. 

OCTAVA: Que el 30 de mayo de 2024 suscribió el Otrosí No. 4 al Contrato de Obra No. 

PAF-ATICBF-O-078-2022-01, por el cual se realiza traslado de recursos por valor de $ 

64.333.717 de la Etapa I de Puerto Asís a la Etapa II de Magangué. 

NOVENA: Que el 20 de junio de 2024 suscribió el Otrosí No. 5 al Contrato de Obra No. 
PAF-ATICBF-O-078-2022-01, por el cual se prorrogó el plazo de ejecución en un (1) mes. 

 
DÉCIMA: Que el 26 de diciembre de 2024 suscribió el Otrosí No. 6 al Contrato de Obra No. 
PAF-ATICBF-O-078-2022-01, por el cual se modificó la cláusula tercera del contrato. 

 
DÉCIMA PRIMERA: Que EL CONTRATISTA mediante comunicación No. OFICIO – DIR 
ETP2 – 228 - CICBFG3 de fecha 10 de junio de 2025, solicita a la interventoría aprobación 
de prórroga por un (1) mes a la Etapa II del proyecto HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO 
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DE TOLIMA, en los siguientes 
términos: 

 
“Por medio de la presente y en atención al desarrollo del contrato de la referencia 

se solicita formalmente SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TIEMPO DE 30 

(TREINTA) DÍAS para cumplir con objeto contractual, por lo tanto, esta solicitud se 

fundamenta en la necesidad de garantizar la ejecución adecuada de las obras 

restantes durante el período solicitado, conforme a las siguientes consideraciones: 

Durante la ejecución del proyecto en referencia, se han presentado condiciones 

climáticas extremas, específicamente lluvias intensas y continuas, que han 

imposibilitado la realización de diversas actividades críticas para el desarrollo del 

mismo en los tiempos esperados. Estas condiciones han afectado 

significativamente el progreso del proyecto, causando retrasos inevitables. 

A continuación, se presenta un registro mes a mes de las horas de lluvia que han 

afectado la ejecución del proyecto: 
 

MES (PERIODO DE 
TIEMPO) 

HORAS DE 
LLUVIA 

ACUMULADA 

APROXIMACIÓN A DÍAS DE 
TRABAJO SIN PODER 
TRABAJAR POR 

ACCIÓN DE LAS LLUVIAS 

9 diciembre a 25 diciembre 
de 2024 

15 horas 2 días 

26 de diciembre a 25 de 
enero de 2025 

22.3 horas 3 días 

26 de enero a 25 de febrero 
de 2025 

67.8 horas 9 días 

26 de febrero a 25 de marzo 
de 2025 

37.3 horas 5 días 

26 de marzo a 25 de abril de 
2025 

30 horas 4 días 



26 de abril a 25 de mayo de 
2025 

50.5 horas 7 días 

26 de mayo a 8 de junio de 
2025 

16 horas 2 días 

178 DÍAS 200.9 HORAS 32 DÍAS 

TOTAL, DÍAS ACTIVO EL 
CONTRATO 

TOTAL, 
HORAS 

TOTAL, DÍAS INACTIVIDAD 
POR 

LLUVIAS 

 
Se ha tenido un TOTAL ACUMULADO: 200.9 HORAS de lluvia, en horario laboral, 

registradas desde el inicio del proyecto hasta la fecha, para una documentación 

más detallada, se ha llevado un registro específico del día a día en un anexo de 

este documento y cómo cada actividad fue afectada, incluyendo las horas diarias 

de lluvias. 

Las lluvias han impedido el desarrollo de las siguientes actividades críticas y 

necesarias, ya que como contratista hemos tenido la disposición de material en 

obra, pero las condiciones climáticas han creado retrasos, condiciones inseguras y 

en pro de evitar problemas de calidad, ha tocado suspender actividades por lluvias 

afectando los tiempos previstos, a continuación, se describen las actividades 

afectadas de manera descriptiva: 

REFUERZO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS: La soldadura de estructuras 

metálicas requiere condiciones secas. La lluvia genero retrasos y podían afectar la 

calidad de las soldaduras, ya que puede causar corrosión en las estructuras 

metálicas, debilitándolas y reduciendo su vida útil, la exposición prolongada a la 

lluvia pudo dañar la maquinaria de soldadura y corte, aumentando los tiempos en 

ejecución. 

PAÑETES: la lluvia obligó a suspender la actividad hasta que las condiciones 

mejoren, causando retrasos, la humedad adicional podía alterar la proporción de 

agua/cemento, afectando negativamente la calidad del acabado final. 

RESANE E IMPERMEABILIZACIÓN DE PAÑETES: La humedad adicional 

ocasionada por aguas lluvias puede afectar la efectividad de los materiales de 

resane e impermeabilización, reduciendo su durabilidad y rendimiento. 

ESTUCOS: Los estucos necesitan condiciones secas para secarse 

adecuadamente. La lluvia puede causar retrasos y afectar la calidad del acabado. 

INSTALACIÓN DE TEJAS TERMOACÚSTICAS: La lluvia puede crear superficies 

resbaladizas, aumentando el riesgo de accidentes para el personal, ya que las 

condiciones húmedas pueden dificultar la manipulación y fijación del material y 

reduciendo su tiempo de instalación al necesitar un mayor rendimiento. 

Adicionalmente se tuvo demoras por el proveedor quien no nos cumplió con la 

entrega oportuna generando perdida de 17 días. 

Las actividades en obra han enfrentado inconvenientes significativos debido al 

inclemente invierno con lluvias intensas, que atraviesa el municipio, de Ibagué – 



departamento de Tolima, las cuales no ofrecen condiciones climatológicas 

favorables que nos permitan ejecutar las actividades de obra faltantes y poder darle 

viabilidad a los tiempos del proyecto, trabajar bajo la lluvia puede comprometer la 

calidad de la construcción, el concreto y otros materiales pueden no fraguarse 

correctamente si se mezclan o aplican en condiciones húmedas. Además, la 

infiltración de agua puede debilitar las estructuras. 

El Impacto en las Actividades ocasionado por las continuas horas de lluvias han 

provocado retrasos en las áreas de trabajo, dificultando la terminación de acabados 

e impidiendo la instalación de materiales necesarios para las tareas programadas. 

Además, la seguridad del personal ha sido comprometida en varias ocasiones, lo 

que ha obligado a suspender las actividades para garantizar su bienestar. 

Medidas Tomadas: A pesar de las dificultades, se han implementado medidas para 

mitigar los efectos de las lluvias, tales como son ampliación de personal en obra, 

uso de mayor maquinaria para excavaciones y más equipos de trabajo, mayor 

suministro de materiales, tomar medidas de coberturas temporales con plástico de 

zonas de trabajo para mitigar el impacto, las condiciones climáticas nos han 

obligado a que el personal ha tenido que trabajar horas extras o reasignarse a otras 

tareas para mitigar los efectos de las lluvias en dias (sic) domingos y dias (sic) 

festivos Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para compensar por 

completo el tiempo perdido por las horas de lluvias perdidas por las condiciones 

climáticas. 

Todo esto se ha informado en las actas de reuniones con la interventoría y 

supervisión donde se han conversado sobre las interrupciones y las decisiones 

tomadas para mitigar el impacto, como medidas de solución se han planteado plan 

de contingencias y revaluación de actividades, adelantar entrega de suministros a 

obra, esto con la finalidad de cumplir con tiempo, pero es necesario contemplar una 

prórroga que permita reorganizar estos aspectos y cumplir con la terminación de 

obras completas y en condiciones exigidas por interventoría y cliente. 

Por tal motivo se realiza esta solicitud sin acto perjudicante para ustedes de generar 

mayor valor a la entidad contratante, cuales quiera que el perjuicio por ampliación 

no generara gastos adicionales al contrato, solo se deriva para poder ir 

coherentemente con el tiempo del contrato de obra, garantizar la finalización de las 

actividades en tiempo y forma, asegurando el buen funcionamiento del proyecto. 

Nos comprometemos a asumir los costos adicionales de arriendo a que haya lugar, 

por el plazo a prorrogar el contrato, donde el costo mensual es de seis millones de 

pesos m/cte. ($6.000.000,00) 

Aseguramos nuestro compromiso con la conclusión exitosa del proyecto y 

agradecemos de antemano su comprensión y apoyo en esta solicitud 

Por todo lo expuesto y en espera de una evaluación por parte de ustedes como 

interventoría se solicita se realice prórroga por el termino de 30 (treinta) días”. 



DÉCIMA SEGUNDA: Que la Interventoría mediante comunicación No. COM-ATICBF-G3- 

22-511 de fecha 12 de junio de 2025, revisó, analizó y avaló la solicitud del contratista de 

obra, y realizó la solicitud de prórroga del contrato de interventoría en los siguientes 

términos: 

“(…) Por medio del presente, como interventores del contrato nos permitimos emitir 

aval a solicitud de OFICIO- 228-CICBFG3 del CONSORCIO ICBF G3, y de esta 

forma solicitar a Findeter la consideración de aprobar y proceder con trámites a que 

haya lugar de la solicitud en los siguientes términos: 

1. Se avala la solicitud de prórroga al contrato PAF-ATICBF-O-078-2022-01 
para la Etapa II del proyecto HI Mi Bambuquito de Ibagué-Tolima en Un (1) 
mes más, para un total de ocho (8) meses para la terminación de ejecución 
de las obras. 

De igual forma, por medio del presente solicitamos se apruebe la siguiente solicitud 

de prórroga al contrato PAF-ATICBF-I-162-2022-01, con el fin de hacer el 

acompañamiento respecto al contrato de obra, en los siguientes términos: 

1. Se solicita prórroga al contrato PAF-ATICBF-I-162-2022-01 para la Etapa II 
del proyecto HI Mi Bambuquito de Ibagué-Tolima en Un (1) mes más, para 
un total de diez (10) meses para la interventoría a ejecución de las obras. 
Se aclara que la presente prórroga no genera ni generará costos 

adicionales por permanencia de interventoría a cargo de la 

contratante. (Subraya y negrilla fuera de texto original) 

 
CONDICIONES ACTUALIZADAS PROYECTO HOGAR INFANTIL MI 

BAMBUQUITO DE IBAGUÉ- TOLIMA ETAPA II OBRA 

 

 
A continuación, se relacionan los datos del proyecto Ibagué para la Etapa II de la 

obra. 
 

COSTO ACTUAL 

ETAPA II 

 PLAZO ACTUAL 

ETAPA II 

PLAZO FINAL CON 

PRORROGA E2 

$2.820.340.648,00 SIETE (7) MESES OCHO (8) MESES 

 
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO E1+E2: $8.334.548.546,00 

NUEVA FECHA TERMINACIÓN PROYECTO: 09 DE AGOSTO DE 2025 

 
CONDICIONES ACTUALIZADAS PROYECTO HOGAR INFANTIL MI 

BAMBUQUITO DE IBAGUÉ- TOLIMA ETAPA II INTERVENTORÍA 



A continuación, se relacionan los datos del proyecto Ibagué para la Etapa II de la 

interventoría. 
 

COSTO 

ACTUAL 

ETAPA II 

PLAZO 

ACTUAL 

ETAPA II 

PLAZO CON 

PRÓRROGA 

ETAPA II 

$114.584.589,00 
NUEVE (9) 

MESES 
DIEZ (10) MESES 

 
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO E1+E2: $ 748.393.105,00 

NUEVA FECHA TERMINACIÓN PROYECTO: 09 DE OCTUBRE DE 2025 

 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Teniendo en cuenta los atrasos evidenciados en el proyecto respecto a la 

programación inicial de obra, reportando un atraso del -6,88% con corte al 1 de junio 

de 2025, y del -8,69% con corte al 8 de junio de 2025 mostrando que en lugar de 

disminuir sigue aumentando, lo cual se dio por las siguientes circunstancias: 

1. Demora con la llegada de teja a obra: La teja debía iniciar instalación el 13 de 
mayo de 2025. El insumo llegó a sitio el 20 de mayo 2025 y tan solo se pudo 
iniciar su instalación hasta el 30 de mayo de 2025 por condiciones climáticas y 
demoras con los remates de refuerzo en cuchillas. En principio la demora en 
llegada de teja fue por incumplimiento del proveedor con dicha entrega. 
Posteriormente con las demoras con remates de cubierta por temas de lluvia 
impidieron el inicio inmediato del montaje de la teja. 

2. Al no tener teja instalada, se tiene atraso en actividades de acabado de estucos 
y pintura. Estas debían iniciar en paralelo con la instalación de teja, con el fin de 
ir cubriendo e ir iniciando estucos. Sin embargo, esta condición no se cumplió. 

3. En cuanto a los pañetes, se evidenció demoras con la actividad, por temas de 
lluvia igualmente, sin embargo, se aclara que el clima es una condición que 
desde el principio se debía controlar o mitigar, y el CONSORCIO ICBF G3 no 
tuvo en cuenta las recomendaciones. 

4. Si bien a la fecha se cuenta con todos los insumos de acabados, el plazo 
restante de 30 días no es suficiente para terminar la obra en condiciones 
óptimas ni con la totalidad de la ejecución al 100%. 

5. El atraso se tiene en las siguientes actividades: 

Actividad 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

terminación 
Pendiente Atraso 

Viga Canal en 

concreto 

Placa entrepiso y 

aérea 

7/04/2025 27/05/2025 
Administración 

piso 2 

27/03/2024 27/05/2025 
Administración 

piso 2 

 
-0,87% 

 
-0,24% 



Actividad 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

terminación 
Pendiente Atraso 

Escalera 17/04/2025 15/05/2025 
Administración 

piso 2 

 
-0,53% 

Salidas 

iluminación 

Salidas toma 

corrientes 

Pañetes 
 

24/04/2025 
 

27/05/2025 
 

General 
 

-1,30% 

Estuco 12/05/2025 20/06/2025 General -1,15% 

Pintura 12/05/2025 9/07/2025 General -1,22% 

Baldosa 30x30 
22/05/2025 30/06/2025 Cocina, baños -0,30% 

piso     

Estructura     

metálica refuerzo 27/02/2025 1/06/2025 Cubierta y muros -2,99% 

y cubierta     

Teja 13/05/2025 1/06/2025 Cubierta -0,96% 

Cerramiento 2/06/2025 26/06/2025 Externo 1,40% 

Tanque sub 16/06/2025 25/06/2025 Externo 0,23% 

Ventanas 9/06/2025 30/06/2025 General 0,04% 

Divisiones baños 1/06/2025 16/06/2025 General 0,04% 

Mesón 5/06/2025 5/07/2025 Baños -0,01% 

Enchape pared 3/06/2025 30/06/2025 Cocina, baños -0,09% 

cielo raso 5/06/2025 20/06/2025 Cocina -0,09% 

Puertas 2/06/2025 7/07/2025 General 0,04% 
 

Instalación 

luminarias 
2/06/2025 5/07/2025 General -0,13% 

 

 
Si bien los atrasos en cada actividad son mínimos, la suma de estos si genera un 

atraso considerable que puede conllevar a incumplimientos. 

Desde interventoría CONSORCIO CR O3, se solicitó incrementar cuadrillas 

independientes para estucos, pintura e instalación de enchapes, así como ampliar 

horarios de trabajo en obra, findes de semana y días entre semana después de las 

5 pm para lograr tener la mayoría de actividades terminadas al 9 de julio de 2025. 

1/04/2025 28/05/2025 General -0,42% 

1/04/2025 1/05/2025 General -0,14% 

 



 
RESUMEN FECHAS TERMINACIÓN ACTIVIDADES PRINCIPALES CON 

PRORROGA 

Conforme al análisis de los tiempos requeridos para la terminación de la obra, se 

presenta lo siguiente. Se requieren 30 días avalados por interventoría, distribuidos 

de la siguiente manera: 
 

Actividad ESTADO/ INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 

Viga Canal en concreto admón. 26/06/2025 03/07/2025 

Placa entrepiso y aérea admón. EN EJECUCIÓN 30/06/2025 

Escalera admón. ARMADA 27/06/2025 

Pañetes EN EJECUCIÓN 20/06/2025 

Estuco EN EJECUCIÓN 26/07/2025 

Pintura 23/06/2025 28/07/2025 

Baldosa 30x30 piso 16/06/2025 18/07/2025 

Estructura metálica refuerzo muros EN EJECUCIÓN 25/06/2025 

Teja con caballete y demás 

accesorios 
EN EJECUCIÓN 04/07/2025 

Cerramiento EN EJECUCIÓN 27/07/2025 

Tanque sub EN EJECUCIÓN 25/06/2025 

Media caña granito 23/06/2025 14/07/2025 

Ventanas EN EJECUCIÓN 15/07/2025 

Divisiones baños 23/06/2025 01/08/2025 

Mesón baños 30/06/2025 11/07/2025 

Enchape pared 25/06/2025 18/07/2025 

cielo raso 25/06/2025 25/07/2025 

Puertas EN EJECUCIÓN 15/07/2025 

Instalación luminarias 02/07/2025 23/07/2025 

Aparatos sanitarios 20/07/2025 24/07/2025 

Espejos 01/08/2025 05/08/2025 



Actividad ESTADO/ INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 

Piso vinilo 23/06/2025 11/07/2025 

Aseo 01/08/2025 09/08/2025 

 
Días perdidos por inicio de instalación de teja: 17 días 

Días perdidos por lluvias periodo del 26 de marzo al 8 junio 2025: 13 días 
 

 

 
MES (PERIODO DE TIEMPO) 

HORAS DE 
LLUVIA 

ACUMULADA 

APROXIMACIÓN A DÍAS DE 
TRABAJO SIN PODER 

TRABAJAR POR ACCIÓN DE 
LAS LLUVIAS 

26 de marzo a 25 de abril de 2025 30 horas 4 días 

26 de abril a 25 de mayo de 2025 50.5 horas 7 días 

26 de mayo a 8 de junio de 2025 16 horas 2 días 

178 DÍAS 200.9 HORAS 32 DÍAS 

TOTAL, DÍAS ACTIVO EL 
CONTRATO 

TOTAL, HORAS 
TOTAL, DÍAS INACTIVIDAD 

POR LLUVIAS 

 
Lo anterior soportado en bitácora: 

 

Página 

bitácora 
 

Fecha 
 

Inicio 
 

Fin 

Total H 

lluvia 

Total H 

perdidas 

Pág. 47 2/04/2025 7:00 a. m. 9:30 a. m. 2,30 3,30 

 
Pág. 48 

 
4/04/2025 

 
7:00 a. m. 

10:20 

a. m. 
 

3,20 
 

4,20 

Pág. 49 8/04/2025 7:00 a. m. 9:10 a. m. 2,10 3,10 

Pág. 50 10/04/2025 3:00 p. m. 4:00 p. m. 1,00 2,00 

Pág. 51 11/04/2025 7:00 a. m. 9:30 a. m. 2,30 3,30 

Pág. 55 22/04/2025 3:00 p. m. 4:30 p. m. 1,30 2,30 

 
Pág. 56 

 
24/04/2025 

 
7:00 a. m. 

12:30 

p. m. 
 

5,30 
 

6,30 

Pág. 57 28/04/2025 7:00 a. m. 9:30 a. m. 2,30 3,30 

Pág. 58 29/04/2025 7:30 a. m. 9:45 a. m. 2,45 3,45 



Página 

bitácora 
 

Fecha 
 

Inicio 
 

Fin 

Total H 

lluvia 

Total H 

perdidas 

 
Pág. 59 

 
30/04/2025 

 
7:00 a. m. 

10:00 

a. m. 
 

3,00 
 

4,00 

Pág. 59 1/05/2025 3:00 p. m. 5:00 p. m. 2,00 3,00 

 
Pág. 60 

 
2/05/2025 

 
7:00 a. m. 

10:30 

a. m. 
 

3,30 
 

4,30 

 
Pág. 60 

 
3/05/2025 

 
7:00 a. m. 

10:00 

a. m. 
 

3,00 
 

4,00 

Pág. 61 4/05/2025 7:00 a. m. 9:00 a. m. 2,00 3,00 

 
Pág. 61 

 
5/05/2025 

 
7:00 a. m. 

10:30 

a. m. 
 

3,30 
 

4,30 

 
Pág. 62 

 
7/05/2025 

 
7:00 a. m. 

10:30 

a. m. 
 

3,30 
 

4,30 

Pág. 67 16/05/2025 7:00 a. m. 9:30 a. m. 2,30 3,30 

 
Pág. 68 

 
17/05/2025 

 
7:00 a. m. 

10:00 

a. m. 
 

3,00 
 

4,00 

 
Pág. 69 

 
19/05/2025 

 
8:30 a. m. 

11:30 

a. m. 
 

3,30 
 

4,30 

Pág. 70 20/05/2025 7:00 a. m. 9:30 a. m. 2,30 3,30 

 
Pág. 70 

 
21/05/2025 

 
7:00 a. m. 

11:30 

a. m. 
 

4,30 
 

5,30 

Pág. 71 22/05/2025 7:00 a. m. 8:00 a. m. 1,00 2,00 

Pág. 71 22/05/2025 2:00 p. m. 3:00 p. m. 1,00 2,00 

 
Pág. 74 

 
27/05/2025 

12:30 

p. m. 
 

2:00 p. m. 
 

1,00 
 

2,00 

 
Pág. 77 

 
1/06/2025 

 
7:00 a. m. 

11:00 

a. m. 
 

4,00 
 

5,00 

 
Pág. 80 

 
6/06/2025 

12:30 

p. m. 
 

3:30 p. m. 
 

3,30 
 

4,30 

TOTAL 67,65 94,65 
 



EVALUACIÓN MATRIZ DE RIESGOS 

Conforme a la matriz de riesgos se hace la evaluación donde se evidencia que las 

afectaciones por condiciones climáticas son responsabilidad del contratista, ya que 

es una condición que en este caso desde el inicio del proyecto se advirtió sobre 

dicha condición. De parte de Interventoría se generaron las alertas tempranas al 

contratista para mitigar las afectaciones las cuales no fueron tenidas en 

consideración. 
 

No. Riesgo/Causa Responsable Probabilidad P Impacto I 
Nivel de 

Riesgo 

Mitigantes 

Sugeridos 

 
 
 

 
11 

 
 

 
RIESGOS 

AMBIENTALES 

Afectación a la 

ejecución del 

contrato 

debido a 

factores 

naturales 

(condiciones 

climáticas de la 

zona). 

 
 
 

 
Contratista 

 
 
 

 
Probable 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
Moderado 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
Alto 

Seguimiento 

en materia 

climática y 

ambiental a la 

ejecución del 

contrato y 

emisión de 

alertas 

tempranas. 

 
Conforme a lo anterior, el CONSORCIO ICBF G3 debe asumir los costos que se 

generen por la necesidad de mayor tiempo para la finalización de las obras. 

 

 
JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

Se debe tener en cuenta que dentro del contrato de obra PAF-ATICBF-O-078-2022- 

01 está la CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES: El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo 

y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del 

contrato. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes; dicha 

cláusula permite generar la modificación de la presente solicitud. 

Así mismo el contrato de interventoría PAF-ATICBF-I-162-2022-01 cuenta con la 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El 

presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor 

según las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá 

provenir del acuerdo mutuo entre las partes; la cual permite se genere y gestione la 

presente solicitud. 

SOLICITUDES FINALES 

Conforme a lo anterior, se solicita: 

1. Prorrogar el contrato de obra PAF-ATICBF-O-078-2022-01 para la Etapa II 
del proyecto HI Mi Bambuquito de Ibagué- Tolima Un (1) mes más, para un 
total de ejecución de ocho (8) meses en dicha etapa. 



2. Prorrogar el contrato de interventoría PAF-ATICBF-I-162-2022-01 para la 
Etapa II del proyecto HI Los Naranjos de Magangué- Bolívar en un (1) mes 
más, para un total de ejecución de diez (10) meses en dicha etapa. 

3. Que se coordine con ICBF el pago del mes de arriendo conforme al tiempo 
de solicitud de prórroga. (…)” 

 
DÉCIMA TERCERA: Que el 18 de junio de 2025, Findeter expidió CONCEPTO DE LA 

SUPERVISIÓN, en el que concluye: 

“6. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN 

De acuerdo con lo que se ha sustentado en el desarrollo de los documentos 

presentados por el contratista y la verificación y aprobación por parte de la 

interventoría CONSORCIO CR3 según los comunicados relacionados 

anteriormente, por medio del cual argumentan que: 

- La prórroga no genera ni generará adición al contrato de obra. 
- La prórroga no genera ni generará adición al contrato de interventoría. 
- La prórroga se requiere para terminar satisfactoriamente las actividades de 

la Etapa II del Hogar Infantil Mi Bambuquito De Ibagué - Tolima. 
- El contratista reconocerá al ICBF el mes de arriendo adicional por concepto 

de la prórroga solicitada, donde el costo mensual es de seis millones de 
pesos m/cte. ($6.000.000,00). 

 
La supervisión del contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01 

considera viable y necesaria la recomendación de la interventoría respecto de la 

solicitud de prorrogar la Etapa II del proyecto hogar infantil Mi Bambuquito De 

Ibagué - Tolima, tanto para el contrato de obra como para el de la interventoría. 

Desde el punto de vista técnico y con la permanencia constante de personal, 

disponibilidad suficiente y llegada a tiempo de materiales de obra, acorde con lo 

informado por la interventoría, se estima que el proyecto podrá terminar a 

satisfacción en el tiempo solicitado a través del presente concepto. 

Desde el punto de vista jurídico, la solicitud de prórroga encuentra sustento en la 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES, la cual 
permite ajustes en tiempo y valor del contrato cuando surjan necesidades durante 
la ejecución que lo ameriten. Este mecanismo se encuentra alineado con lo 
dispuesto en los artículos 16021 y 14952 del Código Civil, aplicables a este contrato 
por tratarse de régimen entre particulares, los cuales permiten la posibilidad de 
modificaciones contractuales en el marco de la ejecución de contratos, siempre que 
sean justificadas y acordadas por las partes. Al respecto, Pothier expresa que el 

 
 

 

1 LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 

ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 
2 DEFINICIÓN DE CONTRATO O CONVENCIÓN. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 
dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. 



contrato es el consentimiento de dos o más personas para crear obligaciones, para 
modificarlas o para disolverlas3. 

 
Estas modificaciones contractuales, se alinean con las finalidades del legislador, de 
las entidades contratantes, y de la ciudadanía en general, pues permite la 
conclusión de las obras con el fin de lograr concretar su destinación definitiva; lo 
cual redunda en la satisfacción del interés general. 

 
Frente a la interventoría, desde una perspectiva técnica y jurídica, la interventoría 
es un requisito esencial para el desarrollo de la obra, pues su ausencia implica: 

 
• Falta de control y supervisión técnica, lo que conlleva riesgos en la 

calidad y cumplimiento de las especificaciones contractuales. 
• Ausencia de verificación administrativa y jurídica, lo que podría derivar 

en incumplimientos normativos y posibles sanciones por parte de las 
entidades de control. 

• Riesgos en la ejecución presupuestal, dado que la interventoría es 
responsable de certificar avances y garantizar el uso adecuado de los 
recursos públicos. 

 
Al respecto, el Consejo de Estado ha caracterizado la interventoría como un 

contrato íntimamente relacionado en su objeto con el de obra respecto del cual 

ejerce su actividad el interventor, en la medida en que hace parte de la naturaleza 

del contrato que el interventor controle, supervise, vigile y fiscalice las obras. De 

esta forma, no puede ejecutarse un contrato de obra sin contar con la respectiva 

interventoría con el fin de que se garantice el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, ambiental y jurídico de éste. 

 
Ahora bien, derivado de la solicitud de prórroga al contrato de obra, esta supervisión 
recomienda se apruebe la solicitud de prórroga por el mismo término de un (1) mes 
al contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01, con el fin de garantizar 
el personal de interventoría que adelante el seguimiento, control y verificación de 
las actividades programadas en el marco de la ejecución durante la prórroga 
solicitada; se resalta que la solicitud de prórroga encuentra sustento en la Cláusula 
Vigésima Octava.- Modificaciones Contractuales, la cual permite ajustes en tiempo 
y valor del contrato cuando surjan necesidades durante la ejecución que lo 
ameriten. Este mecanismo se encuentra alineado con lo dispuesto en los artículos 
16024 y 14955 del Código Civil, aplicables a este contrato por tratarse de régimen 
entre particulares, los cuales permiten la posibilidad de modificaciones 
contractuales en el marco de la ejecución de contratos, siempre que sean 
justificadas y acordadas por las partes. 

 

 

3 Valencia Zea, Arturo; Ortiz Monsalve, Álvaro. Derecho civil de las obligaciones. Novena Edición, Tomo III. Editorial Temis 
4 LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado 
sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 
5 DEFINICIÓN DE CONTRATO O CONVENCIÓN. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 
hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. 



Por lo anterior, la prórroga solicitada no solo es técnicamente necesaria, sino 
jurídicamente viable, en tanto que se fundamenta en disposiciones normativas y 
principios generales del derecho contractual, garantizando que la ejecución del 
proyecto se realice en condiciones óptimas y conforme a los intereses públicos que 
se persiguen con la obra. 

 
Finalmente, basado en las necesidades a satisfacer del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar -ICBF, se considera pertinente dar continuidad al trámite y 

solicitud de prórroga del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01 y de 

interventoría PAF-ATICBF-I-162-2022-01, en la medida en que dicha solicitud se 

realiza con el propósito de garantizar la calidad de las obras a ejecutar en el 

proyecto anteriormente referenciado. 

6.1 Resumen de la solicitud 

 
- Solicitud de prórroga por un (1) mes de la Etapa II del contrato de obra No. 

PAF-ATICBF-O-078-2022-01, proyecto del hogar infantil Mi Bambuquito de 
Ibagué - Tolima. 

 
- Solicitud de prórroga por un (1) mes de la Etapa II del contrato de 

interventoría No. PAF-ATICBF-I-162-2022-01, proyecto del hogar infantil Mi 
Bambuquito de Ibagué – Tolima”. 

 
DÉCIMA CUARTA: Que en Comité Fiduciario No. 67 de fecha 01 al 03 de julio de 2025, 

se aprobó la prórroga de 1 mes a los contratos No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01 y No. 

PAF-ATICBF-I-162-2022-01, en los siguientes términos: 

“- Solicitud de prórroga por un (1) mes de la Etapa II del contrato de obra No. PAF- 

ATICBF-O-078-2022-01, proyecto del hogar infantil Mi Bambuquito de Ibagué - 

Tolima. 

- Solicitud de prórroga por un (1) mes de la Etapa II del contrato de interventoría No. 

PAF-ATICBF-I-162-2022-01, proyecto del hogar infantil Mi Bambuquito de Ibagué – 

Tolima”. 

DÉCIMA QUINTA: Que el Contrato No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01 establece en su 

Cláusula Vigésima Octava – Modificaciones Contractuales, que “El presente contrato podrá 

modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que 

surjan en la ejecución del contrato”. 

DÉCIMA SEXTA: Que de conformidad con lo anterior, LAS PARTES acuerdan celebrar el 

presente otrosí al contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01, de acuerdo con las 

siguientes: 



CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - PRÓRROGA: Se prorroga el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 
PAF-ATICBF-O-078-2022-01, por un periodo de un (1) mes, para la Etapa II del Proyecto 
Hogar Infantil Mi Bambuquito Ibagué Tolima, por lo cual los plazos del proyecto quedarán 
así: 

 
HOGAR INFANTIL MI BAMBUQUITO IBAGUE - TOLIMA: 

 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, 
trámite de obtención de licencias y 
permisos. 

 
6 meses 

ETAPA II: Ejecución de obras 8 meses 

 
 

SEGUNDA: LAS PARTES aceptan que la presente prórroga no genera erogación alguna 

en favor del CONTRATISTA o cargo o favor de EL CONTRATANTE. 

TERCERA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las 

acciones acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a ajustar las garantías que amparan el 

Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-078-2022-01, de acuerdo con lo establecido en el 

presente otrosí. 

CUARTA: Las cláusulas no modificadas por medio del presente otrosí, continúan surtiendo 

plenos efectos para LAS PARTES. 

Para constancia, se firma en Bogotá el 03 de julio de 2025. 

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE 
 
 
 
 

 
ALDEMAR ALVAREZ SALINAS ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante Representante legal 

CONSORCIO ICBF G3 FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Findeter – ICBF 

INFRAESTRUCTURA 

https://na4.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPNysM8jnsrX5Nbolsg4m1hamzXxWEu4Q


OTROSI 7_PAF-ATICBF-O-078-2022-01
 vcorregida - findeter
Informe de auditoría final 2025-07-09

Fecha de creación: 2025-07-09

Por: juan oviedo (juan.oviedo@fidupopular.com.co)

Estado: Firmado

ID de transacción: CBJCHBCAABAAPNysM8jnsrX5Nbolsg4m1hamzXxWEu4Q

Historial de “OTROSI 7_PAF-ATICBF-O-078-2022-01 vcorregid
a - findeter”

juan oviedo (juan.oviedo@fidupopular.com.co) ha creado el documento.
2025-07-09 - 22:29:31 GMT- Dirección IP: 163.116.234.100.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Rodriguez Leon
(adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) para su firma.
2025-07-09 - 22:29:54 GMT

Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-09 - 22:44:49 GMT- Dirección IP: 104.47.51.126.

Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-09 - 22:45:02 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 163.116.234.103.

Documento completado.
2025-07-09 - 22:45:02 GMT


		2025-07-09T22:45:03+0000
	Certified by Adobe Acrobat Sign




