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CONTRATO   PROYECTO X  FASE/ETAPA X No. ETAPA I 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBA 

OBJETO DEL CONTRATO 

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS 

INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO  4 

NÚMERO DEL CONTRATO PAF-ATICBF-O-079-2022-01 

DESCRIPCIÓN PROYECTO 

ETAPA A TERMINAR: 

ETAPA I DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS- HOGAR 

INFANTIL ALFREDO POSADA- PRADERA. 

CONTRATISTA 

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA 

Nit. 830.085.683-6 

R/L LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN C.C. 19.460.521 

INTERVENTOR 

CONSORCIO CR 04 

Nit. 9 01.645.404-9 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C. 

1.017.126.160 

(JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%; 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE 

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO 

Nit. 820.003.227-3, R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 

91.237.454- 50%) 

SUPERVISOR JULIAN CAMILO HEREDIA HERNANDEZ 

PLAZO INICIAL PROYECTO 

ETAPA I 
CUATRO (4) MESES 

VALOR INICIAL PROYECTO 

ETAPA I 

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL 

QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($95.314.528) 

FECHA DE INICIO 

PROYECTO ETAPA I 
8 DE NOVIEMBRE DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

PROYECTO ETAPA I 
26 DE MAYO DE 2023 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1 
Desde Hasta 

12 de enero de 2023 30 de enero de 2023 

Prórroga a la suspensión No.  N.A. N.A. 

Reinicio No. 1 31 de enero de 2023 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN 
Diecinueve (19) días 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 2 meses 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
2 meses 

ADICIONES N.A.  
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
N.A. 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO SEIS (6) MESES 

VALOR EJECUTADO 

PROYECTO ETAPA I 

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL 

QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($95.314.528) 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
26 DE MAYO DE 2023 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales de la Etapa I del Proyecto Hogar Infantil Alfredo Posada de Pradera- Valle del Cauca, 

dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 

 

Una vez verificados por parte de interventoría los productos entregados por contratista, se identificó que 

se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

EJECUCIÓN 84,07% 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informe de recopilación y diagnóstico. 

Entregar versión final e incluir 
todos los anexos que 

correspondan incluyendo 

criterio de norma, adjuntar 

memorial de responsabilidad y 
documentos de profesional. 

2 Estudio topográfico. 

Entregar planos firmados. 
Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 

de profesional 

3 
Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios de normativa 

vigente. 

Entregar versión final ajustada 

de arquitectura, verificando 

propuestas en espacios 
existentes. Detalles por zonas y 

plano de los cambios generados. 

adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 
de profesional. 

4 
Memoria descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes 

realizados. 

Entregar versión final conforme 
a ajustes finales. adjuntar 

memorial de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

5 Estudio de Suelos 

Aprobado. adjuntar memorial 

de responsabilidad y 

documentos de profesional. 

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales 

Entregar subsanación de 

vulnerabilidad con anexos 
incluyendo los análisis 

requeridos de edificación 

existente y Entregar diseño y 

cálculos de reforzamiento 
subsanado con todos los planos 
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detallados incluyendo cálculos 

y planos de cubiertas. Adjuntar 

memorial de responsabilidad y 
documentos de profesional. 

7 Diseño Hidrosanitario, red contraincendios y gas 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo 

solicitado. adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 

de profesional. 

8 Diseño de redes eléctricas, diseño de redes de voz y datos 

Entregar subsanación y soportes 

completos conforme a lo 
solicitado. adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 

de profesional. 

9 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía, de agua, para manejo de aguas 

residuales. (Si aplica). 

Entregar propuesta de ahorro de 

energía. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 
de profesional de cada 

propuesta según corresponda. 

10 

Presupuesto detallado, especificaciones técnicas y cronograma 

(Este presupuesto será revisado y aprobado por la interventoría 

y avalado por FINDETER y socializado al ICBF) 

Entregar memorias de 

cantidades detalladas, 

presupuesto organizado y 

detallado, desglose de AIU, 
listado de insumos, Apu’s de 

todos los ítems, cotizaciones de 

no previstos, acta de aprobación 

de No previstos, 
Especificaciones técnicas de 

todos los ítems y cronograma 

Etapa II. Adjuntar memorial de 

responsabilidad y documentos 
de profesional. 

11 Plan de Manejo Ambiental. 

Entregar:  
- Formatos ambientales 

- Matriz de impactos 

ambientales 

- Adjuntar memorial de 
responsabilidad y 

documentos de profesional 

12 Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad. 

Entregar: 

- Anexar Formatos, (los 

enviados no se los puede 

visualizar, preferiblemente 
uno por uno por separado)  

- Soporte de la elección de 

los grupos de apoyo 

(COPASST, COCOLAB, 
BRIGADA DE 

EMERGENCIAS) 

- Plan de emergencias 

(documento con análisis 
de vulnerabilidad, para 

cada lugar donde se va a 

realizar la ejecución de las 

obras) con los 
procedimientos operativos 

normalizados 
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- Adjuntar memorial de 

responsabilidad y 

documentos de profesional 

13 Plan de Gestión Social y Reputacional. Aprobado 

14 

Gestión con Empresas de Servicios Públicos, Entidades 

Municipales o Departamentales para el trámite de permisos y 

licencias. 

Adjuntar disponibilidades 

pendientes y adjuntar radicado 

de solicitud de licencia según 
corresponda. 

15 Plan de Manejo de Tránsito. 

Adjuntar planos donde se 
muestren las señales, corregir 

archivo de Word y completar 

ilustraciones. Adjuntar radicado 

por si requiere permiso de 
movilidad y Adjuntar memorial 

de responsabilidad y 

documentos de profesional 

 
El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en seis (6) días hábiles contados a partir 

de la fecha de suscripción de la presente acta, es decir el 5 de junio de 2023. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF 

INFRAESTRUCTURA para su aprobación. 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año 2023. 

 
 
 
 
 
     EL CONTRATISTA             INTERVENTOR 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

Luis Arnulfo Téllez Quitian 

  REPRESENTANTE LEGAL 
Darío Jesús Meza Andrade 

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación de CONSTRUCTORA 

SINATEL LTDA 

 

En representación de CONSORCIO CR 04 

 
 

Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


