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CONTRATO   PROYECTO X  FASE/ETAPA X No. 1 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS 

INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 6 

NÚMERO DEL CONTRATO PAF-ATICBF-O-082-2022-01 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A TERMINAR: 

ICBF GRUPO 6 – CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA NUEVA 

VIDA EN EL MUNICIPIO DE TRUBACO - BOLIVAR. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO OBRAS COLOMBIA 

integrado por: 

(I) DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO - 45%,  

(II) DIEGO FERNANDO POLANÍA S.A.S. - 5% 

INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S - 50% 

INTERVENTOR 

CONSORCIO INTER-BIENESTAR 

Integrantes: 

(I) BALER INGENIERÍA S.A.S - 33% 

(II) GEAGOR S.A.S - 33% 

(III) CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO - 34% 

SUPERVISOR DIANA CAROLINA SUAREZ VILLALBA 

PLAZO INICIAL DE LA 

ETAPA 1 
DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

VALOR INICIAL DEL 

PROYECTO ETAPA 1 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 

TREINTA PESOS ($ 99.169.030) M/CTE 

FECHA DE INICIO DE LA 

ETAPA 1 DEL PROYECTO 
28 de noviembre de 2022. 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL DE LA ETAPA 1 DEL 

PROYECTO 

13 de febrero de 2023 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión 
Desde Hasta 

N/A N/A 

Prórroga a la 

suspensión No.  

N/A N/A 

Reinicio No. 1 N/A 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN 
N/A 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 Un (1) mes y quince (15) días calendario   

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
Un (1) mes y quince (15) días calendario   

ADICIONES Adición No 1 N/A 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
N/A 

 

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO 4 meses  

VALOR FINAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 

TREINTA PESOS ($ 99.169.030) M/CTE  

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
28 de marzo de 2023 

 

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01 cuyo objeto es ELABORACIÓN 

DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA 

LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF 

GRUPO 6, para el proyecto CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA NUEVA VIDA EN 

TURBACO – BOLIVAR, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 

 

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la etapa No. 1, se recibe por parte del 

contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y 

aprobación por parte de la interventoría. 

 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 
      Diseño arquitectónico y urbano bajo criterios 

de normativa vigente. 

Recibido 

 

2 
      Memoria descriptiva del alcance real del 

proyecto y los ajustes realizados. 
Recibido con observaciones  

3 
      Diseño hidrosanitario, Red Contra Incendios 

y Gas 
Recibido sujeto a revisión. 

4       Diseño Eléctrico, Telefónico, Voz y Datos Recibido sujeto a revisión. 

5 
Presupuesto detallado, especificaciones técnicas 

y cronograma 
Recibido con observaciones 

6       Plan de Manejo Ambiental. Recibido y aprobado. 

7 
      Plan de trabajo SISO y protocolo de 

bioseguridad. 

Recibido y aprobado.  

 

8       Plan de Gestión Social y Reputacional. Recibido y aprobado. 

9 
Gestión con Empresas de Servicios Públicos, 

Entidades Municipales o Departamentales 

Trazabilidad  

Se aclara que, si bien se realiza gestión con 

las empresas, no se requiere certificado de 

disponibilidad de servicio para dar inicio a 

las actividades de obra, toda vez que ya se 

cuenta con el servicio en el centro.  

 

10       Plan de manejo de transito 

Se recibe. Pendiente respuesta por parte del 

organismo o autoridad de tráfico del 

Municipio. 
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El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en quince (15) hábiles contados a 

partir de la fecha de suscripción de la presente acta. 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en 

ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año año 2023. 

 

 

     EL CONTRATISTA         INTERVENTOR 

 

 

 

  

______________________________ 

Firma 

 

  

 

 

____________________________ 

Firma 

RICARDO DUSSAN COBADELA 
  REPRESENTANTE LEGAL  
  CONSORCIO OBRAS COLOMBIA 

 

LADY AGUIRRE ORTIZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO INTER-BIENESTAR 

 

 

 


