
 
 
 
 

 

OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO 

OBRAS COLOMBIA 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA 

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS COLOMBIA 

NIT  901.644.767-2 

OBJETO 

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS 
PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF 
GRUPO 6 

PLAZO INICIAL 
SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

INICIO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 

VALOR INICIAL $4.362.330.495 

OTROSI 1 

RESPECTO DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS SE 
PRORROGÓ LA ETAPA 1 EL TÉRMINO DE DURACIÓN 
ASÍ: 
CAE REDENTOR JÓVENES – BOGOTÁ D.C., POR UN (1) 
MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 
14 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 28 DE MARZO DE 
2023;  

CAE NUEVA VIDA – TURBACO, BOLÍVAR, POR UN (1) 
MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 
14 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 28 DE MARZO DE 
2023; 

CAE BUEN PASTOR – CALI, VALLE DEL CAUCA, POR 
UN (1) MES, A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2023 
HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023. 

OTROSI 2 MODIFICA LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA 

OTROSI 3 ADICIÓN DE $3.733.518.019 Y PRÓRROGA DE 2 MESES 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

MODALIDAD 

ETAPA I: PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE 
AJUSTE.  
ETAPA II: PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 
DE AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN BOGOTÁ; TURBACO – BOLIVAR; CALI - VALLE 



 
 
 
 

 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

MANUAL OPERATIVO 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF 
INFRAESTRUCTURA 

INTERVENTORIA  CONSORCIO INTER BIENESTAR 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y 

residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 

52.313.841, quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR 

S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 

Número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil 

novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial 

de Bogotá D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita 

con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato 

de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No.3.1.104600 suscrito entre 

FIDUCIARIA POPULAR .S.A y FINDETER el día 14 de febrero de 2022 y quien para los 

efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y de la 

otra, RICARDO DUSSAN COBALEDA, mayor de edad, identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número 7.692.327, quien ostenta la calidad de representante del 

CONSORCIO OBRAS COLOMBIA, integrado por (i) DIEGO FERNANDO POLANIA 

LISCANO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 12.131.436, 

con porcentaje de participación de 45%, (ii) DIEGO FERNANDO POLANÍA S.A.S., con 

NIT. 901.098.304-3, representada legalmente DIEGO FERNANDO POLANÍA LISCANO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 12.131.436, con un porcentaje de participación 

del 5%, y por (iii) INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S., con NIT. 

813.006.542-7, representada legalmente por RICARDO DUSSAN COBALEDA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 7.692.327, con un porcentaje de participación 

del 50%, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y quienes conjuntamente 

se denominarán LAS PARTES, se celebra el presente otrosí, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el 31 DE OCTUBRE DE 2022 se suscribió entre EL CONTRATANTE y 
EL CONTRATISTA, el CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01, cuyo 
objeto es “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 6”, por valor de 
$4.362.330.495 y un plazo de ejecución de siete (7) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, el cual se discriminó así por cada una de las etapas:  
 
CAE REDENTOR JÓVENES – BOGOTÁ D.C. 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 



 
 
 
 

 

ETAPA I: ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 

2 meses 15 días calendario 

ETAPA II: EJECUCIÓN DE OBRAS 
PRIORIZADAS POR EL ICBF 

4 meses 

 

CAE NUEVA VIDA – MUNICIPIO TURBACO – DEPARTAMENTO BOLIVAR. 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 

2 meses 15 días calendario 

ETAPA II: EJECUCIÓN DE OBRAS 
PRIORIZADAS POR EL ICBF 

4 meses 

 

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL BUEN PASTOR – CALI – DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA. 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 

3 meses 

ETAPA II: EJECUCIÓN DE OBRAS 
PRIORIZADAS POR EL ICBF 

4 meses 

 
SEGUNDA: Que mediante documento del 28 de noviembre de 2022, se suscribió el Acta 

de Inicio al Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01. 

TERCERA: Que el 14 de febrero de 2023 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de Obra 

No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01, por el cual se prorrogó el plazo de ejecución del 

contrato. 

CUARTA: Que el 17 de julio de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato de Obra No. 

PAF-ATICBF-O-082-2022-01, por el cual se modificó la Cláusula Décima Novena. 

QUINTA: Que mediante documento No. COC-OFI067 del 06 de septiembre de 2023, EL 

CONTRATISTA solicitó ante el interventor del contrato y ante Findeter, prórroga del 

contrato de obra por un periodo de dos (2) meses y adición de recursos por valor de 

$3.733.518.019. 

SEXTA: Que mediante documento No. CIB-FDT-160 del 06 de septiembre de 2023, el 

Interventor solicita ante Findeter prorrogar el contrato de obra por un periodo de dos (2) 

meses y adición por valor de $3.733.518.019.  



 
 
 
 

 

SÉPTIMA: Que el 06 de septiembre de 2023, Findeter expidió CONCEPTO DE LA 

SUPERVISIÓN, en el cual recomienda tramitar la adición y prórroga de contrato de Obra 

No.  PAF-ATICBF-O-082-2022-01, en los siguientes términos:  

“De acuerdo con lo que se ha sustentado en el desarrollo de los documentos 

presentados por el interventor, la supervisión recomienda al Comité la aprobación 

de las solicitudes de prórroga y adición tanto del contrato de obra No. PAF-

ATICBF-O-082-2022-01, como del contrato de interventoría No. PAF-ATICBF-I-

166-2022-01, con fundamento en los siguientes aspectos: 

Como resultado de la consultoría llevada a cabo durante la ejecución de la Fase I 

de cada uno de los proyectos enmarcados en el Grupo 6 (CAE Redentor Jóvenes 

– Bogotá D.C., CAE Nueva Vida en Turbaco 

– Bolívar, CAE Buen Pastor en Cali – Valle del cauca), que consistió en la 

elaboración de diagnósticos, estudios y diseños para la ejecución de las obras 

correspondientes a las infraestructuras de los CAEs, se consolidó el presupuesto 

de obras requerido para la ejecución de la etapa II de los proyectos, 

evidenciándose la necesidad de adicionar y prorrogar el plazo de ejecución de la 

etapa II. Esto, toda vez que las actividades a desarrollar en cada uno de los 

proyectos requieren una asignación presupuestal y un plazo de ejecución mayor 

de lo inicialmente contemplado, con el propósito de desarrollar en el tiempo 

adecuado la totalidad de las actividades propuestas y con todos los estándares de 

calidad necesarios para entregar centros funcionales y seguros. 

Por lo tanto, a continuación, se relaciona el porcentaje del valor a adicionar al 

contrato de obra No. PAFATICBF-O-082-2022-01, respecto al valor inicial 

asignado para la etapa 2 - Ejecución de obra: 

 

OCTAVA: Que el Comité Técnico en sesión del 7 al 11 de septiembre de 2023, 

recomendó al Comité Fiduciario, tramitar la adición y prórroga al contrato de obra No. 

PAF-ATICBF-O-082-2022-01. 

NOVENA: Que el Comité Fiduciario mediante sesión de Comité No. 24 del 12 de 

septiembre de 2023, aprobó la prórroga de la Etapa 2 del contrato de obra No. PAF-

ATICBF-O-082-2022-01, por el periodo de dos (2) meses y la adición por la suma de 

$3.733.518.019. 



 
 
 
 

 

DÉCIMA: Que el Contrato No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01 establece en su Cláusula 

Vigésima Octava – Modificaciones Contractuales, que “El presente contrato podrá 

modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que 

surjan en la ejecución del contrato”. 

DÉCIMA PRIMERA: Que de conformidad con lo anterior, LAS PARTES acuerdan 

celebrar el presente otrosí al contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01, de 

acuerdo con las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- PRÓRROGA: Se prorroga el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 

PAF-ATICBF-O-082-2022-01, por un periodo de dos (2) meses, por lo cual el plazo total 

del contrato corresponde a diez (10) meses. 

Conforme a lo anterior, el plazo de cada una de las etapas será el siguiente: 

CAE REDENTOR JÓVENES – BOGOTÁ D.C. 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 

4 meses 

ETAPA II: EJECUCIÓN DE OBRAS 
PRIORIZADAS POR EL ICBF 

10 meses 

 

CAE NUEVA VIDA – MUNICIPIO TURBACO – DEPARTAMENTO BOLIVAR. 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 

4 meses 

ETAPA II: EJECUCIÓN DE OBRAS 
PRIORIZADAS POR EL ICBF 

9 meses 

 

CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL BUEN PASTOR – CALI – DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA. 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 

4 meses 

ETAPA II: ETAPA II: EJECUCIÓN DE 
OBRAS PRIORIZADAS POR EL ICBF 

9.5 meses 

 



 
 
 
 

 

SEGUNDA.- ADICIÓN: Se adiciona al valor del contrato contemplado en la Cláusula 

TERCERA, la suma de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE ($3.733.518.019), por lo 

cual el valor total del contrato corresponde a la suma de OCHO MIL NOVENTA Y CINCO 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE 

PESOS M/CTE ($8.095.848.514).  

El valor de la adición se destinará a la Etapa II de cada una de las sedes, de la siguiente 

manera: 

a. CAE REDENTOR JÓVENES – BOGOTÁ D.C.: $2.097.731.968,11 

b. CAE NUEVA VIDA – MUNICIPIO TURBACO – DEPARTAMENTO BOLIVAR: 

$1.140.208.032,38 

c. CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL BUEN PASTOR – CALI – 

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA: $495.578.019,22 

Conforme a lo anterior, el valor total del contrato se encuentra distribuido de la siguiente 

manera: 

SEDE / ETAPA 
A. CAE REDENTOR JÓVENES 

– BOGOTÁ D.C. 

B. CAE NUEVA VIDA – 
MUNICIPIO TURBACO – 

DEPARTAMENTO BOLIVAR 

C. CENTRO DE FORMACIÓN 
JUVENIL BUEN PASTOR – 
CALI – DEPARTAMENTO 

VALLE DEL CAUCA 

ETAPA I - $93.681.070 $99.169.030 $117.806.780 

ETAPA II - $3.913.294.389,11 $2.700.379.620,38 $1.171.517.625,22 

 

TERCERA: EL CONTRATISTA se compromete a ajustar las garantías que amparan el 

Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-082-2022-01, de acuerdo con lo establecido en el 

presente otrosí.  

CUARTA: Las cláusulas no modificadas por medio del presente otrosí, continúan 

surtiendo plenos efectos para LAS PARTES. 

Para constancia, se firma en Bogotá el  

 

EL CONTRATISTA    EL CONTRATANTE 

 

 

 

RICARDO DUSSAN COBALEDA  ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante    Representante legal 

CONSORCIO OBRAS COLOMBIA   FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

 Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Findeter – ICBF 

INFRAESTRUCTURA 


