
 
 
 
 

 

OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-107-2022-01 SUSCRITO 

ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA Y UNIÓN 

TEMPORAL HINCCO 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL HINCCO 

NIT  901.668.305-7 

OBJETO 

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS 
PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 
5 

PLAZO 
SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

VALOR $2.537.747.365  

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OTROSI 1 PRÓRROGA DE 1 MES Y15 DÍAS CALENDARIO 

SUSPENSIÓN 1 SUSPENSION ENTRE EL 11/09/2023 Y EL 10/10/2023 

PRÓRROGA 1 A 
SUSPENSIÓN 1 

SUSPENSION ENTRE EL 11/10/2023 Y EL 10/11/2023 

PRÓRROGA 2 A 
SUSPENSIÓN 1 

SUSPENSION ENTRE EL 11/11/2023 Y EL 10/01/2024 

OTROSÍ 2 
ACLARA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA SUSPENSIÓN 
1 

MODALIDAD 

ETAPA I: PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE 
AJUSTE.  
ETAPA II: PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 
DE AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO; MANIZALES – 
CALDAS; POPAYÁN - CAUCA 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., 

sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 

Número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil 



 
 
 
 

 

novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial 

de Bogotá D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita 

con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA, constituido en virtud del contrato 

de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No. 3.1-104600 suscrito entre 

FIDUCIARIA POPULAR .S.A y FINDETER el día 14 de febrero de 2022 y quien para los 

efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE, de una parte, y de la 

otra, HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO, mayor de edad, identificado(a) 

con cédula de ciudadanía número 12.754.274, quien ostenta la calidad de representante 

de la UNIÓN TEMPORAL HINCCO, integrado por (i) ANDRÉS LIBARDO RIASCOS 

PINCHAO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 14.467.115, 

con porcentaje de participación de 1%, (ii) OSCAR OSWALDO MELO RODRÍGUEZ., 

mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 98.385.361, con 

porcentaje de participación de 1%, y por (iii) HINCCO S.A.S., con NIT. 900.993.835-8, 

representada legalmente por HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 12.754.274, con un porcentaje de participación 

del 98%, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente 

Otrosí No. 2, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA: Que el 24 de enero de 2023 se suscribió entre EL CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA, el CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-107-2022-01, cuyo objeto 
es “realizar la ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF GRUPO 5”, por la suma 
de $2.537.747.365 y un plazo de ejecución de seis (6) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, discriminados por etapas de la siguiente manera:  
 

SEDE / 
ETAPA 

CAE SANTO ANGEL – 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 

DE PASTO - NARIÑO 

CIUDADELA LOS 
ZAGALES, ESCUELA DE 

TRABAJO LA LINDA – 
MANIZALES - CALDAS 

CENTRO DE FORMACIÓN 
TORIBIO MAYA – 

POPAYÁN - CAUCA 

ETAPA I - $77.469.710 $92.782.590 $92.782.590 

ETAPA II - $658.890.420 $946.005.905 $669.816.150 

 
CAE SANTO ANGEL – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO.  

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 

2 MESES 

ETAPA II: EJECUCIÓN DE OBRAS 
PRIORIZADAS POR EL ICBF 

3 MESES 



 
 
 
 

 

 
CIUDADELA LOS ZAGALES, ESCUELA DE TRABAJO LA LINDA – MANIZALES - 

CALDAS.  

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 

2 MESES 

ETAPA II: EJECUCIÓN DE OBRAS 
PRIORIZADAS POR EL ICBF 

4 MESES 

 

CENTRO DE FORMACIÓN TORIBIO MAYA – POPAYÁN - CAUCA  

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA I: ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 

2 MESES 

ETAPA II: EJECUCIÓN DE OBRAS 
PRIORIZADAS POR EL ICBF 

4 MESES 

 
 
SEGUNDA: Que mediante documento del 31 de mayo de 2023, se suscribió el Acta de 

Inicio al Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-107-2022-01. 

TERCERA: Que el 31 de julio de 2023, se suscribió Otrosí No. 1 por el cual se prorrogó el 

plazo del contrato por le periodo de 1 mes y 15 días calendario. 

CUARTA: Que el 07 de septiembre de 2023 se suscribió la suspensión No. 1 al Contrato 

de Obra No. PAF-ATICBF-O-107-2022-01. 

QUINTA: Que el 10 de octubre de 2023 se suscribió la Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 

1 al Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-107-2022-01. 

SEXTA:  Que el 10 de noviembre de 2023 se suscribió la Prórroga No. 2 a la Suspensión 

No. 1 al Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-107-2022-01. 

SÉPTIMA: Que verificado el contenido de la Suspensión No. 1, Prórroga 1 a la Suspensión 

No. 1 y Prórroga 2 a la Suspensión No. 1, se hace necesario realizar las aclaraciones que 

se mencionan a continuación, las cuales guardan relación con las decisiones adoptadas 

en el marco del proyecto en ejecución. 

Que conforme lo anterior, las partes proceden a aclararla en los siguientes términos: 

 

CLÁUSULAS: 



 
 
 
 

 

PRIMERA: Se aclara entre las partes que la fecha de suscripción de la Suspensión No. 1 

al Contrato No. PAF-ATICBF-0-107-2023 corresponde al 11 de septiembre de 2023 y no 

como quedó en el documento suscrito entre las partes. 

 
SEGUNDA: Se aclara que la Prórroga 1 a la Suspensión No. 1, suscrita el 10 de octubre 

de 2023, recae únicamente respecto de los proyectos CAE Toribio Maya en Popayán – 

Cauca y CAE Los Zagales en Manizales – Caldas. 

 

TERCERA: Se aclara que la Prórroga 2 a la Suspensión No. 1, suscrita el 10 de noviembre 

de 2023, recae únicamente respecto de los proyectos CAE Toribio Maya en Popayán – 

Cauca y CAE Los Zagales en Manizales – Caldas. 

 

CUARTA: EL CONTRATISTA deberá comunicar el presente documento a la compañía 

aseguradora del contrato No. PAF-ATICBF-0-107-2023. 

 

QUINTA: Las cláusulas no modificadas por medio del presente otrosí, continúan surtiendo 

plenos efectos para LAS PARTES. 

 

Para constancia, se firma en Bogotá el 19 de enero de 2024 

 

EL CONTRATISTA    EL CONTRATANTE 

 

 

HUGO FRANCISCO HINESTROZA M. ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante    Representante legal 

UNIÓN TEMPORAL HINCCO   FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

 Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Findeter – ICBF 

INFRAESTRUCTURA 


