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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA x No. 1 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

OBJETO DEL CONTRATO 

REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA 

MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER 

NÚMERO DEL CONTRATO 3-1-102452-COI-1364-05(PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A TERMINAR: 

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA 

MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER, ETAPA 1. 

INTERVENTOR 

CONSORCIO INTER-DEPORTES 
 REPRESENTANTE: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR, 
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 52.461.611 
 
 CONFORMACIÓN:  
 
1. GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 
900.916.608-4, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LUZ 
ANDREA FAJARDO CORREDOR, IDENTIFICADA CON CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NO. 52.461.611, CON UNA PARTICIPACIÓN 
DEL 50%.  
 
2. KRYSTAL INGENIEROS S.A.S., NIT. 901.031.725-2, 
REPRESENTADA LEGALMENTE POR JHULIANA ANDREA 
SARMIENTO GARCÍA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NO. NO 52.816.621, CON UNA PARTICIPACIÓN 
DEL 50%. 

SUPERVISOR GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO 

PLAZO TOTAL DEL 

CONTRATO: 

DIECIOCHO (18) MESES  

 

PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: UN (01) 

MES. 

 

 PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y 

CIERRE CONTRACTUAL: DIECISIETE (17) MESES 

PLAZO INICIAL ETAPA 1: UN (01) MES  

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO: 

MIL QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 

($1.516.294.906,00). 

VALOR INICIAL DE LA 

ETAPA 1: 

OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL DIECIOCHO PESOS ($ 89.324.018.00) 

M/CTE 
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

FECHA DE INICIO DE LA 

ETAPA 1: 
11 DE ABRIL DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL DE LA ETAPA 1: 
10 DE MAYO DE 2022 

 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No. 01 
Desde Hasta 

02 DE MAYO DE 2022 02 DE JUNIO DE 2022 

Prórroga a la 

suspensión No. 01 
02 DE JUNIO DE 2022 02 DE JULIO DE 2022 

   

Reinicio No. 01 03 DE JULIO DE 2022 

TIEMPO TOTAL 

DE LA 

SUSPENSIÓN 

DOS (02) MESES 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 N/A 

TIEMPO TOTAL 

DE LAS 

PRÓRROGAS 

N/A 
 

ADICIONES Adición No 1 
N/A 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
N/A 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO UN (01) MES 

VALOR ETAPA 1 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

DIECIOCHO PESOS ($ 89.324.018.00) M/CTE 

FECHA DE 

TERMINACIÓN FINAL 
11 DE JULIO DE 2022 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 
contractuales de la etapa 1, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 
 
Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el 
recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 
 

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE 

GIRON 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Estudio normativo urbanístico y legal.  
Continua pendiente la aclaración por parte de Metropolitana y el Municipio de Girón de la imprecisión 
entre el tamaño del lote entre la topografía, las escrituras 1615 y 1770, la licencia de construcción. 
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PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE 

GIRON 

2 Estudio de suelos Se remitió la probación con la comunicación GA-INTDEP-007-22. 

3 Estudio topográfico 

Mediante correo electrónico del 01 de julio de 2022, se remitió el concepto de la interventoría 
mediante el cual se informa que continua pendiente las siguientes observaciones: 

• El plano está en AutoCAD Civil 3D. Para que cualquier persona lo pueda ver favor convertirlo a 
AutoCAD. 

• Viéndolo en Civil 3D las curvas de nivel no tienen nombres o etiquetas. 

• En el cuadro de construcción no aparece el área del lote, y al obtener el área del polígono, esta 
con coincide con la sumatoria del cuadro de áreas. 

• Algunos ángulos internos del cuadro de construcción no corresponden, aunque en mi concepto 
esta columna no es necesaria, se puede eliminar (Ángulos internos). 

• En el polígono del lote los nombres de los mojones están desplazados desde el mojón P43 al 
mojón P50 y el mojón P51 no aparece. 

• Verificar el lindero entre los mojones P12 y P13, se ven construcciones invadiendo. 
 
Adicionalmente durante la reunión realizada el 08 de julio de 2022 entre Findeter – Banca de 
Desarrollo Territorial, Ministerio del Deporte y secretaria de infraestructura del Municipio de Girón – 
Santander, la Interventoría (Consorcio Inter-Deportes), se informó por parte de la interventoría al 
Municipio de Girón que el diseño Geométrico entregado el 07 de julio de 2022, se incluye una imagen 
de los movimientos de tierra. cortes y rellenos en el predio del proyecto en donde se ubica la cancha 
múltiple y softbol. 

 
 
El punto más alto del corte mide 13m de altura y el punto más alto del relleno es de 9m. 

 
Esta es la excavación de la pista de patinaje. es una pista subterránea. 
Por lo tanto, es necesario que el Municipio de Girón revise la implantación arquitectónica del proyecto 
y el diseño geométrico de la vía conforme a la última versión de la topografía, con el fin de identificar 
los niveles reales de los elementos. 

4 Diseños arquitectónicos 
Anexo se remite concepto de la interventoría con observaciones, las cuales se remitieron al Municipio 
de Girón mediante la comunicación GA-INTDEP-019-22 del 11 de julio de 202.  
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PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE 

GIRON 

5 Diseños estructurales 
Con la comunicación GA-INTDEP-018-22 del 08 de Julio de 2022, se solicito al Municipio de Girón 
el ajuste del diseño estructural conforme a las observaciones remitidas mediante correo electrónico 
del 21 de junio de 2022 y la mesa de trabajo del 30 de junio de 2022. 

6 
Diseño de redes hidrosanitarias, Red 
Contra incendios y Gas 

Se remitió la probación con la comunicación GA-INTDEP-016-22. 

7 Diseños Eléctrico y Voz y Datos 

Con el correo electrónico del 05 de julio de 2022 y la comunicación GA-INTDEP-016-22, se remitió 
al Municipio de Girón las observaciones del diseño electrónico entregado el 23 de junio de 2022, 
como se observa a continuación: 

 
Adicionalmente, esta interventoría se permite manifestar que en las respuestas del profesional a 
cargo del diseño por parte del Municipio de Girón se manifiesta que no va colocar planta ni UPS de 
respaldo y solo se están incluyendo bombas eyectoras y agua potable, falta bomba contraincendios, 
por lo tanto, se recuerda que es necesario dar cumplimiento a la norma, debido a que es un escenario 
deportivo de competencia. 
 
Dentro de los documentos de Memoria de iluminación, no se encuentran cálculos fotométricos de 
iluminación normal como de emergencia, de las áreas internas de administración y equipamientos 
de graderías, baños, camerinos y demás infraestructura junto a los escenarios deportivos, 
propuestas en planos.  

8 Presupuesto detallado 
Durante comité de seguimiento del 08 de julio de 2022, se informó al Municipio de Girón, al Ministerio 
del deportes y a FINDETER, que el presupuesto detallado del contrato se debe ajustar conforme a 
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PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE 

GIRON 
las observaciones realizadas a la implantación arquitectónica del proyecto y el diseño geométrico de 
la vía los cuales deben estar acorde con última versión de la topografía, con el fin de identificar los 
niveles reales de los elementos y así poder determinar los volúmenes de movimiento de tierras que 
se consideraran en el presupuesto. 
 
Adicionalmente, se debe verificar la inclusión de las siguientes actividades eléctricas dentro del 
presupuesto: 
 
107.1. Tablero trifásico 36 circuitos con espacio para totalizador (TDI)(TPP)(TA).  

107.2. Protección termomagnética 3x320 A, 25kA  

107.3. Red Cu (3#500F + 1#500N) + 1#2T  

107.4. Red Cu (3#350F + 1#350N) + 1#2T  

107.5. Red Cu 1(2# 8F) + 1#12T  

107.6. Red Cu 1(2# 6F) + 1#12T  

107.7. Red Cu 1(2# 4F) + 1#12T  

107.8. Red Cu 3# 12  

107.9. Canalización PVC 3"  

107.10. Borna terminal para ponchado de cable #350  

107.11. Borna terminal para ponchado de cable #500  

107.12. Varillas coperweld. “CADA POSTE CONTARA CON CAJA DE INSPECCION PARA 
EMPALME Y CON VARILLA DE PUESTA TIERRA DE 2.4 M, 5/8".  

107.13. Elementos de subestación en piso capsulada (celdas MT, Transformador seco, cárcamos, 
etc.).  

107.14. Elementos del sistema de comunicaciones (Racks, equipos, cableado, salidas, 
canalización, etc.).  

107.15. Entre las pestañas de Actividades y Presupuesto, se evidencian diferencias por ejemplo las 
actividades 8.55 - 8.56 - 8.57, que se requieren para el Contrato no se observan incluidos en la 
pestaña de presupuesto.  
 
Por otra parte se informa que se revisó el presupuesto allegado mediante correo electrónico del 05 
de julio de 2022 y se informa que continua pendiente que Municipio de Girón complete los APUs no 
previstos con las cotizaciones correspondientes, esta observación se realizó mediante la mesa de 
trabajo del 29 de junio de 2022 y no se atendió. 

9 

Revisión del estado de las Licencias, 
permisos, autorizaciones o documentos 
de disponibilidad de servicios públicos 
requeridos. 

Se llevó a cabo la revisión de la documentación allegada por parte del Municipio de Girón el pasado 
23 de junio de 2022 y se informa que continúa pendiente la entrega de la actualización de la 
factibilidad del proyecto eléctrico por parte de la Electrificadora de Santander S.A.S, la cual venció 
el pasado 09/10/2021.  

10 Plan de Gestión Social y Reputacional 
Se remitió con carta GA-INTDEP-010-22 del día 28 de abril de 2022 radicado No. 12022245006976 
y su complementación con carta GA-INTDEP-015-22 del día 14 de junio de 2022 radicado No. 
12022245010351 a Findeter en cumplimiento de las obligaciones fijadas contractualmente.  

 
El Contratista se compromete a realizar la revisión para aprobación de los diseños entregados por el 
Municipio de Girón en cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente 
acta y una vez, sea entregado el complemento de los diseños por parte de la Alcaldía del Municipio de 
Girón - Santander. 

 
Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en 
ella intervinieron a los once (11) días del mes de julio del año 2022. 
 

CONTRATANTE     INTERVENTOR 
 
__________________________   __________________________ 
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA                                          CONSORCIO INTER-DEPORTES 
Representante Legal                                                                   Representante legal  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.                                           LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR 
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA  
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER 
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SUPERVISOR 
 
 
 
 
 

__________________________ 
ING. GERMAN ANDRES CANDIA COTAMO 

Supervisor FINDETER 
 

 
Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente 

documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 

 

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter  

 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

 


