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CONTRATANTE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 
ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT 
S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

INTERVENTOR 

CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S. 
 
Representante Legal: GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHON, identificado con cédula de ciudadanía 
número 80.418.195.  

NIT / CC 900.457.115-5 

OBJETO 

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

VALOR DEL CONTRATO 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($341.840.450,00) M/CTE, incluido 
costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 
 
ETAPA 1: $21.063.000,00. 
ETAPA 2: $300.213.200,00. 

PLAZO DEL CONTRATO 

OCHO (08) MESES y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio o 
emisión de orden de inicio del presente contrato. 
 
ETAPA 1: 15 DÍAS CALENDARIO. 
ETAPA 2: 08 MESES. 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO  25 DE MARZO DE 2022 

ACTA DE INICIO CONTRATO Y ETAPA 1 06 DE ABRIL DE 2022 

SUSPENSION No. 1 del 20/04/2022 15 días calendario: 20/04/2022 al 04/05/2022 

PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 del 
02/05/2022 

15 días calendario: 05/05/2022 al 19/05/2022 

ACTA DE REINICIO No. 1 20 DE MAYO DE 2022 
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ACTA DE TERMINACION ETAPA 1 20 DE MAYO DE 2022 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ETAPA 1 20 DE MAYO DE 2022 

ACTA DE INICIO ETAPA 2 23 DE MAYO DE 2022 

FECHA ACTUAL DE TERMINACION DEL 
CONTRATO 

23 DE ENERO DE 2023 

SOLICITUD E INSTRUCCIÓN OTROSÍ No. 1  
1. Prórroga: 02 meses y 15 días calendario. 
2. Adición de Recursos: $46.906.312,00.  

 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que la interventoría, CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S., mediante Comunicación No. CON-009-

VILLANUEVA-2022 de fecha 25 de octubre de 2022, conceptúa y solicita a la Supervisión, prorrogar el plazo de 
ejecución y adicionar recursos al  CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-
ATMINDEPORTE-I-016-2022), en los siguientes términos: 

 
“(…) 
 
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:  
 
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA N° 082 DE 2022  
 
• CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA SAN LUIS  
 
• FECHA DE INICIO: 23 DE MAYO DE 2022  
 
• NUEVA FECHA DE TERMINACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 
• VALOR DEL CONTRATO: $7.075.395.162.oo  
 
Actuando de acuerdo con nuestras obligaciones contractuales de carácter técnico, administrativo, contable, 
jurídico y financiero, nos permitimos manifestar que fue recibido por parte del contratista de Obra CONSORCIO 
CANCHA SAN LUIS mediante oficio del 12 de Octubre de 2022, la solicitud de Prórroga al Contrato de obra N° 
082 De 2022, a lo cual esta interventoría manifiesta:  
 
Que los argumentos presentados por el contratista una vez revisados los consideramos razonables, por lo tanto, 
como interventoría avalamos y aprobamos la solicitud de prórroga hecha por el contratista de obra y 
recomendamos a la entidad contratante (Municipio de Villanueva) su respectiva aprobación.  
 
Que las justificaciones principales de la prorroga se basan en los siguientes conceptos:  
 
La ola invernal que atraviesa la Guajira, de la cual no es ajeno el municipio de Villanueva, Retrasos de algunos 
materiales puestos en obra por parte de los proveedores al y contratista. Balance modificatorio al proyecto.  
 
De acuerdo a nuestros informes semanales presentado se puede evidenciar la trazabilidad presentadas durante 
el período de ejecución del proyecto: las primeras semanas del contrato no se inició con obras civiles, porque se 
recogió todos los documentos necesarios antes de cualquier obra, tales como, actas de vecindad, conformación 
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de la veeduría, y cerramiento en tela verde el área del proyecto, en estas 3 primeras semanas se evidenciaron 
atrasos con respecto a la programado en el flujo de inversión, sin embargo, estos porcentajes de atraso no fueron 
significativos.  
 
Las siguientes dos semanas pertenecientes al mes de junio el porcentaje de atraso aumento por motivos de 
precipitaciones constantes, estando la obra en la fase de construcción de las cimentaciones de las graderías, en 
las cuales las excavaciones realizadas se llenaban de agua e impedía realizar las actividades programadas y 
como la ejecución de este ítem dependía los siguientes, construcción de zapatas, vigas de cimentación etc.  
 
Los porcentajes de retraso fueron intermitentes, es así que durante los dos primeros meses de ejecución no 
siempre había atraso y durante la semana 7 y 8 el porcentaje de avance acumulado se encontraba por encima 
del porcentaje acumulado programado. En el siguiente cuadro se puede evidenciar las variaciones de los 
porcentajes de atrasos estos porcentajes de atrasos desde la semana 8 los cuales presentan intermitencia, 
siempre en función de disminuir estos porcentajes de atraso. 
(…)  
 
Una parte de estos atrasos se dieron porque había obras que no estaban contratadas y obras que no se iban a 
ejecutar, pero estaban en el cronograma inicial.  
 
A Partir del semanal 16 donde se presenta el balance modificatorio No1 en las cuales se incorporaron mayores, 
menores e ítems no previsto, se logró la nivelación del contrato en cuanto a las obras a ejecutadas. Y se evidencia 
un adelanto de obra del 0,55%.  
 
Durante las siguientes semanas se puede observar en el cuadro anexo que se incrementaba el % de atraso el 
cual lleva al contratista a solicitar una prórroga en tiempo para el contrato de obra 082-2022, mediante un oficio 
de fecha 11 de octubre de 2022, del Contrato de Obra N° 082-2022, teniendo como argumentos los fenómenos 
meteorológicos presentados en la guajira y retardo en la entrega de materiales de parte de los proveedores.  
 
En esta solicitud solo se solicita en tiempo, pero no el valor del contrato.  
 
En respuesta a este oficio la interventoría con fecha 13 de octubre de 2022 envía a la alcaldía el oficio CHSLV 
008, dando el aval parte nuestra para la prórroga de 2,5 meses solicita por el contratista.  
 
Dentro del argumento presentado al municipio para la solicitud del aval se encuentran los siguientes: 
 

 Durante el transcurso de la obra se han evidenciado una serie atrasos debido a la fuerte ola invernal 
que atraviesa el país y en especial el Departamento de La Guajira los cuales se evidencian en los 
informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) los cuales se 
detallan a continuación: El instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM) 
pronosticó la llegada de la depresión tropical N. 9 y el ciclón tropical JULIA ocasionando a su paso 
estragos y produciéndose fuertes tormentas con vientos huracanados los cuales impedía continuar 
con las jornadas laborales y así prevenir accidentes laborales y proteger la integridad de los 
trabajadores dentro del proyecto por el cual, ocasionó retrasos en la ejecución de la obra representados 
en 25 días como se puede evidenciar con los registros fotográficos y se encuentra consignados en la 
bitácora de obra, sobre los días que no se puedo ejecutar las actividades programadas, de igual 
manera se anexan comunicados por parte IDEAM, previniendo e informando con comunicados y 
predicciones sobre tormentas, para el Departamento de La Guajira. Anexando a los días de retraso 
por lluvias anteriormente mencionados. 
 

 No se pudo laborar dos días, decretados por la alcaldía municipal de Villanueva, como días cívicos el 
15 y 16 del mes de septiembre del presente año, los cuales hacen parte de la versión 44 del festival 
cuna de acordeones del municipio, el cual constituye la manifestación cultural y folclórica del municipio. 
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 De parte de los proveedores de materiales del contratista de obra han solicitados ampliación del plazo 
de entrega:  

 
1. El proveedor de suministro e instalación de la grama sintética de la cancha deportiva del proyecto 

“SATELITE–SERVCIOS INTEGRADOS S.A.S” manifiesta que por cuestiones de logística y 
retraso tanto de la naviera como del proveedor del césped sintético que se encuentra en la China, 
hemos presentado un retraso de casi 60 días, ellos nos informan que el arribo del contenedor a 
puerto en Santa Marta estaría previsto para el día 9 de noviembre. Lo que nos lleva a poner la 
grama en obra a más tardar el día 11 de noviembre, y la instalación puede tardar 25 días contando 
con un buen clima.  

 
2. El proveedor de los postes metálicos “INGAL DE OCCIDENTE S.A.S” para la iluminación interna 

del proyecto manifiesta que por cuestiones de retraso en la entrega de los materiales para la 
fabricación de los postes se estarían tomando un tiempo aproximado de cuarenta y cinco (45) 
días en llegar al país y hacerse efectiva la importación debido a la legalización en el país realizada 
por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), al transcurrir este 
tiempo estarían dando inicio al proceso de fabricación de los mismos y a su vez estarían 
despachando a más tardar el 20 de diciembre del año 2022.  

 
3. El proveedor de las losetas prefabricadas “PROTEC M–PREFABRICADOS EN CONCRETO Y 

MOBILIARIO URBANO” manifiesta que el equipo utilizado para la fabricación de las LOSETAS 
para los andenes peatonales presentes en el proyecto, presenta un daño severo y los cuales 
deberán importarlo demorando 45 días calendario.  

 
Argumentos que fueron evaluados y verificados de parte nuestra.  
(…) 
 
Justificación principal de la prorroga  
 
Teniendo en cuenta que el contrato de Obra pública N° 082 de 2022 fue prorrogado por un periodo de 2.5 meses 
contados a partir del 23 de Noviembre de 2022, obteniendo como nueva fecha de terminación del contrato el día 
07 de Febrero de 2023. 
 
 Lo anterior realizado mediante otro si al contrato el día 21 de Octubre de 2021 (se Adjunta Documento) se hace 
necesario también prorrogar y adicionar el contrato de interventoria N° 3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-
ATMINDEPORTE-I-016- 2022) lo anterior basados en el Art. 85 de la Ley 1474 de 2012.  
 

Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el 
mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia.  

 
Resumen De la Solicitud:  
 

 Prórroga Del Contrato De interventoria Por un término de 2.5 meses, Contados aparte de la terminación 
actual de proyecto (23 De Enero De 2023), estableciendo como nueva fecha de terminación del 
Contrato día 07 de Abril de 2023 con el fin de hacer el respectivo seguimiento y control al contrato de 
obra en mención, realizar todas las actividades del contrato y terminar con el objeto contractual del 
proyecto.  

 

 Que Teniendo en cuenta los precios establecidos en la propuesta económica que presentamos en el 
proceso licitatorio CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 y los profesionales 
necesarios para estos 2.5 meses de prórroga, el costo de la interventoría tiene un valor Adicional de 
CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE 
($46.908.312). 
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 Que el costo del valor mensual del interventoría seria de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE ($18.763.325). 

 

 Que el presente valor se justifica con la necesidad de los siguientes profesionales: 
 

 Director de Interventoría 

 Residente de Interventoría 

 Profesional de Apoyo 

 Profesional Social 
 
Estos profesionales corresponden al equipo de trabajo mínimo los cuales actualmente se encuentran con una 
dedicación del 100% por las necesidades del proyecto y es necesario seguir contando con su apoyo para la 
terminación de las obras.  
 
Los anteriores profesionales realizan funciones de dirección, control, apoyo y control de la comunidad para el 
correcto funcionamiento del proyecto.  
 
ASESORES:  
 
Especialista Estructural: Actualmente se están adelantando las actividades de la construcción de la estructura 
en concreto y metálica para la gradería lo cual conlleva a seguir teniendo las asesorías de este profesional durante 
la ejecución de estas actividades y posteriormente su recibimiento total. Dedicación del 5%  
 
Especialista Hidrosanitario: Actualmente se están adelantando las actividades de la construcción de la gradería 
y de la cancha sintética lo cual conlleva a seguir teniendo las asesorías de este profesional teniendo en cuenta 
las actividades de tipo sanitario e hidrosanitario en los camerinos y baños, así como el manejo de aguas 
superficiales y drenaje de la cancha de futbol. Dedicación del 5%  
 
Especialista Eléctrico: Actualmente se encuentra pendiente toda la instalación del sistema eléctrico e 
iluminación urbana y principalmente la iluminación de la cancha de Futbol por tal motivo se hace necesario seguir 
teniendo las asesorías de este profesional durante la ejecución de estas actividades y posteriormente su 
recibimiento total. Dedicación del 5%  
 
Arquitecto Diseñador: Actualmente se encuentra pendiente todas las actividades de tipo urbano y paisajístico 
en el proyecto por tal motivo se hace necesario seguir teniendo las asesorías de este profesional durante la 
ejecución de estas actividades y posteriormente su recibimiento total. Dedicación del 5% 
 
Topógrafo y cadenero: Actualmente se encuentra pendiente todas las actividades de tipo urbano, construcción 
de las vías de accesos y construcción de los parqueaderos lo cual es necesario realizar revisión y replanteamiento 
finales en el proyecto. Por tal motivo se hace necesario seguir teniendo las asesorías de este profesional durante 
la ejecución de estas actividades y posteriormente su recibimiento total. Dedicación del 5%  
 
De la propuesta económica fueron excluidos los siguientes profesionales:  
 

 Especialista en geotecnia 

 Especialista ambiental 

 Profesional de costos 

 Contador 

 Abogado  
 
Cabe resaltar que el valor fue tomado única y exclusivamente del valor destinado para la ejecución de las obras 
de construcción, el periodo de ajustes a los diseños y cierre contractual no fue tenido en cuenta (…)”. 
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2. Que el SUPERVISOR DE INTERVENTORIA, designado por Findeter, emitió concepto de fecha 08 de 
noviembre de 2022, en el cual solicitó al Comité Técnico recomendar al Comité Fiduciario aprobar una prórroga 
al plazo de ejecución y adición de recursos al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-
08 (PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022), en los siguientes términos: 

 
 “(…)  
 
1. SOLICITUD AL COMITÉ TÉCNICO  

 
Se solicita al Comité, la adición No. 01 y prórroga No. 01 del contrato de interventoría No 
PAFATMINDEPORTE-I-016-2022, por valor de $ 46.908.312,00 y un plazo de dos (02) meses y quince (15) 
días calendario, teniendo en cuenta que el Municipio VILLANUEVA – LA GUAJIRA prorrogó el contrato de 
obra pública No. 082 de 2022 por un plazo de dos (02) meses y quince (15) días calendario, modificando el 
plazo contractual de seis (06) meses a ocho (08) meses y quince (15) días calendario. 
(…) 
 
4. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN  
 
La solicitud de adición No. 01 y prórroga No. 01 del contrato de interventoría No PAFATMINDEPORTE-I-016-
2022, por valor de $ 46.908.312,00 y un plazo de dos (02) meses y quince (15) días calendario, se debe a 
que la interventoría responde por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, sociales, 
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato, además, verifica el 
cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, 
legales y sociales, por tal motivo, la interventoría aprueba y firma según corresponda, las actas de inicio, 
recibo parcial, seguimiento, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo a satisfacción final y 
liquidación del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, así como el acta de entrega 
al MUNICIPIO y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la 
documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por FINDETER.  
 
De acuerdo con el párrafo, se hace necesario prorrogar por dos (02) meses y quince (15) calendario y 
adicionar el contrato de la referencia por un valor de $ 46.908.312,00 de acuerdo con la siguiente cláusula:  
 
“(…) CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO 
 
4.2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE 
CONTRACTUAL.  
a) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa de interventoría a la construcción de la obra y 
cierre contractual, mediante pagos mensuales iguales previa presentación de los informes establecidos en 
las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisión del contrato. 
 
b) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa de Etapa interventoría a la construcción de la 
obra y cierre contractual, se pagará proporcional al avance de ejecución de la obra. Para este pago, se 
verificará el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programación 
de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.  
 
c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa de interventoría a la construcción de la obra y 
cierre contractual, se pagará previo recibo a satisfacción de la obra contratada y la suscripción del acta de 
liquidación del contrato de interventoría.  
 
NOTA 1: Para cada pago el contratista presentará, a satisfacción del supervisor del contrato la factura o 
documento equivalente correspondiente conforme a la legislación tributaria vigente.  
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NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripción de prórrogas al contrato de interventoría 
por causas no imputables al contratista, únicamente se pagaran los costos fijos del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) establecidos en la presente forma de pago durante el término de la prórroga (…)”.  
 
En el desarrollo de la obra se han evidenciado una serie atrasos debido a la fuerte ola invernal que atraviesa 
el país y en especial el Departamento de La Guajira los cuales se evidencian en los informes del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) los cuales se detallan a continuación: El instituto 
de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM) pronosticó la llegada de la depresión tropical N. 
9 y el ciclón tropical JULIA ocasionando a su paso estragos y produciéndose fuertes tormentas con vientos 
huracanados los cuales impedía continuar con las jornadas laborales y así prevenir accidentes laborales y 
proteger la integridad de los trabajadores dentro del proyecto por el cual, ocasionó retrasos en la ejecución 
de la obra representados en 25 días, así vez, se ha presentado demora en la entrega de materiales por parte 
de los proveedores, lo cual imposibilita realizar la ejecución de la actividad.  
 
Es de aclarar que la viabilidad de la prórroga No. 01 del contrato de obra por un plazo de dos (02) meses y 
quince (15) días calendario, es una decisión que toma y sopesa en la interventoría y al considerar viable la 
prórroga de obra, envía la solicitud a Findeter para que el contrato de interventoría se adicione y se prorrogué. 
 
Conforme a la revisión técnica y jurídica realizada por la Supervisión y el equipo de Findeter, una vez 
revisados los argumentos expuestos por el Contratista de interventoría, se hace necesario proceder con la 
adición No. 01 y prórroga No. 01 del contrato de interventoría No PAF-ATMINDEPORTE-I-016- 2022, por 
valor de $ 46.908.312,00 y un plazo de dos (02) meses y quince (15) días calendario del contrato de 
interventoría, a su vez, se deben modificar del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3- 1-102452-COI-
1364-08 (PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022) la CLÁUSULA SEGUNDA. – PLAZO y la CLÁUSULA 
TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO (…)”. 

 
3. Que  el COMITÉ FIDUCIARIO, en sesión virtual del 15 de noviembre de 2022,  tal y como consta en el Acta No. 68 

luego de analizar la recomendación dada por el COMITÉ TÉCNICO, APROBÓ i) Prorrogar el plazo de ejecución 
por el término de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO y ii) Adicionar Recursos por la suma de 
CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($46.906.312,00) 
M/CTE al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022), 
e instruyó a BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER,  la 
elaboración del presente instrumento. 
 

4. Que el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022), en 
adelante, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, dispone en su Cláusula Vigésima Cuarta:  

 
“MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse 
en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. 
Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de 
modificación contractual deberá: 
 
1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, deberá 
acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 
requerido por la supervisión. 
2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor. 
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentará su recomendación al Comité 
Técnico”. 
 



 
 
OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTE-
I-016-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN 
ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER Y CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S. 
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En virtud de lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, por el término de 
DOS (02) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, es decir, hasta el 07 de abril de 2023. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del CONTRATO DE INTERVENTORÍA la suma de CUARENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($46.906.312,00) M/CTE. 
  
PARÁGRAFO: En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el Valor Total de la ETAPA 2 del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA es de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS DOCE PESOS ($347.119.512,00) M/CTE y el Valor Total del CONTRATO DE INTERVENTORÍA es de 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 
($368.182.512,00) M/CTE, incluidos costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
CLÁUSULA TERCERA: EL INTERVENTOR se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo establecido en 
el presente Otrosí. 
 
CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES, declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, que no son objeto de modificación con el presente otrosí, continuarán vigentes en su 
integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento. 
 
Para constancia se firma por LAS PARTES, dando conformidad al contenido del presente escrito, luego de su atenta y 
cuidadosa lectura, el 15 de noviembre de 2022. 
 

CONTRATANTE, INTERVENTOR, 
 
 
 
 
___________________________________________ 
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA 
Representante Legal 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.             
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

 
 
 
 
___________________________________ 
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON 
Representante Legal 
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.  
 

  
 

 
 

 
 
 
 


