
 
 

ACTA DE SUSPENSION No. 1  
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-07(PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022) 
CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO  
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER Y REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES 
 

 
 

Página 1 de 4 

CONTRATANTE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO 
POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 

INTERVENTOR REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES 

NIT / CC 87.069.865 

OBJETO 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA  
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,  
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL 
ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN 
PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

VALOR DEL CONTRATO 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 461.491.479,00) M/CTE, 
incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas  
y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

PLAZO DEL CONTRATO 

OCHO (08) MESES y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de 
orden de inicio del presente contrato. 
 
ETAPA 1: 15 DÍAS CALENDARIO. 
ETAPA 2: 08 MESES. 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO  18 DE MARZO DE 2022 

ACTA DE INICIO CONTRATO Y ETAPA 1 08 DE ABRIL DE 2022 

FECHA INICIAL DE TERMINACION DEL 
CONTRATO 

23 DE DICIEMBRE DE 2022 

FECHA INICIAL DE TERMINACION DE LA 
ETAPA 1 

22 DE ABRIL DE 2022 

SOLICITUD E INSTRUCCIÓN SUSPENSIÓN 
No. 1  

15 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 22 DE ABRIL DE 2022 
(INCLUSIVE) 
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CONSIDERACIONES 
 

1. Que el Interventor REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES mediante Comunicación No. INT017-
2022-005 de fecha 18 de abril de 2022, solicita a Findeter suspender el término de ejecución del 
Contrato de Interventoría, aduciendo lo siguiente: 

 
“En cumplimiento con las obligaciones contractuales que establecen que: El INTERVENTOR deberá revisar los estudios 
y diseños entregados por el MUNICIPIO para la ejecución de la obra que tiene  por objeto: “MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y 
DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” e 
informar al supervisor designado por FINDETER, las observaciones presentadas con el fin de que estas sean trasladas 
al MINISTERIO, el cual deberá informar al municipio los ajustes requeridos por el INTERVENTOR para la ejecución del  
proyecto. En caso que el INTERVENTOR considere que los estudios y diseños no requieren ajustes o complementación 
por parte del MUNICIPIO, deberá presentar para cada componente un concepto técnico de cada especialista, donde 
indique que revisó los estudios y diseños entregados para su especialidad y que estos se encuentran completos, no 
requirieron ningún ajuste, y que por tanto su construcción se hará con base en los diseños iniciales.   
 
Dentro de esta Etapa, EL INTERVENTOR deberá revisar y emitir un informe de los siguientes componentes:  
 

 
 

En este orden de ideas, el equipo de trabajo de la interventoría realizó la revisión correspondiente a los diferentes 
componentes y presentó las observaciones correspondientes, las cuales fueron presentadas ante el contratista de obra 
y la consultoría del proyecto a través del comité técnico realizado el día 11 de abril de 2022, con el objetivo de que sean 
subsanadas por el Municipio; sin embargo a la fecha no se ha tenido respuesta respecto de las mismas, por lo tanto, se 
solicita la suspensión al contrato de interventoría por el termino de veinte (20) días calendario, a partir del 18 de abril, 
con el objetivo de que el ENTE MUNICIPAL puede atender los requerimientos realizados por la interventoría y de esta 
forma avalar los estudios y diseños presentados.” 
 

2. Que el SUPERVISOR DE INTERVENTORIA, designado por Findeter, emitió concepto de fecha 19 de abril 
de 2022, en el cual solicitó al Comité Técnico aprobar la Suspensión del CONTRATO DE INTERVENTORIA 
No. 3-1-102452-COI-1364-07 (PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022) en los siguientes términos: 

 
“Conforme la revisión técnica y jurídica realizada por la Supervisión y el equipo de Findeter, una vez revisados los 
argumentos expuestos por el Contratista de interventoría, se hace necesario proceder con la suspensión N°01 del 
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contrato de interventoría, con el fin de adelantar las subsanaciones técnicas y administrativos por parte del Municipio de 
NARIÑO - NARIÑO, que permitan la normal ejecución de la Etapa II de obra; situación que a la fecha el Municipio no 
puede garantizar. 
 
Dicho lo anterior, esta supervisión encuentra validez en los argumentos expuestos por el contratista de interventoría; en 
relación con los trámites que se generan por parte del Municipio, para dar cumplimiento a los estudios y diseños que 
permitan una óptima ejecución en la etapa II de obra.  
 
Así las cosas, es clara la necesidad de suspender el contrato de interventoría por las situaciones anteriormente descritas, 
pues es requisito indispensable para finalizar la Etapa de revisión de Estudios y Diseños, y dar aval al inicio de la Etapa 
II de la ejecución de obras. En consecuencia, esta supervisión encuentra procedente dar trámite a la solicitud de 
suspensión, presentada por el Contratista de interventoría”. 
 

3. Que  el COMITÉ TÉCNICO, en sesión virtual del 19 al 20 de abril de 2022,  tal y como consta en el Acta No. 57, 
luego de revisar los soportes allegados por la Supervisión, APROBÓ suspender el término de ejecución del 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-07 (PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022) por el 
término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 22 de abril de 2022 (inclusive), e instruyó a 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER,  la 
elaboración de la presente Acta. 

 
4. Que el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-07 (PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022), en 

adelante, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, dispone en su Cláusula Vigésima Quinta: “SUSPENSIÓN: Se podrá 
suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la 
cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante 
el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la 
suspensión (…)”. 

 
En virtud de lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:  
 
PRIMERO: SUSPENDER el plazo de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-07 
(PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022), por el término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 22 de 
abril de 2022 (inclusive). 
 
Fecha de Reinicio: 07 de mayo de 2022. 
 
PARAGRAFO: Las partes acuerdan que, una vez transcurrido el término de la presente suspensión, el plazo de ejecución 
del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, se reanudará automáticamente en la fecha antes mencionada. No obstante lo 
anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se superan las causas que motivaron la suspensión, para lo cual, las 
PARTES deberán suscribir un ACTA DE REINICIO. 
.  
SEGUNDO.- EL INTERVENTOR se  obliga a realizar el ajuste a las pólizas por el término de duración de la presente 
suspensión.  
 
TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL INTERVENTOR asume todos los riesgos referentes a su 
personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 
INTERVENTOR. 



 
 

ACTA DE SUSPENSION No. 1  
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-07(PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022) 
CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO  
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER Y REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES 
 

 
 

Página 4 de 4 

 
CUARTO: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones propias del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 
 
Para constancia, la presente Suspensión No. 1, se firma por LAS PARTES, dando conformidad al contenido del presente 
escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, el 20 de abril de 2022. 
 

EL CONTRATANTE, EL INTERVENTOR, 
 
 
 
 
 
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA                                                 
Representante Legal                                                                            
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.             
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

 
 
 
 
 
REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES 
Interventor 

  

 


