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CONTRATO PROYECTO ETAPA /ETAPA X No. Etapa 1 

INFORMACIÓN DE LA ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 

RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL 

MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA” 

NÚMERO DEL CONTRATO: No. 3-1-102452-COI-1364-09 (PAF-ATMINDEPORTE-I-18-2022) 

DESCRIPCIÓN ETAPA : REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO VALENCIA LED 18   

Representado por CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO, 

identificado con CC No. 19.256.659.  

NIT: 901.575.654-2 

DPC INGENIEROS S.A.S., con NIT.830.101.071-8, representada 

legalmente por CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO, identificado 

con CC No. 19.256.659, con un porcentaje de participación del 35%. 

EJECUCIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT. 

900.599.732-9, representada legalmente por CAMILO ALBERTO 

HERRERA BERNAL, identificado con CC No. 79.834.841, con un 

porcentaje de participación del 15%. 

INTERVENTOR: 

CONSORCIO VALENCIA LED 18 

Nit 901575654-2 

R.L. CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

C.C.: 19’256.659

SUPERVISOR: ANA ISABEL TUNJO GUERRERO 

PLAZO INICIAL ETAPA : QUINCE (15) DÍAS 

VALOR INICIAL ETAPA : 

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 25.977.877,00) M/CTE

FECHA DE INICIO ETAPA : 27/04/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

ETAPA :  
11/05/2022 

NOVEDADES DE LA ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No. 1 
Desde Hasta 

11/05/2022 09/06/2022 

Prórroga a la suspensión No. 1 
10/06/2022 

16/06/2022 

Prórroga a la suspensión No. 1 17/06/2022 06/07/2022 

TIEMPO TOTAL DE LA 

SUSPENSIÓN: 
57 Días 

CI35427
Comentario en el texto
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CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA 

PLAZO EJECUTADO 15 DÍAS CALENDARIO 

VALOR FINAL   ETAPA  I $ 25.977.877,00 

FECHA DE TERMINACIÓN 07/07/2022 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales de ETAPA I, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 

  

Una vez verificados los productos, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, 

cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD 

FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE 

ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación. 

 

  

 

 

__________________________ 

Firma 

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO VALENCIA LED 18 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original: Contratante. 
Copias: Contratista e Interventor 

 

SUPERVISOR 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

ANA ISABEL TUNJO GUERRERO 

SUPERVISOR DESIGNADO 

FINDETER 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en 

ella intervinieron a los siete (07) días del mes de Julio del año 2022. 

 

 
    EL CONTRATISTA         INTERVENTOR 

 

 

 

__________________________  

Firma     

  

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHIT  

REPRESENTANTE LEGAL   

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  

SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 

TÉCNICA FINDETER 

Revisó: LGG - Abogada Secretaría General


