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CONTRATANTE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO 
POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 

INTERVENTOR  

CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE  
 
Representante: BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.768.196 
 
Conformación: 
 

1. ABDO JOSE SALGADO AYOLA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 78.754.499, con 
una participación del 30%. 

2. JAIRO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.931.493, con una participación del 30%. 

3. BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.768.196, con una participación del 40%. 

NIT / CC 901.579.893-4 

OBJETO 

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, 
GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL 
CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, 
MUNICIPIO DE MAHATES” 

PLAZO 

OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio o 
emisión de orden de inicio del presente contrato. 
 
ETAPA 1: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. 
ETAPA 2: OCHO (8) MESES 

VALOR 

DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 
($240.803.640,00) M/CTE., incluidos costos, gastos, 
impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que 
hubiere lugar. 
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ETAPA 1: $15.298.640,00. 
ETAPA 2: $225.505.000,00. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  08 DE ABRIL DE 2022 

ACTA DE INICIO CONTRATO Y ETAPA 1 02 DE MAYO DE 2022 

SUSPENSION No. 1 DEL 14/05/2022 30 DÍAS CALENDARIO: 14/05/2022 al 12/06/2022 

PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL 
07/06/2022 

UN (01) MES: 13/06/2022 al 13/07/2022 

REINICIO SUSPENSION No. 1 24 DE JULIO DE 2022 

ACTA DE TERMINACION ETAPA 1 25 DE JULIO DE 2022 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ETAPA 1 30 DE AGOSTO DE 2022 

ACTA DE INICIO ETAPA 2 31 DE AGOSTO DE 2022 

OTROSI No. 1 DEL 02/05/2023 
1. Prórroga: 03 meses. 
2. Adición de Recursos: $42.282.187,50. 

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN CONTRATO 02 DE AGOSTO DE 2023 

SOLICITUD E INSTRUCCIÓN OTROSI No. 2  Prórroga: 02 meses. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el contratista de obra, CONSORCIO DEPORTIVO PALENQUE, mediante Oficio No. CDP_2505A de fecha 25 

de mayo de 2023 de 2023, solicitó a la interventoría, CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE, una prórroga al 
plazo de ejecución del contrato de obra 

 
“(…) En desarrollo del proyecto de construcción citado en el asunto, nuestro grupo de trabajo encargado de liderar 
la construcción de las obras proyectadas, se permite exponer las siguientes consideraciones que se han venido 
registrado durante el desarrollo de las actividades contractuales: 

 

 Que, en el marco del convenio interadministrativo No. 1254 del 2.021 se adelantó proceso de selección del 
constructor de las obras para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL 11 EN EL 
CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATESBOLÍVAR”, bajo la 
modalidad de licitación pública No. LP 008-2021. 
 

 Que, mediante licitación pública No. LP–008-2021, el día 29 de diciembre del 2.021 se adjudica la obra 
pública correspondiente a CONSORCIO DEPORTIVO PALENQUE, para que este adelante la construcción 
de las obras. 

 

 Que, el día 05 de enero del 2023 se suscribió contrato de obra No. 2022-01-05-001 cuyo objeto 
correspondiente es “CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FUTBOL 11, 
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GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE 
PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES”. 
 

 Que, el día 31 de agosto del 2.022 se realizó socialización de la Fase II del proyecto de construcción citado 
en el asunto, destacando que en este mismo día se realizó la suscripción del acta de inicio de obras. 
 

 Que, el día 01 de marzo del 2.023, se suscribió Otrosí modificatorio No. 001 al contrato de obra No. 2022-
01-05-001, con el objeto de prorrogar el plazo de ejecución por un término de noventa (90) días, contados 
a partir de la fecha de vencimiento. Estableciendo como nueva fecha de terminación el día 31 de mayo del 
2.023. 
 

 Que, durante la ejecución de las obras, se avanza en el desarrollo del componente eléctrico del escenario 
recreodeportivo para el corregimiento de San Basilio de Palenque. 
 

 Que, el componente de iluminación del campo de juego del escenario recreodeportivo se encuentra 
compuesto por cuatro mástiles metálicos de 16 metros de altura, a través de los cuales se garantizará la 
iluminación de la superficie de juego. 
 

 Que, para la finalización del componente eléctrico y la energización del escenario recreodeportivo del 
corregimiento de San Basilio de Palenque, el operador de red local de energía requiere de la instalación de 
por lo menos el 70% de las cargas eléctricas para proceder con el descargo eléctrico y las correspondientes 
conexiones. 
 

 Que, solamente el sistema de iluminación del campo de juego abarca cerca del 80% de las cargas eléctricas 
del escenario recreodeportivo del corregimiento de San Basilio de Palenque. 
 

 Que, nuestros consultores en conjunto con nuestro grupo de trabajo, hemos adelantado las revisiones 
necesarias a la estructura de cimentación de los mástiles metálicos que conforman la iluminación del 
escenario recreodeportivo del corregimiento de San Basilio de Palenque, identificando la necesidad de 
replantear la alternativa existente por una cimentación de características profundas que permita una mayor 
estabilidad y mejor comportamiento ante cargas laterales que predominan en elementos estructurales de 
estas características. 
 

 Que, las conclusiones de las revisiones adelantadas por nuestro grupo de profesionales, han planteado 
una propuesta compuesta por una cimentación profunda que consta de nueve pilotes de 30 cm de diámetro 
y 5 metros de profundidad para cada torre de iluminación. 
 

 Que, hemos venido revisando la alternativa de manera conjunta con la interventoría y estableciendo las 
acciones presupuestales para la incorporación y/o ajustes necesarios para dar paso al desarrollo de las 
actividades. 

 

 Que, para desarrollar y completar el componente eléctrico del proyecto de construcción del escenario 
recreodeportivo del corregimiento de San Basilio de Palenque, nuestro Consorcio ha estimado un tiempo 
de ejecución de por lo menos dos (02) meses para la finalización de las actividades. 

 
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, nos permitimos solicitar la prórroga del contrato de 
obra por un término de dos (02) meses, para poder completar a cabalidad el componente eléctrico del escenario 
recreodeportivo del corregimiento de San Basilio de Palenque (…)”. 

 
2. Que el 03 de mayo de 2023, municipio de SAN BASILIO DE PALENQUE, suscribió una prórroga al Contrato de 

Obra No. 2022-01-05-001. 
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3. Que la interventoría, CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE, mediante Oficio No. INT-MAHATES-197-2023 
de fecha 13 de junio de 2023, solicita a la Supervisión prorrogar el plazo de ejecución del CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022), en razón a la prórroga 
otorgada el Contrato de Obra: 

 
“(…) Por medio del presente comunicado, nos permitimos solicitar a FINDETER se prorrogue el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTEI-025-2022) CELEBRADO ENTRE 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIATÉCNICA FINDETER Y 
CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE por termino de dos (02) meses, basados en lo expuesto en el 
comunicado INT-MAHATES-194-2023 en donde, se considera VIABLE la prórroga del contrato de obra No. 2022-
01-05-001/2022 (de la Alcaldía de Mahates) por termino de dos (2) meses calendarios, por las causas allí 
expuestas y basados en el comunicado de la Alcaldía Municipal de Mahates de asunto: Aval a solicitud de 
contratista de obra y concepto de interventoría en relación a prorroga N.002 del contrato de obra. 
 
Así las cosas, según la prórroga suscrita OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 2 DEL CONTRATO NO. 2022-01-05-
001 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAHATES BOLÍVAR Y CONSORCIO DEPORTIVO PALENQUE 
por termino de sesenta (60) días calendario, esta INTERVENTORÍA, con el presente comunicado INT-MAHATES-
197-2023, se permite solicitar a FINDETER se tramite PRORROGA al contrato de INTERVENTORÍA No. 3-1-
102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022) por un término de DOS (02) MESES, contados a partir 
de la fecha de vencimiento del plazo de ejecución pactado en el OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022) CELEBRADO ENTRE 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIENACTÚA COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIATÉCNICA FINDETER Y 
CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE, desde el día tres (03) de agosto de 2023 hasta el día tres (03) de 
octubre de 2023. Además de lo anterior, nos permitimos manifestar que, si la solicitud de PRORROGA No.2 del 
contrato de INTERVENTORÍA es acogida y atendida por la entidad Contratante, PATRIMONIO AUTÓNOMO 
MATRIZ DE ASISTENCIATÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE ADMINISTRADO 
POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, esta no generara mayores costos a 
FINDETER ni al Contratante (…). 
 

4. Que el SUPERVISOR DE INTERVENTORIA, designado por Findeter, emitió concepto de fecha 15 de junio de 2023, 
en el cual solicitó al Comité Técnico recomendar al Comité Fiduciario prorrogar el plazo de ejecución del 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022), en los 
siguientes términos: 

 
“(…)  
 
1. SOLICITUD AL COMITÉ TÉCNICO 
 
Se solicita la prórroga No. 2 por un término de dos (02) meses al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-
1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022) cuyo objeto contractual es: “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 
11, GRADERIAS, CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE 
PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES". 
(…) 
  
 
6. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN  
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Se solicita la prórroga No. 02 por un término de dos (02) meses del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-
1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022). 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, la interventoría responde por los resultados de su gestión y por las decisiones 
técnicas, sociales, administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato, además, 
verifica el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad 
industrial, legales y sociales, por tal motivo, la interventoría aprueba y firma según corresponda, las actas de 
inicio, recibo parcial, seguimiento, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo a satisfacción final y 
liquidación del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, así como el acta de entrega al 
MUNICIPIO y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la documentación 
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por FINDETER. 
 
Así mismo, y tal como lo expone el contratista de obra en la solicitud de prorroga al contrato de obra, en el 
desarrollo de las actividades se evidenció una serie afectaciones en el componente eléctrico debido a que se 
produjo mayores cantidades e ítems no previstos que hoy repercuten la cimentación de los mástiles para la 
iluminación del escenario deportivo, producto de esto el contratista de obra presentó dentro del balance una 
alternativa de cimentación que cumple con las características y que permite una mayor estabilidad ante carga 
laterales que predominan en elementos estructurales de estas características. Por lo anterior, dentro de la 
alternativa plantada, revisada y aprobada por la firma interventora, se contempla una cimentación profunda que 
consta de unos pilotes para cada torre de iluminación garantizando así la ejecución de estas actividades que 
requieren de un tiempo mayor al inicialmente programado. 
 
De acuerdo con el párrafo anterior, cabe señalar que, el contrato de interventoría es accesorio al contrato de obra 
No. 2022-01-05-001, el cual ya fue prorrogado por parte del Municipio de Mahates en virtud del Otrosí No. 3 el 31 
de mayo de 2023, por lo que, está supervisión encuentra pertinente la prórroga No. 2 al contrato de interventoría, 
por un término dos (02) meses. 
 
Es de aclarar que, la viabilidad de la prórroga No. 02 del contrato de obra por dos (02) meses, es una decisión 
que toma el Municipio Mahates y es validada por la interventoría, que al considerar viable administrativa, técnica, 
presupuestal, ambiental, legal y socialmente la prórroga de obra, por las razones expuestas, envía la solicitud a 
Findeter para que el contrato de interventoría se prorrogué al mismo tiempo. En ese sentido, la interventoría 
mediante comunicado No. INT-MAHATES-197-2023, menciona que la prórroga solicitada es sin adición de 
recursos, así: “Además de lo anterior, nos permitimos manifestar que, si la solicitud de PRORROGA No.2 del 
contrato de INTERVENTORÍA es acogida y atendida por la entidad Contratante, PATRIMONIO AUTÓNOMO 
MATRIZ DE ASISTENCIATÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE ADMINISTRADO 
POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, esta no generara mayores costos a 
FINDETER ni al Contratante”. 
 
Finalmente, la presente solicitud se encuentra contemplada y respaldada en la cláusula vigésimo séptima del 
contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022) (…)”. 

 
5. Que el COMITÉ FIDUCIARIO, en sesión del 20 de junio de 2023, tal y como consta en el Acta No. 112, luego de 

revisar la solicitud, con base en la recomendación del COMITÉ TÉCNICO, APROBÓ prorrogar el plazo de ejecución 
del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022), por el 
término de DOS (02) MESES e instruyó a la CONTRATANTE, la elaboración y suscripción del presente documento. 
 

6. Que el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022), en 
adelante, CONTRATO DE INTERVENTORIA, dispone en su Cláusula Vigésimo Séptima: “MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES: El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según 
las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las 
partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá: 
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1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, deberá acompañarse de 
la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es requerido por la supervisión 

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor. 
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentará su recomendación al Comité Técnico”. 

 
 
En virtud de lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:  
 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA, por el término de 
DOS (02) MESES, es decir, hasta el 02 de octubre de 2023.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES aceptan que la presente prórroga no genera erogación alguna en favor del 
INTERVENTOR o cargo o favor de la CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCERA: EL INTERVENTOR se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo establecido en 
el presente Otrosí. 
 
CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones propias del 
CONTRATO DE INTERVENTORIA, en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 
 
CLÁUSULA QUINTA: LAS PARTES, declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones del 
CONTRATO DE INTERVENTORIA, que no son objeto de modificación con el presente otrosí, continuarán vigentes en su 
integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento 
 
Para constancia se firma por LAS PARTES, dando conformidad al contenido del presente escrito, luego de su atenta y 
cuidadosa lectura, 20 de junio de 2023. 
 
 

EL CONTRATANTE, EL INTERVENTOR, 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA                           
Representante Legal                                                                            
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.             
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 

Elaboró: LGG – Abogada Secretaría General  

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO  
Representante 
CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE  
 

 
 


