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CONTRATANTE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET 
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

INTERVENTOR 

     CONSORCIO TAYRONA 
 

Representante: ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 77.105.588 
 
Conformación: 

 
1. ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 77.105.588, con una participación del 34%. 
2. WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 80.807.980 con una participación 
del 33%. 

3. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.468.680 con una participación del 33%. 
 

NIT / CC 901.578.965-1 

OBJETO 

LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION 
DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA. 

VALOR DEL CONTRATO 

DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($225.270.978,00) M/CTE, 
incluidos costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones 
a que hubiere lugar. 

PLAZO DEL CONTRATO 

OCHO (8) MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio o  mission de orden de inicio del presente 
contrato. 
 
ETAPA 1: 15 DÍAS CALENDARIO. 
ETAPA 2: 08 MESES. 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO  

30 DE MARZO DE 2022 

ACTA DE INICIO CONTRATO Y 
ETAPA 1 

18 DE ABRIL DE 2022 

FECHA INICIAL DE TERMINACION 
DE LA ETAPA 1 

02 DE MAYO DE 2022 
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SUSPENSION No 01 DEL 02 DE 
MAYO DEL 2022 

15 CALENDARIOS: DEL 02 AL 16 DE MAYO DEL 2022 

PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1 DEL 
16 DE MAYO DEL 2022 

QUINCE (15) DIAS: DEL 17 AL 30 DE MAYO DE 2022 

FECHA DE REINICIO  01 DE JUNIO DEL 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1 01 DE JUNIO DEL 2022 

FECHA DE ENTREGA Y RECIBO 
ETAPA 1 

01 DE JUNIO DEL 2022 

FECHA DE INICIO ETAPA 2  03 DE JUNIO DEL 2022 

FECHA PREVISTA DE 
TERMINACIÓN ETAPA 2 

03 DE FEBRERO DEL 2023 

SOLICITUD DE  OTROSI No. 1  PRORROGA : 15 DÍAS CALENDARIO  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que la interventoría, CONSORCIO TAYRONA, mediante Comunicación No. CT-MD- 032-20 de fecha 

16 de noviembre de 2022, solicita a la Supervisión, la prórroga del plazo de ejecución del CONTRATO 
DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-16 (PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022), en los 
siguientes términos: 

 

“(…) 
 

Respecto con la ejecución del contrato de interventoría citado en el asunto solicito a usted 
la evaluación de prórroga No 1 por un periodo de quince (15) días de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: 
 
1. La ola invernal provoco daño en la banca en las vías de conexión al Municipio de Quinchía 
Risaralda impactado negativamente el suministro del triturado para la ejecución de la 
actividad “(...) 3.4 Suministro, instalación, nivelación y compactación mecánica de piedra 
triturada lavada o canto rodado con una granulometría 10 y 30 mm., e = 10 a 20 cm (...)”. 
2. Lo anterior desencadena que actividades como “(...) 3.5 imprimación con asfalto líquido, 
que 3.8 Instalación de grama sintética de mínimo 11000 dtex de 60mm de altura certificada 
FIFA con pruebas de laboratorio y shock pad drenante (...)” dependientes de la actividad 3.4 
se atrasen en su ejecución. 
3. Es importante aclara que una vez se termine la imprimación, se debe esperar un tiempo 
no menor a ocho (8) para garantizar un secado homogéneo, de tal manera que cuando el 
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material haga contacto con el shock pad drenante se garantice la condición de superficie 
requerida. 
  

La interventoría reviso las circunstancias presentadas por el contratista enmarcadas en los 
siguientes hechos: 
 

“(...) adjuntamos solicitud de reprogramación del cronograma de actividades de obra 
aduciendo lo siguiente, la ola invernal que impacta a la región por el fenómeno de la niña, 
debilito las bancas de dos sectores de vías, las cuales permiten el acceso al municipio donde 
nos encontramos desarrollando la obra por lo anterior descrito el volumen de material 
provisto para el cumplimiento del hito 3.4 se vio impactado en el suministro del material, por 
ende esta actividad es de suma importancia para el desarrollo de la obra en mención. El ítem 
afectado es el, 3.4 Suministro, instalación, nivelación y compactación mecánica de piedra 
triturada lavada o canto rodado con una granulometría 10 y 30 mm., e = 10 a 20 cm. La cual 
estaba programada fecha de finalización 30 de octubre 2022, reprogramándola para el 15 
de noviembre 2022. De esta actividad terminada se desprenden otras actividades como: 
3.5 imprimación con asfalto líquido, que estaba programada fecha de finalización para el 30 
de octubre 2022, reprogramándola para el 15 de noviembre 2022. 3.6 Compra, Suministro y 
transporte de Shock Pad drenante de 22 mm, garantía de 20 años, actividad finalizada el 30 
de noviembre 2022, reprogramada para el 15 de diciembre 2022. 3.8 Instalación de grama 
sintética de mínimo 11000 dtex de 60mm de altura certificada FIFA con pruebas de 
laboratorio y shock pad drenante, actividad reprogramada para finalizar el 15 de diciembre 
de 2022. Dejando establecido que solo se estaría reprogramado 13 días del cronograma 
oficial. Para una finalización de obra el 15 DE DICIEMBRE 2022. Adjuntamos soportes o 
pruebas requeridas por los entes, como lo es alcaldía e interventoría, Cumpliendo con todos  
los trámites establecidos en el contrato en mención, recordar al municipio de las obligaciones 
contractuales establecidos por las partes en el contrato, Contrato de obra No. 001 de 2022, 
realizar las obras de construcción de la cancha sintética en el estadio municipal y obras 
complementarias para el Municipio de Quinchía (Rda). Para su conocimiento y fines 
pertinentes solicitamos a la alcaldía e interventoría, revisar dicha solicitud. Adjuntamos 
cronograma con la reprogramación de los ítems en mención, y pruebas fotográficas del daño 
en los sectores denominados (...)”.  
 

Finalmente destacamos que nuestro objetivo principal es culminar el proyecto y dar 
cumplimiento al objeto contractual que beneficia al interés general de la comunidad del 
municipio de Quinchía Risaralda. 
 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato de interventoría es derivado del 
contrato de obra se requiere del plazo ya mencionado para llevar a buen término las labores 
de seguimiento y control de las obras contratadas. 
Adicionalmente se destaca que la Interventoría no solicita ninguna remuneración económica 
ni valor adicional por la mayor permanencia del plazo requerido es decir los quince (15) días 
solicitados”. 

                                                                                                                                          
2. Que el SUPERVISOR DE INTERVENTORIA, designado por Findeter, emitió concepto de fecha 22 

de noviembre de 2022, en el cual solicitó al Comité Técnico la prórroga No. 1 del plazo de ejecución 
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-16 (PAF-ATMINDEPORTE-I-032-
2022), en los siguientes términos 

 
“(…)  
La solicitud de prórroga No. 01 del contrato de interventoría 3-1-102452-COI-1364-16 (PAF-
ATMINDEPORTE- I-032-2022) por un plazo de quince (15) días calendario, se debe a que la 
interventoría responde por los  resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, sociales, 
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato, además, 
verifica el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, 
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales, por tal motivo, la interventoría aprueba y 
firma según corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, suspensión, reinicio, 
terminación, entrega y recibo a satisfacción final y liquidación del CONTRATO DE OBRA y del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, así como el acta de entrega al MUNICIPIO y las demás 
actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la documentación 
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por FINDETER. 
 
En el desarrollo de la obra se presentaron daños en las vías del departamento de Risaralda, 
debido a la fuerte ola invernal que atraviesa el país, impidiendo el transporte del triturado que 
se requiere instalar en el campo de futbol e impidiendo avanzar con las siguientes actividades. 
Cabe resaltar que esta prórroga no altera de forma negativa a la ejecución de la obra ni a su 
funcionabilidad, se pretende con dicha novedad cumplir el objetivo contractual sin cambiar los 
procedimientos, sin presentar alteraciones de diseños específicos. 
 
Es de aclarar que la viabilidad de la prórroga No. 01 del contrato de obra No. 001 de 2022 por 
un plazo de quince (15) días calendario, es una decisión que toma y sopesa en la interventoría 
y al considerar viable la prórroga de la obra, envía la solicitud a Findeter para que el contrato 
de interventoría se prorrogué por el plazo de quince (15) días calendario, sin generar adición 
al mismo, tal como lo expresa en la solicitud realizada: 
 
“(...) Adicionalmente se destaca que la Interventoría no solicita ninguna remuneración 
económica ni valor adicional por la mayor permanencia del plazo requerido es decir los quince 
(15) días solicitados (...)”. 
 
Conforme la revisión técnica y jurídica realizada por la Supervisión y el equipo de Findeter, 
una vez revisados los argumentos expuestos por el Contratista de interventoría No. 3-1-
102452-COI-1364-16 (PAFATMINDEPORTE-I-032-2022), se hace necesario proceder con la 
prórroga No. 01 contrato de interventoría, por un plazo de quine (15) días calendario sin realizar 
adición al mismo, con el fin de adelantar la normal ejecución de la Etapa II de obra.” 

 
3. Que  el Comité Fiduciario, en sesión virtual del 29 de noviembre de 2022,  tal y como consta en el Acta 

No. 70, luego de revisar los soportes allegados por la Supervisión, APROBÓ la prórroga No 1 al término 
de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-16 (PAF-
ATMINDEPORTE-I-032-2022) por el término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO e instruyó a BBVA 
ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y 
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ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER,  
la elaboración de la presente Acta. 

 

4. Que el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-16 (PAF-ATMINDEPORTE-I-032-
2022), dispone en “CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente 
contrato podrá modificarse, prorrogarse  en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la 
ejecución del contrato. Lo  anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de 
modificación  contractual deberá:  
 

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, deberá  acompañarse de 
la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es  requerido por la supervisión  

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.  
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentará su recomendación al Comité  Técnico. 

 

En virtud de lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:  
 

PRIMERO: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-
1364-16 (PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022), por el término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, esto es, 
hasta el 18 de febrero del 2023. 
 

SEGUNDA: EL INTERVENTOR se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo establecido en el 
presente Otrosí.  
 

TERCERA: LAS PARTES, declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones del 
CONTRATO DE INTERVENTORIA, que no son objeto de modificación con el presente otrosí, continuarán 
vigentes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento. 
 
Para constancia, el presente OTROSI No. 1, se firma por LAS PARTES, dando conformidad al contenido del 
presente escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, el 29 de noviembre de 2022. 
 

EL CONTRATANTE, EL INTERVENTOR, 
 
 
 
 
MYRIAM JOSEFINA BALMASEDA PUPO 
Representante Legal                                                                            
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.             
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER 

 
 
 
 
ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH 
Representante  
CONSORCIO TAYRONA 

 

 


