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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA x No. 1 

 
INFORMACIÓN DE LA ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA  

OBJETO DEL CONTRATO 

REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA 

NÚMERO DEL CONTRATO 3-1-102452-COI-1364-15 (PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022) 

DESCRIPCIÓN ETAPA A 

REINICIAR 

REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TAYRONA  

Representante: ERNESTO FABIÁN PÉREZ MISATH, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.105.588 Conformación:  

1. ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 77.105.588, con una participación del 34%.  

2. WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.807.980 con una participación del 33%.  

3. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 5.468.680 con una participación del 33% 

SUPERVISOR ING. ANA ISABEL TUNJO GUERRERO 

PLAZO INICIAL ETAPA QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

VALOR INICIAL ETAPA 1 
ETAPA de revisión de los estudios y diseños: DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SIETE 
MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ($10.057.141) M/CTE 

FECHA DE INICIO ETAPA 1 22/04/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL ETAPA 1 
06/05/2022 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN SEGUN 

REINICIO No. 01 ETAPA 1 

17/06/2022 

 

NOVEDADES DE LA ETAPA 

SUSPENSIONES Y REINICIOS: 

Suspensión No 1. 
Desde Hasta 

02/05/2022 16/05/2022 

Prórroga No 1 a la 

suspensión No 1.  
17/05/2022 31/05/2022 

Prórroga No 2 a la 

suspensión No 1.  
1/06/2022 15/06/2022 

Reinicio No. 16/06/2022 

TIEMPO TOTAL DE LA 

SUSPENSIÓN 
Cuarenta y cinco (45) días calendario 

PRÓRROGAS N/A N/A 
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NOVEDADES DE LA ETAPA 

TIEMPO TOTAL DE LAS 

PRÓRROGAS 
N/A 

ADICIONES Adición No N/A 

VALOR TOTAL DE LAS 

ADICIONES 
N/A 

 
Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO No. 01 de la ETAPA 1 – revisión de 
estudios y diseños, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión No. 01 suscrita el día (02) del 
mes de mayo del año 2022, acta de prorroga No. 01 a la suspensión No. 01 del día dieciséis (16) del mes de mayo de 
2022 y acta de prorroga No. 02 a la suspensión No. 01 del día treinta y uno (31) del mes de mayo de 2022 toda vez que, 
fueron superados los motivos que originaron la suspensión. 
 
En consecuencia, se procede al reinicio de la ETAPA 1, – Revisión de Estudios y Diseños, y se define como nueva fecha 
de terminación el día diecisiete (17) del mes de junio del año 2022. 
 
El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la 
CONTRATANTE CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su 
aprobación. 
 
en constancia, se firma la presente acta de reinicio No. 01, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron 
a los dieciséis (16) días del mes de junio del año 2022. 
 
CONTRATANTE            INTERVENTOR 
 
 
______________________________         _______________________________ 
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA                                     ERNESTO FABIÁN PÉREZ MISATH 
Representante Legal                                                               Representante legal  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.                                        En representación del CONSORCIO TAYRONA         
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA  
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER 
 
SUPERVISOR 
 
 
__________________________________ 
ING. ANA ISABEL TUNJO GUERRERO 
Supervisor FINDETER 
 
Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo 
con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 
Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor  
Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor  
Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter 
Original: Contratante.     Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


